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L'Osservatorio per il collegamento
ferroviario Torino-Lione

@ stato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
marzo 2006 con la decisione assunta dal
“Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi”
del 10 dicembre 2005, confermato nel
corso della riunione del “Tavolo
istituzionale di Palazzo Chigi”

del 29 giugno 2006.

E' la sede tecnica di confronto di tutte le
istanze interessate, con I'analisi delle
criticita e I'istruzione di soluzioni per i
decisori politico-istituzionali.

E’ presieduto dal Commissario
Straordinario del Governo ed &
composto dai rappresentanti dei
Ministeri interessati (Infrastrutture,
Trasporti, Interno, Ambiente e Tutela

del Territorio e del Mare, Salute,
Commercio Internazionale

e Politiche Europee), della Regione
Piemonte, della Provincia e del Comune
di Torino, degli altri Enti locali interessati
(Bassa Valle e Alta Valle di Susa, Aree
metropolitane Nord e Sud e Val
Sangone), da un rappresentante della
Delegazione italiana della Commissione
intergovernativa italo-francese per la
nuova linea ferroviaria Torino-Lione (CIG)
e dai rappresentanti di RFl ed LTF.
L'Osservatorio e diventato operativo dal
12 dicembre 2006, a seguito della
riunione del “Tavolo istituzionale” del 9
novembre 2006 e della riunione di
concertazione con i Sindaci della Valle di
Susa del 23 novembre 2006.

Dal suo insediamento I'Osservatorio si
riunisce ogni settimana, di norma il
martedi, presso la Prefettura di Torino.
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RIUNIONI DELL'OSSERVATORIO DEDICATE ALLA VALUTAZIONE
DEGLI SCENARI DI TRAFFICO NELL'ARCO ALPINO

22 dicembre 2006
Acquisizione di indicazioni sulle fonti per
gli approfondimenti sui dati di traffico.

8 gennaio 2007
Presentazione del Modello di previsione
del traffico merci elaborato da LTF.

16 gennaio 2007

Anticipazione di due scenari di sviluppo
del traffico merci elaborati da LTF per la
CIG, e presentazione di uno Studio su
un'autostrada ferroviaria a grande
sagoma per la nuova linea Torino-Lione.

23 gennaio 2007
Analisi degli elementi utilizzati
nell'impostazione del modello LTF.

30 gennaio 2007
Approfondimenti sullo sviluppo del
traffico ferroviario merci in Europa.

14 febbraio 2007

Audizione dei Presidenti della
Commissione intergovernativa (CIG),
Rainer Masera e Louis Besson, con la
collaborazione dei Segretari Generali
Saverio Palchetti e Marie-Line Meaux,
dedicata ai dati rilevati e alle previsioni di
traffico merci nell' Arco Alpino.

27 febbraio 2007

Audizione di Noél de Saint-Pulgent, del
ministero delle Finanze francese, e di
Agostino Cappelli, docente allo IUAV e
consulente del ministero delle
Infrastrutture, dedicate rispettivamente
agli audit sulla Torino-Lione svolti nel
2003 e nel 2006 dal Governo francese e
alla validazione dei dati CAFT 2004.

13 marzo 2007

Audizione dei rappresentanti della
societa Cowi, Christian Abrahamsen e
Raphael Zayat, con la partecipazione di
Alain Baron della Commissione UE,
dedicata al Rapporto 2006 sul traffico
merci attraverso le Alpi.

30 marzo 2007

Audizione degli operatori ferroviari,
rappresentati da Luca Ronzoni,
Presidente dell'European Rail Freight
Association (ERFA), e Noel Belin di SNCF.

11 aprile 2007

Audizione degli operatori portuali,
rappresentai dal Presidente di Assoporti,
Giovanni Nerli, da Luigi Barone, Direttore
della Direzione Pianificazione e Sviluppo
dell’Autorita portaule di Genova; da
Alberto Pozzobon, dell'ufficio
Programmazione e studi dell’ Autorita
portuale di Savona; da Sergio Somaglia e
Fabrizio Bugliani, della Direzione
Marketing dell’Autorita portuale di La
Spezia; da Loic Bezombes, della
Direzione Strategie e finanze del Porto
autonomo di Marsiglia.

23 aprile 2007

Audizione delle associazioni italiana
(AISCAT) ed europea (ASECAP) delle
Concessionarie autostradali,
rappresentate da Fabrizio Palenzona,
Presidente di AISCAT, dal Segretario
Generale Massimo Schintu e dal
Direttore Tecnico di AISCAT Maurizio
Rotondo, e da Erich Cuaz, Consigliere
Affari Internazionali e assistente del
Segretario Generale dell' ASECAP.

2 maggio 2007

Audizione degli operatori logistici,
rappresentati da Livio Ambrogio,
Presidente dell'European Intermodal
Association (EIA), da Francesco
Carciotto, Presidente del Comitato
Logistico di Federchimica, con la
partecipazione di Mario Spinedi
dell’Osservatorio Asia.

22 maggio 2007

Audizione dei rappresentanti di
Trenitalia, Luisa Velardi, Responsabile
Direzione Strategia, pianificazione e
sistemi, e Aldo Maietta, Responsabile
Strategie e sviluppo partnership logistica,
con la partecipazione di Philippe Javal,
della Direzione Projets Sud-Européens di
SNCF, di Giuseppe Sciallis del ministero
dei Trasporti, di Alessandro Di Benedetto,
Presidente della Societa Interporto di
Torino (SITO), e di Luca Ronzoni,
Presidente di Ferrovie Nord Cargo.
Audizione di Koen Cuypers, Direttore
dell'Autorita portuale di Anversa.

1 giugno 2007

Presentazione dell'analisi degli scenari di
traffico nell'arco alpino occidentale
realizzata appositamente da LTF per
I'Osservatorio.

5 giugno 2007

Discussione preliminare della bozza di
sintesi dei lavori dell’Osservatorio sugli
scenari di traffico (Quaderno 02).

11 giugno 2007

Completamento della discussione sulla
bozza di sintesi dei lavori sugli scenari di
traffico, da pubblicare nel Quaderno 02.
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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Considerazioni preliminari del Presidente
ai lavori dell’Osservatorio

uesto secondo quaderno dell'Osservatorio da conto di 16 settima-

ne di lavoro ed é dedicato alle valutazioni della domanda di tra-

sporto sull'interno Arco alpino, ipotizzando vari scenari previsiona-
li e assumendo differenti orizzonti temporali di riferimento.
|'accordo fondamentale sulle risultanze emerse, pur con la sottolineatura
di differenti valutazioni su specifici aspetti delle conclusioni a cui I'Osservatorio
e pervenuto, e di particolare rilievo non solo perché la stima della doman-
da & essenziale per motivare ogni nuovo intervento infrastrutturale, ma
perché il confronto ha consentito di riportare la questione delle opere al-
I'interno del piu generale quadro delle politiche trasportistiche e am-
bientali in un contesto eccezionale qual’é quello della Alpi.
L'esame del problema e I'approfondimento delle varie tematiche sono sta-
ti sviluppati operando a due livelli: quello scientifico basato sui modelli di
simulazione, verificando I'attendibilita dello strumento e degli inputs po-
sti a base delle elaborazioni attraverso gli algoritmi, e quello della verifica
sul campo attraverso un ciclo di audizioni degli operatori del settore in un
orizzonte il piu possibile internazionale.
Cio ha consentito di uscire da una logica ancorata ai “si” e ai “no" aprio-
ristici aprendo una riflessione nuova che assume la relazione dinamica tra
una serie di “se” da cui conseguono degli “allora”: “se” si assumo de-
cisioni politiche ambientalmente rilevanti come ad esempio il riequilibrio
modale, “allora” la domanda di trasporto ferroviario (tradizionale, com-
binato, autostrada viaggiante, ecc.) assume rilevanza tale da motivare scel-
te di potenziamento dell’'offerta che si scontrano con i limiti tendenziali
dell’esistente secondo logiche e tempi che non sono ne lineari ne unifor-
mi, ma determinano criticita differenziate nel tempo e nello spazio.
|'esame comparato dei due primi quaderni dell'Osservatorio offre dunque
utili elementi conoscitivi ai decisori politici e dimostra che il dialogo non
e solo uno strumento per stemperare le tensioni sociali, ma € anche un
mezzo efficace per conoscere meglio i problemi e istruire soluzioni utili e
praticabili.

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino 7



INTRODUCTION

INTRODUCTION

Considérations préliminaires du Président
aux travaux de I'Observatoire

e deuxieme cahier de I'Observatoire qui est le résultat de 16 semaines

de travail, est dédié aux évaluations de la demande de transport sur

tout I'arc alpin, sur la base des hypotheses de plusieurs scénarios pré-
visionnels et a différents horizons temporels de référence.
|'accord de base sur les résultats obtenus, bien qu'il fasse apparaitre dif-
férentes évaluations sur les caractéristiques spécifiques des conclusions
auxquelles I'Observatoire est parvenu, est d'une importance particuliére
car, non seulement |'estimation de la demande est essentielle pour moti-
ver toute nouvelle intervention infrastructurelle, mais également parce que
la concertation a permis de resituer la question des ouvrages dans le ca-
dre plus général des politiques de transport et environnementales dans un
contexte exceptionnel tel que celui des alpes.
L'examen du probleme et I'approfondissement des différentes thématiques
ont été développés en agissant sur deux niveaux : le niveau scientifique,
basé sur des modeles de simulation, en vérifiant la fiabilité de I'instrument
et des données de input a la base des élaborations fondées sur des algo-
rithmes, et celui de la vérification sur terrain grace a une série d’auditions
des opérateurs du secteur au niveau international le plus large possible.
Ce ci a permis de sortir d'une logique enracinée dans les « oui » et dans
les « non » de principe et d’ouvrir une nouvelle réflexion qui se base sur
la relation dynamique entre une série de « si » pour arriver a une série de
« alors » : « si » des décisions politigues environnementales importantes
sont adoptées, comme par exemple le rééquilibrage modal, « alors » la
demande de transport ferroviaire (traditionnel, combiné, autoroute ferro-
viaire, etc.) pourra acquérir une telle importance qu’elle motivera le choix
de renforcer I'offre. Ce choix entre en opposition avec les contraintes ten-
dancielles existante actuellement, selon des logiques et délais qui ne
sont ni linéaire ni uniformes, mais qui posent de problémes différentes se-
lon le temps et les lieux.
['examen comparé des deux premiers cahiers de I'Observatoire, offre donc
des éléments utiles d’information aux décideurs politiques et démontre
gue le dialogue n’est pas seulement un instrument pour apaiser les ten-
sions sociales, mais il est également un moyen efficace pour mieux connai-
tre les problemes et instruire des solutions utiles et praticables.

8 Quaderni Observatoire liaison ferroviaire Turin-Lyon
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Risultanze

emerse
dal confronto

Sintesi degli elementi di valutazione relativi
alla domanda di traffico merci sull’arco
alpino e sul corridoio Torino - Lione

Valutazioni degli Scenari di traffico sull’Arco alpino



QUADRO DI SINTESI

INTRODUZIONE

Questo quaderno approfondisce lo studio del traffico merci sull'intero arco
alpino e segue il primo, dedicato all’analisi della linea storica ferroviaria
Torino-Lione (tratto di valico Modane - Bussoleno). Quello della situazio-
ne attuale e delle previsioni del traffico merci & il secondo dei quattro temi
che I'Osservatorio sta approfondendo, in base all’accordo del novembre
2006 con i Sindaci dei territori interessati. L'Osservatorio ha dedicato a que-
sto tema complessivamente 15 riunioni, tra gennaio e maggio 2007.

Il tema della valutazione della domanda di traffico rappresenta un nodo
essenziale. | volumi attesi di traffico e la loro distribuzione tra i diversi modi
di trasporto costituiscono un elemento decisivo ai fini della valutazione dei
tempi e dei modi del potenziamento del corridoio ferroviario Torino-Lione.
Nello studio della domanda di traffico, I'analisi € stata estesa all'intero arco
alpino, in quanto il valico di Modane deve essere considerato all'interno
di un sistema di punti di accesso che permettono I'attraversamento delle
Alpi in Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e il suo ruolo non pud che es-
sere valutato in un quadro d’'insieme di carattere generale.

|'Osservatorio ha affrontato questo tema con uno schema logico basato

su due approcci complementari:

e |araccolta degli apporti di carattere scientifico piu autorevoli ed aggior-
nati relativi all'analisi della domanda di traffico merci sull’arco alpino e
la costruzione di scenari previsionali, attraverso modelli matematici, in
un orizzonte temporale di medio-lungo periodo;

e |'audizione da parte dell'Osservatorio di alcuni dei principali operatori
del settore presenti sulla scena nazionale ed internazionale, per acqui-
sire elementi di valutazione del mercato, delle sue concrete e specifiche
caratteristiche e delle sue principali criticita.

Dalla lettura incrociata di questi due gruppi di contributi — quello scienti-
fico e quello imprenditoriale - € stato ricavato un quadro di insieme che
ha permesso di pervenire ad una valutazione ragionevole e motivata del-
la domanda globale e di quella attribuibile al valico ferroviario di Modane
in funzione oltre che dei parametri socio-economici di domanda e di of-
ferta anche delle diverse possibili politiche per i trasporti transalpini attua-
bili dall'ltalia e dai Paesi confinanti.

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



L'ESAME DEGLI APPORTI SCIENTIFICI

Il modello LTF

CXCXCX

Struttura del modello di traffico LTF

L'Osservatorio ha dedicato alcune riunioni all’esame del principale punto
di riferimento per la valutazione della domanda sul corridoio di proget-
to, lo studio di traffico commissionato dalla CIG e realizzato da LTF, so-
cieta italo-francese promotrice del progetto della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione partecipata in parti uguali dai gestori delle reti ferroviarie
RFI e RFF. Lo studio di LTF e stato sviluppato nel quadro delle analisi relati-
ve a questo progetto in base ad un modello di previsione di traffico che
e stato successivamente affinato per meglio rappresentare la realta ogget-
to di analisi. | documenti che descrivono nel dettaglio il modello ed i crite-
ri alla base delle previsioni di traffico sono stati acquisiti agli atti da parte
dell’Osservatorio.

Il modello LTF fornisce una stima della domanda di traffico merci a diver-
si orizzonti temporali ripartita sui principali valichi alpini ed in particolare
sul corridoio ferroviario Torino-Lione via Modane, partendo da un’analisi
del traffico merci riferita all’intero arco alpino. L'arco alpino comprende,
nel modello sviluppato da LTF, tutti i valichi compresi tra Ventimiglia in
Francia e Tauern in Austria. Esso non comprende il valico di Tarvisio, in
guanto non ha effetto sulle stime di traffico a Modane ed in ogni caso non
é incluso nell'indagine relativa al traffico merci alle frontiere alpine presa
come base per il modello di LTF, I'indagine CAFT (Cross Alpine Freight
Transport)'.

L'Osservatorio ha approfondito i risultati dello studio di traffico redatto da
LTF nel dicembre 2006, che ha aggiornato tutti i precedenti studi relativi
al corridoio. Rispetto alla versione precedente, il modello LTF ha presenta-
to alcuni punti di innovazione. Nella versione precedente del modello era
stato utilizzato come anno di base I'anno 1999, che corrispondeva all'ul-
tima indagine CAFT disponibile; da meta giugno 2006 sono stati messi a
disposizione di LTF i risultati dell'indagine CAFT realizzata nel 2004, ovvero
della banca dati ufficiale sui traffici transalpini stradali e ferroviari, per origi-
ne e destinazione, piu recente in data attuale. Il passaggio alla data di ri-
ferimento del 2004 ha comportato anche I'aggiornamento di tutti i para-
metri che descrivono le offerte di trasporto ed i rapporti concorrenziali tra
modi. Contestualmente, sono stati apportati ulteriori miglioramenti al mo-
dello, mediante I'integrazione con un nuovo modulo di scelta modale e
con l'aggiornamento del modello di proiezione della domanda globale.

1 - Il sistema del modello LTF comprende tre valichi in Francia (Ventimiglia, Monte Bianco e Modane-Frejus),
due in Svizzera (Gottardo e Lotschberg), due principali in Austria, il Brennero e il valico del Tauern, non-
ché alcuni valichi di rilevanza relativamente minore sul versante alpino nord-occidentale (Monginevro, San
Bernardino),. Con riferimento alla classificazione della raccolta di dati pubblicati nel bollettivo “Alpinfo”,
viene definito: Alpinfo A il sistema compreso tra Monginevro e Brennero, Alpinfo B quello comprenden-
te anche Ventimiglia e Tarvisio e Alpinfo C quello che include anche i valichi austriaci orientali. Da ultimo,
si ricorda che I'indagine CAFT comprende i valichi utilizzati per la base di dati dello studio LTF, pit alcuni va-
lichi stradali minori (San Bernardo e Sempione in Svizzera, Reschen in Austria), nonché alcuni valichi posti
all’estremo est delle Alpi, all'interno dell’ Austria (Felbertauern, Semmering, Schosserpass e Wechsel).

Valutazioni degli Scenari di traffico sull’Arco alpino
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QUADRO DI SINTESI

Il modello segue uno schema classico, articolato in tre fasi, realizzate in se-
quenza:

e |l calcolo della domanda globale;

e |a ripartizione modale;

* |'assegnazione sulle reti.

Il modello simula cinque “modalita” di trasporto delle merci: Strada,
Autostrada Ferroviaria accompagnata, Ferro Tradizionale, Trasporto
Combinato, Autostrada Ferroviaria non accompagnata®. Il modulo di scel-
ta modale utilizzato simula la scelta tra questi cinqgue modi, che rappre-
sentano le principali modalita oggi presenti sul mercato del trasporto mer-
ci. Infine, il traffico di ciascuna modalita di trasporto viene assegnato sulle
rispettive reti tramite un programma di assegnazione esistente in commer-
cio e utilizzato da studi privati e pubbliche amministrazioni.

Il modello realizza due iterazioni:

* un primo passaggio del modello viene svolto senza vincoli di capacita
sul sistema ferroviario, in modo tale da poter selezionare le migliori li-
nee di combinato o di autostrada ferroviaria tra quelle implementate;

* in sequito, vengono adeguate le frequenze dei servizi di combinato e
di autostrada ferroviaria in funzione del traffico calcolato e della capa-
cita disponibile; viene quindi effettuata la seconda iterazione del mo-
dello con vincoli di capacita su tutti i modi e per tutti i valichi.

Gli orizzonti temporali per i quali il modello fornisce le previsioni di traffi-

Co sono quattro: 2020, 2025, 2030 e 2050.

Il quadro di base: I'indagine CAFT

L'indagine CAFT ha per oggetto la rilevazione di traffici merci nell’arco
alpino ed e stata svolta per la prima volta nel 1994, in accordo tra Francia,
Svizzera e Austria, e ripetuta nel 1999 e poi nel 2004. In Italia, il ministe-
ro delle infrastrutture ha recentemente effettuato un approfondito esa-
me dell'indagine, finalizzato ad una validazione dei dati raccolti.
|'Osservatorio ha svolto un’audizione dedicata all’analisi di questo studio,
che rappresenta il principale punto di riferimento sul tema dei traffici in-
ternazionali di merci sull’arco alpino, in quanto & |'unica fonte che riporti
dati effettivamente rilevati alle frontiere e quindi non oggetto di stima o
proiezione.

Il quadro complessivo dei risultati dell'indagine CAFT 2004 viene riporta-
to nella tabella che segue.

2 - Allo scopo di offrire nel modello di simulazione una rappresentazione quanto piu possibile fedele del-
la realta, & stato considerato pil pertinente trattare I’Autostrada Ferroviaria accompagnata come una scel-
ta d'itinerario di tipo stradale. Pertanto, la modalita Autostrada Ferroviaria non accompagnata ricade nel-
la scelta modale ferrovia, mentre quella accompagnata viene tratta come una sotto-ripartizione della
modalita strada.

3 - TransCAD®

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Traffico merci ai valichi di Francia, Svizzera e Austria 1994, 1999 e 2004 - Milioni di tonnellate

Risultanze emerse dal confronto

Strada Ferrovia Totale tassi crescita 94-04
1994 1999 2004 | Var.% | 1994 1999 2004 | Var.% | 1994 1999 2004 | Var.% | strada ferrovia totale
94-04 94-04 94-04
Francia
- Frejus/Modane | 12,2 22,8 168 377% | 76 122 60 [-21,1% | 198 350 228 | 152% 3,3% -23% 1,4%
- Bianco 143 29 52(-636% | 00 00 00, 00% | 143 29 52 -636%|-96% 0,0% -9,6%

- Monginevro 00 16 04/ 00% 00 00 00| 00% 00 16 04 00%

00% 0,0% 0,0%

- Ventimiglia 94 129 181/926% | 10 10 05 /-50,0% | 104 139 186 | 78,8%

6.8% -6,7% 6,0%

Totale Francia 359 40,2 405| 128% | 86 132 65 |-244% | 445 534 470 56%

1,2% -2,8% 0,5%

Svizzera

- Gottardo 51 70 99 941% | 132 149 156 | 182% | 183 21,9 255 | 393%

69% 1.7% 34%

- Sempione 01 02 076000% | 47 35 68| 447% | 48 37 75 56,3%

215% 38% 4,6%

-SanBemardo | 04 04 06]50,0% | 00 00 00| 00%| 04 04 06 00%

41% 00% 4,1%

- San Berardino | 06 08 13/1167% | 00 00 00| 00% 06 08 13| 00%

8,0% 0,0% 80%

TotaleSvizzera 62 84 125/1016% | 179 184 224 | 251% | 241 268 349 | 44.8%

73% 23% 3,8%

Austria

- Brennero 176 252 315/ 790% | 83 82 103 | 241% | 259 334 418 | 61,4%

6.0% 22% 49%

- Reschen 08 12 20/1500% | 00 00 00| 00% | 08 12 20 150,0%

9.6% 0,0% 9,6%

- Tauern 47 82 12211596% | 53 56 80]509% | 100 138 202 102,0%

100% 42% 7,3%

- Schoberpass 69 112 146/1116% | 40 46 54 |350% | 109 158 20,0 | 83,5%

78% 3,0% 6,3%

- Semmering 37 40 56(514% | 61 93 96 |574% | 98 133 152 55,1%

42% 4,6% 4,5%

- Wechsel 60 82 88/ 467% 04 01 02 /-500% | 64 83 90| 40,6%

3.9% -6,7% 3,5%

Totale Austria 39,7 580 747|882% | 241 278 335390% 638 858 1082 | 69,6%

6.5% 33% 54%

Totale FR+CH+A| 81,8 106,6 127,7 | 56,1% | 50,6 594 624 | 233% | 1324 1660 190,1 | 43,6%

46% 21% 3,7%

Fonte - 2004: CAFT Survey (2004)

Dai dati del bollettino Alpinfo € emerso che per quanto riguarda il traffi-
co stradale, i veicoli merci che hanno attraversato i tre valichi stradali occi-
dentali (Ventimiglia, Frejus, Monte Bianco) nel 2005 sono risultati pari a
2,7 milioni, con un tasso di crescita dal 2000 al 2005 valutabile intorno
al 2% annuo; si rileva una leggera diminuzione nel 2005 rispetto al 2004,
spiegabile con I'aumento dei pedaggi stradali del Frejus e del Monte Bianco
e con la stabile situazione economica italiana con una crescita del PIL pros-
sima a zero.

L'indagine ha evidenziato che il traffico tra Italia e Francia, a livello di zo-
nizzazione per regioni 0 macroregioni, assorbe il 60% del flusso in tran-
sito, pari a circa 1,65 milioni di veicoli I'anno mentre la restante parte & di-
retta verso Spagna, Belgio e Inghilterra e una minima percentuale si disperde.
Pertanto I'indagine CAFT mostra come i flussi in attraversamento dell’ar-
co alpino occidentale sono di rilevante entita e concentrati su poche gran-
di direttrici di trasporto. | flussi interessano due grandi macro regioni
economiche italiane, la Lombardia-Piemonte ed il Nord Est, e due grandi
regioni francesi, Rhéne-Alpes e I'lle de France.

Valutazioni degli Scenari di traffico sull’Arco alpino




QUADRO DI SINTESI

Principali assunzioni del modello di traffico LTF

Rimandando ai documenti presentati ed illustrati da LTF all'Osservatorio per
una descrizione dettagliata di quanto qui esposto, si ripercorre in sintesi il qua-
dro delle assunzioni alla base del modello di previsione del traffico.

Ipotesi sull’evoluzione dell’offerta: situazione di riferimento

e situazione dli progetto

La situazione di riferimento descrive il contesto infrastrutturale e di
offerta di collegamenti nelle diverse modalita sui valichi dellarco alpino
considerati rilevata sulla rete oggetto di studio nel 2004 e ai vari oriz-
zonti di simulazione. Rispetto alla linea ferroviaria Torino-Lione, viene as-
sunto che i lavori in corso sulla linea storica nella galleria di valico di Modane
siano ultimati a fine 2008 e che non vengano realizzati altri interventsi
agli orizzonti temporali considerati. Su tutti gli altri valichi sono compre-
se nella situazione di riferimento tutte le altre nuove linee decise in Europa,
in particolare i nuovi collegamenti ferroviari alpini del Lotschberg, del
Gottardo e del Brennero, con |'orizzonte temporale di realizzazione che
riflette le previsioni ufficiali.

Nella situazione di progetto, assume le stesse ipotesi della situazione di
riferimento, tranne per quanto riguarda la linea ferroviaria Torino-Lione,
per la quale vengono assunte le seguenti ipotesi:

2020:

e realizzazione del tunnel di base nel tratto Saint-Jean de Maurienne —
Bruzolo;

e in Italia: della realizzazione della Gronda di Torino e del raccordo di Corso
Marche;

e in Francia: realizzazione della tratta Nord del Passante Ferroviario del-
I"area metropolitana di Lione e della LGV Lione Chambéry; realizza-
zione della prima canna del tunnel di Chartreuse e adeguamento alla
sagoma AF della bassa valle della Maurienne (dall'imbocco Est del tun-
nel della Chartreuse a Saint-Jean de Maurienne), con conseguente di-
sponibilita di un itinerario a grande sagoma da Lione a Torino;

¢ realizzazione dei terminali AF di Lione Est e ad est di Torino;

2025:

e realizzazione della seconda canna del tunnel di Chartreuse e della pri-
ma canna del tunnel di Belledonne;

2030:

e realizzazione della seconda canna del tunnel di Belledonne, cid che com-
pleta la realizzazione del progetto Torino-Lione.

Ipotesi sull'evoluzione della domanda: crescita del Prodotto Interno Lordo

La domanda complessiva ¢ stata calcolata in base all'analisi dei trend macroe-
conomici dei diversi Paesi desunta dalle assegnazioni di fattori di sviluppo
effettuate in sede UE. Le proiezioni di evoluzione del PIL, determinanti per va-
lutare la crescita degli scambi di beni, sono state definite in base agli orien-
tamenti contenuti nella relazione 2000 dell’OCSE sui tassi di crescita previsti
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nei principali paesi industrializzati. Nel modello sono stati considerati tre li-
velli di crescita (di base, bassa ed alta), cui corrispondono altrettante fami-
glie di scenari.

Per il caso base, sono stati previsti un tasso medio dell’1,8% all’anno per
I'Europa Occidentale, del 3,0% per i paesi dell'Europa dell'Est e del 4,3% per
la Turchia e la ex-Jugoslavia, fino al 2020; oltre quella data viene applicata una
crescita uniforme dell'1,5%, (fatta eccezione per i paesi dell'Est e per la ex-
Jugoslavia: tasso del 2% dopo il 2020).

Per il caso di crescita bassa i tassi medi per I'Europa Occidentale sono stati va-
lutati in misura dell'1,5% fino al 2020 e dell'1,2% oltre quella data, con livel-
li piti contenuti anche per i tassi di crescita degli altri Paesi considerati.

Negli scenari per i quali viene prevista crescita alta i tassi medi di crescita
del PIL in Europa sono pari al 2,1% nel primo periodo e dell'1,5% dopo il
2020 e relativamente piu elevati rispetto al caso base per gli altri Paesi che
entrano nel modello (Europa Centrale, Turchia, ex-Jugoslavia).

Ipotesi sull’evoluzione della domanda: andamento previsto

delle elasticita della domanda globale dli traffico rispetto al PIL

Il modello di proiezione della domanda globale mette in relazione, attra-

verso delle formulazioni econometriche, i tassi di crescita dei PIL e gli scam-

bi di merci in valore, distinguendo un certo numero di branche merceolo-
giche. Le principali formulazioni riguardano I'import e I'export italiani con

i suoi 10 maggiori Paesi partner per gli scambi transalpini, che rappre-

sentano 1'83% del traffico totale dell’arco alpino Ventimiglia - Tauri.

Due formulazioni globali (Italia — 10 Paesi, import e export) permettono di

prevedere il totale degli scambi per senso. Alcune formulazioni detta-

gliate servono poi a distribuire questa previsione globale per Paese e per

branca merceologica. Per i traffici che non fanno parte dell’export im-

port italiano (traffico di transito, circa il 15%), sono stati implementati mo-

delli pit semplici.

Dalle analisi descritte sono state elaborate due ipotesi sulle elasticita* del-

la crescita del traffico rispetto alla crescita del PIL dei paesi coinvolti:

* una legge di evoluzione “di base” che comporta delle elasticita glo-
bali medie degli scambi in tonnellate alla crescita del PIL dell’ordine di
1,5 su tutto il periodo (2004-2050);

e una legge di evoluzione “bassa” che comporta delle elasticita globali
medie degli scambi in tonnellate alla crescita del PIL dell’ordine di 1,2
sull'insieme del periodo (2004-2050).

Questo valore si confronta con una elasticita media della crescita del

traffico transalpino in tonnellate che, rispetto al PIL dei 10 Paesi, si & atte-

statain mediaa 1,8 tra il 1987 e il 2004°.

4 - |'elasticita misura il rapporto esistente fra la crescita economica e la crescita degli scambi. Supponendo
che I'aumento del PIL sia dell’1% I'anno e che I'elasticita al PIL sia pari ad un valore “x”, ne consegue che
la crescita degli scambi sara di x% I'anno.

5 - La stima effettuata assume valore prudenziale in quanto non vengono considerati gli effetti moltipli-

catori che una politica espansiva dell’offerta infrastrutturale mette in atto generalmente in presenza di tas-
si di sviluppo positivi.
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Ipotesi sulla scelta modale

Come sopra indicato, il modello permette di simulare e prevedere la ripar-

tizione modale tra cinque modi di trasporto delle merci: Strada, Autostrada

Ferrovia accompagnata, Ferrovia Tradizionale (treni diffusi, treni interi, tre-

ni d'automobili), Trasporto Combinato, Autostrada Ferroviaria non accom-

pagnata. La formulazione del modello, calibrata sulla base dei risultati di

un‘indagine di preferenze dichiarate svolta nel 2004, simula la scelta da

parte degli operatori tra modi di trasporto in base ai seguenti parametri:

e || tempo del trasporto, espresso in ore;

e |l prezzo del trasporto, espresso in /tonnellata;

e due parametri qualitativi: I'affidabilita, espressa in percentuale di invii in
ritardo rispetto alla previsione contrattuale, e la sicurezza, espressa in
percentuale attesa di incidenti.

Per ciascuna modalita di trasporto le assunzioni alla base del modello sono

le sequenti:

- Modalita strada:

e Prezzi base 2004 (basati sul sistema rilevato dei costi associati a que-
sta modalita)?, con previsione di aumento dei costi dello 0,4% annuo
per tutto il periodo di simulazione;

e Struttura attuale dei pedaggi autostradali, compresi i sistemi gia in
applicazione di tariffazione di mezzi pesanti in Svizzera ed Austria; nes-
suna applicazione, né nella situazione di riferimento, né in quella di pro-
getto, di pedaggi tipo Eurovignette (tesi a penalizzare |'uso della mo-
dalita gomma ai valichi);

e Non realizzazione di nuove infrastrutture stradali di valico, con conse-
guente progressivo aumento dei tempi di percorrenza stradali ai valichi
causato dalla crescita della congestione

- Modalita ferrovia (tradizionale, combinato e autostrada ferroviaria non

accompagnata):

e Siassume, tanto nella situazione di riferimento che in quella di proget-
to, che i tempi dei traqitti ferroviari diminuiscano in futuro in ragione di
alcuni fattori: diminuzione dei tempi di attraversamento delle frontie-
re, guadagno di tempo del 5% sulla rete merci, realizzazione delle nuo-
ve linee previste dai vari Stati;

e Struttura differenziata dei prezzi per le modalita di trasporto ferrovia-
rio, con assunzione di evoluzioni differenziate tra le diverse modalita:
in crescita per i treni di trasporto diffuso e per il combinato, in dimi-
nuzione per i treni interi e per il trasporto di automobili, tanto nella si-
tuazione di riferimento che in quella di progetto;

o Affidabilita e sicurezza ai livelli rilevati al 2004 e previsioni, nella situa-
zione di progetto come in quella di riferimento, di un aumento di affi-
dabilita nel corso del tempo (espressa, come sopra indicato, in una cre-
scente percentuale di viaggi effettuati in orario).

6 - Per il primo anno di simulazione si tiene conto del rincaro del prezzo del carburante del 25% osserva-
to tra I'anno di base dell'indagine CAFT 2004 e I'anno in cui sono state awiate le simulazioni (2006).
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- Modalita autostrada ferroviaria accompagnata: la scelta tra la strada e
I'autostrada ferroviaria accompagnata viene realizzata in parallelo con la
scelta del corridoio alpino: una volta effettuata la scelta modale, le quote
dei modi strada ed autostrada ferroviaria accompagnata sono raggrup-
pate ed assegnate insieme attraverso un modulo di scelta d'itinerario
che comprende due fasi di calcolo, basate su un insieme di variabili (il
pedaggio totale sul tragitto, il tempo di percorrenza, la frequenza dei ser-
vizi di AF e la presenza o meno di un'alternativa alle gallerie stradali con-
correnti).

La distribuzione tra le cinque modalita di trasporto (simulazione della scel-
ta degli operatori tra diversi modi) awiene in funzione dei costi, dei tem-
pi e dell'efficienza generale di ciascuno dei modi di trasporto disponibili.
Nella situazione di riferimento, cosi come nella situazione di progetto, si
assume che in futuro si assistera ad un lieve e graduale miglioramento di
tempi e prezzi relativi del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale,
ma sempre all'interno di una logica di mercato, escludendo quindi opera-
zioni di pedaggiamento differenziato o di penalizzazione del transito su
gomma’. Nella situazione di progetto, inoltre, si tiene conto degli ulte-
riori miglioramenti del trasporto ferroviario sull’asse Torino-Lione dovuti
alla messa in opera del progetto: risparmi di tempo, possibilita di creare
nuovi servizi e di aumentare il peso dei treni, ulteriore miglioramento
dell’affidabilita dei servizi ferroviari.

Risultati del modello: previsioni di traffico totale, per modalita

e sul corridoio di progetto

| risultati del modello LTF, basato sulle ipotesi sopra descritte, sono i se-
guenti (scenario M1). | valori si riferiscono alla situazione di riferimento e
alla situazione di progetto e sono espressi in milioni di tonnellate/anno:

Scenario M1

- Previsioni di traffico totale sull’arco alpino:

e 2004:144,0

e 2025: Riferimento: 264,5; Progetto: 264,5
e 2030: Riferimento: 293,4; Progetto: 293,4

- Previsioni di traffico ferroviario (compresa AF) sull’arco alpino:

e 2004: 48,0 (di cui AF 4,4)

e 2025: Riferimento: 97,7 (di cui AF 13,2); Progetto: 111,4 (di cui AF 18,8)

e 2030: Riferimento: 112,5 (di cui AF 15,5); Progetto: 130,7 (di cui AF
21,5)

7 - Quest'ultima ipotesi non viene considerata dal modello nel caso base, ma solo in uno scenario specifi-
co (M2). I risultati di tale scenario non vengono qui descritti in dettaglio (se ne riportano i principali dati nel-
le conclusioni del presente documento), rimandando a tali fini all’esame del documento LTF agli atti
dell'Osservatorio.
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- Previsioni di traffico ferroviario (compresa AF) sul corridoio di progetto:
e 2004: 6,5 (di cui AF 0,2)

e 2025: Riferimento: 15,8 (di cui AF 3,0); Progetto: 29,5 (di cui AF 9,0)
e 2030: Riferimento: 16,4 (di cui AF 3,1); Progetto: 39,4 (di cui AF 9,5)

- Previsioni di traffico stradale sul corridoio di progetto Frejus + Monte
Bianco (in milioni di Veicoli Pesanti all’anno):

e 2004: 1,49

e 2025: Riferimento: 2,79; Progetto: 2,24

e 2030: Riferimento: 3,12; Progetto: 2,44

Le previsioni sopra descritte possono essere sintetizzate nella tabella che
segue.

Previsioni di traffico in min/ton

M1 - Riferimento 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 97,7 112,5 3,3%
Corridoio Modane totale 28,5 58,1 63,8 3,1%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 15,8 16,4 3,6%
di cui AF 0,2 3,0 3,1
M1 - Progetto 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 11,4 130,7 3,9%
Corridoio Modane totale 28,5 63,5 76,5 3,9%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 29,5 39,4 7,2%
di cui AF 0,2 9,0 9,5
Veicoli pesanti in .000/anno
M1 - Riferimento 1.485 2.791 3.121 2,9%
M1 - Progetto 1.485 2.244 2.447 1,9%

Fonte: LTF

All'orizzonte 2030, il modello LTF prevede, sul corridoio di progetto, il pas-
saggio di 29,9 Mt/anno di merci trasportate su ferrovia (a cui si aggiunge
I'autostrada ferroviaria cui sono imputabili 9,5 Mt/anno). Nella tabella che
segue, viene presentata una scomposizione di tale traffico secondo le sue
principali componenti:

8 - Il traffico ferroviario passante a Modane nel 2004 é stato fortemente limitato dalla realizzazione dei
lavori di potenziamento della linea. Per tenere conto dell'impatto dei lavori, il modello prende in conside-
razione, per I'anno di base 2004, un traffico ferroviario « ricostituito », calcolato rilevando i servizi ferrovia-
ri che sono stati deviati sul limitrofo valico del Sempione dall’inizio dei lavori. Tale traffico ricostituito &
pari a 8,2 milioni di tonnellate (si osservi che si attestava a 8,5 Mt nel 1999).
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Risultanze emerse dal confronto

Componente di traffico Commenti Milioni
ferroviario di tonnellate
Traffico “naturale” Italia — Traffico ferroviario calcolato proiettando i flussi attuali
Francia/Benelux/UK, senza (esclusi i container marittimi) secondo |'evoluzione
contare i Container Marittimi media degli scambi tra Paesi 13,6
Traffico di Container Marittimi Flussi di container in provenienza e destinazione delle
maggiori aree portuali nord-europee da un lato e
Mediterranee dall'altro: si tiene conto del fenomeno di
globalizzazione degli scambi, attraverso un tasso di crescita =
medio piu alto rispetto agli scambi terrestri 4,1 §
Traffico Italia — Si tiene conto della realizzazione della linea Perpignan- 3
Spagna/Portogallo Figueras che risolvera gli ostacoli tecnici del trasporto )
ferroviario tra Penisola Iberica (mercato dinamico) e resto T
d'Europa 4,4 =
Traffico di transito da-per Traffico in transito da o verso |'Europa dell'Est in w
Europa orientale provenienza o destinazione della Francia e della Penisola
Iberica. Si tiene conto del dinamismo economico dell’Est
Europa in sequito all'ingresso nell'Unione Europea 2,0
Evoluzione positiva della Si tiene conto del miglioramento generalizzato
quota del ferro dell'efficienza del sistema ferroviario in seguito al processo

di liberalizzazione e ristrutturazione delle imprese ferroviarie
gia in corso; si tiene conto del probabile incremento del prezzo

e del tempo (causa congestione) del trasporto su gomma 2,3
Trasferimento d'itinerario Si tiene conto dell'attrattivita del progetto che pud indurre
da altri valichi operatori ferroviari che espletano servizi passanti su valichi

ferroviari limitrofi a scegliere il corridoio di progetto 2,7
Traffico con altri Paesi Traffico ferroviario con altri Paesi non inclusi nei precedenti flussi 0,5
Approssimazioni Approssimazioni del modello 0,3
Fonte LTF Totale 29,9

Come si vede, il modello LTF prevede una crescita del traffico ferroviario re-
lativamente pitl marcata rispetto all’evoluzione media degli scambi sull’arco
alpino in totale, nonché una forte dinamica di sviluppo della modalita ferro-
via sul corridoio di Modane dovuta in parte a nuovi mercati (container ma-
rittimi “high cube”, traffico con la penisola iberica e traffico di transito da-per
Europa orientale). Un’analisi delle diverse componenti del modello, anche at-
traverso il confronto tra la situazione di riferimento e la situazione di proget-
to, mostra che I'aumento dei prezzi stradali & il fattore principale della cre-
scita della quota modale ferroviaria in situazione di riferimento.

Il miglioramento dei tempi ferroviari ha anch’esso un’incidenza rilevante, cosi
come il degradamento progressivo dei tempi di percorrenza su strada al
crescere del traffico e quindi della congestione, mentre I'evoluzione dei prez-
zi ferroviari awantaggia il trasporto su rotaia classico e gli altri elementi, in par-
ticolare I'affidabilita, hanno un’incidenza meno significativa.

La tabella di seguito riporta |'effetto di una certa variazione delle ipotesi as-
sunte per i principali parametri (test “bassi” e “alti”) in termini d'impatto sul
traffico ferroviario del Progetto ad orizzonte 2030:
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Parametro | Scenario centrale (M1) Test "bassi" Test "alti" Impatto sul
traffico
ferroviario
tradizionale +
combinato del
Progetto nel
2030

Prezzo della | +0,4 / anno (oltre che presa Stabilita rispetto | +1,2% / anno (oltre test basso:

strada in conto di un +25% al 2004 che presain contodi | -22%

del prezzo del carburante un +25% del prezzo | test alto:
rilevato tra 2004 e 2006) del carburate rilevato | +14%
tra il 2004 e il 2006)
Pedaggi Tassa Proporzionale al Consumo Eurovignette: +25% | test alto:
stradali (TTPCP) in Svizzera e altre misure sui valichi tra Italia +3,5%
tariffarie gia in atto e Francia e Italia e
Austria;
Ventimiglia tassata
come Frejus e Monte
Bianco

Tempi di Aumento dei tempi di Mantenimento test basso:

percorrenza | percorrenza legato alla tempi -4%

stradali e congestione (curve di deflusso); | di percorrenza

congestione | Regolamentazione della del 2004:

circolazione nei tunnel; creazione di
Penalita supplementare di 90 min| nuove

a Ventimiglia; infrastrutture
Nessuna nuova infrastruttura stradali di
stradale di attraversamento conseguenza
dell"arco alpino.

Tempi di Risparmi di tempo a tutte le Tempi di Aumento generalizzato | test basso:

percorrenza | frontiere (interoperabilita); percorrenza della velocita del 10% | -10%

ferroviari Aumento generalizzato della come nel e del 20% sull'asse test alto:

velocita del 5%: 2004 EcoFret +5%
Risparmi di tempo legati ai
progetti ferroviari.
Prezzi Diminuzione de prezzo dei treni | Aumento Prezzo stabile per i test basso:
ferroviari completi e dei treni di automobili; | parallelo alla treni a carri singoli -6%
aumento del prezzo dei trenia | strada per tutti | e combinato, test alto:
carri singoli e del combinato i prezzi diminuzione piu +9%
pronunciata per i treni
completi e per i treni
di trasporto di
automobili (-1% :
anno) (-10%)

Affidabilita | Diminuzione di 2 punti del tasso | Mantenimento | Diminuzione di 4 punti | test basso:

(regolarita) di ritardi per il ferro tradizionale; | delle condizioni | del tasso di ritardi del | -2%

ferroviaria diminuzione di un punto per il 2004 ferro; diminuzione di 3 | test alto:

combinato punti per il combinato | +2%
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Il modello LTF sviluppa le due situazioni (riferimento e progetto) anche in
scenari meno ottimistici (MO0) e piu ottimistici (M7). LTF ha sviluppato an-
che uno scenario (M2) in cui si simula I'introduzione di un sovrapedag-
gio stradale di tipo “Eurovignette” ai valichi alpini incluso Ventimiglia®.
|'effetto dell’applicazione di questa misura si tradurrebbe in un trasferi-
mento dalla strada alla ferrovia su tutto I'arco alpino di circa 6 milioni di
tonnellate ad orizzonte 2030, in situazione di progetto; a Modane, in si-
tuazione di progetto e allo stesso orizzonte temporale, si registrerebbe un
aumento del traffico ferroviario di circa 3,5 milioni di tonnellate, di cui di
cui 2,5 sull’AF accompagnata, il cui bilancio economico potrebbe miglio-
rare significativamente in queste condizioni.

Per i risultati di questi diversi scenari, si rimanda ai documenti agli atti
dell’Osservatorio.

2.2 Lo scenario del modello LTF elaborato su richiesta
dell’Osservatorio
Le assunzioni del modello LTF sopra descritte sono state oggetto di una
verifica da parte dell’Osservatorio e di un dibattito di ampia portata. Su ri-
chiesta dei rappresentanti della Bassa Val di Susa, I'Osservatorio ha con-
cordato sull’'opportunita di chiedere a LTF di utilizzare il modello per svi-
luppare uno scenario di traffico (detto nel sequito MOT) basato su assunzioni
identiche a quelle dello scenario M1, tranne che per le ipotesi di seguito
descritte:

- Modalita strada:

® nessun aumento dei tempi di viaggio della modalita strada anche in
presenza di congestione’?;

- Modalita ferrovia (tradizionale, combinato e autostrada ferroviaria non

accompagnata):

e nessun miglioramento di affidabilita e sicurezza entro |'orizzonte di si-
mulazione;

e nessun aumento della velocita sulle reti europee (salvo per effetto dei nuo-
vi progetti alpini); nessuna riduzione dei tempi di attraversamento delle
frontiere legati all'interoperabilita, tranne che per la frontiera franco-spa-
gnola (progetto Perpignan — Figueras) entro |'orizzonte di simulazione;

e riduzione dei servizi di trasporto combinato presi in conto nello scena-
rio M1 (in particolare, eliminazione dell’hub di Lione).

9 - Aumento del 25% dei pedaggi stradali, applicato sulle seguenti tratte autostradali: Lione 0 Ambérieu —
Torino (via il tunnel del Monte-Bianco o del Frejus); Monaco di Baviera— Verona (via I'autostrada del Brennero;
Salisburgo — Villach (via il passaggio dei Tauri). Sulla tratta autostradale Marsiglia — Genova (via Ventimiglia)
applicazione un sovrapedaggio equivalente, in valore assoluto, a quello applicato alla tratta Lione — Torino.
L'applicazione di Eurovignette non & prevista in Svizzera, dove viene mantenuta l'ipotesi di applicazione della
TTPCP (Tassa Trasporto Pesante Proporzionale al Consumo), in conformita agli orientamenti di politica dei tra-
sporti in questo paese. Le altre ipotesi dello scenario M2 coincidono con le ipotesi dello scenario M1.

10 - Lo scenario simulato presenta una variante: nel caso detto nel sequito “MOT1" si assume in senso stret-
to I'ipotesi di mantenimento dei tempi di percorrenza stradali osservati nell’anno di base, senza alcun effetto
della congestione in nessuno dei passaggi alpini modellizzati; nella variante “MOT2" I'ipotesi € assunta in
senso stretto per tutti i valichi tranne che per quello di Ventimiglia, per il quale si mantiene I'ipotesi di un cosid-
detto perditempo (owvero, di un aumento dei tempi di percorrenza) di 90 minuti per tenere conto del forte au-
mento del traffico locale previsto dalle Istituzioni francesi sull'asse costiero tra Marsiglia e Nizza.
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In sintesi, questo scenario ipotizza che venga messa in opera una politica
atta a neutralizzare gli effetti della congestione stradale, per esempio tra-
mite realizzazione di nuove infrastrutture stradali, e che la modalita ferro-
via non benefici di alcun miglioramento, in termini di tempo, legato allo
sviluppo dell'interoperabilita o dei progressi tecnici in campo ferroviario,
che non vi siano miglioramenti di qualita del servizio.

Il significato dello scenario e quello di una simulazione del traffico nell oriz-
zonte temporale del progetto che parta da una situazione come quella at-
tuale, che vede una forte penalizzazione della ferrovia rispetto alla strada,
e si limiti a riprodurre |'evoluzione dei prezzi in atto, legata alle ristruttura-
zioni ferroviarie in seguito all'introduzione della liberalizzazione del mer-
cato, conservando anche l'ipotesi di aumento dei costi dei carburanti in-
serita nello scenario M1.

| risultati dello scenario MOT1 e della sua variante MOT2 sono riportati
nella tabella che segue.

Previsioni di traffico in min/ton

MOT1 - Riferimento 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144,0 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48,0 11,2 3,3%

Corridoio Modane totale 28,5 56,9 2,7%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 16,0 3,5%

di cui AF 0,2 3,0

MOT1 - Progetto 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144,0 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48,0 118,8 3,5%

Corridoio Modane totale 28,5 66,2 3,3%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 31,6 6,3%

di cui AF 0,2 8,7

Veicoli pesanti in .000/anno
MOT1 — Riferimento 1.485 2:726 2,4%

MOT1 — Progetto 485 2.307 1,7%
Fonte: LTF
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Previsioni di traffico in min/ton

MOT2 - Riferimento 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144,0 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48,0 112,4 3,3%

Corridoio Modane totale 28,5 60,1 2,9%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 16,1 3,6%

di cui AF 0,2 3,0

MOT2 - Progetto 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144,0 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48,0 120,4 3,6%

Corridoio Modane totale 28,5 70,2 3,5%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 33,6 6,5%

di cui AF 0,2 9,2

Veicoli pesanti in .000/anno

MOT2 — Riferimento 1.485 2.923 2,6%
MOT2 — Progetto 1.485 2.465 2,0%
Fonte: LTF

Scenario MOTT1

- Previsioni di traffico totale sull’arco alpino:
e 2004:144,0
e 2030: Riferimento: 293,4; Progetto: 293,4

- Previsioni di traffico ferroviario (compresa AF) sull’arco alpino:

e 2004: 48,0 (di cui AF 4,4)

e 2030: Riferimento: 111,2 (di cui AF 16,3); Progetto: 118,8 (di cui AF
22,0).

Per la variante MOT2 si ha: Riferimento: 112,4 (di cui AF 16,4); Progetto:

120,4 (di cui AF 22,5)

- Previsioni di traffico ferroviario (compresa AF) sul corridoio di progetto:
e 2004:6,5" (di cui AF 0,2)

e 2030: Riferimento: 16,0 (di cui AF 3,0); Progetto: 31,6 (di cui AF 8,7).
Per la variante MOT2 si ha: Riferimento: 16,1 (di cui AF 3); Progetto:
33,1 (di cui AF 9,2)

E comunque importante osservare che la valutazione degli scenari di traf-
fico deve essere sviluppata con riferimento sia all'insieme dei valichi alpi-

ni, sia alla direttrice valsusina, in rapporto alla somma dei traffici stradali
e ferroviari ivi transitanti.

11 - Cfr. Nota 7.
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2.3 Lo studio Commissione Europea - Cowi

Alla fine del 2006 la Commissione Europea ha incaricato un gruppo di so-
cieta di studi di trasporti, coordinate dalla societa Cowi, di svolgere una
verifica sulle previsioni di traffico relative all'intero arco alpino, con parti-
colare riferimento alla potenzialita del traffico merci e al ruolo della mo-
dalita ferrovia in questo quadro di previsioni'. L'Osservatorio ha acquisi-
to il rapporto redatto da Cowi ed ha svolto un’audizione della stessa Societa,
cui ha partecipato anche il Dott. Baron, capo del Segretariato dei coordi-
natori europei. Nel corso della presentazione dello studio sono emerse in
seno all’Osservatorio posizioni diverse e numerose critiche sono state
sollevate dai rappresentanti della Bassa Val di Susa; nei capoversi che se-
guono viene riportato il contenuto dello studio cosi come & stato pre-
sentato dai suoi redattori, senza che questo implichi una sua accettazio-
ne da parte della totalita dell'Osservatorio.

Lo studio Cowi si & posto |'obiettivo di offrire un‘immagine chiara dei livel-
li attuali di traffico nelle Alpi e della crescita ipotizzabile del traffico a me-
dio e lungo termine, che potrebbe giustificare la costruzione di una nuo-
va linea ferroviaria tra Francia e Italia. Non si & trattato di un nuovo studio
sul traffico ma di una sintesi critica degli studi esistenti. | progetti studiati
sono i seguenti, con indicate le societa promotrici che hanno realizzato gli
studi di traffico oggetto di analisi e verifica:

e Nuova linea ferroviaria tra Francia e Italia: Lyon-Turin Ferroviaire (LTF);
e Nuovo attraversamento ferroviario del Létschberg: BLS Alptransit;

e Nuovo attraversamento ferroviario del San Gottardo: Alptransit;

¢ Nuovo attraversamento ferroviario del Brennero: Brenner BasisTunnel (BBT).
Lo studio é partito da una valutazione della potenzialita del traffico nelle
Alpi attraverso I'analisi degli scenari di sviluppo economico definiti dai pro-
motori dei progetti, con una valutazione delle metodologie di previsione
di traffico e dei risultati dell’applicazione dei modelli. Le relazioni consi-
derate sono state quelle riferite ad Italia, Francia, Svizzera ed Austria, ov-
vero alle nazioni interessate allo sviluppo o alla realizzazione di progetti
di potenziamento dell’offerta ferroviaria nei punti di valico alpino.

| risultati cui lo studio intendeva pervenire erano da una parte una valu-
tazione dell’attendibilita delle stime di traffico alla base di progetti di po-
tenziamento dei collegamenti ferroviari di valico sull’arco alpino, dall’altra
un confronto — alla luce delle analisi svolte sugli studi esistenti — tra previ-
sioni di domanda e capacita prevista e quindi una stima dell’anno in cui
il sistema attuale dei valichi (sull’arco alpino e sul corridoio franco-italiano)
dovrebbe giungere a prevedibile saturazione.

12 - European Commission — DG — TREN; Estimation des potentialités du trafic fret a travers les Alpes:
cas spécifique de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine France-ltalie; a cura di ECORYS, COWI, ECN,
Ernst&Youg Europe, Consultrans, Rapporto finale (6° ed.), Dicembre 2006.

13 - L'esame dello studio COWI svolto nel quadro dell'Osservatorio ed il dibattito che a questo si € accom-
pagnato ha permesso di mettere in luce un insieme di fattori che che differenziavano i due studi di LTF e
BBT esaminati dal COWI. Nel corso della discussione su questo punto e stata richiamato il fatto che la stes-
sa BBT sta svolgendo una nuova serie di previsioni di traffico sul corridoio Torino-Modane, che si prevede
saranno disponibili nel luglio 2007.
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Lo studio rileva che nel decennio compreso fra il 1994 ed il 2004 si & osser-
vato un andamento negativo della quota di traffico ferroviario delle merci a
favore della quota stradale. In particolare, sul confine italo-francese si e regi-
strato un decremento della quota di traffico ferroviario che & passata dal 20%
nel 1994 al 15% nel 2004, fenomeno spiegabile anche per le condizioni del-
la linea storica interessata da difficolta di gestione (affidabilita ridotta, vincoli
di circolazione) e dai lavori di ammodernamento tuttora in corso, che cau-
sano una riduzione di capacita. Rilevata una analoga situazione nelle relazio-
ni con la Svizzera e con |'Austria, lo studio conclude che, sull’arco alpino, le
misure di regolamentazione adottate (ecopunti, restrizioni, ecc.) sono state
inefficaci per il controllo del traffico di mezzi pesanti e che i nuovi collegamen-
ti ferroviari previsti o in corso di realizzazione sull'arco alpino aumenteranno
la capacita disponibile contribuendo a formare un mercato pit competitivo
e facilitare il trasferimento modale.

Le previsioni di traffico merci a Modane, estrapolate a vari orizzonti futuri
(2015, 2020, 2025 2030), mostrano scostamenti fra LTF e BBT (societa pro-
motrice del nuovo collegamento ferroviario di valico sul Brennero): tali diffe-
renze sono causate da perimetri di studio diversi (BBT non prende in conside-
razione Ventimiglia), da banche dati di traffico diverse, e da dati del PIL diversi*.

Il rapporto Cowi perviene a tre ordini di conclusioni:

a) le previsioni del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione sono rite-
nute ragionevoli, in quanto si suppone che la crescita gia analizzata degi
ultimi 20 anni continuera anche nei prossimi 25 anni e che un regolamen-
to coerente sulle tariffe nei valichi alpini venga preso in considerazione, ov-
vero che siano attivate misure politiche forti per il trasferimento dei flussi
dalla strada alla ferrovia;

b) rispetto al limite di capacita:

* |a capacita totale dei valichi dell’arco alpino sara raggiunta entro 20 anni,
owero intorno al 2027;

* senza il nuovo collegamento Torino-Lione la saturazione del traffico sara
raggiunta, tra il 2020 e il 2030, nei differenti valichi alpini sia ferroviari
che stradali;

e nel 2020 i due trafori stradali del Frejus e del Monte Bianco arriveran-
no quasi al limite di capacita, quale risultato — tra gli altri — di un accordo
con gli enti locali dal lato francese teso a definire precise misure per trasfe-
rire traffico dalla gomma alla rotaia;

e nel rapporto Cowi si ritiene che la saturazione della linea storica sara
raggiunta prima del 2020.

) per fare fronte ad una prospettiva di carenza di capacita negli attraver-
samenti alpini tra I'ltalia e la Francia, le alternative possibili sono quelle
di aumentare le capacita dei tunnel stradali (abbassandone le soglie di
sicurezza), di costruirne dei nuovi (in difformita a quanto previsto in
materia dalla Unione Europea), di realizzare il nuovo collegamento fer-
roviario fra Italia e Francia; le prime due alternative non sono ritenute
praticabili nel Rapporto Cowi e quindi la terza appare I'unica possibile
nel quadro che e risultato dall'analisi.
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Al di la delle conclusioni tratte dallo studio Cowi che non sono state con-
divise dai tecnici della Bassa Valle di Susa, si rileva la necessita che il Governo
si faccia garante di un quadro programmatico, coerente e complessivo, di
politiche di trasporto che faccia da cornice agli interventi infrastrutturali
nazionali e di valico.

CONCLUSIONI
Le stime di traffico sull’arco alpino e sul corridoio
di progetto

Il metodo di studio
Sotto il profilo del metodo, € stato utilizzato il modello LTF quale strumen-
to di previsione della domanda sul corridoio. Il modello dei promotori del
progetto, integrato e perfezionato nel corso del 2006 tramite lo sviluppo
di numerose metodologie specifiche di stima del trasporto ferroviario mer-
ci, si & basato sulla disponibilita dei dati dell'inchiesta CAFT 2004 di rileva-
zione dei dati di traffico merci sull’arco alpino. Su richiesta di vari esponen-
ti dell’Osservatorio e nel corso di diverse audizioni, sono stati forniti
chiarimenti sulle modalita di funzionamento del modello e sulle ipotesi alla
base della sua architettura.

L'Osservatorio ha analizzato lo scenario base predisposto da LTF, deno-

minato M1, attraverso la valutazione delle assunzioni utilizzate e delle ipo-

tesi adottate nel modello. L'Osservatorio ha richiesto la predisposizione

di uno scenario aggiuntivo rispetto al caso base, denominato MOT, ba-

sato sulla messa in opera una politica atta a neutralizzare gli effetti della

congestione stradale (per esempio tramite realizzazione di nuove infra-

strutture stradali), e sull'ipotesi che la modalita ferrovia non benefici di

alcun miglioramento. Le previsioni di questo secondo scenario elaborato

dall’Osservatorio sono state elaborate in presenza di due alternative:

e MOT2: & stato simulato un peggioramento dei tempi di transito sul va-
lico stradale di Ventimiglia di 90 minuti a partire dalla data nella quale
si stima che i maggiori volumi di merci trasportate via strada porti ad
una situazione di congestione.

e MOTT1: tale penalizzazione non é stata considerata, prevedendosi im-
plicitamente che quel valico stradale possa assorbire il maggior traffico
e che siano realizzate opere di miglioramento dell'offerta allo scopo
di agevolare il transito del traffico su gomma.
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Gli scenari di progetto
Le assunzioni alla base dello scenario base M1 sono sintetizzate nella ta-
bella che segue.

Parametro Scenario centrale M1 Scenario OT
Crescita PIL 1,8% / anno fino al 2020: 1,5% / anno Come M1
oltre il 2020
Elasticita della Caso base 1,5 a lungo termine Come M1
domanda (in tonnellate)
rispetto al PIL
Prezzo strada +25% del prezzo del carburante Come M1
(rilevato tra 2004 e 2006) poi +0,4% / anno
Pedaggio strada Tassa proporzionale al consumo in Svizzera | Come M1
e misure gia osservate (pedaggi in Germania
2 e in Austraia +10% Fréjus e Monte-Bianco)
S | Tempi di congestione | Aumento dei tempi di percorrenza legati Tempi 2004
% strada alla congestione (curve di deflusso)
g Regolamentazione dei tunnel
§ Nessuna nuova infrastruttura di transito alpino
Tempi ferrovia Risparmi di tempo a tutte le frontiere Tempi alle frontiere come nel
(interoperabilita) 2004 Aumento generale velocita
W Aumento generalizzato della velocita del 5% | = 0% Risparmi di tempo legati
‘(go Risparmi di tempo legati ai progetti ferroviari | ai progetti ferroviari
% Prezzo ferrovia Diminuzione prezzo dei treni interi e trasporto | Come M1
@ di automobili, crescita del prezzo dei treni di
- diffuso e del trasporto combinato
2 | Affidabilita (regolarita) | Diminuzione di 2 punti del tasso di ritardo Uguale al 2004
:g ferrovia per il ferro classico, diminuzione di un punto
s per il combinato
é Offerta a Modane Sviluppo del trasporto combinato: servizi Soppressione dell’hub di Lione
2 raddoppiati, hub a Lione e dei servizi raddoppiati
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Le previsioni di traffico sull’arco alpino e sul corridoio di progetto
Le previsioni del modello LTF nel caso base M1 sono sintetizzate nella ta-
bella che seque'™:

Previsioni di traffico in min/ton

M1 - Riferimento 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 97,7 112,5 3,3%
Corridoio Modane totale 28,5 58,1 63,8 3,1%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 15,8 16,4 3,6%
di cui AF 0,2 3,0 3,1
M1 - Progetto 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 11,4 130,7 3,9%
Corridoio Modane totale 28,5 63,5 76,5 3,9%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 29,5 39,4 7,2%
di cui AF 0,2 9,0 9,5

Veicoli pesanti in .000/anno

M1 - Riferimento 1.485 2.791 3.121 2,9%
M1 - Progetto 1.485 2.244 2.447 1,9%
Fonte: LTF

| risultati del secondo scenario sono i sequenti:

Previsioni di traffico in min/ton

MOT1 - Riferimento 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144,0 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48,0 11,2 3,3%

Corridoio Modane totale 28,5 56,9 2,7%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 16,0 3,5%

di cui AF 0,2 3,0

MOT1 - Progetto 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144 293,4 2,8%

Arco alpino ferrovia 48 118,8 3,5%

Corridoio Modane totale 28,5 66,2 3,3%

Corridoio Modane ferrovia 6,5 31,6 6,3%

di cui AF 0,2 8,7

Veicoli pesanti in .000/anno

MOT1 - Riferimento 1.485 2.902 2,6%
MOT1 — Progetto 1.485 2.098 1,3%
Fonte: LTF
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Previsioni di traffico in min/ton

MOT2 - Riferimento 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144 293,4 2,8%
Arco alpino ferrovia 48 112,4 3,3%
Corridoio Modane totale 28,5 60,1 2,9%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 16,1 3,6%
di cui AF 0,2 3,0
MOT2 - Progetto 2004 2030 Tasso crescita 2004 -30
Arco alpino totale 144 293,4 2,8%
Arco alpino ferrovia 48 120,4 3,6%
Corridoio Modane totale 28,5 70,2 3,5%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 33,6 6,5%
di cui AF 0,2 9,2
Veicoli pesanti in .000/anno
MOT2 — Riferimento 1.485 2.726 2,4%
MOT2 — Progetto 1.485 2.307 1,7%

Fonte: LTF

Nel confronto tra i due scenari si evidenzia un divario, derivante da una
minor crescita della modalita ferrovia: il valico ferroviario di Modane assor-
be in questi scenari al 2030 un valore compreso tra 31,6 e 33,6 Min/ton,
di cuicircatra 8,7 € 9,2 MIn/ton di AF, (a seconda che operi 0 meno la pe-
nalizzazione in termini di tempo di attraversamento del valico stradale di
Ventimiglia), contro le 39,4 Min/ton, di cui circa 9,5 MIn/ton di AF, del caso
base M1.

Le previsioni del modello nel caso base M1 sono state oggetto di una ve-
rifica indipendente elaborata dalla societa di consulenza Cowi, su incari-
co della Commissione Europea, che ha messo a disposizione i risultati
nel quadro di un’audizione dell’Osservatorio. La valutazione, che non rap-
presenta un nuovo studio, ma il mero confronto tra le stime di traffico e
le relative metodologie elaborate da societa di progetto per la realizzazio-
ne di tunnel ferroviari di valico alpino é stata oggetto di giudizi discordan-
ti all'interno dell’Osservatorio e pertanto le sue conclusioni non sono sta-
te fatte proprie dalla totalita dei componenti dell'Osservatorio stesso. Con
gueste precisazioni, si riferisce che lo studio Cowi porta a ritenere “ra-
gionevoli” le previsioni di LTF sul valico di Modane, anche accompagna-
te da misure per favorire il riequilibrio modale a favore della ferrovia.
Nella tabella che segue sono confrontate le stime di traffico sul corridoio
di progetto nei due scenari con le previsioni della capacita della linea sto-
rica nel punto di valico, quale e risultata nell'ambito dei lavori
dell’Osservatorio.

14 - Per una descrizione dettagliata della assunzioni dei modelli e dei concetti di situazione di riferimento
e situazione di progetto, si rimanda al capitolo 2.
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Traffico sul corridoio al 2030-Min/ton

M1 Progetto 39,4 M1 Riferimento 16,4
MOT Progetto 31,6 (33,6™)  MOT Riferimento 16,0 (16,1)

Capacita della linea storica al valico260 giorni/anno350 giorni/anno
(Tratta Modane — Bussoleno) 150 treni/g (*) 180 treni/g () 150 treni/g () 180 treni/g (*)
Capacita massima in Mnl/ton/anno 19,9 23,9 26,8 32,1

(*) Modello di esercizio con 30 treni regionali/giomo, da verificare in funzione dei progetti del progetto dell'Agenzia per la Mobilita Metropolitana

Fonte: Osservatorio

L'Osservatorio ha analizzato il tema della capacita della linea storica nella
tratta Modane-Bussoleno in relazione alla prevista evoluzione della do-
manda di traffico nello scenario base e in quello sviluppato con ipotesi di-
verse. Atteso che rispetto al tema e alla sua complessita non é stato pos-
sibile completare I'analisi, vengono sinteticamente riportati gli elementi di
maggiore rilevanza ai fini di una successiva e piu approfondita valutazio-
ne. In primo luogo, il raggiungimento della capacita massima di una linea
puo avvenire tra 'altro in parte per progressiva crescita della domanda a
parita di offerta ed in parte per salti di discontinuita derivanti da decisioni
di politica dei trasporti (ad esempio, I'utilizzo di un certo numero di trac-
ce per il servizio ferroviario metropolitano o I'autostrada ferroviaria). In se-
condo luogo, la capacita della linea viene sottoposta a pressione diversa
a seconda dei tratti cui i si riferisce e pud mantenere un potenziale inu-
tilizzato anche in presenza di saturazione di tratti a monte o a valle. Da ul-
timo, i concetti di saturazione e di capacita di una linea (sia ferroviaria che
stradale) vanno estesi all'ambiente e alla qualita della vita, intendendo per
| due concetti il raggiungimento di livelli, da non superare cumulativamen-
te, degli indicatori di flusso, di emissioni di atmosfera ed acustiche, di oc-
cupazione dello spazio urbano e del paesaggio. Per completezza di ana-
lisi, I'Osservatorio ha preso atto anche dello scenario denominato M2,
basato su un aumento dei pedaggi, tipo “Eurovignette”, su tutti i grandi
passaggi stradali alpini'®. | risultati di tale scenario sono riportati nella ta-
bella che segue:

15 - Senza penalizzazione del tempo di transito a Ventimiglia. Cfr. nota 9 per una descrizione detta-
gliata dei casi.

16 - Cfr. Cap. 2 per una dettagliata descrizione delle assunzioni di questo scenario ed in particolare la nota 8.
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M2 - Riferimento 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 99,9 115,4 3,4%
Corridoio Modane totale 28,5 55,0 60,0 2,9%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 15,9 16,4 3,6%
di cui AF 0,2 3,0 3,2
M2 - Progetto 2004 2025 2030 Tasso crescita
2004 -30
Arco alpino totale 144,0 264,5 293,4 2.8%
Arco alpino ferrovia 48,0 114,7 137,0 4,1%
Corridoio Modane totale 28,5 61,1 74,5 3,8%
Corridoio Modane ferrovia 6,5 29,9 43,0 7,5%
di cui AF 0,2 9,1 12,0

Veicoli pesanti in .000/anno

M2 - Riferimento 1.485 2.601 2.923 2,6%

M2 - Progetto 1.485 2.079 2.465 2,0%

Fonte: LTF

Con la tariffazione dei valichi alpini la modalita ferrovia guadagna circa 6
MiIn/ton al 2030 in situazione di progetto. L'aumento di traffico ferrovia-
rio sul corridoio di Modane viene stimato in circa 3,5 MIn/ton (di cui 2,5
di autostrada ferroviaria accompagnata) rispetto al caso base M1.

3.2 Le misure proposte per il corridoio di Modane

L'approccio generale

L'Osservatorio ha potuto ascoltare le audizioni di numerosi operatori in-
dustriali del settore: la gran parte delle considerazioni di seguito riporta-
te rappresenta una sintetica descrizione delle principali tematiche solleva-
te in tale contesto, non tutte analizzate e dibattute con pari livello di
approfondimento e di condivisione all'interno dell’Osservatorio. Da que-
sto confronto tra Osservatorio ed operatori e da diversi membri
dell'Osservatorio & tuttavia scaturito un insieme di misure specifiche, ripor-
tate nel paragrafo che segue, nelle quali I'Osservatorio si & riconosciuto in
modo unanime.

Da un punto di vista generale, |'Osservatorio ha maturato una posizione
unanime rispetto alla necessita di affrontare gia da ora il tema delle azioni
tese a migliorare I'efficienza del trasporto ferroviario risolvendo numerose
criticita in larga parte note agli operatori del settore. Il tema e stato piu vol-
te evocato, con particolare enfasi da parte degli esponenti del mondo in-
dustriale del trasporto merci che hanno portato la loro diretta testimonian-
za all'Osservatorio, ed ha permesso di configurare una chiara posizione:
la realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria non e di per sé
I"'unico fattore per la realizzazione di un deciso processo di redistribuzione
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tra modi di trasporto a favore della rotaia. In assenza di una politica com-
plessiva dei trasporti nella quale siano identificate e chiaramente individua-
te sotto il profilo operativo misure di vario ordine tali da rappresentare un
forte elemento di discontinuita rispetto alla situazione attuale, non vi € la
garanzia che una nuova infrastruttura riesca, di per sé e per il solo fatto che
rappresenta un nuovo intervento, a incidere fortemente su una situazio-
ne di scelte modali consolidate, eccezione fatta per I'’Autostrada Ferroviaria
a grande sagoma consentita solo da una nuova infrastruttura.
Il caso del valico di Modane prima che fossero awiati i lavori di ampliamen-
to della sagoma dimostra che é difficile che una infrastruttura sia utiliz-
zata al meglio della sua capacita in assenza di alcuni fattori che sono in
grado di favorire un aumento del traffico ferroviario merci. Nel corso del-
le audizioni nelle quali I'Osservatorio ha acquisito le testimonianze di al-
cuni tra i principali operatori nel settore e nella regione, sono emersi vari
fattori ai quali viene assegnato un ruolo strategico ai fini della crescita
del trasporto ferroviario merci. Si tratta sia di misure di tipo amministrati-
vo, sia di sviluppi spontanei del mercato liberalizzato del trasporto ferro-
viario merci. Gli uni e gli altri possono evolversi con una legge “inerziale”,
che vede la ferrovia sistematicamente in ritardo rispetto alla modalita con-
corrente gomma (ed in parte anche rispetto al trasporto marittimo) oppu-
re, in alternativa, possono avvantaggiarsi di una politica coerente e artico-
lata nella quale si mettano insieme vari strumenti atti a favorire la
discontinuita rispetto alla situazione attuale.
| riferimenti condivisi nel quadro dell'Osservatorio sono di diverso tipo. Un
esempio che costituisce un quadro di riferimento e quello della politica
perseqguita dalla Svizzera a partire dal 2001, che ha portato al potenzia-
mento dei valichi ferroviari ed alla crescita del traffico ferroviario merci con
diverse misure, compresa una regolamentazione con tariffazione del traf-
fico pesante e il riconoscimento di un incentivo economico per unita mer-
ci trasportata. Un secondo riferimento sul quale I'Osservatorio ha trova-
to accordo & un insieme di misure di vario tipo — comprensivo anche di
azioni amministrative a costo basso o nullo — come quello elaborato dai
Ministeri dei trasporti di Germania, Italia, Svizzera ed Olanda (con il patro-
cinio della Commissione UE) per lo sviluppo del corridoio ferroviario mer-
ci Genova - Rotterdam. Un terzo punto di possibile partenza e costituito
da alcune delle misure suggerite dagli operatori privati del trasporto fer-
roviario, sintetizzabili sotto un profilo generale:
e una completa liberalizzazione del settore;
* |a gestione quanto piu possibile efficiente dell'infrastruttura ferrovia-
ria da parte delle societa nazionali preposte alla loro gestione;
¢ il rinnovo e I'innovazione delle infrastrutture esistenti (linee ferroviarie,
punti di snodo, terminali), tesi ad una loro valorizzazione e ad un loro
pieno utilizzo;
e il miglioramento complessivo dell’affidabilita del vettore ferroviario per
il trasporto merci attraverso |'offerta di un servizio assimilabile per stan-
dard operativi a quanto offerto da operatori logistici multimodali;
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e |'efficientamento della filiera di trasporto ferroviario per alcuni settori in
forte crescita (ad esempio per il trasporto di container marittimi, per i
treni chiusi di trasporto di materiali particolarmente adatti al trasporto
via rotaia o per il combinato terrestre);

e |a risoluzione di gruppi di problemi specifici sotto il profilo tecnico-am-
ministrativo o industriale (fattori che incidono sulla lunghezza massima
e la capacita dei convogli merci, disponibilita di locomotori di trazione
e di spinta, procedure amministrative nei punti di valico, ecc.);

e |'accelerazione a tutti i livelli della piena interoperabilita del traffico
ferroviario sulla rete europea.

Questo insieme di aree di intervento non risulta in modo spontaneo nel
mercato. Al contrario, deve essere il risultato di politiche nazionali da at-
tivare nell'immediato con coerenza e continuita e di politiche sovranna-
zionali che permettano di accelerare la soluzione di problemi di maggio-
re complessita e di fornire, laddove possibile, un quadro comune di standard
e di riferimenti normativi ed operativi.
Rispetto alle ipotesi di tariffazione dei punti di valico autostradale tenden-
te ad una redistribuzione in qualche modo forzata del traffico a favore del-
la ferrovia, I'Osservatorio ha preso atto del fatto che nello scenario base
LTF non viene prevista alcuna misura coercitiva a sfavore del trasporto su
gomma né ora né nel medio-lungo periodo'. La conclusione cui si &
pervenuti & che se fosse messo in atto un pacchetto di misure relative al
trasporto ferroviario merci come quello ricordato nel paragrafo preceden-
te, il libero mercato del trasporto ferroviario potrebbe espandersi senza
necessita di sussidi.
Per quanto riguarda I'autostrada ferroviaria, che rappresenta una tipolo-
gia a parte nel mercato in quanto i suoi utenti sono trasportatori stradali,
si € notato come puod consentire uno spostamento rapido e rilevante
dalla strada verso la ferrovia nella zona alpina, dato che non richiede
modifiche né del sistema produttivo né del sistema logistico. Il successo
dell’autostrada ferroviaria dipendera dalle condizioni della concorrenza
con la strada e quindi da fattori quali il mercato stradale accettato (in que-
sto ambito & importante accettare tutti i veicoli pesanti presenti sulle
strade), la posizione dei terminali, la fluidita degli accessi stradali agli
stessi, la frequenza e la velocita del servizio e infine il suo costo. LTF ha dato
informazione su studi in corso nell’ambito della CIG su questo tema e ha
fatto presente che in determinate condizioni I'autostrada ferroviaria po-
trebbe essere operata senza necessita di sussidi pubblici.

17 - ' Osservatorio ha tuttavia preso nota dei risultati dello scenario elaborati da LTF per conto del Gruppo
Trasferimento Modale della CIG.
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Le misure specifiche a sostegno del traffico ferroviario

nel corridoio di progetto

Per lo specifico del corridoio ferroviario di Modane, tutti i componenti

dell'Osservatorio concordano sulla necessita di sviluppare sin da ora una

coerente politica a favore della ferrovia. Si tratta di individuare una politi-
ca efficace nel produrre un sostanziale riequilibrio modale attraverso una
maggiore efficienza del servizio ferroviario, anche sulla base del

Memorandum sottoscritto dai due Governi di Francia e Italia il 5 maggio

2004, Questa politica, che deve essere concordata con le autorita fran-

cesi, potrebbe comprendere due componenti:

1. Una politica di miglioramento dei servizi ferroviari tra la Francia e I'ltalia.
In ambito dell’Osservatorio si suggerisce di valutare prioritariamente
le seguenti misure:

e (Creazione di una societa di gestione di locomotori di spinta a servizio
di tutte le imprese ferroviarie, anche dei nuovi operatori.

e Messa in opera di misure di semplificazione delle procedure tecnico-
amministrative per le spedizioni ferroviarie sulla frontiera italo-france-
se, sul modello di guanto sviluppato sul corridoio ferroviario Rotterdam-
Genova®.

e Sviluppo di un servizio di Autostrada Ferroviaria tra Italia e Francia, com-
petitivo rispetto alla strada. Per quanto riguarda Torino, si registra che
le rappresentanze degli enti territoriali raccomandano che il terminale
sia ubicato nell'interporto di Orbassano.

e Favorire I'accesso di nuovi operatori ferroviari sul corridoio di Modane.

e Assicurare il massimo impegno alla qualita e secondo standard pre-de-
finiti da parte dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Una politica nazionale di controllo del traffico stradale e a favore della
ferrovia. Fra le misure possibili, studiate nell’ambito di un gruppo spe-
cializzato della CIG, I'Osservatorio nota che le seguenti potrebbero
essere messe in atto rapidamente:

e Sostenere |'importante azione del ministero dell’Ambiente finalizzata
alla ratifica dei protocolli attuativi della Convenzione delle Alpi, dando
seguito al percorso legislativo del disegno di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 5 giugno.

e Misure di regolazione del traffico su gomma
I. Politica attiva sul valico di Ventimiglia, in quanto oggi non soggetto
ad un pedaggio comparabile con quello dei valichi alpini del Monte
Bianco e del Frejus e quindi destinato a subire una maggiore crescita di
traffico stradale dovuta ad una disparita di trattamento.

18 - Il punto 1.6 del citato Memorandum recita quanto segue: “I due Stati si impegnano a condurre con-
giuntamente una politica incisiva, volta a favorire il trasferimento modale del trasporto merci dalla strada
alla ferrovia nelle Alpi, segnatamente mediante I'aumento dei pedaggi stradali e I'attuazione di misure
regolamentari, che contribuiranno in tal modo a migliorare Iattrattivita e la redditivita dell'investimento
per la costruzione del nuovo collegamento tra Torino e Lione. Adotteranno inoltre una posizione concer-
tata e comune nei confronti dei loro partner dell’Arco alpino, per rafforzare I'attrazione dell’attraversamen-
to delle Alpi utilizzando I'itinerario Torino-Lione. "

19 - Per un'analisi pit dettagliata di questo punto, si rimanda alla presentazione di LTF discussa I'11.6.07
nel corso della riunione n. 27 dell’Osservatorio, acquisita agli atti.
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ii. Limitazione progressiva alla di circolazione in zona alpina per i vei-
coli pesanti pit inquinanti (classi Euro O, 1, 2, 3), cui si imporrebbe |'uso
dei servizi di autostrada ferroviaria®.

iii. Valutare I'opportunita di introdurre una tariffazione tipo “Eurovignette”
dei tunnel autostradali del Monte Bianco e del Frejus e/o il contingen-
tamento dei transiti dei medesimi tunnel autostradali a livelli vicini a
quelli registrati nel 2006.

Iv. Introdurre un progressivo divieto di circolazione attraverso i tunnel
autostradali dei mezzi pesanti trasportanti merci pericolose, con un loro
instradamento all’autostrada viaggiante.

Oltre alle misure sopra indicate da attivare nel breve termine, nel medio-
lungo termine si suggerisce di valutare I'ipotesi di una progressiva messa
in atto della “Borsa del traffico merci”, a sequito del completamento de-
gli studi relativi a questo strumento.

3.3 Alcuni elementi da approfondire

Alcuni elementi richiedono un approfondimento, che sara oggetto di ul-
teriori analisi. In primo luogo, I'insieme di misure e attivita che costituisco-
no il pacchetto in grado di rendere realistica la discontinuita e l'inversio-
ne di tendenza sia per il trasporto ferroviario in generale che per lo specifico
del corridoio di Modane, deve essere definito nei suoi contenuti e in una
articolazione temporale che individui misure immediate e misure di me-
dio termine e medio-lungo termine.

Un altro elemento da approfondire riguarda il traffico di container marit-
timi. Tutti gli interventi raccolti dall’Osservatorio hanno sottolineato il ra-
pido sviluppo di questo mercato, su cui perd sarebbe utile sviluppare un
approfondimento per meglio conoscere il traffico passato e attuale, in par-
ticolare per quanto riguarda i grandi container (i cosiddetti “high cube”)
allo scopo di prevedere le tendenze future.

Una componente di previsioni di traffico & stata oggetto di discussioni non
conclusive. In un quadro di previsione globale di flussi di traffico sull’arco
alpino, esistono interrogazioni sulla specifica stima della componente Est-
Ovest (scambi dell'ltalia con la penisola iberica e il sud della Francia; tran-
sito verso i paesi dell'Est europeo) nel quadro dei traffici globali di valico.
E’ noto che le ragioni di scambio e il sistema economico nel quale sono
inserite Italia, Francia, Svizzera ed Austria vedono un ruolo rilevante per gli
scambi nella direttrice Nord-Sud, piu antica e consolidata negli scambi
all'interno dell’'Unione e fortemente potenziata dal ruolo del combinato
marittimo generato dalle importazioni dei Paesi asiatici. E' perd altresi nota
la strategia dell’UE volta al riequilibrio ed alla coesione territoriale proprio
in senso Est-Ovest (dalla penisola iberica ai Paesi dell'Est).

20 - Anche su questo tema LTF ha presentato un documento contenente alcune elaborazioni e simulazio-
ni (acquisite agli atti dell’Osservatorio) nel corso della riunione n. 27 dell’Osservatorio, dell'11.6.07.
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La componente Est-Ovest e presa in conto dal modello LTF e quindi com-
presa nelle previsioni: il traffico stimato dal modello in base alle tendenze
recenti e di circa il 21% del traffico complessivo a Modane (cui si ag-
giungono i traffici da-per il sud della Francia), di cui il 7% relativo al tran-
sito per i paesi dell'Est europeo. Molti interventi nell'ambito dell'Osservatorio
hanno fatto presente che questo traffico di transito verso i paesi dell’Est
europeo ¢ in rapida crescita. | lavori dell’Osservatorio non hanno per-
messo un deciso approfondimento in questo senso, che sembrerebbe uti-
le ai fini della stima di componenti di domanda di rilievo per il progetto.
Interrogazioni sono state espresse sul cosiddetto “decoupling” e sulla “de-
materializzazione” degli scambi. Mentre molti concordano sulla tenden-
za all'alleggerimento delle merci, rispetto alla correlazione tra crescita del
PIL e volume dei trasporti, desunta dagli andamenti storici di medio-lun-
go periodo del passato, si deve constatare che questa continua a registrar-
si e che il fattore continua ad essere superiore all’'unita in tutte le aree ana-
lizzate. In questi ultimi anni, anche alla luce di una crescita piu contenuta
in alcune regioni europee, il tema e stato oggetto di elementi di ricerca e
di analisi e c'é chi pensa che vi sia in atto una tendenza al disaccoppiamen-
to tra crescita economica e dinamica del trasporto merci. La questione ri-
mane aperta e potrebbe richiedere uno sforzo di approfondimento, seb-
bene non si registrino allo stato attuale evidenze oggettive a favore della
tesi del disaccoppiamento.

Resta il fatto che uno degli strumenti per il perseguimento delle finalita del
Protocollo di Kyoto pone, tra gli altri, come obiettivo un effettivo disac-
coppiamento con smaterializzazione degli scambi. E' questa una posi-
zione richiamata anche dal ministero dell’Ambiente italiano, che ha piu
volte sottolineato |'aspetto importante che, nell’ambito dello sviluppo so-
stenibile, gli scenari di sviluppo di traffico devono necessariamente tene-
re conto delle limitazioni rappresentate dagli impegni comunitari ed inter-
nazionali a favore della riduzione delle emissioni di gas serra e della qualita
dell'aria.

3.4 Le due diverse posizioni espresse dall’Osservatorio

Il principale elemento che ha messo in luce posizioni diverse nei lavori
dell’Osservatorio relativamente alla stima della domanda di traffico, &
costituito dal modo in cui si debba tenere conto nel modello di previsione
dei fattori di evoluzione del mercato ferroviario e di recupero rispetto al
trasporto su gomma. | promotori del progetto ed LTF ipotizzano un in-
sieme di modifiche in grado di influenzare a vario livello la scelta modale
e le motivano attraverso una articolata introduzione di vari elementi di di-
scontinuita nel corso dei prossimi anni e a medio termine, in funzione del-
la messa in atto di vari progetti o misure rilevati a livello dell’area vasta di
progetto o a livello europeo. Da questo insieme di scelte emerge il model-
lo di previsione di traffico da cui risulta una inversione di tendenza, con
una forte crescita dei flussi ferroviari attraverso i valichi alpini, incluso quel-
lo di Modane, dopo il completamento dei lavori di adeguamento della sa-
goma e di ripristino della piena capacita della linea storica.
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| rappresentanti della Bassa Val di Susa propongono una chiave di lettura
che parte dall’analisi dei flussi di traffico stradali e ferroviari sull'intero cor-
ridoio nord-occidentale Bianco-Frejus-Modane: per i flussi totali si eviden-
zia una sostanziale stasi a partire dal 2000-2002, mentre per il valico fer-
roviario di Modane si rileva una perdita di peso nel quadro dei traffici alpini
anche prima dell'inizio dei lavori sulla linea storica nel tunnel di valico.
Secondo questa posizione, emergono due linee di obiezioni alle ipotesi
assunte da LTF. In primo luogo, appare impossibile che I'inversione di
tendenza del traffico ferroviario sul valico di Modane avvenga senza una
chiara volonta espressa in termini di misure e provvedimenti perseguiti con
coerenza e continuita; una volonta che nel passato non e stata rilevata,
pur in presenza di diversi interventi tesi al potenziamento dell’infrastrut-
tura esistente. In secondo luogo, anche se questo pacchetto di misure
prendesse rapidamente forma e venisse approvato e reso esecutivo in tem-
pi rapidi, non sembra esservi alcuna automatica garanzia che le misure at-
tivate portino ai risultati attesi. In altri termini, viene rilevata sia una man-
canza di chiare politiche a favore del riequilibrio modale — in generale e sul
corridoio di progetto - sia la mancanza di una ragionevole certezza della
loro efficacia, quando anche venissero attivate in tempi rapidi.

Sempre secondo questa prima posizione emersa nell’Osservatorio, si pro-
pone di iniziare dal 2009 a realizzare tutto quanto sia possibile per miglio-
rare |'efficienza, I'appetibilita e la funzionalita della linea storica e del suo
esercizio attraverso un insieme di interventi che richiederebbero risorse fi-
nanziarie relativamente modeste ma che permetterebbero di rimuovere
alcune significative criticita. Questo insieme di attivita dovrebbe produrre
effetti positivi sul traffico ferroviario, misurabili in termini di convogli che
utilizzano il corridoio nonché di merce trasportata. Dopo alcuni anni di at-
tuazione delle misure, viene quindi proposto di verificare I'effetto delle po-
litiche e, qualora si fosse effettivamente registrata un’inversione di tenden-
za, di valutare le prospettive di sviluppo e I'eventualita di interventi
infrastrutturali tesi ad aumentare |'offerta in modo rilevante, comincian-
do a intervenire sui segmenti critici della linea.

La posizione alternativa sviluppatasi in seno all'Osservatorio, condivide la
prima parte del processo di analisi e diagnosi della situazione ed appog-
gia pienamente |'adozione di un pacchetto di misure immediate e a costo
contenuto per favorire il rilancio del trasporto merci via rotaia sul corrido-
io di Modane. Questa posizione propone tuttavia un approccio alternati-
vo rispetto al potenziamento dell’infrastruttura: secondo questa posizio-
ne, si tratterebbe di una decisione che deve essere presa subito per un
insieme di motivi.
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In primo luogo, entrambi gli scenari di previsione di traffico indicherebbe-
ro per gli anni compresi tra il 2020 ed il 2030 (diversi a seconda dello
scenario considerato) il raggiungimento di significativi volumi di merci tra-
sportate tramite ferrovia, anche se le eventuali criticita lungo la linea co-
mincerebbero a manifestarsi fuori dalle valli di Susa e della Maurienne, in
corrispondenza dell’area di Chambéry e dell'inserimento nel nodo di Torino,
ferma restando la problematicita di Modane; questi orizzonti temporali
dovrebbero evidentemente essere confrontati con il tempo necessario per
la realizzazione di un’infrastruttura come la linea nuova, circa dieci anni
per i lavori piu il tempo per gli studi preliminari e la progettazione. Va an-
che ricordato che le valutazioni prospettiche sulla capacita della linea
storica non tengono conto del modello di servizio prefigurato dall’Agenzia
per la Mobilita Metropolitana di Torino, che prevede I'utilizzo di una par-
te rilevante della capacita della linea storica in bassa valle: secondo questa
posizione appare evidente che qualora fosse confermato il fabbisogno
di tracce sulla tratta metropolitana della linea storica, gia a partire dalla
data di esercizio del servizio ferroviario metropolitano (che pud essere si-
tuata intorno al 2011-2012, se i programmi illustrati all'Osservatorio sa-
ranno realizzati nelle modalita previste) si registrerebbe una domanda di
tracce che limiterebbe I'utilizzo della linea storica per il trasporto merci.
In secondo luogo, nonostante I'evidente stagnazione del traffico sul vali-
co di Modane, sembra si possano rilevare alcuni segnali di evoluzione
nel settore ferroviario. Questi segnali permettono di dire che un pacchet-
to finalizzato di misure potrebbe portare effetti positiviimmediati, agen-
do su un mercato che appare pronto e che attenderebbe solo la rimo-
zione di alcuni ostacoli tecnici ed amministrativi per poter esprimere le
proprie potenzialita.

In terzo luogo, si sottolinea che senza una linea nuova non sarebbe pos-
sibile esercire I'’AF a grande sagoma che, ammettendo tutti i tipi di veico-
li pesanti, potra consentire un rapido spostamento dalla strada verso la
ferrovia. Inoltre, una linea nuova permettera di migliorare le condizioni
economiche dei servizi ferroviari (con la possibilita di far circolare treni
piu lunghi e pit pesanti, senza aggiunta di locomotive), nonché la loro af-
fidabilita, elementi cruciali per la competizione con la strada e quindi per
la crescita del traffico ferroviario.

Infine, la realizzazione di una linea nuova che rispondera a norme severe
permettera di svolgere il trasporto ferroviario in condizioni piu sicure ri-
spetto a quelle che risulterebbero da uno sfruttamento intenso della gal-
leria ferrovia monocanna del Frejus.

Sempre all'interno di questa posizione emersa in seno all'Osservatorio, vie-
ne sostenuto che sembrerebbe opportuno tenere conto dell’insieme de-
gli accordi internazionali e degli impegni confermati da diversi Governi e
Parlamenti, nonché delle opportunita di co-finanziamento europeo del
potenziamento della linea ferroviaria sul corridoio, sebbene questo ordi-
ne di considerazioni esuli da un esame meramente tecnico degli argomen-
ti oggetto di valutazione da parte dell'Osservatorio.

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



In sostanza, le due posizioni appaiono entrambe legittime, fondate e me-
ritevoli di rispetto. La prima prende in considerazione ['ipotesi di una nuo-
va infrastruttura solo quando risulti evidente ed immediata la sua neces-
sita, mentre la seconda propone la realizzazione di un’opera sulla base
di un insieme di valutazioni nelle quali possono anche entrare fattori di va-
lutazione prospettica e di previsione di tendenze.

| lavori dell’Osservatorio hanno dato ad entrambe le posizioni la dovuta
dignita ed il reciproco riconoscimento, rimandando al tavolo istituzionale
e a decisioni di tipo politico le conseguenti scelte operative.

In questa ottica, I'Osservatorio ha favorito un passo di rilievo: I'aver sot-
tratto la valutazione del tema relativo alla realizzazione delle infrastruttu-
re ad una logica rigida in base alla quale I'infrastruttura é tutto, per ripro-
porre lo spessore di una politica dei trasporti composta da una pluralita di
fattori. Le infrastrutture sono una componente della politica dei trasporti,
che taluni possono reputare pit importante di altri; ma sono sempre una
componente di una strategia che si esprime con strumenti di tipo diver-
so e che deve essere espressa con coerenza di politiche e di decisioni.

Valutazioni degli Scenari di traffico sull’Arco alpino

Risultanze emerse dal confronto



OPERATORI FERROVIARI

Ente o organismo

Trenitalia Cargo

Ambito di attivita dell’organismo
Trasporto merci in Italia ed Europa nelle diverse modalita del trasporto ferroviario

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo

Trenitalia Cargo — Societa del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile del settore
trasporto merci

Luisa Velardi - Responsabile Direzione Strategia, pianificazione e sistemi

Aldo Maietta - Responsabile Strategie e sviluppo partnership logistica

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Trenitalia Cargo — Inquadramento della Societa

Il processo di riorganizzazione della Societa

Domanda di traffico ferroviario sull’asse Est-Ovest

Previsioni di sviluppo di traffico sull’Arco alpino e il corridoio di progetto

Ente o organismo
SNCF

Ambito di attivita dell’'organismo

Trasporto merci in Francia ed Europa nelle diverse modalita del trasporto ferroviario

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo

SNCF — Société Nationale Chemins de Fer — Societa responsabile del trasporto
ferroviario in Francia

Relatore dell’audizione

SNCF - Philippe Javal, della Direction Projets Sud-Européens

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Principali elementi trattati nell’audizione
SNCF - Inquadramento della Societa e del settore merci
Il servizio ferroviario attuale Italia-Francia

Qualita del servizio

Futuro dei collegamenti

Previsioni di incremento del traffico




Ente o organismo

European Rail Freight Association - ERFA

Ambito di attivita dell’organismo

Internazionale — Europa (29 membri in 14 Paesi europei)

Permettere una piena attuazione della liberalizzazione del traffico merci all’interno

dell’Unione Europea; favorire la competizione nel settore ferroviario, promuovendo
le attivita dei propri associati e ponendo I'attenzione alla qualita e alla competitivita
dei servizi offerti.

Relatore dell’audizione

Dott. Luca Ronzoni, Presidente

Riunione Osservatorio n. 16, 30 marzo 2007

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Ruolo di ERFA

Individuazione e descrizione dei fattori di successo per lo sviluppo del mercato
di operatori privati in campo ferroviario in Europa

Identificazione dei principali vincoli allo sviluppo del settore

OPERATORI LOGISTICI

Ente o organismo

HUPAC
Ambito di attivita dell’'organismo
Svizzera ed Europa

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo

Societa che opera nel trasporto ferroviario merci in Svizzera ed Europa
Relatore dell’audizione

Bernhard Kuntz — Audizione riferita da S. Palchetti, sulla base di un incontro
del Comitato Operatori Ferroviari della CIG a Busto Arsizio il 16.5.2007

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Inquadramento, trend e ruolo di Hupac nel quadro dei traffici ferroviari nell’arco alpino
Servizio di autostrada viaggiante

L'esperienza del programma diversione modale della Confederazione Svizzera

Terminal intermodali




Ente o organismo

EIA - European Intermodal Association
Ambrogio SpA

Federchimica — Comitato Logistico
Osservatorio Asia

Ambito di attivita dell’'organismo

EIA - Associazione che raccoglie gli operatori privati europei di trasporto intermodale
Ambrogio SpA — Operatore privato nel settore intermodale in Italia ed Europa
Federchimica — Associazione di categoria dell’industria chimica - Il Comitato Logistico
elabora le principali tematiche relative alla logistica per le imprese del settore
Osservatorio Asia — Organismo di rilevanza nazionale ed internazionale

EIA — Rappresentanza temi intermodalita presso Unione Europea e Governi nazionali
Ambrogio SpA — Societa privata di trasporto intermodale

Federchimica — Rappresentanza imprese categoria

Osservatorio Asia - Organismo di monitoraggio economico e partenariato italo-cinese
Livio Ambrogio — Presidente EIA e Presidente Ambrogio Spa

Francesco Carciotto — Presidente Comitato Logistico Federchimica

Mario Spinedi — Professore Economia dei Trasporti e Presidente Osservatorio Asia

Riunione Osservatorio n. 21, 2 maggio 2007

EIA — Ruolo e prospettive

Ambrogio Spa — Ruolo ed attivita nel trasporto intermodale
Temi di trasporto e impatto ambientale

Ripartizione modale e ruolo intermodale

Costi del trasporto ferroviario e stradale

Costi e vincoli del trasporto nel corridoio Torino-Lione
Federchimica

Delocalizzazione e imprese chimiche

Logistica per le imprese chimiche

Ruolo del trasporto ferroviario

Osservatorio Asia

Cina e Mediterraneo

Integrazione con il territorio




Ente o organismo

Ferrmed

Ambito di attivita dell’'organismo
Spagna ed Europa

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo

Associazione di operatori pubblici e privati, avente lo scopo la promozione del
corridoio ferroviario dall’estremo sud della Spagna (e dai porti nord-africani) alla
Germania e Scandinavia

Presentazione predisposta dal Segretario M. Amoros, letta da S. Palchetti per
impossibilita di partecipare da parte di Ferrmed

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Quadro di riferimento dei grandi corridoi ferroviari del Centro-Nord Europa
Ruolo di Ferrmed e strumenti operativi

Prospettive di collegamenti tra Ferrmed e Torino-Lione

Ente o organismo
Interporto di Orbassano

Ambito di attivita dell’organismo
[talia ed Europa
Ruoli ed attivita svolti dall’organismo

Societa pubblica, partecipata da operatori privati, responsabile della gestione
dell'Interporto di Orbassano

Relatore dell’audizione

Alessandro Di Benedetto — Presidente Interporto di Orbassano

Data audizione

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Principali elementi trattati nell’audizione
Dati sulla societa

Descrizione della struttura

Inguadramento legislativo e programmatico
Programma di sviluppo




OPERATORI PORTUALI

Ente o organismo

Associazione Italia Porti — Assoporti

Ambito di attivita dell’'organismo
Nazionale - Italia

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo
Sostegno e rappresentanze delle Autorita portuali italiane in ambito nazionale,

comunitario ed internazionale
Relatore dell’audizione

Dott. Francesco Nerli, Presidente (anche Presidente Autorita portuale di Napoli)
Data audizione
Riunione Osservatorio n. 18, 11 aprile 2007

Principali elementi della temi trattati nell’audizione

Principali trend della portualita in Italia e modifiche del quadro tra il 1990 ed oggi
Principali tendenze del mercato del trasporto marittimo a livello mondiale

Perdita di competitivita del “sistema Italia” nella portualita negli ultimi cinque anni
Piano strategico nazionale della portualita

Valichi alpini e ruolo del container marittimo nel mercato del trasporto ferroviario
Ruolo dei corridoi plurimodali UE

Ente o organismo
Autorita Portuali della Liguria
Ambito di attivita dell’'organismo

Autorita portuali di Genova, La Spezia e Savona
Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo
Ciascuna delle tre Autorita portuali svolge le attivita previste dalla legge n. 84/1994

Relatore dell’audizione

Autorita portuale di Genova: Luigi Barone

Autorita portuale di La Spezia: Sergio Somaglia e Fabrizio Bugliani

Autorita portuale di Savona: Alberto Pozzobon

Data audizione

Riunione Osservatorio n. 18, 11 aprile 2007

Principali elementi della temi trattati nell’audizione

Per ciascuno dei tre porti: a) volumi di traffico e principali trend di mercato; b)
descrizione del coordinamento operativo esistente tra i porti e il sistema ferroviario; c)
progetti di ampliamento della capacita; d) porti liguri e Corridoi UE




Ente o organismo

Autorita portuale di Antwerpen (Anversa - Belgio)
Ambito di attivita dell’organismo

Organismo indipendente responsabile della gestione del porto di Anversa
Ruoli ed attivita svolti dall'organismo

Coordinamento e sviluppo delle attivita del porto di Anversa
Relatore dell’audizione

Coen Kuypers, 22 maggio 2007

Data audizione

Riunione Osservatorio n. 24, 22 maggio 2007

Principali elementi della temi trattati nell’audizione
Sistema dei porti del Nord

Movimento Porto di Anversa

Quote strada, ferrovia e combinato

Ruolo della ferrovia nel porto e nei piani di sviluppo

Ente o organismo

Autorita portuale di Marsiglia (Francia)

Ambito di attivita dell’'organismo

Organismo indipendente responsabile della gestione del porto di Marsiglia

Ruoli ed attivita svolti dall’'organismo

Coordinamento e sviluppo delle attivita del porto di Marsiglia

Relatore dell’audizione
Loic Bezombes, 22 maggio 2007

Riunione Osservatorio n. 18, 11 aprile 2007

Principali elementi della temi trattati nell’audizione
Movimento Porto di Marsiglia

Quote strada, ferrovia e combinato

Previsioni traffico e adeguamento infrastrutture

Visione strategica dei porti del Mediterraneo




OPERATORI AUTOSTRADALI

Ente o organismo

AISCAT e ASECAP

AISCAT — Associazione ltaliana delle Societa Concessionarie di Autostrade a Pedaggio.
ASECAP — Associazione Europea delle Societa Concessionarie di Autostrade a
Pedaggio

Associazione di categoria degli operatori autostradali a pedaggio pubblici e privati in
Italia (AISCAT, 23 Societa associate effettive e 16 associate aderenti) e in Europa
(ASECAP 126 Societa associate)

AISCAT: Fabrizio Palenzona, Presidente; Massimo Schintu, Segretario Generale,
Maurizio Rotondo, Direttore Tecnico

ASECAP: Erich Cuaz, Consigliere Affari Internazionali

Riunione Osservatorio n. 20, 23 aprile 2007

Situazione infrastrutturale

La barriera alpina

Volumi di traffico e saturazione del sistema autostradale
Leve economiche

Il caso del Brennero

Programmi europei

Principali tematiche in ambito europeo




'Résultats issus de la concertation

Résultats issus
de la concertation

Synthése des éléments d'évaluation
relatifs a la demande de trafic fret sur I'arc
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CADRE DE SYNTHESE

INTRODUCTION

Ce cahier approfondit I'étude de trafic fret sur tout I'arc alpin et suit le pre-
mier qui porte sur I'analyse de la ligne ferroviaire historique Lyon-Turin (sec-
tion transfrontaliére Modane-Bussoleno).

Le theme de la situation actuelle et des prévisions de trafic fret est le
deuxieme des quatre thémes que I'Observatoire approfondit, conformé-
ment a I'accord de novembre 2006 avec les maires des territoires concer-
nés. L'Observatoire a consacré a ce theme 15 réunions au total, entre jan-
vier et mai 2007.

Le théeme de I'évaluation de la demande de trafic représente un point
essentiel. Les volumes de trafic attendus et leur distribution sur les diffé-
rents modes de transport constituent un élément décisif pour I'estima-
tion des temps et des modes de renforcement du corridor ferroviaire Lyon-
Turin.

Dans I'étude de la demande de trafic, I'analyse a été étendue a tout I'arc
alpin, dans la mesure ou le passage de Modane doit étre appréhendé a
I'intérieur d'un systeme de points d'acces qui permettent le franchisse-
ment des Alpes en France, en Suisse, en Autriche et en Slovénie, et son
réle ne peut qu'étre évalué dans un cadre d'ensemble de caractere géné-
ral.

L'Observatoire a abordé ce théme avec un schéma logique basé sur deux

approches complémentaires:

e |arécolte des apports de caractere scientifique faisant autorité et ac-
tualisés, relatifs a la demande de trafic fret sur I'arc alpin et |'élabora-
tion de scénarios prévisionnels, a travers des modeles mathémati-
ques, a un horizon temporel de moyen-long terme.

e |'audition par I'Observatoire de quelques-uns des principaux opérateurs
du secteur présents sur la scéne nationale et internationale, pour ac-
quérir des éléments d'évaluation du marché, de ses caractéristiques
concretes et de ses principales problématiques.

On a tiré de la lecture croisée de ces deux groupes de contributions — scien-
tifique et entrepreneurial - un cadre d’ensemble qui a permis de parvenir
a une évaluation raisonnable et motivée de la demande globale et de celle
qui peut étre attribuée au passage ferroviaire de Modane, en fonction des
parametres socio-économigues de demande et d'offre, mais aussi des dif-
férentes politiques possibles pour les transports transalpins qui peuvent
étre mises en ceuvre par I'ltalie et par les pays frontaliers.

Quaderni Observatoire liaison ferroviaire Turin-Lyon



Résultats issus de la concertation

2. L'EXAMEN DES APPORTS SCIENTIFIQUES
2.1. Le modéle LTF

Structure du modéle de trafic de LTF

|'Observatoire a consacré quelgues-unes de ses réunions a |'examen du
principal point de référence pour I'évaluation de la demande sur le corri-
dor en projet, I'étude de trafic commissionnée par la CIG et réalisée par
LTF, société franco-italienne promotrice du projet de la nouvelle ligne fer-
roviaire Lyon-Turin, possédée a part égale par les gestionnaires des réseaux
ferroviaires RFF et RFI. L'étude de LTF a été développée dans le cadre des
analyses relatives a ce projet sur la base d'un modéle de prévision de tra-
fic qui a ensuite été affiné pour mieux représenter la réalité en analyse. Les
documents qui décrivent le modele dans le détail et les criteres sur lesquels
se basent les prévisions de trafic ont été versés aux actes de I'Observatoire.
Le modele LTF fournit une estimation de la demande de trafic fret a dif-
férents horizons temporels, répartie sur les principaux passages alpins et
en particulier sur le corridor Lyon-Turin via Modane, a partir d'une analyse
du trafic fret se rapportant a tout I'arc alpin. L'arc alpin comprend, dans le
modele développé par LTF, tous les passages compris entre Vintimille en
France et Tauern en Autriche. Il ne comprend pas le passage de Tarvisio
car il n"a pas d’effet sur les estimations de trafic a Modane et de toute
facon, il nest pas inclus dans I'enquéte relative au trafic fret aux frontie-
res alpines qui sert de base pour le modéle de LTF, I'enquéte CAFT (Cross
Alpine Freight Transport)'.

|'Observatoire a approfondi les résultats de I'étude de trafic rédigée par
LTF en décembre 2006, qui a actualisé toutes les études précédentes re-
latives au corridor. Par rapport a la version précédente, le modele LTF a pré-
senté certains points d'innovation. Dans la version précédente du modele,
1999 avait servi d'année de base, ce qui correspondait a la derniére en-
guéte CAFT disponible ; depuis mi-juin, les résultats de I'enquéte CAFT
réalisée en 2004, c'est-a-dire la banque de données officielle la plus ré-
cente sur les trafics transalpins routiers et ferroviaires, selon la provenance
et la destination, ont été mis a disposition de LTF. Le passage a 2004 comme
date de référence a aussi impliqué I'actualisation de tous les parametres
qui décrivent les offres de transport et les rapports concurrentiels entre
modes. Dans le méme temps, d'autres améliorations ont été apportées
au modele, a travers I'intégration d'un nouveau formulaire de choix mo-
dal et I'actualisation du modele de projection de la demande globale.

1 - Le systéme du modéle LTF inclut trois passages en France (Vintimille, Mont-Blanc et Modane-Fréjus),
deux en Suisse (Gottard et Lotschberg), deux principaux en Autriche, le Brenner et le passage du Tauern,
ainsi que certains passages de moindre importance sur le versant alpin nord-occidental (Montgenevre,
Saint-Bernard). En référence a la classification de la récolte de données publiées dans bulletin “Alpinfo”,
on définit : Alpinfo A le systéme compris entre Montgeneévre et Brenner, Alpinfo B celui qui comprend éga-
lement Vintimille et Tarvisio et Alpinfo C celui qui inclut aussi les passages autrichiens orientaux. Enfin, on
rappelle que I'enquéte CAFT inclut les passages empruntés pour la base de données de I'étude LTF, plus
certains passages routiers mineurs (Saint-Bernard et Simplon en Suisse, Reschen en Autriche), ainsi que
certains passages situés a I'extréme est des Alpes, en Autriche (Felbertauern, Semmering, Schosserpass
et Wechsel).

Evaluation des Scénarios de trafic sur |'Arc alpin
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Le modele suit un schéma classique, articulé en trois phases, réalisées en
séquence:

e |e calcul de la demande globale;

e |a répartition modale;

e |a distribution sur les réseaux.

Le modele simule cing «modalités» de transport: route, autoroute ferro-
viaire, chemin de fer traditionnel, transport combiné, autoroute ferroviaire
non accompagnée?. Le formulaire de choix modal utilisé simule le choix
entre ces cing modes, qui représentent aujourd’hui les principales mo-
dalités présentes sur le marché du transport de fret. Enfin, le trafic de cha-
gue modalité de transport est distribué sur les réseaux respectifs grace a
un programme d'attribution présent sur le marché et utilisé par les bu-
reaux d'étude privés et les administrations publiques’.

Le modele réalise deux interactions:

® un premier passage du modele est développé sans contrainte de capa-
cité sur le systeme ferroviaire, de maniére a pouvoir sélectionner les meil-
leures idées de combiné ou d'autoroute ferroviaire parmi celles qui sont
mises en ceuvre;

* puis, les fréquences des services de combiné et d'autoroute ferro-
viaire sont adaptées en fonction du trafic calculé et de la capacité dis-
ponible ; le seconde interaction du modele avec des contraintes de ca-
pacité sur tous les modes et pour tous les passages est ensuite effectuée.

Les horizons temporels pour lesquels le modele fournit les prévisions de

trafic sont au nombre de quatre: 2020, 2025, 2030 et 2050.

Le cadre de base: I'enquéte CAFT

L'enquéte CAFT a pour objet le relevé de trafic fret dans I'arc alpin et a été
menée pour la premiere fois en 1994, a la suite d'un accord entre la France,
la Suisse et I'Autriche, et répétée en 1999 et enfin en 2004. En ltalie, le
ministre des Infrastructures a récemment effectué un examen approfondi
de I'enquéte, destiné a valider les données récoltées. L'Observatoire a mené
une audition destinée a analyser cette étude, qui représente le principal
point de référence sur le theme des trafics fret internationaux sur I'arc al-
pin, dans la mesure ou celle-ci est I'unique source qui rapporte des don-
nées effectivement relevées aux frontieres et qui ne fait donc pas I'objet
d’estimation ou de projection.

Le cadre global des résultats de I'enquéte CAFT 2004 est reporté dans le
tableau qui suit.

2 - Afin d'offrir une représentation la plus fidéle possible a la réalité dans le modéle de simulation, on a con-
sidéré plus pertinent de traiter I'autoroute ferroviaire accompagnée comme un choix d'itinéraire de type rou-
tier. La modalité Autoroute ferroviaire non accompagnée retombe donc dans le choix modal ferroviaire, tan-
dis que I'autoroute accompagnée est traitée comme une sous-répartition de la modalité route.

3 - TransCAD®

Quaderni Observatoire liaison ferroviaire Turin-Lyon
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Trafic de marchandises sur les passages de France, Suisse et Autriche 1994, 1999 et 2004 - Mton

Route Rail Total Taux de croissance
94-04
1994 1999 2004 | Var.% 1994 1999 2004 | Var.% | 1994 1999 2004 @ Var% | route  rail total
94-04 94-04 94-04

France
- Frejus/Modane | 12,2 22,8 16,8 37,7% 76 122 6,0 [-21,1% | 198 350 228 | 152%/ 3.3% -23% 1,4%
- Blanc 143 29 52(-636% | 00 00 00, 00% | 143 29 52 -63,6%|-96% 0,0% -9,6%
- Montgenévre 00 16 04 00% | 00 00 00  0,0% 00 16 04| 00%00% 00% 0,0%
- Vintimille 94 129 181/926% | 10 10 05 /-50,0% | 104 139 186 | 788% | 6,.8% -6,7% 6,0%

Total France 359 402 405 128% | 86 132 65 |-244% | 445 534 470 | 56%

1,2%

-2,8% 0,5%

Suisse

- Gothard 51 70 99| 9%1% | 132 149 156 | 182% | 183 21,9 255 | 393%

6,9%

1,7% 3,4%

- Simplon 01 02 076000% | 47 35 68 447% | 48 37 15 563%

21,5%

3,8% 4,6%

-SaintBernard | 04 04 06500% | 00 00 00| 00% 04 04 06| 00%

4,1%

0,0% 4,1%

-Saint Bemnardin | 06 08 13/1167% | 00 00 00| 00% | 06 08 13  00%

8,0%

00% 8,0%

Total Suisse 62 84 125101,6% | 17,9 184 224 | 251% | 24,1 268 349 | 448% | 73% 23% 3.8%
Autriche

- Brenner 176 252 315/790% | 83 82 103 | 241% | 259 334 418 | 614% 6,0% 22% 4,9%
- Reschen 08 12 20/150,0% | 00 00 00| 00% | 08 12 20 150,0% 96% 0,0% 9,6%
- Tauern 47 82 12,2159,6% 53 56 80 509% | 100 138 20,2 [102,0%(10,0% 4,2% 7,3%
- Schoberpass 6,9 112 146/1116% | 40 46 54 350% | 109 158 20,0 | 835%| 7.8% 3,0% 6,3%
- Semmering 37 40 56514% | 61 93 96| 574% 98 133 152 | 551% | 4,2% 4.6% 4,5%

- Wechsel 60 82 88/467% | 04 01 02/-500% | 64 83 90 406%

3.9%

6,7% 3,5%

Total Autriche 39,7 580 74,7882% | 241 27,8 335 390% | 638 858 1082 | 69,6%

6,5%

33% 54%

Totale FR+CH+A 81,8 1066 1277 56,1% 506 594 624 233% 13241660 190,1 43,6%

4,6%

21% 3,7%

Souce - 2004: CAFT Survey (2004)

Les données de bulletin Alpinfo ont fait apparaitre que, s'agissant du
trafic routier, le nombre de véhicules de marchandises qui ont traversé les
trois passages routiers occidentaux (Vintimille, Fréjus, Mont-Blanc) en 2005
s'éléeve a 2,7 millions, avec un taux de croissance entre 2000 et 2005 qui
peut étre estimé a 2% par an ; on reléve une légere diminution en 2005
par rapport a 2004 qui s'explique par I'augmentation des péages routiers
du Fréjus et du Mont-Blanc et par la stabilité de la situation économique
italienne avec une croissance du PIB proche de zéro.

L'enquéte a fait apparaitre que le trafic entre I'ltalie et la France, au
niveau du zonage par régions ou macrorégions, absorbe 60% du flux
en transit, soit environ 1,65 millions de véhicules par an, tandis que la
part restante est dirigée vers |'Espagne, la Belgique, I'’Angleterre et qu’un
pourcentage minime se disperse. L'enquéte CAFT montre donc a quel
point les flux franchissant I'arc alpin occidental sont d’une grande im-
portance et concentrés sur quelgues grands axes de transport. Les flux
concernent deux grandes macrorégions économiques italiennes, la
Lombardie-Piémont et le Nord Est, et deux grandes régions francaises,
Rhéne-Alpes et I'lle de France.
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Les principales assomptions du modele de trafic LTF

\Voici, en synthése, le cadre des principes de base du modele de prévision
de trafic (pour une description détaillée de ce qui est exposé ici, nous ren-
voyons le lecteur aux documents que LTF a présentés et expliqués a
I'Observatoire):

Hypotheses sur ["évolution de I'offre: situation de référence

et situation de projet

La situation de référence décrit le contexte infrastructurel et d'offre des
liaisons de différentes modalités sur les passages de I'arc alpin et consi-
dérées comme importantes pour le réseau en étude en 2004 et a divers
horizons de simulation. Sur la ligne ferroviaire Lyon-Turin, il est tenu pour
acquis que les travaux en cours sur la ligne historique dans le tunnel trans-
frontalier de Modane seront terminés fin 2008 et qu’aucune autre inter-
vention ne sera réalisée aux horizons temporels considérés. Pour tous les
autres passages, les autres lignes décidées en Europe sont comprises dans
la situation de référence, notamment les nouvelles liaisons ferroviaires
alpines du Loétschberg, du Gotthard et du Brenner, avec un horizon tem-
porel qui reflete les prévisions officielles.

Dans la situation de projet, on adopte les mémes hypothéses que dans
la situation de référence, sauf pour ce qui concerne la ligne ferroviaire Lyon-
Turin, pour laguelle on adopte les hypothéses suivantes:

- 2020

e réalisation du tunnel de base dans la section Saint-Jean de Maurienne-
Bruzolo;

e en ltalie: réalisation de la Gronda de Turin et de le raccordement de
Corso Marche;

e en France: réalisation du troncon nord du Passante ferroviaire de la zone
périurbaine de Lyon et de la LGV Lyon-Chambéry; réalisation du pre-
mier tube du tunnel de la Chartreuse et mise au gabarit AF de la basse
vallée de Maurienne (de I'entrée Est du tunnel de la Chartreuse a Saint-
Jean de Maurienne), avec disponibilité conséquente d’un itinéraire a
grand gabarit de Lyon a Turin;

e réalisation des terminaux AF de Lyon Est et a |'est de Turin;

- 2025:

e réalisation du second tube du Tunnel de la Chartreuse et du premier
tube du tunnel de Belledonne;

- 2030:

e réalisation du second tube de Belledonne, ce qui achévera la réalisation
du projet Lyon-Turin.
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Résultats issus de la concertation

Hypotheses sur I"évolution de la demande: croissance du Produit
intérieur brut

La demande globale a été calculée sur la base de I'analyse des trends ma-
croéconomiques des différents pays tirée des attributions de facteurs de
développement effectuées dans le cadre de I'UE. Les projections d’évo-
lution du PIB, déterminantes pour évaluer la croissance des échanges de
biens, ont été définies sur la base des orientations contenues dans le
rapport 2000 de I'OCDE sur les taux de croissance prévus dans les princi-
paux pays industrialisés. Trois niveaux de croissance (de base, basse et éle-
vée) ont été considérés dans le modele, auxquels correspondent autant
de familles de scénarios.

Pour le cas de base, on a prévu un taux moyen de 1,8% par an pour
I"'Europe occidentale, de 3,0% pour les pays d’Europe de I'Est et de 4,3%
pour la Turquie et I'ex-Yougoslavie, jusqu’a 2020 ; au-dela de cette date
une croissance uniforme de 1,5% sera appliguée (sauf pour les pays de
I"'Est et pour I'ex-Yougoslavie: taux de 2% apres 2020).

Pour I'hypothése de croissance basse, les taux moyens pour |'Europe
Occidentale ont été évalués dans la mesure de 1,5% jusqu’en 2020 et de
1,2% au-dela de cette date, avec des niveaux également plus contenus
pour les taux de croissance des autres pays considéreés.

Dans les scénarios pour lesquels une croissance élevée est prévue, les taux
moyens de croissance du PIB en Europe s'élevent a 2,1% dans la premiere
période et a 1,5% apres 2020, et sont relativement plus élevés par rap-
port au cas de base pour les autres pays qui entrent dans le modele (Europe
centrale, Turquie, ex-Yougoslavie).

Hypotheses sur ["évolution de la demande: évolution prévue de ['élasticité
de la demande globale de trafic par rapport au PIB

Le modeéle de projection de la demande globale met en relation, a travers
des formulations économétriques, les taux de croissance du PIB et les
échanges de marchandise en valeur, en distinguant un certain nombre
de branches de produits. Les principales formulations concernent I'import
et I'export italiens avec ses 10 pays partenaires les plus importants pour
les échanges transalpins, qui représentent 83% du trafic total de I'arc al-
pin Vintimille-Tauri.

Deux formulations globales (ltalie — 10 pays, import et export) permettent
de prévoir le total des échanges dans chaque sens. Certaines formulations
détaillées servent ensuite a distribuer cette prévision totale par pays et par
branche de produits. Pour les trafics qui n’entrent pas dans |'export im-
port italien (trafic de transit, autour de 15%), des modéles plus simples
ont été réalisés.
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A partir des analyses décrites, on a élaboré deux hypothéses sur les élas-
ticités de la croissance du trafic par rapport a la croissance du PIB des pays
impliqués:

e une loi d'évolution “de base” qui comporte des élasticités* globales
moyennes des échanges en tonnes a la croissance du PIB de |'ordre
de 1,5 sur I'ensemble de la période (2004-2050)

* une loi d"évolution “basse” qui implique des élasticités globales moyen-
nes des échanges en tonnes a la croissance du PIB de I'ordre de 1,2 sur
I'ensemble de la période (2004-2050).

Cette valeur se compare a une élasticité moyenne de la croissance du tra-

fic transalpin en tonnes qui, par rapport au PIB des 10 pays, s'est élevée

en moyenne a 1,8 entre 1987 et 2004°.

Hypothéses sur le choix modal

Comme indigué ci-dessus, le modéle permet de simuler et de prévoir la

répartition modale entre cing modes de transport de fret: route, autoroute

ferroviaire accompagnée, chemin de fer traditionnel (trains divisés, trains

entiers, trains d’automobiles), transport combiné, autoroute ferroviaire

non accompagnée. La formulation du modele, calibrée sur la base des ré-

sultats d'une enquéte de préférences déclarées menée en 2004, simule le

choix fait par les opérateurs entre les modes de transport sur la base des

parametres suivants:

* |e temps de transport, exprimé en heures;

e |e prix du transport, exprimé en ?/tonne;

e deux paramétres qualitatifs: la fiabilité, exprimée en pourcentage d'en-
vois en retard par rapport a la prévision contractuelle, et la sécurité, ex-
primée en pourcentage attendu d'accidents.

4 - |élasticité mesure le rapport existant entre la croissance économique et la croissance des échanges. En
supposant que I'augmentation du PIB soit de 1% par an et que I'élasticité au PIB soit égale a une valeur
“x", il s'ensuit que la croissance des échanges sera de x% par an.

5 - L'estimation effectuée adopte une valeur prudente car on ne prend pas en compte les effets multipli-
cateurs qu'une politique expansive de |'offre infrastructurelle met en ceuvre généralement en présence de
taux de développement positifs.
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Pour chacune des modalités de transport, les concepts de base du modele

sont les suivants:

e Modalité route:

- Prix base 2004 (basés sur le systeme relevé des colts associés a cette
modalité)?, avec prévision d'une augmentation annuelle des colts de
0,4% sur toute la période de simulation

- Structure actuelle des péages autoroutiers, y compris les systémes
de taxation des poids lourds déja en application en Suisse et en Autriche;
aucune application, ni dans la situation de référence, ni dans la situa-
tion de projet, de péage de type Eurovignette (tendant a pénaliser |'usage
de la modalité route aux passages);

- Non-réalisation de nouvelles infrastructures de franchissement routie-
res, avec en conséguence une augmentation progressive des temps de
parcours routiers aux passages, causée par la croissance de I'engorge-
ment

e Modalité ferroviaire (traditionnelle, combiné et autoroute ferroviaire
non accompagnée):

- Il est tenu pour acquis, tant dans la situation de référence que dans la
situation de projet, que les temps des trajets ferroviaires diminueront
dans le futur en raison de certains facteurs: diminution des temps de
franchissement des frontiéres, gain de temps de 5% sur le réseau
fret, réalisation des nouvelles lignes prévues dans les différents Etats;
- Structure différenciée des prix pour les modalités de transport ferroviaire,
et concept d'évolutions différenciées entre les diverses modalités: en crois-
sance pour les trains de lotissement et pour le combiné, en diminution
pour les trains entiers et pour le transport d’automobiles, aussi bien dans
la situation de référence ou dans la situation de projet;

- Fiabilité et sécurité aux niveaux relevés en 2004 et prévisions, dans la
situation de projet comme dans la situation de référence, d'une aug-
mentation de la fiabilité dans le temps (exprimée, comme indiqué plus
haut, en pourcentage croissant de voyages effectués a |'heure).

e Modalité autoroute ferroviaire accompagnée: le choix entre la route et
I"autoroute ferroviaire accompagnée est fait en parallele au choix du
corridor alpin: une fois effectué le choix modal, les parts des modes
route et autoroute ferroviaire accompagnée sont regroupées et distri-
buées ensemble a travers un formulaire de choix d'itinéraire qui com-
prend deux phases de calcul, basées sur un ensemble de variables (le
péage total sur le trajet, le temps de parcours, la fréquence des servi-
ces d'AF et la présence ou non d'une alternative aux tunnels routiers
concurrents).

6 - Pour la premiere année de simulation, on tient compte de I'augmentation du prix du carburant de 25%,
observée entre I'année de base de I'enquéte CAFT 2004 et I'année au cours de laquelle ont débuté les
simulations (2006).
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La distribution entre les cing modalités de transport (simulation du choix
des opérateurs entre les différents modes) se fait en fonction des co(its,
des délais et de I'efficacité générale de chacun des modes de transport
disponible. Dans la situation de référence comme dans la situation de pro-
jet, on considére que I'on assistera dans le futur a une légére et progres-
sive amélioration des délais et des prix correspondants du transport ferro-
viaire par rapport au transport routier, mais toujours dans une logique
de marché, en excluant donc des opérations de péage différencié ou de
pénalisation du transit sur route’. Dans la situation de projet, en outre, on
prend en compte les améliorations ultérieures du transport ferroviaire
sur I'axe Lyon-Turin découlant de la mise en ceuvre du projet: gains de
temps, possibilité de créer de nouveaux services et d'augmenter le poids
des trains, amélioration ultérieure de la fiabilité des services ferroviaires.

Résultats du modeéle: prévisions de trafic total, par modalité

et sur le corridor de projet

Les résultats du modéle LTF, basé sur les hypothéses décrites, sont les sui-
vantes (scénario M1). Les valeurs se référent a la situation de référence
et a la situation de projet et sont exprimées en millions de tonnes/an:

Scénario M1

- Prévisions de trafic total sur I'arc alpin:
e 2004: 144,0

e 2025: Référence: 264,5; Projet: 264,5
e 2030: Référence: 293,4; Projet: 293,4

- Prévisions de trafic ferroviaire (y compris AF) sur I'arc alpin:

e 2004: 48,0 (dont AF 4,4)

e 2025: Référence: 97,7 (dont AF 13,2); Projet: 111,4 (dont AF 18,8)
e 2030: Référence: 112,5 (dont AF 15,5); Projet: 130,7 (dont AF 21,5)

- Prévisions de trafic ferroviaire (y compris AF) sur le corridor de projet:
e 2004: 6,5% (dont AF 0,2)

e 2025: Référence:15,8 (dont AF 3,0); Projet : 29,5 (dont AF 9,0)

e 2030: Référence: 16,4 (dont AF 3,1); Projet: 39,4 (dont AF 9,5)

- Prévisions de trafic routier sur le corridor de projet Fréjus + Mont-Blanc
(en millions de véhicules lourds par an):

e 2004:1,49

e 2025: Référence: 2,79; Projet: 2,24

e 2030: Référence: 3,12; Projet: 2,44

7 - Cette derniere hypothese n'est pas considérée par le modele dans le cas de base, mais seulement dans
un scénario spécifique (M2). Les résultats de ce scénario ne sont pas décrits en détail (on en reproduit les
principales conclusions dans le présent document), a cette fin nous renvoyons le lecteur a I'examen du do-
cument LTF aux actes de I'Observatoire.
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Les prévisions décrites ci-dessus peuvent étre synthétisées dans le tableau

qui suit:

Prévisions de trafic en Mt.

M1 - Référence 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30
Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2,8%
Arc alpin ferroviaire 48,0 97,7 112,5 3,3%
Corridor Modane total 28,5 58,1 63,8 3,1%
Corridor Modane ferroviaire 6,5 15,8 16,4 3,6%
dont AF 0,2 3,0 3,1
M1 - Projet 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30
Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2,8%
Arc alpin ferroviaire 48,0 11,4 130,7 3,9%
Corridor Modane total 28,5 63,5 76,5 3,9%
Corridor Modane ferroviaire 6,5 29,5 39,4 7,2%
dont AF 0,2 9,0 9,5
Poids lourds en 000/an
M1 - Référence 1.485 2.791 3.121 2,.9%
M1 - Projet 1.485 2.244 2.447 1,9%
Source: LTF

A I'horizon 2030, le modele LTF prévoit, sur le corridor de projet, le pas-
sage de 29,9 Mt./an de marchandises transportées sur chemin de fer (@ux-
quels il faut ajouter I'autoroute ferroviaire a laquelle on peut imputer 9,5

Mt/an).

8 - Le trafic ferroviaire passant a Modane en 2004 a été fortement limité par la réalisation des travaux de
renforcement de la ligne. Pour tenir compte de I'impact des travaux, le modéle prend en considération,
pour I'année de base 2004, un trafic ferroviaire “reconstitué”, calculé en relevant les services ferroviaires
qui ont été déviés sur le passage limitrophe du Simplon depuis le début des travaux. Ce trafic reconstitué

est de 8,2 millions de tonnes (on observe qu'il s'élevait a 8,5 Mt. en 1999).
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Le tableau qui suit présente une décomposition de ce trafic selon ses prin-
cipales composantes:

Composante de trafic Commentaires Millions de
ferroviaire tonnes
Trafic “naturel” Italie — Trafic ferroviaire calculé en projetant les flux actuels 13,6
France/Bénélux/UK, sans compter | (a I'exception des conteneurs maritimes) selon |"évolution

les conteneurs maritimes moyenne des échanges entre pays

Trafic de conteneurs maritimes Flux de conteneurs en provenance et a destination des 41

grandes zones portuaires nord-européennes d'un coté et
méditerranéennes de I'autre : le phénomene de
mondialisation des échanges est pris en compte a travers
un taux de croissance moyen plus élevé par rapport aux
échanges terrestres

Trafic Italie — Espagne/Portugal | On tient compte de la réalisation de la ligne Perpignan- 4.4
Figueras qui résoudra les difficultés techniques entre la
Péninsule ibérique (marché dynamique) et le reste de
I'Europe

Trafic de transit de-vers I'Europe | Trafic en transit de ou vers I'Europe de I'Est en provenance |2,0
orientale ou a destination de la France et de la Péninsule ibérique. Le
dynamisme de |'Europe de I'Est a la suite de son entrée dans
I'Union européenne est pris en compte

Evolution positive de la part On tient compte de I'amélioration généralisée de I'efficacité 2,3
du rail du systéme ferroviaire suite au processus de libéralisation et
de restructuration des entreprises ferroviaires déja en cours;
on tient compte de la probable augmentation des prix et des
temps (a cause de I'engorgement) du transport sur route.
Transfert d'itinéraire en On tient compte de I'attractivité du projet qui peut conduire 2,7
provenance d'autres passages | certains opérateurs qui exploitent des services passants sur
des passages ferroviaires limitrophes a choisir le corridor de

S9ydJew XnesAnoN

"

S0l

projet
Trafic avec d'autres pays Trafic ferroviaire avec d'autres pays non-inclus dans les 0,5
précédents flux
Approximations Approximations du modele 0,3
Source : LTF Total 29,9
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Comme on peut le voir, le modele LTF prévoit une croissance du trafic fer-
roviaire relativement plus marquée par rapport a |'évolution moyenne des
échanges sur I'arc alpin au total, ainsi qu’une forte dynamique de déve-
loppement de la modalité ferroviaire sur le corridor de Modane due en
partie a de nouveaux marchés (conteneurs maritimes “high cube”, trafic
avec la péninsule ibérique et trafic de transit en provenance-vers I'Europe
orientale).

Une analyse des différentes composantes du modéle, notamment a tra-
vers la comparaison entre la situation de référence et la situation de pro-
jet, montre que l'augmentation des prix routiers est le facteur principal
de la croissance de la part modale ferroviaire en situation de référence.
L'amélioration des temps ferroviaires a également une incidence sensible,
de méme que la dégradation progressive des temps de parcours sur route,
dans la croissance du trafic et donc de I'engorgement, tandis que I'évolu-
tion des prix ferroviaires avantage le transport sur rail classique et que les
autres éléments, en particulier la fiabilité, ont une incidence moins signi-
ficative.

Le tableau suivant rapporte I'effet d’une certaine variation des hypothé-
ses adoptées pour les principaux parametres (tests “bas” et “hauts”) en
termes d'impact sur le trafic ferroviaire du projet a I'horizon 2030:
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Parameétre

Scénario central (M1)

Tests “bas”

Tests “hauts”

Impact dur le
trafic
ferroviaire
traditionnel +
combiné du
Projet en 2030

Prix de la route +0,4% / an (outre une prise en | Stabilité par +1,2% / an (outre une ftest bas: -22%
compte de +25% du prix du rapport a 2004 | prise en compte de  test haut: +14
carburant relevé entre 2004 et +25% du prix du
2006) carburant relevé entre

2004 et 2006)

Péages Taxe proportionnelle a la Eurovignette : +25%  test haut: +3,5%

routiers consommation (TTPCP) en Suisse sur les passages entre
et autres mesures tarifaires 'ltalie et la France et
déja en vigueur entre |'ltalie et

I'’Autriche Vintimille
taxée comme le Fréjus
et le Mont-Blanc

Temps de Augmentation des temps de Maintien des test bas: -4%

parcours parcours liée a I'engorgement temps de

routiers et (courbe de reflux) parcours de 2004:

engorgement | Réglementation de la circulation | création de
dans les tunnels nouvelles
Pénalité de 90 min a Vintimille | infrastructures
Aucune nouvelle infrastructure | routiéres en
routiére de franchissement conséquence
de |"arc alpin

Temps de Gains de temps a toutes les Temps de Augmentation test bas: -10%

parcours frontiéres (interopérabilité) parcours comme | généralisée de la test haut: +5%

ferroviaires | Augmentation généralisée de la | en 2004 vitesse de 10% et de
vitesse de 5% 20% sur I'axe EcoFret
Gains de temps liés aux projets
ferroviaires
Prix Diminution de prix des trains Augmentation Prix stable pour les  ftest bas: -6%

ferroviaires

entiers et des trains automobiles,
augmentation du prix des trains a
wagons simples et du combiné

parallele a la route
pour tous les prix

trains a wagons simples
et combiné, diminution
plus prononcée pour les
trains entiers et pour les
trains de transport
d'automobiles (-1% /
an) (-10%)

test haut: +9%

Diminution de 4 points

Fiabilité
(régularité)
ferroviaire

Diminution de 2 points du taux
des retards pour le rail
traditionnel, diminution

d'un point pour le combiné

Maintien des
temps de parcours
de 2004:

du taux des retards du
rail et diminution de 3
points pour le combiné

bas: -2%
haut: +2%
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Résultats issus de la concertation

Le modele LTF développe aussi les deux situations (référence et projet) dans
des situations moins optimistes (MO) et plus optimistes (M7). LTF a éga-
lement développé un scénario (M2) dans lequel on simule I'introduction
d’un surpéage routier de type “Eurovignette” aux passages alpins, y com-
pris Vintimille®. L'effet de |'application de cette mesure se traduirait par un
transfert de la route vers le rail sur tout I'arc alpin d’environ 6 millions de
tonnes a I'horizon 2030, en situation de projet; a Modane, dans la méme
situation et au méme horizon temporel, on enregistrerait une augmenta-
tion du trafic ferroviaire d’environ 3,5 millions de tonnes, dont 2,5 sur I'AF
accompagnée, dont le bilan économigue pourrait s'améliorer significati-
vement dans ces conditions.

Pour les résultats de ces différents scénarios, nous renvoyons le lecteur aux
documents figurant aux actes de I'Observatoire.

2.2 Le scénario du modele LTF élaboré a la demande

de I'Observatoire

Les principes du modele LTF décrits précédemment ont fait I'objet d’une ve-

rification de la part de I'Observatoire et d'un large débat. A la demande des

représentants de la Basse vallée de Suse, I'Observatoire a convenu de I'op-
portunité de demander a LTF d'utiliser un modele pour développer un scé-

nario de trafic (dénommé ci-aprés MOT) basé sur des principes identiques a

ceux du scénario M1, sauf pour les hypotheses décrites ci-dessous:

- Modalité route:

e Aucune augmentation des temps de parcours dans la modalité route
méme en présence d’engorgement’?;

- Modalité ferroviaire (traditionnelle, combiné et autoroute ferroviaire non

accompagnée):

e Aucune amélioration de la fiabilité et de la sécurité a I'norizon de simu-
lation;

e Aucune augmentation de la vitesse sur les réseaux européens (sauf par
I'effet des nouveaux projets alpins); aucune réduction des temps de
franchissement des frontiéres liés a I'interopérabilité, sauf pour la fron-
tiere franco-espagnole (projet Perpignan-Figueras) a |'horizon de simu-
lation;

e Réduction des services de transport combiné pris en compte dans le
scénario M1 (en particulier, élimination du hub de Lyon).

9 - Augmentation de 25% des péages routiers sur les troncons autoroutiers suivants: Lyon ou Ambérieu — Turin
(via le tunnel du Mont-Blanc ou du Fréjus); Munich - Vérone (via I'autoroute du Brenner; Salzburg — Villach
(via le passage de Tauri/Taureaux). Sur la section autoroutiere Marseille — Génes (via Vintimille) application
d'un surpéage équivalent, en valeur absolue, a celui appliqué sur le troncon Lyon — Turin. Lapplication d’Eurovignette
n’est pas prévue en Suisse, ol I'on maintient I'hypothese d’une application de la RPLP (Redevance poids lourds
proportionnelle aux prestations), en conformité avec les orientations de politique des Transports dans ce pays.
Les autres hypothéses du scénario M2 coincident avec les hypotheses du scénario M1.

10 - Le scénario présente une variante : dans le cas dénommé ci-apres “MOT1" on adopte strictement I'hypo-
these de maintien des temps de parcours routiers observés dans I'année de base, sans aucun effet de I'engor-
gement dans aucun des passages alpins modélisés; dans la variante “MOT2", I'hypothese est adoptée stric-
tement pour tous les passages sauf pour celui de Vintimille, pour lequel on maintient I'hypothése d'une perte
de temps (C'est-a-dire une augmentation des temps de parcours) de 90 minutes pour tenir compte de la for-
te augmentation de trafic local prévu par les institutions francaises sur I'axe cétier entre Marseille et Nice.
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En synthese, ce scénario émet |I'hypothese qu’une politique destinée a
neutraliser les effets de I'engorgement routier sera mise en ceuvre, par la
réalisation de nouvelles infrastructures routieres par exemple, que la mo-
dalité ferroviaire ne bénéficiera d’aucune amélioration en termes de temps
liée au développement de I'interopérabilité ou des progrés techniques dans
le domaine ferroviaire, et qu’il n"y aura pas d'amélioration de la qualité du
service.

La signification du scénario est celle d'une simulation de trafic a I'hori-
zon temporel de projet qui part d'une situation comme la situation ac-
tuelle, ou le rail est fortement pénalisé par rapport a la route, et se limite
a reproduire |'évolution des prix en cours, liée aux restructurations ferro-
viaires a la suite de I'introduction de la libéralisation du marché, tout en
maintenant I'hypothese d'une augmentation des co(ts des carburants
contenue dans le scénario M1.

Les résultats du scénario MOT1 et de sa variante MOT2 sont reproduits
dans le tableau qui suit.

Prévisions de trafic en Mt.

MOT1 - Référence 2004 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 11,2 3,3%

Corridor Modane total 28,5 56,9 2,7%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 16,0 3,5%

dont AF 0,2 3,0

MOT1 - Projet 2004 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 118,8 3,5%

Corridor Modane total 28,5 66,2 3,3%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 31,6 6,3%

dont AF 0,2 8,7

Poids lourds en 000/an

MOT1 - Référence 1.485 2.902 2,6%
MQT1 - Projet 1.485 2.098 1,3%
Source: LTF
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Prévisions de trafic en Mt.

MOT2 - Référence 2004 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 293,4 2.8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 112,4 3,3%

Corridor Modane total 28,5 60,1 2,.9%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 16,1 3,6%

dont AF 0,2 3,0

MOT2 - Projet 2004 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 293,4 2.8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 120,4 3,6%

Corridor Modane total 28,5 70,2 3,5%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 33,6 6,5%

dont AF 0,2 9,2

Poids lourds en 000/an

MOT1 - Référence 1.485 2.726 2,4%
MOT1 - Projet 1.485 2.307 1,7%
Source: LTF

Scénario MOTT

Prévisions de trafic total sur I'arc alpin:
e 2004: 144,0
e 2030: Référence: 293,4; Projet: 293,4

Prévisions de trafic ferroviaire (AF comprise) sur I'arc alpin:

e 2004: 48,0 (dont AF 4,4)

e 2030: Référence: 111,2 (dont AF 16,3); Projet: 118,8 (dont AF 22,0).
Pour la variante MOT2 on a: Référence: 112,4 (dont AF 16,4); Projet: 120,4
(dont AF 22,5)

Prévisions de trafic ferroviaire (AF comprise) sur le corridor de projet:

e 2004:6,5" (dont AF 0,2)

e 2030: Référence: 16,0 (dont AF 3,0); Projet: 31,6 (dont AF 8,7).

Pour la variante MOT2 on a: Référence: 16,1 (dont AF 3); Projet: 33,1 (dont
AF 9,2)

Il est du reste important d'observer que I'examen des scénarios de trafic
doit étre mené en référence a I'ensemble des passages alpins ainsi qu’a
I'axe du Val de Suse, par rapport a la somme des trafics routiers et ferro-
viaires transitant par la.

11 - Cf. Note 7.
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2.3 L'étude de la Commission européenne - COWI
Fin 2006, la commission européenne a chargé un groupe de société d'étu-
des de transports, coordonné par la société COWI, de mener une vérifi-
cation sur les prévisions de trafic sur tout I'arc alpin, avec une référence
particuliere a la potentialité du trafic fret et au réle de la modalité ferro-
viaire dans ce cadre de prévisions'. L'observatoire s'est procuré le rap-
port rédigé par COWI et a organisé une audition avec cette société, a la-
quelle a notamment participé M. Baron, chef du Secrétariat des
coordinateurs européens. Lors de la présentation de I'étude, des positions
diverses ont émergé au sein de I'Observatoire et de nombreuses criti-
gues ont été formulées par les représentants de la Basse vallée de Suse; le
contenu de I'étude, tel qu’il a été présenté par ses rédacteurs, est re-
porté dans les chapitres qui suivent, sans que cela n'implique son accep-
tation par I'ensemble de I'Observatoire.
|'étude COWI s'est fixé I'objectif d’offrir une image claire des niveaux ac-
tuels de trafic dans les Alpes et de la croissance prévisible du trafic a moyen
et long terme, qui pourrait justifier la construction d’une nouvelle ligne
ferroviaire entre la France et I'ltalie. Il ne s'agit pas d’une nouvelle étude
sur le trafic mais d'une synthese critique des études existantes. Les projets
étudiés sont les suivants, avec mention des sociétés promotrices qui ont
réalisé les études de trafic faisant I'objet de I'analyse et de la vérification:
e Nouvelle ligne ferroviaire entre la France et I'ltalie: Lyon-Turin Ferroviaire
(LTF),
e Nouveau franchissement ferroviaire du Lotschberg: BLS Alptransit;
Nouveau franchissement ferroviaire du Saint- Gotthard: Alptransit;
e Nouveau franchissement ferroviaire du Brenner: Brenner Basis Tunnel
(BBT).
|'étude est partie de I'évaluation de la potentialité du trafic dans les Alpes
a travers I'analyse des scénarios de développement économique définis
par les promoteurs des projets, avec une évaluation des méthodologies
de prévision de trafic et des résultats de |'application des modéles. Les rap-
ports considérés ont été ceux qui se référent a la France, a la Suisse et a
I’Autriche, c’est-a-dire les nations concernées par le développement ou la
réalisation de projets de renforcement de I'offre ferroviaire aux points de
franchissement des Alpes.
Les résultats auxquels I'étude entendait parvenir étaient d’une part une
évaluation de la crédibilité des estimations de trafic a la base des projets
de renforcement des liaisons ferroviaires de franchissement de I'arc al-
pin, et d'autre part une comparaison - a la lumiere des analyses menées
sur les études existantes - entre prévisions de demande et capacité prévue
et donc une estimation de la date a laquelle le systeme actuel de franchis-
sement (sur I'arc alpin et sur le corridor franco-italien) devrait probable-
ment arriver a saturation.

12 - European Commission — DG — TREN; Estimation des potentialités du trafic fret a travers les Alpes:
cas spécifique de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine France-Italie; sous la direction de ECORYS, COW,
ECN, Ernst&Youg Europe, Consultrans, Rapport final (6° ed.), Décembre 2006.
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Résultats issus de la concertation

L'étude reléve qu’au cours de la décennie comprise entre 1994 et 2004,
on a observé une tendance négative de la part du trafic ferroviaire de
fret au bénéfice de la part routiere. On a notamment enregistré a la fron-
tiere franco-italienne une diminution de la part du trafic ferroviaire qui est
passée de 20% en 1994 a 15% en 2004, phénomeéne qui s'explique aussi
par les conditions de la ligne historique qui connaft des difficultés de
gestion (fiabilité réduite, contraintes de circulation) et par les travaux de
modernisation encore en cours, qui causent une réduction de capacité.
Une situation analogue a été relevée dans les liaisons avec la Suisse et avec
I’Autriche; I'étude conclut que sur I'arc alpin, les mesures de réglemen-
tation adoptées (ecopoints, restrictions, etc.) ont été inefficaces pour le
contrdle du trafic des poids lourds et que les nouvelles liaisons ferroviaires
sur I'arc alpin augmenteront la capacité disponible en contribuant a for-
mer un marché plus compétitif et a faciliter le transfert modal.

Les prévisions de trafic fret a Modane, extrapolées a divers horizons futurs
(2015, 2020, 2025, 2030), font apparaitre des écarts entre LTF et BBT (so-
ciété promotrice de la nouvelle liaison ferroviaire de franchissement sur le
Brenner): ces différences sont causées par des périmétres d'étude diffé-
rents (BBT ne prend pas en considération Vintimille) et des données diffé-
rentes sur le PIB™.

Le rapport COWI parvient a trois séries de conclusions:

a) les prévisions de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin sont jugées rai-
sonnables, en ce que |'on suppose que la croissance déja analysée des
vingt derniéeres années continuera aussi dans les 25 prochaines années
et qu’un réglement cohérent sur les tarifs dans les passages alpins sera
pris en considération, c'est-a-dire que des mesures politiques fortes se-
ront mises en oeuvre pour le transfert des flux de la route vers le rail

b) par rapport a la limite de capacité:

e |a capacité totale des passages de |'arc alpin sera atteinte d'ici 20 ans,
C'est-a-dire autour de 2027

* sans la nouvelle liaison Lyon-Turin, la saturation du trafic sera atteinte
entre 2020 et 2030 aux différents passages alpins, aussi bien ferro-
viaires que routiers;

® en 2020, les deux tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc arriveront
presque a leur limite de capacité, avec comme résultat - entre autres - un
accord entre les collectivités locales du coté francais tendant a définir des
mesures précises pour transférer le trafic de la route vers le rail;

e dans le rapport COWI, on estime que la saturation de la ligne histo-
rique sera atteinte avant 2020.

13 - Uexamen de |'étude COWI mené dans le cadre de I'Observatoire et le débat qui I'a accompagné a per-
mis de mettre en lumiére un ensemble de facteurs qui différencient les deux études de LTF et BBT exami-
nées par COWI. Au cours de la discussion sur ce point, il a été rappelé que la BBT est en train d'élaborer
une nouvelle série de prévisions de trafic sur le corridor Turin-Modane, qui devraient étre disponibles en
juillet 2007.
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) pour faire face a la carence de capacité en perspective pour le fran-
chissement des Alpes entre la France et I'ltalie, les alternatives possibles
sont: augmenter les capacités des tunnels routiers (en abaissant les seuils
de sécurité), en construire de nouveaux (malgré ce qui est prévu en la
matiere par I'Union européenne) ou réaliser la liaison ferroviaire entre
la France et I'ltalie; les deux premiéres alternatives sont jugées impra-
ticables dans le rapport COWI, la troisiéme apparait donc I'unigue pos-
sible dans le cadre qui résulte de I'analyse.

Au-dela des conclusions tirées de I'étude COWI qui ont été partagées par

les techniciens de la Basse vallée de Suse, il est nécessaire que le gouver-

nement se porte garant d'un tableau programmatique, cohérent et glo-
bal, de politiques de transport qui serve de cadre aux interventions infra-
structurelles nationales et transfrontalieres.

3. CONCLUSIONS
Les estimations de trafic sur I'arc alpin et sur le corridor
de projet

La méthode d'étude

Du point de vue de la méthode, on a utilisé le modele LTF comme instru-

ment de prévision de la demande sur le corridor. Le modele des promo-

teurs du projet, intégré et perfectionné au cours de 2006 grace au déve-
loppement de nombreuses méthodologies spécifiques d’estimation du
transport ferroviaire de fret, s'est fondé sur les données disponibles de I'en-
quéte CAFT 2004 de relevé des données de trafic fret sur I'arc alpin. A la

demande de nombreux représentants de I'Observatoire et au cours de di-

verses auditions, des éclaircissements ont été fournis sur les modalités

de fonctionnement du modeéle et sur les hypotheses a la base de son ar-
chitecture.

L'Observatoire a analysé le scénario de base préparé par LTF, dénommé

M1, a travers |'évaluation des principes utilisés et des hypotheses adop-

tées dans le modeéle. L'Observatoire a demandé la préparation d'un scé-

nario supplémentaire par rapport au cas de base, dénommé MOT, basé
sur la mise en ceuvre d’'une politique destinée a neutraliser les effets de

I'engorgement routier (par exemple par la réalisation de nouvelles infra-

structures routiéres), et sur I'hypothese selon laquelle la modalité ferro-

viaire ne bénéficiera d'aucune amélioration. Les prévisions de ce second
scénario mis au point par I'Observatoire ont été élaborées en présence de
deux alternatives:

e MOQOT2: on a simulé un rallongement des temps de transit sur le pas-
sage routier de Vintimille de 90 minutes a partir de la date a laquelle on
estime que l'importance des volumes de fret transportés sur route
conduira a une situation d'engorgement.

e MOT1: cette pénalisation n'a pas été considérée, on a implicitement
prévu que le passage routier pourrait absorber ce trafic plus impor-
tant et que des ouvrages d’amélioration de I'offre seraient réalisés dans
le but de faciliter le transit du trafic sur route.
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Les scénarios de projet

Résultats issus de la concertation

Les principes de base du scénario de base M1 sont synthétisés dans le

tableau qui suit.

route

I'engorgement (courbes de reflux)
Réglementation des tunnels
Aucune nouvelle infrastructure de transit alpin

Parameétres Scénario central M1 Scénario OT

Croissance du PIB 1,8% / an jusqu'en 2020 ; 1,5% / an aprés | Comme M1
2020

Elasticité de la demande | Cas de base 1,5 a long terme Comme M1

(en tonnes) par rapport

au PIB

Prix route +25% du prix du carburant (relevé entre Comme M1
2004 et 2006) puis +0,4% / an

Péage route Taxe proportionnelle a la consommation en | Comme M1
Suisse et mesures déja observées (péages en
Allemagne et en Autriche, +10% Fréjus et
Mont-Blanc)

Temps d'engorgement | Augmentation des temps de parcours liée a | Temps 2004

Temps chemin de fer

Gain de temps a toutes les frontiéres
(interopérabilité)

Augmentation généralisée de la vitesse de 5%
Gains de temps liés aux projets ferroviaires

Temps a la frontiére comme en
2004

Augmention générale de la
vitesse = 0% Gains de temps
liés aux projets ferroviaires.

Prix chemin de fer

Diminution de prix des trains entiers et de
transport automobile, croissance du prix des
trains de lotissement et du transport combiné.

Comme M1

Fiabilité (régularité)
chemin de fer

Diminution de 2 points du taux de retard pour
le rail classique, diminution d"un point pour le
combiné

Egale & 2004

Offre &8 Modane

Demande globale Choix modal Choix d'itinéraire

Développement du transport combiné:

services doublés, hub a Lyon

Suppression du hub de Lyon et
services doublés
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Les prévisions de trafic sur I'arc alpin et sur le corridor de projet
Les prévisions du modele LTF dans le cas de base M1 ont été synthéti-
sées dans le tableau qui suit™.

Prévisions de trafic en Mt.

M1 - Référence 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 97,7 112,5 3,3%

Corridor Modane total 28,5 58,1 63,8 3,1%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 15,8 16,4 3,6%

dont AF 0,2 3,0 3,1

M1 - Projet 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 11,4 130,7 3,9%

Corridor Modane total 28,5 63,5 76,5 3,9%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 29,5 39,4 7,2%

dont AF 0,2 9,0 9,5

Poids lourds en 000/an

M1 - Référence 1.485 2.791 3.121 2,9%
M1 - Projet 1.485 2.244 2.447 1,9%
Source: LTF

Les résultats du second scénario sont les suivants:

Prévisions de trafic en Mt.

MOT1 - Référence 2004 2030 Taux de croissance 2004 -30
Arc alpin total 144,0 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48,0 11,2 3,3%

Corridor Modane total 28,5 56,9 2,7%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 16,0 3,5%

dont AF 0,2 3,0

MOT1 - Projet 2004 2030 Taux de croissance 2004 -30
Arc alpin total 144 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48 118,8 3,5%

Corridor Modane total 28,5 66,2 3,3%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 31,6 6,3%

dont AF 0,2 8,7

Poids lourds en 000/an

M1 -Référence 1.485 2.902 2,6%
M1 -Projet 1.485 2.098 1,3%
Source: LTF
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Previsions de trafic en min/ton

MOT?2 - Référence 2004 2030 Taux de croissance 2004 -30
Arc alpin total 144 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48 112,4 3,3%

Corridor Modane total 28,5 60,1 2,9%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 16,1 3,6%

dont AF 0,2 3,0

MOT2 - Projet 2004 2030 Taux de croissance 2004 -30
Arc alpin total 144 293,4 2,8%

Arc alpin ferroviaire 48 120,4 3,6%

Corridor Modane total 28,5 70,2 3,5%

Corridor Modane ferroviaire 6,5 33,6 6,5%

dont AF 0,2 9,2

Poids lourds en 000/an

M1 - Référence 1.485 2.726 2,4%
M1 - Projet 1.485 2.307 1,7%
Source: LTF

La comparaison des deux scénarios fait apparaitre un écart, dérivant d'une
moindre croissance de la modalité ferroviaire: le franchissement ferroviaire
de Modane absorbe dans ces scénarios, a I'horizon 2030, une valeur com-
prise entre 31,6 et 33,6 Mt., dont entre 8,7 et 9,2 Mt. d'AF (selon que
la pénalisation en termes de temps de franchissement du passage routier
de Vintimille opere ou non), contre 29,4 Mt., dont environ 9,6 M. d'AF
pour le cas de base M1.

Les prévisions du modele dans le cas de base M1 ont fait I'objet d'une vé-
rification indépendante menée par la société de conseil COWI, sur man-
dat de la Commission européenne, qui a fourni les résultats dans le cadre
de I'audition de I'Observatoire. L'évaluation, qui ne représente pas une
nouvelle étude, mais une pure comparaison entre les estimations de tra-
fic et les méthodologies correspondantes élaborées par des sociétés de
projet pour la réalisation de tunnels ferroviaires de franchissement alpin,
a fait I'objet de jugements discordants au sein de |'Observatoire si bien que
ses conclusions n'ont pas été partagées par la totalité de |I'Observatoire.
Ceci étant précisé, on constate que I'étude COWI conduit a juger “raison-
nables” les prévisions de LTF sur le passage de Modane, méme accompa-
gnées de mesures pour favoriser le rééquilibre modal en faveur du che-
min de fer.

Dans le tableau qui suit, on a comparé les estimations de trafic sur le
corridor de projet dans les deux scénarios avec les prévisions de la capa-
cité de la ligne historique au point de passage, laguelle a été déterminée
dans le cadre des travaux de |'Observatoire.

14 - Pour une description détaillée des principes des modéles et des concepts de situation de référence
et de situation de projet, nous renvoyons le lecteur au chapitre 2.
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Trafic sur le corridor en 2030 - Mit.

M1 Projet 39,4 M1 Référence 16,4
MQT Projet 31,6 (33,6") MOT Référence 16,0 (16,1)
Capacité de la ligne historiqueau point de passage

260 jours / an 350 jours/an
(Modane - Bussoleno) 150 trains/j.(*) 180 trains/j.(*) 150 trains/j.(*) 180 trains/j.(*)
Capacité maximale en Mt./ an 19,9 23,9 26,8 32,1

(*) Modele d'exploitation avec 30 trains régionaux/jour, a vérifier en fonction des projets de I'’Agenzia per la Mobilita

Metropolitana

Source: Observatoire

L'Observatoire a analysé le theme de la capacité de la ligne historique sur
la section Modane-Bussoleno par rapport a I'évolution de la demande de
trafic prévue dans le scénario de base et dans le scénario développé avec
des hypotheses différentes. Attendu qu'il n’a pas été possible d’achever
I'analyse, compte tenu de la nature de ce theme et de sa complexité, les
principaux éléments seront reportés synthétiguement pour étre examinés
de maniére plus approfondie par la suite. En premier lieu, le seuil de capa-
cité maximale d'une ligne peut notamment étre atteint en partie en rai-
son d'une croissance progressive de la demande a parité d'offre, et en par-
tie a cause des sauts de discontinuité dérivant de décisions de politique
des transports (par exemple, ' utilisation d'un certain nombre de troncons
pour le service ferroviaire périurbain ou I'autoroute ferroviaire). En second
lieu, la capacité de la ligne est soumise a une pression diverse selon les sec-
tions auxquelles on se réfere et conserve un potentiel inutilisé méme lors-
que des sections sont saturées en amont ou en aval. Enfin, les concepts
de saturation et de capacité d’une ligne (qu’elle soit ferroviaire ou routiéere)
doivent étre étendus a I'environnement et a la qualité de vie; par ces deux
concepts, on entend des niveaux-seuil, a ne pas dépasser cumulativement,
des indicateurs de flux, d'émissions atmosphériques et acoustiques, d'oc-
cupation de I'espace urbain et du paysage. Pour une analyse compléte,
I'Observatoire a également pris acte du scénario dénommé M2, basé sur
une augmentation des péages routiers alpins'®. Les résultats de ce scé-
nario sont reportés dans le tableau qui suit:

15 - Sans pénalisation du temps de transit a Vintimille. Cf. note 9 pour une description détaillée des cas.
16 - Cf. Chap. 2 pour une description détaillée des principes de ce scénario et en particulier la note 8.
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Prévisions de trafic en Mt.

M2 - Référence 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2.8%

Arc alpin ferroviarie 48,0 99,9 115,4 3,4%

Corridor Modane total 28,5 55,0 60,0 2,9%

Corridor Modane ferroviarie 6,5 15,9 16,4 3,6%

dont AF 0,2 3,0 3,2

M2 - Projet 2004 2025 2030 Taux de croissance
2004 -30

Arc alpin total 144,0 264,5 293,4 2.8%

Arc alpin ferroviarie 48,0 114,7 137,0 4,1%

Corridor Modane total 28,5 61,1 74,5 3,8%

Corridor Modane ferroviarie 6,5 29,9 43,0 7,5%

dont AF 0,2 9,1 12,0

Poids lours en 000/an

M2- Référence 1.485 2.601 2.923 2,6%
M2 - Projet 1.485 2.079 2.465 2.0%
Source: LTF

Avec la taxation des passages alpins, la modalité ferroviaire gagne environ
6 Mt. en 2030 en situation de projet. L'augmentation du trafic ferro-
viaire sur le corridor de Modane est estimée a environ 3,5 Mt. (dont 2,5
sur autoroute ferroviaire accompagnée) par rapport au cas de base M1.

Les mesures proposées pour le corridor de Modane

L'approche générale

L'Observatoire a pu auditionner de nombreux opérateurs industriels du
secteur: dans leur ensemble, les considérations reportées ci-apres repré-
sentent une description synthétique des principales thématiques soule-
vées dans ce contexte, lesquelles n'ont pas toutes été analysées et débat-
tues avec le méme degré d'approfondissement et de consensus au sein
de I'Observatoire. Cette concertation entre |'Observatoire et des opéra-
teurs, ainsi que différents membres de |I'Observatoire, ont toutefois fait
émerger un ensemble de mesures spécifiques, reportées dans le paragra-
phe qui suit, dans lesquelles I'Observatoire s'est unanimement reconnui.
D’un point de vue général, I'Observatoire a mdri une position unanime
sur la nécessité d'aborder des a présent le theme des actions destinées a
améliorer I'efficacité du transport ferroviaire en résolvant de nombreux
problemes largement connus des opérateurs du secteur. Le theme a été
évogué plusieurs fois, avec une emphase particuliére de la part des repré-
sentants du monde industriel, qui ont apporté a I'Observatoire leur témoi-
gnage direct; cela a permis de délimiter une position claire: la réalisation
d’une nouvelle infrastructure ferroviaire ne représente pas en elle-méme
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I'unique facteur pour la réalisation d'un véritable processus de redistri-
bution entre les modes de transport en faveur du rail. En I'absence d'une
politique globale des transports qui identifie et détermine du point de vue
opérationnel des mesures de nature a représenter un élément de dis-
continuité par rapport a la situation actuelle, on n'a pas la garantie qu’une
nouvelle infrastructure réussira, de par elle méme et du seul fait qu’elle re-
présente une nouvelle intervention, a avoir une forte incidence sur une si-
tuation de choix modaux consolidés, exception faite pour I'autoroute fer-
roviaire a grand gabarit qui n'est possible qu’avec une nouvelle infrastructure.
Le cas du passage de Modane avant que n'aient démarré les travaux d'élar-
gissement du gabarit démontre qu’il est difficile qu’une infrastructure soit
utilisée au mieux de sa capacité en |'absence de certains facteurs de na-
ture a favoriser une augmentation du trafic ferroviaire de fret. Lors des au-
ditions, au cours desquelles I'Observatoire a recu les témoignages de
certains des principaux opérateurs du secteur ou de la région, divers fac-
teurs auxquels on attribue un réle stratégique pour la croissance du trans-
port ferroviaire ont émergé. Il s'agit de mesures de type administratif ou
de développements spontanés du marché libéralisé du transport ferro-
viaire de fret. Les unes et les autres peuvent évoluer avec une loi “iner-
tielle”, qui voit le chemin de fer systématiquement en retard par rapport
a la modalité concurrente route (et aussi, partiellement, par rapport au
transport maritime) mais elles peuvent en revanche tirer profit d'une po-
litique cohérente et articulée qui réunisse différents instruments destinés
a favoriser la discontinuité par rapport a la situation actuelle.
Les références partagées dans le cadre de |'Observatoire sont de différents
types. Un exemple qui fournit un cadre de référence est celui de la politi-
gue menée par la Suisse a partir de 2001, qui a conduit au renforcement
des franchissements ferroviaires et a la croissance du trafic ferroviaire de
fret grace a différentes mesures, y compris une réglementation avec taxa-
tion du trafic lourd et la reconnaissance d’une incitation économique
par unité de fret transportée. Un second point sur lequel I'Observatoire a
trouvé un accord consiste en un ensemble de mesures de différents types
—y compris des actions administratives a colt bas ou nul — telles que cel-
les qui ont été élaborées par les ministéres des Transports allemand, ita-
lien, suisse et hollandais (avec le soutien de la Commission européenne)
pour le développement du corridor ferroviaire de fret Génes-Rotterdam.
Un troisiéme point de départ possible est représenté par certaines mesu-
res suggérées par les opérateurs privés du transport ferroviaire, qui peu-
vent étre synthétisées d'un point de vue général:
e Une libéralisation complete du secteur;
e La gestion la plus efficace possible de I'infrastructure ferroviaire de la
part des sociétés nationales préposées a sa gestion;
e |arénovation et |'innovation des infrastructures existantes (lignes fer-
roviaires, nceuds, terminaux), visant leur valorisation et leur pleine uti-
lisation;
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e |'amélioration globale de la fiabilité du vecteur ferroviaire pour le trans-
port de fret, a travers I'offre d'un service assimilable, quant aux stan-
dards opérationnels, a ce qui est offert par des opérateurs logistiques
multimodaux;

e |erenforcement de I'efficacité de la filiere de transport ferroviaire pour
certains secteurs en forte croissance (par exemple pour le transport
de conteneurs maritimes, pour les trains fermés de transport de ma-
tériaux particulierement adaptés au transport sur rail ou pour le com-
biné terrestre);

e |arésolution d'une série de problémes spécifiques du point de vue tech-
nico-administratif ou industriel (facteurs qui ont une incidence sur la
longueur maximale et la capacité des convois de marchandises, la dis-
ponibilité de locomotrices de traction et de poussée, les procédures ad-
ministratives aux points de passage, etc.);

e |'accélération a tous les niveaux de la pleine interopérabilité du trafic
ferroviaire sur le réseau européen.

Cet ensemble de champs d'intervention n’apparait pas de maniere sponta-
née dans le marché. Au contraire, il doit étre le résultat de politiques natio-
nales a mettre en ceuvre immeédiatement en cohérence et en continuité avec
des politiques supranationales qui permettent d'accélérer la résolution de
problémes plus complexes et de fournir, la ou c'est possible, un cadre com-
mun de standards et de références normatives et opérationnelles.
Par rapport a la taxation des points de franchissement autoroutiers ten-
dant a une redistribution, en quelque sorte forcée, du trafic en faveur du
rail, I'Observatoire a pris acte du fait que dans le scénario de base LTF,
aucune mesure coercitive n'est prévue a I'encontre du transport sur route,
ni maintenant ni a moyen-long terme". La conclusion a laquelle on est
parvenu est que si un paquet de mesures relatives au transport ferroviaire
de fret, tel qu'évoqué dans le paragraphe précédent, était mis en ceu-
vre, le libre marché du transport ferroviaire pourrait se développer sans né-
cessité de subventions.
Pour ce qui concerne I'autoroute ferroviaire, qui représente une typologie
a part dans le marché car ses usagers sont des transporteurs routiers, on
a remargué comment elle peut permettre un déplacement rapide et im-
portant de la route vers le rail dans la zone alpine, étant donné que cela
ne requiert ni modification du systéme productif, ni modification du sys-
teme logistique. Le succes de I'autoroute ferroviaire dépendra des condi-
tions de la concurrence sur la route et donc de facteurs tels que le marché
routier accepté (dans ce domaine, il est important d'accepter tous les vé-
hicules lourds présents sur les routes), la position des terminaux, la fluidité
des accés routiers a ceux-ci, la fréquence et la vitesse du service et enfin
son coUt. LTF a donné des informations sur des études en cours sur ce
theme dans le cadre de la CIG et a rappelé que I'autoroute ferroviaire pour-
rait, dans des conditions déterminées, se réaliser sans nécessité de sub-
ventions publiques.

17 - L'Observatoire a toutefois pris note des résultats du scénario, élaborés par LTF pour le compte du
Groupe Transfert Modal de la CIG.
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Les mesures spécifiques au soutien du trafic ferroviaire

dans le corridor de projet

Dans le cas du corridor de Modane, tous les membres de I'Observatoire

convergent sur la nécessité de développer dés a présent une politique co-

hérente en faveur du chemin de fer. Il s'agit de déterminer une politique
efficace pour produire un rééquilibre modal substantiel a travers une
plus grande efficacité du service ferroviaire, sur la base également du

Mémorandum signé par les deux gouvernements francais et italien le 5

mai 2004, Cette politique, qui doit étre mise au point avec les autorités

francaises, pourrait avoir deux composantes:

1. Une politique d'amélioration des services ferroviaires entre la France
et I'ltalie. Dans le cadre de |'Observatoire, on suggére d’examiner en
priorité les mesures suivantes:

e (Création d'une société de gestion de locomotrices de toutes les en-
treprises ferroviaires et des nouveaux opérateurs aussi.

e Mise en ceuvre de mesures de simplification des procédures technico-
administratives pour les expéditions ferroviaires sur la frontiére franco-ita-
lienne, sur le modele de ce qui a été fait sur le corridor Rotterdam-Génes™.

e Développement d'un service d’autoroute ferroviaire entre la France et
'ltalie, compétitif par rapport a la route. Pour ce qui concerne Turin, on
enregistre que les représentations des collectivités locales recomman-
dent que le terminal soit situé a I'interport d'Orbassano.

e Favoriser I'accés de nouveaux opérateurs ferroviaires sur le corridor de
Modane.

e S’engager au maximum sur la qualité et selon des standards prédéfinis
par les gestionnaires de I'infrastructure ferroviaire.

2. Une politique nationale de contrdle du trafic routier et en faveur du rail.
Parmi les mesures possibles, étudiées dans le cadre d'un groupe spé-
cialisé de la CIG, I'Observatoire note que les suivantes pourraient étre
mises en ceuvre rapidement:

e Soutenir I'importante action du ministere de I'Environnement destinée
a la rectification des protocoles de mise en ceuvre de la Convention des
Alpes, en donnant suite au parcours législatif du projet de loi approuvé
par le Conseil des ministres le 5 juillet dernier.

e Mesures de régulation du trafic sur route
I. Politique active sur le passage de Vintimille, qui n’est pas soumis au-
jourd’hui a un péage comparable a celui des passages du Mont-Blanc
et du Fréjus et donc destiné a subir une croissance de trafic routier plus
importante en raison d’une disparité de traitement.

18 - Le point 1.6 du Mémorandum cité stipule ce qui suit : “les deux Etats s'engagent & mener conjointe-
ment une politique incisive, destinée a favoriser le transfert modal du transport de fret de la route au rail
dans les Alpes, notamment a travers 'augmentation des péages routiers et la mise en ceuvre des mesu-
res réglementaires, qui contribueront ainsi a améliorer I'attractivité et la rentabilité de I'investissement pour
la construction de la nouvelle liaison entre Lyon et Turin. lls adopteront en outre une position concertée
et commune vis a vis de leur partenaire de I’Arc alpin pour renforcer |'attraction du franchissement des
Alpes utilisant I'itinéraire Lyon-Turin.”

19 - Pour une analyse plus détaillée de ce point, nous renvoyons le lecteur a la présentation de LTF discu-
tée le 11.6.07 au cours de la réunion n. 27 de I'Observatoire, figurant aux actes.
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ii. Limitation progressive a la circulation en zone alpine pour les véhicu-
les lourds les plus polluants (classes Euro O, 1, 2, 3), auxquels on im-
poserait |'utilisation de |'autoroute ferroviaire®.

iii. Evaluer I'opportunité d'introduire une taxation de type “Eurovignette”
des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus et/ou contingentement des
transits dans ces tunnels autoroutiers a des niveaux proches de ceux
enregistrés en 2006.

iv. Introduire une interdiction progressive de circulation dans les tunnels
autoroutiers des poids lourds transportant des marchandises dange-
reuses, redirigés sur I'autoroute roulante.

Outre les mesures susmentionnées, a mettre en ceuvre rapidement, il est
suggéré d’examiner, a moyen-long terme, I'hypothese d'une mise en ceu-
vre progressive de la “Bourse de trafic fret”, suite a I'lachevement des étu-
des relatives a cet instrument.

3.3 Quelques éléments a approfondir

Certains éléments nécessitent un approfondissement, lequel fera I'objet
d’analyses ultérieures. En premier lieu, I'ensemble des mesures et des ac-
tivités qui constituent le paquet susceptible de rendre réaliste la disconti-
nuité et I'inversion de tendance, que ce soit pour le transport ferroviaire
en général ou pour le corridor de Modane en particulier, doivent étre
définies dans leurs contenus et dans une articulation temporelle qui dé-
termine des mesures immédiates et des mesures a moyen-long terme.
Un autre élément a approfondir concerne le trafic de conteneurs mariti-
mes. Tous les témoignages recueillis par I'Observatoire ont souligné le dé-
veloppement rapide de ce marché, sur lequel il serait cependant utile de
développer un approfondissement pour mieux connaitre le trafic passé et
actuel, en particulier pour ce qui concerne les grands conteneurs (dénom-
més “high cube” ) dans le but de prévoir les tendances futures.

Une partie des prévisions de trafic a fait I'objet de discussions n’ayant
pas donné lieu a des conclusions. Dans ce cadre de prévision globale des
flux de trafic sur I'arc alpin, il existe des interrogations sur |'estimation spé-
cifique de la composante Est-Ouest (échanges de I'ltalie avec la péninsule
ibérique et le sud de la France) dans le cadre des trafics de passage glo-
baux. On sait que les motifs d'échange et le systeme dans lequel sont in-
sérées |'ltalie, la France, la Suisse et |’ Autriche ont un réle important pour
les échanges sur I'axe Nord-Sud, plus ancien et consolidé dans les échan-
ges a l'intérieur de I'Union et fortement renforcé par le réle du combiné
généré par les importations des pays asiatiques. Cependant, on connait
également la stratégie de I'UE visant au rééquilibre et a la cohésion terri-
toriale justement dans le sens Est-Ouest (de la péninsule ibérique aux pays
de I'Est).

20 - Sur ce théme également, LTF a présenté un document contenant certaines élaborations et simulations
(figurant aux actes de I'Observatoire) au cours de la réunion n. 27 de I'Observatoire du 11.6.07.
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La composante Est-Ouest est prise en compte dans le modele LTF et donc
comprise dans les prévisions: le trafic estimé du modele sur la base des
tendances récentes est d’environ 21% du trafic global a Modane (auquel
il faut ajouter les trafics en provenance et vers le sud de la France), dont
7% correspondent au transit pour les pays de I'Est européen. De nom-
breux témoignages dans le cadre de |'Observatoire ont rappelé que ce tra-
fic de transit vers les pays de I'Est européen est en croissance rapide. Les
travaux de I'Observatoire n‘ont pas permis un véritable approfondissement
en ce sens, qui semblerait utile pour I'estimation des composantes de la
demande essentielle pour le projet.

Des interrogations se sont exprimées sur le “decoupling” et sur la “déma-
térialisation” des échanges. Tandis que de nombreuses personnes conver-
gent sur la tendance a I'allegement du fret, concernant le rapport entre
croissance du PIB et volumes des transports, déduit des tendances histo-
riques a moyen-long terme du passé, on doit constater que c’est encore
le cas aujourd’hui et que le facteur continue a étre supérieur a I'unité dans
toutes les zones analysées. Au cours de ces derniéres années, méme en
présence d'une croissance plus contenue dans certaines régions européen-
nes, le sujet a fait I'objet de recherches et d'analyses, et certains pen-
sent qu'une tendance au découplement entre croissance économique
et dynamique du transport de fret est en cours. La question reste ou-
verte et pourrait nécessiter un effort d'approfondissement, bien que I'on
n'enregistre pas, en |'état actuel des choses, de preuves objectives en fa-
veur de la these du découplement.

Reste le fait que I'un des instruments pour la poursuite des finalités du pro-
tocole de Kyoto pose comme objectif, entre autres, un découplement ef-
fectif avec dématérialisation des échanges. C'est une position rappelée
également par le ministere de |'Environnement italien, qui a plusieurs
fois souligné I'importance que, dans le cadre du développement durable,
les scénarios de développement de trafic tiennent nécessairement compte
des limitations représentées par les engagements communautaires et in-
ternationaux en faveur de la réduction des émissions de gaz a effet de
serre et de la qualité de I'air.

3.4 Les deux positions diverses exprimées par
I'Observatoire

Le principal élément qui a fait apparaitre des positions diverses lors des tra-
vaux de I'Observatoire concernant I'estimation de la demande de trafic,
est constitué par la maniére dont on doit prendre en compte, dans le mo-
dele de prévision, les facteurs d'évolution du marché ferroviaire et de ré-
cupération par rapport au transport routier. Les promoteurs du projet et
LTF envisagent un ensemble de modifications en mesure d'influencer le
choix modal a différents niveaux, et les motivent a travers une introduc-
tion articulée de divers éléments de discontinuité au cours des prochaines
années et a moyen terme, en fonction de la mise en ceuvre de différents
projets ou mesures relevés au niveau de toute la zone de projet ou au ni-
veau européen. De cet ensemble de choix émerge le modeéle de prévision
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de trafic, duquel résulte une inversion de tendance, avec une forte crois-
sance des flux ferroviaires a travers les passages alpins, y compris celui de
Modane, apres I'achevement des travaux de mise au gabarit et de réta-
blissement de la pleine capacité de la ligne historique.

Les représentants de la basse vallée de Suse proposent une clé de lecture
qui part de I'analyse des flux de trafic routiers et ferroviaires sur tout le cor-
ridor nord-occidental Mt Blanc-Fréjus-Modane: pour les flux totaux, une
nette stagnation s'observe depuis 2000-2002, tandis que pour le passage
de Modane, on mesure une perte de volume dans les trafics alpins avant
méme le début des travaux sur la ligne historique dans le tunnel de fran-
chissement. Selon cette position, deux lignes d'objections aux hypothe-
ses adoptées par LTF émergent. En premier lieu, il apparait impossible que
I'inversion de tendance du trafic ferroviaire sur le passage de Modane in-
tervienne sans une volonté claire qui s'exprime en termes de mesures et
de dispositions mises en ceuvre avec cohérence et continuité; une volonté
qui n'est pas apparue dans le passé, en dépit de I'existence de diverses in-
terventions destinées au renforcement de I'infrastructure existante. En se-
cond lieu, méme si ce paquet de mesures prenait forme rapidement, et
était approuvé et mis a exécution a breve échéance, il ne semble pas qu'il
y ait de garantie automatigue que les mesures activées produiront les ré-
sultats attendus. En d’autres termes, on soulignerait I'absence de politi-
gues claires en faveur du rééquilibre modal - en général et sur le corridor
de projet - et une certaine incertitude quant a leur efficacité, méme si el-
les étaient rapidement mises en ceuvre.

Toujours selon cette premiere position ayant émergé au sein de
I'Observatoire, on proposerait de commencer, a partir de 2009, a réaliser
le possible pour améliorer 'efficacité, I'attractivité et la fonctionnalité de
la ligne historique et de son exploitation, grace a un ensemble d'interven-
tions qui réclameraient des ressources financiéres relativement modestes
mais qui permettraient de se débarrasser de difficultés significatives. Cette
série d'actions devrait produire des effets positifs sur le trafic ferroviaire,
mesurables en termes de convois qui utilisent le corridor et de fret trans-
porté. Aprés quelques années d'application de ces mesures, on propo-
serait ensuite de vérifier I'effet des politiques et, au cas ou I'on aurait ef-
fectivement enregistré une inversion de tendance, d'examiner les
perspectives de développement et |'éventualité d'interventions infrastruc-
turelles destinées a augmenter |'offre de maniere significative, en com-
mencant par intervenir sur les segments critiques de la ligne.

La position alternative qui s'est développée au sein de |'Observatoire ap-
prouve la premiére partie du processus d'analyse et de diagnostic de la si-
tuation et appuie pleinement I'adoption d’'un paquet de mesures immé-
diates a un colt modéré pour favoriser la relance du transport de fret
sur rail via le corridor de Modane. Cette position propose toutefois une
approche alternative sur le renforcement de I'infrastructure: selon cette
position, il s'agirait d'une décision qui doit étre prise tout de suite, pour
une série de motifs.
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En premier lieu, les deux scénarios de prévision de trafic indiqueraient,
pour les années comprises entre 2020 et 2030 (selon le scénario consi-
déré), que I'on atteindra des volumes significatifs de fret transportés sur
rail, méme si d'éventuels problémes commencent a se manifester hors des
vallées de Suse et de la Maurienne, c'est-a-dire dans la zone de Chambéry
et de I'implantation du nceud de Turin, la problématique de Modane de-
meurant; ces horizons temporels devraient évidemment étre comparés
avec le temps nécessaire pour la réalisation d'une infrastructure comme
la nouvelle ligne, environ dix ans pour les travaux plus le temps nécessaire
aux études préliminaires et a la planification. Il faut aussi rappeler que les
évaluations prospectives sur la capacité de la ligne historique ne tiennent
pas compte du modeéle de service préfiguré par I Agenzia per la Mobilita
Metropolitana de Turin, lequel prévoit I'utilisation d’une partie importante
de la capacité de la ligne en basse vallée. Selon cette position, il semble
évident que méme si le besoin de troncons sur la section périurbaine de
la ligne historique se confirmait, on enregistrerait, des la mise en exploita-
tion du service ferroviaire périurbain (qui peut étre située autour de 2011-
2012, siles programmes exposés a |'Observatoire se réalisent dans les mo-
dalités prévues), une demande de troncons qui limiterait I'utilisation de
la ligne historique pour le transport de fret.

En second lieu, malgré |'évidente stagnation du trafic sur le passage de
Modane, il semble que I'on puisse relever certains signaux d'évolution dans
le secteur ferroviaire sur le corridor franco-italien, comme la mise en ceu-
vre de la libéralisation sur le versant francais, la restructuration et le ren-
forcement du service sur le troncon francais, la focalisation sur le marché
de la part Trenitalia Merci (Trenitalia Fret), la croissance des intermédiaires
du secteur, |'effet dynamique transmis par la mise en exploitation du tun-
nel du Lotschberg en Suisse, la progressive affirmation de certains tron-
cons ferroviaires. Ces signaux permettent de dire gu’un paquet déterminé
de mesures pourrait avoir des effets positifs immédiats, en agissant sur un
marché qui semble prét et qui n'attendrait que la levée de certains obsta-
cles technigues et administratifs, pour pouvoir exprimer leur potentiel.
En troisieme lieu, on souligne que sans une nouvelle ligne, il ne serait
pas possible d’exploiter I’AF a grand gabarit qui, en admettant tous les ty-
pes de véhicules lourds, pourra permettre un rapide déplacement de la
route vers le rail. En outre, une nouvelle ligne permettra d’améliorer les
conditions économiques des services ferroviaires (avec la possibilité de faire
circuler des trains plus longs et plus lourds, sans locomotive supplémen-
taire), ainsi que leur fiabilité, éléments cruciaux pour la compétition avec
la route et donc pour la croissance du trafic ferroviaire.

Enfin, la réalisation d'une nouvelle ligne répondant a des normes séveres
permettra d'opérer le transport ferroviaire dans des conditions plus sres
par rapport a celles qui découleraient d’une exploitation intense du tun-
nel ferroviaire monotube du Fréjus.

Toujours dans le cadre de cette position ayant émergé au sein de
I'Observatoire, il apparaitrait opportun de prendre en compte I'ensem-
ble des accords internationaux et des engagements confirmés par les gou-
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vernements et les parlements, ainsi que les opportunités de cofinance-
ment européen du renforcement de la ligne ferroviaire sur le corridor, si
bien que des considérations de cet ordre sortent exclues d'un examen pu-
rement technique des sujets examinés par I'Observatoire.

En substance, les deux positions apparaissent légitimes, fondées et res-
pectables. La premiere ne prendra en considération I’'hypothése d'une
nouvelle infrastructure que lorsque sa nécessité se révelera évidente et im-
médiate, tandis que la seconde propose la réalisation d'un ouvrage sur
la base d'un ensemble d'évaluations dans lesquelles peuvent également
entrer des facteurs d'évaluation prospective et de prévision de tendance.
Les travaux de I'Observatoire ont offert aux deux positions la dignité mé-
ritée et la reconnaissance réciproque, renvoyant a la table institution-
nelle et a des décisions politiques les choix opérationnels conséquents.
Dans cette optique, I'Observatoire a permis d’avancer en soustrayant |'exa-
men d'un théme relatif a la réalisation des infrastructures a une logique
rigide selon laquelle I'infrastructure est tout, pour poser le probleme de la
consistance d’une politique des transports composée d’une pluralité de
facteurs. Les infrastructures sont une composante de la politique des trans-
ports, que certains peuvent réputer plus importantes que d’autres; mais
elles demeurent une composante d'une stratégie qui s'exprime avec des
instruments de différents types et qui doit étre exprimée avec des politi-
ques et des décisions cohérentes.
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OPERATEURS FERROVIAIRES

Entité ou organisme

Trenitalia Cargo

Domaine d’activité de I'organisme

Transport de fret en Italie et en Europe dans les différentes

modalités de transport ferroviaire

Trenitalia Cargo — Société du Groupe Ferroviaire d'Etat responsable du secteur fret
Intervenant a lI'audition
Luisa Velardi - Responsable Direction Stratégie, planification et systeme
Aldo Maietta - Responsable Stratégie et développement partnership

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments traités lors de I'audition

Trenitalia Cargo — Encadrement de la société

Le processus de réorganisation de la société

Demande de trafic ferroviaire sur I'axe Est-Ouest

Prévisions de développement de trafic sur |'arc alpin et le corridor de projet

Entité ou organisme

SNCF

Domaine d’activité de I'organisme

Transport de fret en France et en Europe dans les différentes modalités
de transport ferroviaire

Role et activité de I'organisme

SNCF — Société Nationale Chemins de Fer

Intervenant a I'audition

SNCF - Philippe Javal, de la Direction Projets Sud-Européens

Date de I'audition
Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments traités lors de I'audition
SNCF — Encadrement de la société et du secteur fret
Le service ferroviaire actuel France-Italie

Qualité du service

Futur des liaisons



Entité ou organisme

European Rail Freight Association - ERFA

Domaine d’activité de I'organisme

International — Europe (29 membres dans 14 pays d'Europe)

Role et activité de I'organisme

Permettre une pleine réalisation de la libéralisation du trafic fret a I'intérieur

de I’'Union européenne; favoriser la compétition dans le secteur ferroviaire,

en promouvant les activités de ses associés et en prétant attention a la qualité et a
la compétitivité des services offerts.

Intervenant a I'audition

M. Luca Ronzoni, Président

Réunion Observatoire n. 16, 30 mars 2007
Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition

Role de ERFA

Identification et description des facteurs de réussite pour le développement
du marché des opérateurs privés dans le domaine ferroviaire en Europe
Identification des principales contraintes au développement du secteur

OPERATEURS LOGISTIQUES

Entité ou organisme

HUPAC

Domaine d’activité de |I'organisme

Suisse et Europe

Role et activité de I'organisme

Société qui opere dans le transport ferroviaire de fret en Suisse et en Europe
Intervenant a lI'audition

Bernhard Kuntz — Audition rapportée par S. Palchetti, sur la base d’une réunion
du Comité des opérateurs ferroviaires de la CIG a Busto Arsizio le 16.5.2007

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Encadrement, trend et réle de I'Hupac dans le cadre des trafics ferroviaires

sur |arc alpin

Service d'autoroute roulante

L'expérience du programme diversion modale de la Confédération suisse
Terminaux intermodaux



Entité ou organisme

Ferrmed

Domaine d’activité de I'organisme
Espagne et Europe
Association d'opérateurs publics et privés, ayant pour but la promotion

du corridor ferroviaire entre |'extréme sud de I’'Espagne (et les ports nord-africains)

et I’Allemagne et la Scandinavie

Intervenant a l'audition

Présentation préparée par le secrétaire M. Amoros, lue par S. Palchetti vu
I'impossibilité de Ferrmed de participer

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition

Cadre de référence des grands corridors ferroviaires du Centre-Nord Européen
Role de Ferrmed et instruments opérationnels

Perspectives de liaisons entre Ferrmed et Lyon-Turin

Entité ou organisme

Interport d’'Orbassano

Domaine d’activité de I'organisme

[talie et Europe

Société publique, a laguelle participent des opérateurs privés, responsable de la
gestion de I'Interport d'Orbassano

Intervenant a lI'audition

Alessandro Di Benedetto — Président de I'Interport d'Orbassano

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Données sur la société

Description de la structure

Encadrement législatif et programmatique

Programme de développement
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Entité ou organisme

Domaine d’activité de I'organisme

Réle et activité de I'organisme

Intervenant a l'audition

Date de I'audition

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
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OPERATEURS PORTUAIRES

Entité ou organisme

Association Italie Ports - Assoporti

National - Italie

Réle et activité de I'organisme
Soutien et représentation des Autorités portuaires italiennes dans le cadre national,
communautaire et international

Intervenant a lI'audition
M. Francrsco Nerli, Président (également Président Autorité portuaire de Naples)

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 18, 11 avril 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Principaux trend de portualité en Italie et modifications du cadre entre 1990

et aujourd’hui

Principales tendances du marché du transport maritime au niveau mondial

Perte de compétitivité du “systeme Italie” dans la portualité au cours des cing
dernieres années

Plan stratégique national de la portualité

Passages alpins et role du conteneur maritime dans le marché du transport ferroviaire
Role des corridors plurimodaux UE

Entité ou organisme

Autorita portuali della Liguria

Domaine d’activité de I'organisme

Autorités portuaires de Génes, La Spezia et Savona

Role et activité de I'organisme

Chacune des trois autorités portuaires mene les activités prévues par la loi n ; 84/1994
Intervenant a lI'audition
Autorités portuaires de Génes: Luigi Barone

Autorités portuaires de La Spezia: Sergio Somaglia e Fabrizio Bugliani
Autorités portuaires de Savona: Alberto Pozzobon

Date de I'audition
Réunion Observatoire n. 18, 11 aprile 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition

Pour chacun des trois ports : a) volumes de trafic et principales trend de marché ;

b) description de la coordination opérationnelle existante entre les ports et le systeme
ferroviaire ; ) projets de renforcement de la capacité ; d) ports ligures et corridors UE



Entité ou organisme

Autorités portuaires d’Anvers (Anvers — Belgique)
Domaine d’activité de I'organisme

Organisme indépendant responsable de la gestion du port d’Anvers
Réle et activité de I'organisme

Coordination et développement des activités du port d’Anvers
Intervenant a I'audition

Coen Kuypers, 22 mai 2007

Date de l'audition

Réunion Observatoire n. 24, 22 mai 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Systémes des ports du Nord

Mouvement dans le Port d’Anvers

Part de la route, du rail et du combiné

Role du rail dans le port et dans les plans de développement

Entité ou organisme

Autorité portuaire de Marseille (France)

Domaine d’activité de I'organisme

Organisme indépendant responsable de la gestion du port de Marseille
Role et activité de I'organisme

Coordination et développement des activités du port de Marseille
Relatore dell’audizione / Intervenant a I'audition

Loic Bezombes, 11 avril 2007

Date de I'audition

Réunion Observatoire n. 18, 11 avril 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Mouvements dans le port de Marseille

Part de la route, du rail et du combiné

Prévisions trafic et ajustement infrastructures

Vision stratégique des ports de la Méditerranée
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OPERATORI AUTOSTRADALI

Entité ou organisme

AISCAT e ASECAP

AISCAT — Association italienne des sociétés concessoinnaires des autoroutes a péage.
ASECAP — Association européenne des sociétés concessionnaires d'autoroutes

et d'ouvrages a péage

Role et activité de I'organisme

Association de catégorie des opérateurs autoroutiers a péage publiques et privés en
[talie (AISCAT, 23 sociétés associées effectives et 16 sociétés associées participantes)
et en Europe (ASECAP, 126 sociétés associées)

Intervenant a I'audition

AISCAT: Fabrizio Palenzona, président; Massimo Schintu, secrétaire général,
Maurizio Rotondo, directeur technique

ASECAP: Erich Cuaz, conseiller pour les affaires internationales

Date de lI'audition

Réunion de I'Observatoire n. 20, 23 aprile 2007

Principaux éléments du théme traité lors de I'audition
Situation infrastructurelle

La barriere alpine

Volumes de trafic et saturation du systéme autoroutier

Leviers économiques

Le cas du Brenner
Programmes européens
Themes principaux au niveau européen
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AUDIZIONI

Gli scenari di traffico
elaborati per il progetto
Torino-Lione

Audizione del 14 febbraio 2007 dei Presidenti della
Commissione intergovernativa (CIG), Rainer Masera e Louis
Besson, e dei Segretari Generali Saverio Palchetti e Marie-Line
Meaux, dedicata ai dati rilevati e alle previsioni di sviluppo
del traffico merci nell'Arco alpino

Presentazione. Mario Virano da il benvenuto al Presidente della CIG, Rainer Masera,
al Capo della Delegazione francese, Louis Besson, nonché al Segretario Generale del-
la Delegazione francese Marie-Line Meausx, e li ringrazia per la presenza, che conferma
la disponibilita manifestata dalla Commissione a collaborare ai lavori dell'Osservatorio,
ai quali & delegato a partecipare, in sua rappresentanza, Saverio Palchetti, Segretario
Generale di parte italiana.

Inoltre, segnala che la presenza dei due Presidenti della CIG ha I'ulteriore valore di met-
tere a disposizione dell’Osservatorio le ultime previsioni di traffico di cui la stessa
Commissione dispone, e sottolinea I'importanza della presenza di Louis Besson, che
come Sindaco di Chambéry ed ex Ministro dei Trasporti del Governo francese ha una
conoscenza diretta delle problematiche del trasporto alpino.

Anticipazione di dati. Rainer Masera, ringraziando dell'invito a partecipare alla riu-
nione, sottolinea I'importanza delle tematiche del traffico e del trasferimento modale
per la definizione degli scenari di politica dei trasporti fondamentali per I'opera.
Ribadisce la volonta della CIG di collaborare con i lavori dell’Osservatorio, volonta
confermata dalla messa a disposizione delle previsioni dei dati di traffico basate sul-
I'indagine CAFT 2004, contenute nello studio chiamato “Consegna n. 46", che sara
approvato dalla CIG nella riunione prevista a fine marzo.

Quadro di riferimento. Louis Besson, dopo aver ringraziato per essere stato invitato
alla riunione, sottolinea I'apprezzamento e I'interesse delle autorita francesi per il la-
voro di confronto svolto dall’Osservatorio e dal Tavolo di Palazzo Chigi.

Coglie I'occasione per ricordare “Liniziative des Alpes”, assunta dalla Svizzera nel 1994
a favore delle restrizioni del traffico merci stradale, che hanno condotto anche all’ap-
plicazione di una tassa sui carburanti per il finanziamento delle infrastrutture.

Ricorda inoltre che I'incidente del Monte Bianco nel marzo del 1999, con 39 morti, ha
reso evidente la fragilita e la pericolosita dell'uso massiccio della strada per il traffico del-
le merci, e che durante i tre anni di chiusura, il tunnel del Frejus ha preso in carico di cir-
ca 1,5 milioni di mezzi pesanti che hanno interessato anche la citta di Chambéry.

I limiti di sicurezza dei tunnel stradali sono stati successivamente confermati dall’inci-
dente del 4 giugno 2005 nel tunnel del Frejus, le cui condizioni di propagazione del fuo-
co hanno evidenziato I'urgenza di affrontare il problema del trasferimento modale a fa-
vore della ferrovia.

In questo contesto, la sottoscrizione dell’Accordo intergovernativo nel 2001 tra il Governo
italiano e francese, ha rappresentato un momento di conferma della volonta dei due
Governi di risolvere i problemi legati al trasporto merci su strada e una speranza per il
futuro, owiamente legata alla rapidita con la quale I'’Accordo sara attuato.
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Basi dati utilizzate. Marie-Line Meaux, a nome del ministero dei Trasporti francese, in
qualita di responsabile dell’Ufficio “Mission des Alpes”, illustra le basi dati Alpinfo e
CAFT 2004 utilizzate da LTF per elaborare le previsioni di traffico merci sull’arco alpi-
no. La base dati Alpinfo, gestita dalla Svizzera in cooperazione con la Francia e con
I'’Austria, si basa su dati rilevati annualmente dai traffici su strada e su ferrovia: per quan-
to riguarda la strada, le informazioni comprendono il numero dei passaggi di veicoli pe-
santi per segmento e la stima del tonnellaggio trasportato; per quanto riguarda la fer-
rovia, sono relative ai passaggi per segmento comunicati dagli operatori nazionali e i
tonnellaggi trasportati rispettivamente con traffico convenzionale, trasporto combi-
nato e autostrada ferroviaria; i dati cosi raccolti sono continuamente soggetti a verifi-
ca delle procedure di acquisizione e di armonizzazione con le varie fonti.

Quanto all'inchiesta CAFT, & basata anch'essa sulla raccolta di dati stradali e ferroviari
trasmessi dai relativi operatori. Le rilevazioni CAFT sono quinquennali, a partire dal 1994;
dal 1999 & intervenuta |'armonizzazione dei dispositivi di osservazione e, dal 2004, I'ag-
gregazione al processo di raccolta di Italia e Germania. L'inchiesta stradale & condotta
in maniera identica su un campione di veicoli pesanti fermati ai punti di valico, ai qua-
li si chiedono informazioni sulle caratteristiche dell'itinerario (luogo di carico/scarico), sul
tonnellaggio e sulla natura delle merci trasportate; parallelamente sono rilevate le ca-
ratteristiche del veicolo (sagoma, carrozzeria, carta di immatricolazione ecc); rilevazio-
ni simili sono trasmesse da parte degli operatori ferroviari. | dati vengono poi estrapo-
lati per ottenere informazioni di dettaglio (trasporto per veicolo stradale) e su base
aggregata (merci trasportate e relativa modalita di trasporto); I'omogeneita delle infor-
mazioni tra modalita e tra paesi cooperanti all'inchiesta assicura la standardizzazione
della base dati, validata in Italia nel 2006; dal punto di vista francese ha importanza il
segmento Ventimiglia-Brennero.

Volumi di traffico rilevati. | traffici, espressi in milioni di veicoli pesanti (VP), mostra-
no come i passaggi italo-francesi ammontino a circa 2,81, quelli italo-austriaci a circa
5,98 mentre quelli italo-svizzeri si attestino intorno a 1,20.

Nel segmento Ventimiglia-Brennero, precisa Marie-Line Meaus, si registra una larga pre-
dominanza dei passaggi italo-francesi anche se il Brennero supporta da solo quasi 2 mi-
lioni di passaggi; vi & una sostanziale preponderanza sul totale del tonnellaggio transi-
tato su strada (130 milioni su 192 complessive) mentre, nel decennio 1994-2004, si
osserva un aumento dei traffici alle frontiere con I'Austria (56% contro il 48% del 1994),
la relativa stabilita (18 %) ai valichi svizzeri ed una diminuzione ai valichi francesi (34%
contro il 26%) che merita un commento a parte.

Quanto alla concentrazione dei traffici nel decennio, si conferma la posizione predomi-
nante del Brennero (un quinto del traffico stradale e pit di un quinto del tonnellaggio
totale) con una crescita del 60% contro il 45% medio degli altri passaggi.

Il Gottardo e il secondo valico di passaggio nel 2004, ma il primo per quanto riguarda
la ferrovia (60% sul totale), malgrado una crescita sostenuta del trasporto stradale nel
corso del decennio.

| dati relativi ai tunnel del Monte Bianco e del Frejus registrano gli effetti dell'incidente
del 1999 e subiscono le riduzioni dovute alla nuova apertura di percorsi alternativi per
i veicoli pesanti negli anni Novanta via Svizzera e Austria; per quanto riguarda il traffi-
co ferroviario sulla Linea Storica, la riduzione & dovuta in gran parte ai lavori di ammo-
dernamento ancora in corso; il decremento dei flussi su questi valichi contrasta con la
tendenza in aumento del Brennero.

Per i passaggi a est del Brennero (Tauern e Schoberpass), si nota un rinforzo degli scam-
bi, soprattutto nel recente periodo, conseguenza evidente dell’allargamento della
Comunita Europea ai paesi dell’Europa Centrale e Orientale.

Il valico mediterraneo di Ventimiglia, quasi esclusivamente stradale, nel 2004 ¢é al se-
condo posto come numero di passaggi di veicoli pesanti (1,35 milioni), con una forte
crescita che riflette il dinamismo dell’'economia spagnola nei relativi scambi con ['ltalia
e I'Europa dell’Est.

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino
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Considerazioni generali. In questo quadro, sottolinea Marie-Line Meauy, il proget-
to infrastrutturale Torino-Lione appare essere la sola alternativa terrestre (oltre ai nuovi
collegamenti marittimi) non solo per Monte Bianco e Frejus ma, anche, per Ventimiglia.
Da notare che Ventimiglia non ha possibilita di crescita ulteriore a causa delle limita-
zioni sul lato francese e per la presenza di un significativo traffico interregionale tra la
Provence-Alpes-Cote Azur e Liguria e Piemonte.

Relativamente alla tipologia di merci trasportate nel 2004, si & osservata la forte cre-
scita tra il 1999 ed il 2004 di materiali di trasporto e di prodotti manifatturieri vari (dal
33% al 37%); il secondo gruppo di merci scambiate e dato dai prodotti agricoli (21%
su ferro) e dai prodotti agro-alimentari (in crescita su strada).

La parte modale su ferro & in complessiva diminuzione (dal 38% al 33%) ed il 64% di
esso attraversa i valichi con la Svizzera; in realta, analisi piu sofisticate fra i valichi sug-
gerirebbero una sostanziale crescita del tonnellaggio ferroviario attraverso la Svizzera
se rapportata alla forte crescita, a partire dal 2001, dei trasporti stradali, favoriti dal-
I'attenuazione delle restrizioni ai transiti dei veicoli pesanti. Per I'Austria la quota su fer-
ro & prossima alla media di tutto I'arco alpino (31% contro 33%) mentre tra Italia e
Francia la quota ferro e su livelli pit deboli con una diminuzione di quasi il 30% nel
decennio di osservazione (dal 19% al 14%). Dalle risultanze degli studi emerge inol-
tre una crescita dei corridoi dell'arco alpino che passano per Austria e Svizzera e una di-
namicita specifica lungo |'arco mediterraneo, legato alla crescita della penisola iberica.

Gli scenari MO0 e M1. Elena Luchetti presenta le previsioni di traffico merci lungo I'ar-
co alpino elaborati da LTF per la CIG e contenute nella Consegna 46, riguardanti gli sce-
nari M1 (che assume una crescita del PIL all'1,8% fino al 2020) e MO (con crescita del
PIL dell'1,5% fino al 2020) in assenza di misure politiche a supporto. | traffici sono ri-
partiti fra quelli origine/destinazione (O/D) piti importanti nell'arco alpino, tra Ventimiglia
e Tauri; LTF ha osservato anche I'evoluzione del traffico ferroviario sull’arco alpino nei
diversi anni, differenziando trasporto combinato, autostrada ferroviaria e autostrada
marittima. Per la Francia, fra gli elementi presi in considerazione dal modello LTF si se-
gnala: la messa in servizio per fasi del progetto del tunnel di base fino alla configurazio-
ne completa prevista per il 2030, e una capacita merci limitata, nel 2020, a quella del-
la Linea Storica, con solo un potenziamento dell’autostrada ferroviaria. Per lo scenario
M1, nella situazione di riferimento, si considerano comunque gia realizzati nel 2020 i
tunnel del Gottardo, del Létschberg e del Brennero.

Risultati dei due scenari. Dal 2004 al 2020 la domanda di traffico ferroviario cresce
non in maniera consistente, mentre a lungo termine la crescita € maggiore. | valori di
traffico ferroviario complessivo sia al 2020 che al 2030 sono paragonabili con le previ-
sioni eseguite dal promotore del tunnel di base del Brennero (rispettivamente 23,2 e
32,7 milioni di tonnellate). Per quanto riguarda il traffico ferroviario a Modane dal 2004
al 2030, se ne rileva la crescita in situazione di progetto rispetto a quella di riferimen-
to: nel 2030, ad esempio, si avrebbero quasi 430 milioni di tonnellate di merci, piu
9,5 milioni dell' autostrada ferroviaria, contro i quasi 13,3 milioni di tonnellate merci pit
3,1 milioni dell' autostrada ferroviaria. In altri termini, nello scenario M1 al 2030 si avreb-
bero circa 670.000 veicoli pesanti sottratti ai trafori del Monte Bianco e del Frejus.

Carlo Alberto Barbieri rileva che, nel 2030, la domanda di traffico ferroviario a Modane
supera, anche se di poco, il traffico richiesto al Brennero anche grazie all'autostrada fer-
roviaria. Nello scenario MO I'evoluzione della domanda globale sull’arco Ventimiglia-
Tauri mostra un raddoppio in 40 anni (raddoppio osservato in 25 anni nellipotesi pre-
cedente rispetto a un raddoppio in 18 anni realizzatosi in precedenza) con una diminuzione
del 17% rispetto al 2030 (ipotesi M1). L'evoluzione della domanda rimane simile a quel-
la di M1 con un aumento piu rapido per la penisola iberica, il Benelux e le relazioni di
transito attraverso ['ltalia. Chiede poi se la la ripartizione modale del traffico ferroviario
a Modane é condotta al netto di politiche modali.

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Gli scenari di traffico elaborati per il progetto Torino-Lione

Gérard Cartier precisa che nelle simulazioni M1 e MO0 sono state incluse solo le poli-
tiche di settore gia previste dalla Svizzera.

Andrea Debernardi puntualizza pero che si € in presenza di previsioni, quindi non di
dati certi.

Bruno Agricola esprime la sua preoccupazione per gli scenari di sviluppo proposti, che
non sembrano tenere conto in particolare delle limitazioni dovute agli impegni interna-
zionali a favore della riduzione delle emissioni di gas serra (obiettivi di Kyoto) e della qua-
lita dell’aria: non sembra perseguibile una previsione di traffico che porta a uno svi-
luppo infinito. Invita pertanto RFl e LTF a sviluppare gli studi in coerenza con gli impegni
comunitari e internazionali, lavorando in con il Ministero dell'ambiente, che peraltro sta
gia seguendo insieme a loro il progetto.

Anna Gervasoni suggerisce di rafforzare I'inserimento della tematica del traffico al-
I'interno dell’intero Corridoio V, considerando lo sviluppo che avra I'Europa negli anni
2020-2030 lungo I'asse est-ovest a spese di quello nord-sud; sottolinea inoltre la ne-
cessita di approfondire in parallelo la dinamica del traffico passeggeri per avere un qua-
dro d’'insieme pit completo.

Mario Villa chiede che vengano indagati i flussi di traffico generati dalle diverse aree,
in considerazione della specifica articolazione della pianura padana e della diversita dei
tassi di sviluppo; aggiunge inoltre di considerare, unitamente alle previsioni di crescita
del PIL, anche la crescita della mobilita per verificare le correlazioni tra crescita del PIL
di una singola area, crescita della mobilita, flussi possibili e sviluppi differenziati.

Angelo Tartaglia, dopo aver ribadito I'obiettivo dei rappresentanti della Valle di Susa
di combattere le inesattezze e ricondurre tutta la discussione in un ambito di oggetti-
vita, rileva I'impossibilita di formulare commenti in merito alla previsioni presentate, per-
ché per farlo & necessario disporre delle informazioni sulle caratteristiche del modello
utilizzato e sulla matrice delle ipotesi.

Segnalando che sarebbe utile esaminare anche i dati dell’audit sulle priorita infrastrut-
turali svolto dal Governo francese, nel 2003, manifesta perplessita sul trasferimento
di traffico sui flussi europei nord-sud, che LTF stima si possa determinare a seguito del-
la semplice realizzazione della nuova opera, senza alcun intervento di politica dei tra-
sporti; desta sorpresa che secondo gli scenari presentati il tunnel di base sarebbe in gra-
do, in prospettiva, di fare concorrenza al Sempione e al Gottardo.

In merito alla relazione tra PIL e crescita della mobilita, rileva che I'annuario ISTAT mo-
stra una tendenza, almeno iniziale, al disaccoppiamento tra PIL e tonnellaggio tra-
sportato, mentre nel modello sembra sussistere una relazione rigida tra traffico, tonnel-
laggi e crescita economica: oggi risulta invece che con un PIL debolmente crescente si
hanno tonnellaggi e merci trasportate debolmente decrescenti; il disaccoppiamento si
sta quindi realizzando, forse per il miglioramento della qualita delle merci e per la ri-
duzione dei pesi.

Gérard Cartier conferma la disponibilita di LTF a fornire tutti gli elementi necessari per
comprendere il modello, che € complesso e da risultati che derivano owiamente dalle
ipotesi utilizzate. Concorda inoltre con il fatto che un’opera non pud modificare sostan-
zialmente i flussi ma, tenuto conto del suo contributo alla riduzione dei tempi di per-
correnza e alla diminuzione dei costi d'esercizio, puo determinare spostamenti dalla
strada al ferro e permettere in particolare la messa in atto di una autostrada ferrovia-
ria (autostrada ferroviaria) efficiente.

Quanto allo sviluppo differenziale delle regioni, LTF ha deciso di non prenderlo in con-
siderazione nel modello, in accordo con RFl e RFF e con gli esperti dei due Paesi, pro-
prio per i problemi che determinerebbe.
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Louis Besson precisa che gli scenari su cui ha lavorato LTF sono stati scelti e validati dal-
la CIG perché ritenuti credibili. In merito alla richiesta di valutare anche il traffico pas-
seggeri, segnala che questa tipologia di traffico non giustificherebbe un tunnel di
base cosi lungo, e la lunghezza deriva dalla necessita di ridurre le pendenze, che rap-
presentano un limite per il traffico merci.

Quanto alle motivazioni alla base del progetto, ricorda I'esigenza delle autorita francesi
di disporre di un’infrastruttura adeguata per attuare una incisiva politica di trasferimen-
to modale, anche in risposta a quanto definito sottoscrivendo il Protocollo di Kyoto.
Sull'audit del 2003, spiega innanzitutto che e stata la conseguenza del cambio di Governo
in Francia, ma non ha modificato la decisione finale: la commissione dell’audit, compo-
sta da rappresentanti del ministero delle Finanze e delle Infrastrutture, ha concluso pre-
vedendo di ricorrere maggiormente alla strada, sostenendo in particolare I'urgenza del-
la realizzazione del raccordo stradale di Chambéry; il Parlamento pero, a seguito del
dibattito dell’audit, ha ritenuto necessaria la nuova linea ferroviaria, insieme a una for-
te politica di trasferimento modale, che non sarebbe possibile se ritardasse ulteriormen-
te la realizzazione.

Sostiene infine che I'opinione pubblica non potra che essere d'accordo con I'opera quan-
do la sua apertura consentira |'attuazione del trasferimento modale.

Rainer Masera, dopo aver ribadito I'inesistenza da parte della CIG di preconcetti in
merito agli studi di traffico, informa che la Commissione prendera in considerazione
le risultanze che emergeranno in seno all’Osservatorio sugli studi di traffico, tanto piu
che ritiene il costo elevato dell’opera un aspetto importante ed e quindi necessario for-
nire ai due Governi elementi che la giustifichino; per questo condivide la richiesta di co-
noscere i dati di input del modello.

Quanto alle problematiche ambientali, osserva che I'Europa non chiede di ridurre la cre-
scita, occorre pero che la crescita sia compatibile con il rispetto dell'ambiente, ricordan-
do che il commercio mondiale va nel senso della qualita e del valore e non del volu-
me: dopo la fine della Guerra Fredda si & avuta una crescita di volume del commercio
mondiale e poi una del commercio integrato; in questo contesto la logistica ha co-
minciato a svolgere un ruolo rilevante, tanto da valere attualmente circa il 30% dei
costi dell'azienda; ma la crescita porta anche a un sovrautilizzo delle infrastrutture, quin-
di a breve aumentera la domanda, in particolare di infrastrutture ferroviarie.

Le modalita di trasporto non potranno che spostarsi verso la ferrovia, con un ritorno
economico anche in termini di tariffe concorrenziali, anche perché il sistema attuale dei
passaggi alpini e fragile e la Commissione europea & interessata a ridurre la pressione
dei mezzi pesanti; quindi c'é una scelta di fondo da parte della CIG, che perd non met-
te in dubbio la disponibilita ad approfondire.

Conclusioni. Sottolineando I'importanza del fatto che la Commissione utilizzera le ri-
sultanze che emergeranno in seno all'Osservatorio sugli studi di traffico, Mario Virano
prende atto che il modello presentato da LTF risponde a una metodologia canonica,
con dati che diventano di supporto a una scelta, ma ritiene sia necessario, in questa
fase, separare i due elementi, ricordando inoltre che nella discussione sono emersi quat-
tro elementi importanti sui quali sarebbero necessari degli approfondimenti mirati: I'esi-
stenza di uno sviluppo quantitativo che genera traffici a cui & necessario fornire una
risposta; I'importanza del dato qualitativo rispetto a quello quantitativo rilevata dal
Ministero dell’ambiente; la questione della compatibilita d'area del territorio alpino, cioe
I'accettabilita, stante I'attuale livello di crescita, delle criticita provenienti dal traffico stra-
dale lungo arco alpino; il sistema di ricadute per il territorio per la presenza di collega-
menti importanti, di dorsali e nodi di scambio tra le dorsali stesse.
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| dati emersi dagli audit 2003
e 2005 effettuati
dal Governo francese

Audizione del 27 febbraio 2007 di Noél de Saint-Pulgent, del ministero
delle Finanze francese, dedicata ai risultati degli audit sulla Torino-
Lione e sull’autostrada ferroviaria sperimentale fra Orbassano e Aiton

Presentazione. Saverio Palchetti ringrazia per la presenza Noél de Saint-Pulgent,
Inspecteur Générale des Finances, ricordando che oltre ad essere il responsabile, per il
ministero delle Finanze, dei due audit realizzati nel 2003 e nel 2005 dal Governo fran-
cese, e co-presidente del gruppo di lavoro GEF, che sta esaminando in particolare gli
studi di traffico elaborati per la CIG e la possibilita di attuare un Partenariato pubblico-
privato (PPP) per la fase di realizzazione dell’opera.

L'audit sulla Torino-Lione. L'audit sulle infrastrutture, del 2003, richiesto dal Primo
Ministro Raffarin, mostra che il progetto Torino—Lione ha una redditivita ridotta rispet-
to ad altre infrastrutture, perché destinata essenzialmente alle merci; tuttavia, la valu-
tazione degli aspetti socio-economici ha consentito un aumento della redditivita fino al
3,5%. In considerazione di questi risultati, I'audit e arrivato alla conclusione che la
realizzazione dell'opera sia necessaria al momento della saturazione dell'infrastruttura
esistente e a condizione di awiare una politica di trasferimento modale incisiva.

L'audit sull’autostrada ferroviaria. L'audit del 2005, realizzato in comune tra I'lnspection
Générale des Finances ed il Conseil Général des Ponts et Chaussées, riguarda la speri-
mentazione dell’Autostrada ferroviaria alpina (AFA) awviata nel 2001, e le notevoli dif-
ficolta che ha incontrato sin dal suo awio; ne e nata la conferma che, nonostante i ri-
sultati non positivi iniziali, il servizio ha un notevole potenziale; la tecnica Modalhor si
é rivelata interessante perché un sistema semplice che consente di far salire i camion sul
carro grazie al pianale ribassato, senza la necessita di sollevarli.

Nel 2005 la sperimentazione ha tratto vantaggi dalla chiusura del Frejus stradale; ne-
gli anni successivi si € assistito ad un miglioramento dovuto alle tariffe ridotte rispetto
al pedaggio autostradale che hanno consentito un aumento del numero dei camion
trasportati da circa 17.400 nel 2005 (sarebbero stati solo 15.000 senza la chiusura del
Frejus) a circa 20.000 nel 2006, con conseguente aumento del 5-6% del prezzo unita-
rio del passaggio fatturato dall’ AFA.

Permane il limite della puntualita e quindi dell’affidabilita del servizio, determinato in
parte dai lavori nel tunnel e dalle locomotive; tuttavia cio non ha impedito uno svilup-
po commerciale, anche se ha obbligato il gestore a praticare sconti.

I lavori per I'adattamento della sagoma in corso dovrebbero consentire di accogliere il
70% dei veicoli pesanti (ma questa percentuale, che secondo alcuni esperti & sovrasti-
mata, dovra essere verificata al momento dell’entrata in servizio del tunnel con sago-
ma B1), con possibilita quindi di aumento del traffico; per questo i Governi hanno de-
ciso quindi di prorogare la sperimentazione, considerato che i lavori non sono ancora
terminati.

Attualmente le navette sono quattro al giorno, I'obiettivo & di raggiungere le 20 navet-
te di a/r al giorno, ma & comunque importante un accordo per la gestione delle tracce
dell’AFA dato che saranno in concorrenza con altre tracce come quelle del TGV e dei
treni regionali; bisognera quindi determinare le priorita.
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Resta da esaminare se oltre quelli di Orbassano e di Aiton sia opportuno di attivare al-
tri terminali: in Francia si stanno studiando diverse possibilita nella Regione Rhéne-Alpes
o altrove, come ad esempio nella zona di Digione-Gevrey.

Infine, sempre in tema di autostrada ferroviaria, Noél de Saint-Pulgent informa che a
breve partira un servizio tra Perpignan e Lussemburgo.

Luigi Rivalta ricorda che la nuova ferrovia & necessaria per migliorare gli standard tec-
nici del collegamento. Il Piemonte e una regione industriale che da sempre contribui-
sce in modo notevole allo sviluppo economico nazionale e, per continuare a svolgere
questo ruolo, e necessario che la rete ferroviaria sia ristrutturata. | collegamenti con le
diverse aree dell’Europa sono legati al rilancio delle ferrovie, mentre la costruzione di
nuove autostrade renderebbe difficile la gestione dei trasporti nel nostro Paese.

=u Saverio Palchetti informa che le imprese di tra-
sporto ferroviario sono coinvolte nel progetto attra-
I e verso il Comitato degli operatori ferroviari costitui-
nspection générale Conseil général , K i
dos Financas dos Ponis of Chaussées to con I"’Accordo intergovernativo del 2001, per
N*2002-M-026-01 N°2002-0196-01 valutare gli studi prodotti da LTF, e sottolinea I'im-
RAPPORT D’AUDIT portanza di ragionare per filiere al fine di sviluppa-
re il trasporto delle merci.
LES GRANDS PROJETS DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT RICOI’da Inoltre Che |I gruppo d| |avoro Trasferlmen-to
bl ur modale della CIG sta studiando l'ipotesi di propor-
I ot e o, re ai Ministri di introdurre forti limitazioni al traspor-
e e to stradale delle merci pericolose, per favorirne il tra-
B — P sferimento sulle navette AF.
Taspectenr des Finanecs Chargs de mission an Conseil éndral des Ponts et
Chaussées
g o Eanc Inpénicar gt s Poms e st Andrea Debernardi evidenzia che, considerato |l
e A MOUINE s rilevante impegno economico dell’opera di cui ci si
i N sta occupando, non sarebbe stata fuori luogo la par-
Lawent QUELIN tecipazione al tavolo anche del ministero delle

Ingénicur des Ponts et Chaussées

Finanze italiano.
Per quanto concerne lo stato di avanzamento del-

Sous la supervision de

Henri GUILLAUME Christian de FENOYL

Inspecteur genéral des Finances Ingénicur aenéral des Ponts ot Chaussées |e deC|Slon| |n merlto a”a realIZZaZ|one de”'opera,

Nogl de SAINT PULGENT Claude GRESSIER . . . . . . .

Inspesteur géndrul des Finances Président de \a4"”sccl\:.1‘nn;l“|:§s(‘n::-rilgcm"ruldc:« Bonis ot continuano a Sfugg”’gh |e motivazioni d| thdO,
e SELIGMAN quanto meno in un’ottica di costi/benefici per la col-

Inspecteur gendrul des Transports et des Travaux publics

lettivita italiana ed europea, e contesta il fatto che
si tratta di una “scommessa” sul futuro, perche i re-

- FEVRIER 2003 - sidenti della Valle di Susa di scommesse ne hanno

gia fatte diverse, non di rado perdendole.
Negli anni Settanta e Ottanta si & proceduto a potenziare la Linea Storica, raddop-
piando il binario sulla tratta Bussoleno-Salbertrand, sulla base di previsioni di traffico
pari a 13-15 milioni di /anno nel 1989; ma il traffico ha raggiunto soltanto i 10 milio-
ni di tonnellate nel 1997 (anche perché, contemporaneamente, si € realizzata I'auto-
strada).
Poi, alla fine del millennio si & deciso di procedere a nuovi interventi, con |'acquisizio-
ne di nuovi locomotori politensione, e di potenziare la linea storica entro il 2004-05,
con una spesa di alcune centinaia di milioni di euro, con un obiettivo di 20 milioni di
tonnellate all'orizzonte 2020; ma il traffico ha cominciato a diminuire (-43% dal 1997
al 2005, di cui la meta prima dell’inizio dei lavori nel tunnel, contro un andamento at-
teso del +30%), mentre non tutte le locomotive politensione sono disponibili e il
completamento dei lavori e stato dilazionato al 2009.
Intanto, le valutazioni di capacita della linea sono state ridotte sino a 14-17 milioni di
t/anno (cioe agli stessi livelli indicati negli anni Settanta), e si sta forse procedendo ai pri-
mi passi per il raddoppio del tunnel autostradale.
Infine, mentre i lavori di ammodernamento della linea sono ancora in corso (ed & im-
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possibile ottenere riscontri anche parziali sull’andamento futuro dei traffici) si chiede
di procedere a una nuova scommessa.

La stessa esistenza dell’Osservatorio & frutto della decisione, assunta dai residenti della
Valle nel novembre/dicembre 2005, di non scommettere piu.

Per questo & necessario strutturare elementi tecnici fattuali capaci di ristabilire un cli-
ma di fiducia reciproca tra le parti; in caso contrario, i tecnici indicati dalle due Comunita
Montane non potranno che riferire ai propri committenti che si tratta di scommette-
re, in modo che questi possano assumere le determinazioni del caso.

Paolo Foietta osserva che la domanda & il prodotto di scelte di politica fatte sulla base
non solo di elementi trasportistici ma anche di elementi ambientali. Una politica che in-
cide sulla domanda é fatta di diversi elementi: modalita di attrazione della domanda;
affidabilita del servizio definita in termini di puntualita, di costo e di facilita di utilizzo
dell'infrastruttura su cui il servizio viene reso, questa e caratterizzata in termini di velo-
Cita, capacita, pendenza, raggi di curvatura.

Angelo Tartaglia rileva la necessita che le decisioni, pur se demandate alla politica,
vengano assunte sulla base di motivazioni chiare e dati oggettivi. Ricorda che il limite
della Linea Storica definito dall’'Osservatorio in termini di tonnellate trasportate ha
portato a concludere che attualmente & ben lontana dalla saturazione (32 milioni di
tonnellate contro stime pessimistiche di 20-22 milioni) e quindi, date le tendenze in atto,
che piuttosto dimostrano una regressione del traffico, occorrerebbe riflettere bene
prima di fare il nuovo ingente investimento sulla nuova linea.

A tale proposito € molto apprezzabile che da parte francese si punti molto al trasferi-
mento modale. Tuttavia la prospettiva attuale & quella che non si catturera nuovo
traffico merci ferroviario, ma sara acquisita eventualmente una parte dell'incremento
del traffico stradale. E possibile che la situazione cambi radicalmente tra 20 o 30 anni
quando si potrebbero verificare drastiche riduzioni nell’'uso dei prodotti petroliferi.

Carlo Alberto Barbieri manifesta perplessita per le posizioni pessimistiche espresse al
Tavolo sulle prospettive di domanda e apprezzamento per la nuova impostazione
data alla questione della realizzazione della nuova opera da parte dell'Osservatorio, per-
ché non si parla piu di infrastruttura come un semplice progetto di opera pubblica,
ma di un’infrastruttura che é parte integrante di una politica di sistema. Si & concor-
dato sulla necessita di politiche forti di regolamentazione modale; di forme organizza-
tive gestionali che garantiscano maggiore affidabilita del servizio. Ritiene irrealistica I'ipo-
tesi di utilizzo pieno del limite di capacita della Linea Storica di 200 treni e 32 milioni di
tonnellate, che il territorio non & in grado di sopportare.

Gérard Cartier ricorda che per parte francese e stata fatta una stima della capacita nel-
la quale si dimostra che nelle attuali linee di accesso al valico, fra Lione e il Sillon Alpin
(Montmelian), si possono trasportare 14 milioni di tonnellate di merci, cui si aggiun-
gono 3,5 milioni con I'autostrada ferroviaria di Aiton.

Per questo in Francia e stato deciso un “fasaggio” delle linee di accesso cosi che ogni
parte della Torino-Lione sia costruita coerentemente con la crescita del traffico.

Conclusioni. Mario Virano sottolinea come sia emerso che non esistono interventi
infrastrutturali senza interventi politici: la loro proponibilita si regge all'interno di un si-
stema di coerenze; una politica di potenziamento sulla Linea Storica & in atto, quindi &
necessario sviluppare una politica di trasferimento modale coerente, eventualmente per
filiere, da subito, che sia la base per la realizzazione della nuova opera.
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Estratto

Rapport d’Audit sur les
grands Projects d’infrastructures
de transport

11 febbraio 2003

Considerazioni generali

Nel 2001, la strada accoglieva I’89% degli spostamenti di persone in Francia e 1'83% del tra-
sporto merci, la ferrovia il 10% degli spostamenti di persone e il 15% del trasporto merci e
la via acquatica il 2% del trasporto merci.

Per valutare 1’evoluzione dei traffici tra il 2001 e il 2020, la missione si ¢ basata sulle previ-
sioni che figurano negli schemi dei servizi collettivi di trasporto: per la strada una crescita
minima del 50%; per il traffico ferroviario passeggeri una crescita dello stesso ordine, ma
che dipende molto dalla costruzione di nuove linee ferroviarie ad alta velocita; per il traffi-
co ferroviario merci, le previsioni che figurano in questi schemi sono sembrate sovrastima-
te, nella misura in cui I’effetto offerta risultante dalle nuove infrastrutture, che ha un impat-
to notevole sulla domanda di trasporto passeggeri, non sembra influire allo stesso modo sul
trasporto merci.

Questi tassi di crescita evidenziano che, per continuare a disporre di un sistema di trasporti
efficiente, sicuro e rispondente ai bisogni dei privati e a quelli dell’economia nello spazio eu-
ropeo, il nostro paese deve continuare a sviluppare una politica d’investimento nelle infra-
strutture di trasporto.

Introduzione

Con lettera d’incarico del 10 settembre 2002, il ministro dell’Economia, delle Finanze e
dell’Industria (ministre de 'Economie, des Finances et de I'Industrie) e il Ministro delle
Infrastrutture, dei Trasporti, dell’Edilizia abitativa, del Turismo e del Mare (ministre de I"Equi-
pement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer) hanno chiesto all’Ispettorato
generale delle Finanze e al Consiglio Generale dei Lavori Pubblici (Inspection Générale des
Finances et Conseil Général des Ponts et Chaussées) di procedere ad una revisione dei prin-
cipali progetti di grandi infrastrutture di trasporto la cui realizzazione & prevista per i pros-
simi anni, ad eccezione delle opere portuali, aeroportuali e di trasporto collettivo urbano.
Lincarico dei ministri invitava innanzi tutto a fare un bilancio completo dei progetti, che per-
mettesse segnatamente di precisarne lo stato d’avanzamento, la finalita, I’interesse per la col-
lettivita, nonché le condizioni sia tecniche che finanziarie di realizzazione. A motivo del nu-
mero assai elevato di opere progettate, il campo d’azione della missione ¢ stato precisato di
comune accordo con le varie direzioni dell’amministrazione centrale interessate. A tale ri-
guardo, sono stati chiaramente individuati tre orientamenti fin dall’inizio dei lavori:

- innanzi tutto, le analisi dovevano concentrarsi sui collegamenti interurbani, includendo nel
campo della missione solo le operazioni urbane chiaramente definite negli schemi di servi-
zi collettivi di trasporto;

- in secondo luogo, si dovevano studiare con precisione solo gli investimenti di sviluppo
suscettibili di implicare un finanziamento pubblico; questa restrizione escludeva da un
lato, un esame critico individualizzato delle operazioni di rafforzamento e di manutenzione
delle reti esistenti, anche di quelle che singolarmente possono raggiungere degli importi ele-
vati e, d’altra parte, i progetti importanti da realizzarsi nei prossimi anni senza sovvenzioni
pubbliche; cio riguarda principalmente i lavori autostradali non ancora avviati ma iscritti fin
da ora negli appalti di concessione esistenti;
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- infine, la missione doveva pronunciarsi solo sui lavori progettati, il che escludeva una revi-
sione dei “colpi partiti”’; oltre qualche grande progetto infrastrutturale (TAV Est 1a Fase,
Perpignan-Figueras, autostrada A28 fra Rouen e Alencon), questa restrizione riguarda es-
senzialmente i progetti appaltati nell’ambito di contratti di piano Stato-Regioni 2000-2006
non sottoposti a indagini specifiche.

La lista del centinaio di operazioni esaminate dalla missione ¢ riportata in allegato al presen-
te rapporto.

Questo audit doveva essere completato da una analisi specifica del finanziamento dei pro-
getti, in un contesto contraddistinto da una forte tensione sulle finanze pubbliche. In questa
prospettiva, occorreva considerare con particolare attenzione i margini di manovra consen-
titi per una maggiore partecipazione degli utenti, ai fini della copertura del costo dei lavori.
La missione ha condotto la propria analisi fra i mesi di ottobre 2002 e gennaio 2003.

I progetti controllati si trovano a livelli d’avanzamento molto diversi. Implicano dei risvolti
disuguali e un interesse variabile. In ogni caso, sono potenzialmente forieri di impegni finan-
ziari per lo Stato in forte crescita rispetto alla tendenza osservata negli ultimi anni. In tale
contesto, la missione si ¢ impegnata a presentare la propria valutazione sulla priorita relati-
va degli investimenti, nonché sulle prospettive di nuovi introiti prevedibili qualora il gover-
no scegliesse di privilegiare questa via.

11 presente rapporto analizza innanzi tutto le poste in gioco e il finanziamento delle infrastrut-
ture di trasporto che hanno fornito il quadro generale del lavoro della missione (I). Fa poi un
consuntivo dell’esame dei progetti per i singoli modi studiati (II) e infine presenta i margi-
ni di manovra potenzialmente attivabili per alleggerire 1’attuale impegno finanziario (III).
Esso ¢ completato da dodici allegati trasversali che analizzano in modo piu dettagliato i vari
temi trattati in maniera specifica dalla missione. E seguito da un volume separato dedicato
alla presentazione delle analisi individuali delle operazioni oggetto della verifica, nonché da
un volume cartografico.

PRIMA PARTE
Posta in gioco e finanziamento delle infrastrutture di trasporto

L’esame dei singoli progetti non pud avvenire senza una presentazione del quadro generale
in cui si iscrive la loro realizzazione. Conformemente all’incarico dei Ministri, questa ana-
lisi riveste una duplice dimensione. I nuovi investimenti sulle varie reti di trasporto sono ri-
volti a far fronte ad una crescita dei traffici, il che permette di precisare gli assi di sviluppo
per ciascuno dei modi sottoposti alla verifica (I). D’altro canto, il loro finanziamento si in-
serisce, dalla fine degli anni Novanta, in un quadro profondamente rinnovato (II).

Capitolo 1
L analisi dei progetti deve essere reinserita nel quadro delle esigenze di sviluppo
delle varie reti di infrastrutture terrestri

Allo stato attuale, la situazione delle reti ¢ contraddistinta da difficolta localizzate di
fluidita del traffico.

Occorre premettere che le poste in gioco sono diverse a seconda dei modi di trasporto. Le
considerazioni che seguono non hanno la pretesa di essere complete, ma mirano a ripro-
porre i principali elementi che hanno fatto da quadro iniziale al lavoro della missione. Nel
settore stradale, la rete delle Statali costituisce I’armatura portante [1], che pur essendo
solo il 4% del totale, sopporta oltre il 40% del traffico, di cui quasi i tre quarti composto da
carichi pesanti [2]. La parte autostradale ¢ in via di completamento mentre la rete non in
appalto e maggiormente trafficata viene progressivamente sistemata, nella sua parte struttu-
rante, per far fronte all’aumento del traffico e migliorare il servizio sul territorio nazionale.
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Le condizioni attuali di circolazione sono nell’insieme soddisfacenti, fatti salvi alcuni seri
problemi di congestione in prossimita dei grandi agglomerati. Contrariamente ad alcuni pae-
si vicini a forte densita (Germania, Benelux, Gran Bretagna) che conoscono dei livelli di con-
gestione assai elevati, I’insufficienza delle reti d’infrastruttura ¢ oggi osservato in Francia
solo su un numero limitato di assi, di zone e di periodi. Essa si concentra segnatamente sul-
la rete di strade nazionali ordinarie [3].

Nel settore ferroviario, il dibattito si pone in termini diversi a seconda che si considerino le
linee ad alta velocita (TAV) o la rete tradizionale. Infatti, le linee ad alta velocita si inserisco-
no in una logica di sviluppo di una nuova offerta, destinata ad offrire una alternativa ai tra-
sporti stradali e soprattutto aerei. Con 1500 km di linee realizzate, la rete ad alta velocita fran-
cese ¢ gia ben sviluppata. Questa dinamica, mantenuta grazie alla messa in servizio nel 2001
della Linea ad Alta Velocita Mediterranea, € chiamata a proseguire, poiché sono gia in cor-
so i lavori della prima fase della linea AV Est europea.

In quanto alla rete tradizionale, la qualita della risposta delle infrastrutture attuali ai bisogni
rimanda piuttosto a questioni di qualita del servizio e di saturazione. Orbene, le prospettive
di saturazione di talune sezioni della rete sono oggi alquanto difficili da valutare.

La missione ha quindi constatato una incertezza tecnica circa il numero di tracce utilizza-
bili su di una determinata linea. Infatti, la capacita di una linea non dipende solamente dal
numero di treni che su di essa circolano, ma anche dall’omogeneita delle velocita dei treni
stessi [4] e dalle modalita d’esercizio (fasce orarie riservate alla manutenzione ecc.). A tale
riguardo, in almeno due dei casi resi noti alla missione, le perizie effettuate da uffici studi
esteri hanno evidenziato I’esistenza di riserve di capacita su linee considerate gia sature, tal-
volta mediante interventi d’importanza limitata [5]. La missione ritiene che il ricorso a
questo tipo di perizie indipendenti dagli attori ferroviari dovrebbe essere piu frequente.
Inoltre, I'utilizzazione delle infrastrutture &, tranne casi eccezionali, condivisa fra servizi mer-
ci e passeggeri, in particolare per i treni espressi regionali (TER). Occorrera quindi effet-
tuare degli arbitrati fra queste attivita.

Nel settore fluviale, infine, il dibattito attiene meno all’insufficienza delle capacita dei col-
legamenti che alla qualita delle loro interconnessioni e al loro stato di manutenzione. Se il
trasporto merci per via fluviale puo svilupparsi sulle grandi vie naturali attrezzate e sui ca-
nali di ampia portata, questi bacini non sono collegati fra di loro e accolgono flotte ad uso
specifico, il che ne limita le prestazioni.

La crescita dei traffici dovrebbe proseguire per i prossimi vent’anni

Al fine di puntualizzare le principali poste in gioco legate allo sviluppo delle varie reti, la
missione si ¢ basata sui lavori interministeriali condotti in occasione dell’elaborazione degli
schemi sui servizi di trasporto, approvati con decreto del 18 aprile 2002. Questi, partendo da
scenari contrastati di crescita economica e di politica dei trasporti, individuano delle previ-
sioni di traffico modale, poi globale, alla scadenza 2020.

Quali che siano le ipotesi previsionali considerate, la crescita dei traffici dovrebbe mantener-
si per i prossimi venti anni, sia pure con un rallentamento del ritmo, in particolare per il tra-
sporto passeggeri, rispetto al ventennio precedente.

11 tasso di progressione invece ¢ fortemente dipendente dalla crescita economica generale,
per il traffico passeggeri, ma soprattutto per le merci: per una crescita annua media del PIL
del 2,9%, sul periodo 1996-2020, i traffici passeggeri e merci registrerebbero un aumento
annuo rispettivamente del 2,6 e del 3,1%; se la crescita economica si limitasse all’1,9%
sullo stesso periodo, le progressioni corrispondenti sarebbero solo del 2,1 e dell’1,6%.

11 dibattito & certo aperto sull’eventuale separazione della crescita dei traffici da quella del-
I’economia. Esso ¢ stato iniziato in particolare dal recente libro bianco della Commissione
europea relativo alla politica europea dei trasporti [6]. Occorre esaminarlo nell’ambito dei
lavori attualmente in corso sotto I’egida della DATAR sugli orientamenti strategici della po-
litica dei trasporti. La missione di audit non puo anticipare i risultati di tali lavori, condotti
con I’aiuto di esperti del settore. Questa analisi € in ogni caso molto delicata da condurre sia
per gli spostamenti delle persone [7] che per i trasporti merci [8].
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L’evoluzione a medio termine dipendera ciononostante senza dubbio da elementi quali la
crescita degli scambi internazionali, i modi di consumo e di distribuzione, le maggiori di-
mensioni dei mercati, la specializzazione delle unita di distribuzione, lo sviluppo del “just-
in-time” nell’industria e nella distribuzione, e lo sviluppo del commercio elettronico, il che
richiederebbe delle analisi non pitt macroeconomiche e globali, ma specifiche.

In definitiva, se si scarta ogni politica multimodale dei trasporti, appare ragionevole antici-
pare che tra il 1996 e il 2020 gli spostamenti di persone e il trasporto di merci in Francia
dovrebbero aumentare almeno della meta e abbastanza verosimilmente dei due terzi. Il rit-
mo di crescita dell’economia non farebbe che anticipare o ritardare di qualche anno il mo-
mento in cui il traffico si sara accresciuto della meta. Poiché il tempo degli studi e delle
realizzazioni delle infrastrutture ¢ dell’ordine della ventina d’anni, ¢ opportuno prepararvi-
si efficacemente, prevedendo tempestivamente le nuove infrastrutture o gli interventi sulle
strutture esistenti che si rivelassero indispensabili per rispondere correttamente a tale doman-
da. A tal fine occorre pur sempre esaminare la ripartizione prevedibile della domanda secon-
do i modi di trasporto.

Capitolo 11
L analisi dei progetti deve tenere conto di un quadro di finanziamento
profondamente rinnovato

I’assegnazione delle risorse al finanziamento di nuove infrastrutture e stata largamen-
te rimessa in causa.

Le ultime leggi finanziarie hanno provveduto ad estinguere progressivamente questi mecca-
nismi di assegnazione, riconducendo I’insieme delle succitate risorse al bilancio generale
dello Stato. La legge finanziaria per il 2001 ha cosi eliminato le FITTVN, le tasse che le
alimentavano essendo ormai percepite a profitto dell’insieme delle spese dello Stato. Piti re-
centemente, la legge finanziaria previsionale per il 2003 ha stabilito di riversare, fin dall’ini-
zio, i dividendi autostradali nel bilancio dello Stato, e nessuna apertura di crediti supplemen-
tari garantita sara quindi ipotizzabile per il bilancio dei trasporti nel corso dell’anno.

I'soli casi di assegnazione di risorse dello Stato ancora in essere alla data dell’audit sono estre-
mamente puntuali e si inseriscono in una impostazione volta a favorire un finanziamento in-
crociato intermodale, essenzialmente quello dei progetti ferroviari attraverso le risorse del-
le societa autostradali. Questa impostazione non ¢ specificamente francese, poiché se ne
trovano degli sviluppi recenti all’estero, segnatamente in Svizzera [24] e in Germania [25].
A tal fine, due istituzioni pubbliche specializzate sono state create con legge del 3 gennaio
2002 relativa alla sicurezza e alle infrastrutture di trasporto. Il Fondo per lo sviluppo dell’in-
termodalita nei trasporti ¢ incaricato di contribuire alla politica intermodale dei trasporti sul-
I’insieme del territorio e, in questa prospettiva, puo contribuire al finanziamento di investi-
menti infrastrutturali [26]. Le sue risorse si limitano al momento ad una parte degli introiti
derivanti dall’apertura del capitale di Autoroutes du Sud de la France (0,3 milioni d euro cir-
ca) che devono permettere il finanziamento della parte francese del progetto Perpignan-
Figueras. Piu specifico, il Fondo per lo sviluppo di una politica intermodale dei trasporti
nel massiccio alpino pud anch’esso contribuire, nella sua zona di competenza geografica, al
finanziamento di infrastrutture o apportare un contributo finanziario all’esercizio delle
piattaforme intermodali. Le risorse corrispondenti sarebbero in teoria costituite dai dividen-
di della societa autostradale AREA e delle societa concessionarie dei tunnel stradali del Monte
Bianco (ATMB) e del Frejus (SFTRF).

In ogni caso, le risorse di queste istituzioni non sono oggi garantite. Riguardo al polo alpi-
no, esse sono strettamente dipendenti dalle decisioni dell Stato circa I’avvenire delle socie-
ta concessionarie di autostrade [27]. Pitt fondamentalmente, esse non portano di per sé
nessun mezzo di finanziamento nuovo. La maggiorazione dei rispettivi bilanci potrebbe
essere operata, ferma restando la situazione fiscale, solo mediante un trasferimento delle
risorse oggi assegnate al bilancio generale.
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Peraltro, una vera politica intermodale puo essere attuata senza scorporo dal bilancio e
I’avvenire delle corrispondenti istituzioni pubbliche dovrebbe essere chiarito dal rapporto,
previsto dalla legge finanziaria per il 2003, che sara consegnato al Parlamento nel giugno
prossimo. In definitiva, queste diverse misure hanno profondamente modificato il quadro
applicabile al finanziamento delle infrastrutture di trasporto, nonché 1’equilibrio fra il con-
tributo dell’utente e quello del contribuente.

SECONDA PARTE
Risultati dell’audit dei progetti

Sezione IV
I progetti ferroviari

Presentazione generale e avvertimento metodologico

Oltre alla prima fase della rete AV europea e alla sezione internazionale del collegamento
Perpignan-Figueras, che possono considerarsi gia avviate, il “progetto Torino-Lione” occu-
pa un posto particolare nel campo dell’audit, tenuto conto dei risvolti diplomatici, finanzia-
ri e di bilancio ad esso connessi. Considerati gli importi da finanziare, che potrebbero rag-
giungere gli 8 milioni di euro [100] per la sola parte francese, questa operazione pesa infatti
fortemente sui margini di manovra disponibili per gli altri progetti. La presentazione che se-
gue distingue, per le altre operazioni, quelle la cui vocazione mira semplicemente alla
creazione di capacita, da quelle la cui prima finalita & il miglioramento dei tempi di percor-
renza per i viaggiatori.

Nella sua analisi, la missione si ¢ sforzata in particolare di valutare la data di messa in
servizio tecnicamente possibile in funzione dello stato attuale d’avanzamento dei proget-
ti. Essa ¢ stata cosi indotta a spostare, talvolta di parecchi anni, le date annunciate o ri-
prese nel quadro degli studi. Questo margine tiene conto in particolare dei ritardi even-
tuali che potrebbero derivare da un dibattito pubblico se la Commissione nazionale del
dibattito pubblico dovesse deciderne 1’organizzazione [101]. Fra i progetti maggiormen-
te avanzati, quattro sono quelli particolarmente coinvolti: I’aggiramento di Nimes e
Montpellier, le linee AV del Sud Atlantico e Bretagna-Pays de la Loire, e la sistemazio-
ne della linea del Haut-Bugey.

I fabbisogni di contributi pubblici sono stati valutati, per ogni progetto, secondo una me-
todologia omogenea che ¢ esposta all’allegato A6. Questa metodologia poggia sulla sti-
ma della capacita contributiva delle imprese ferroviarie [102] al finanziamento del pro-
getto, assimilata all’aumento attualizzato [103] delle eccedenze lorde d’esercizio ottenute
dalle imprese ferroviarie grazie alla realizzazione del progetto. Essa suppone quindi
implicitamente che sia possibile determinare un tariffario dei canoni per le infrastruttu-
re che consenta di trasferire al gestore delle infrastrutture la capacita contributiva delle
societa ferroviarie, rappresentativa della partecipazione dell’utente finale al finanziamen-
to dell’infrastruttura. Come indicato in precedenza, essa ¢ tuttavia contestata, segnata-
mente da RFF, che, per calcolare 'ammontare della propria partecipazione al finanzia-
mento delle infrastrutture, preferisce applicare i tariffari vigenti per i modi di traffico
previsti. Questo approccio puo condurre ad una valutazione assai diversa del livello di
partecipazione di RFF al finanziamento dei progetti, e quindi dei conferimenti di fondi
pubblici che si renderebbero necessari. In particolare, trattandosi delle linee maggior-
mente seguite dai treni merci, il tariffario attuale non permetterebbe certamente di cap-
tare integralmente la capacita contributiva delle imprese ferroviarie.

La missione non ha inteso dirimere questa controversia. L’ obiettivo dei calcoli presentati ¢
infatti quello di dare una idea delle masse finanziarie in gioco in vari scenari, a parita di
metodologia. Le valutazioni sui fabbisogni in termini di contributi pubblici hanno quindi un
carattere puramente indicativo e non costituiscono in alcun caso delle raccomandazioni.
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I ““colpi partiti”

1) La prima fase della linea AV Est europea (Vaires-Baudrecourt).

I'lavori della prima fase della linea AV Est europea, tra Vaires e Baudrecourt, sono stati av-
viati all’inizio del 2002 e dovrebbero concludersi all’inizio del 2007. Dei sovraccosti, del-
I’ordine del 10%, sembrano doversi prendere in considerazione rispetto alle stime utilizza-
te per I’elaborazione del piano di finanziamento [104]. Per la definizione delle ipotesi di
bilancio presentate pill sotto, la missione ha aggiunto, a titolo provvisorio e indicativo, 122,5
milioni di euro a fine periodo ai contributi statali previsti dal 2001 al 2008.

2) Il collegamento internazionale Perpignan-Figueras. L assegnazione in concessione della
sezione internazionale del collegamento Perpignan-Figueras, prevista dal Trattato di Madrid
nel 1995, ¢ a buon punto. La finalizzazione delle trattative in corso [105] con il candidato
in pectore, Euroferro, & prevista per la fine del primo trimestre 2003. Essa permettera di fis-
sare I’ammontare esatto dei contributi che lo Stato francese, unitamente alla Stato spagno-
lo, dovrebbe conferire all’operazione. Questo ammontare, che sara anche funzione del-
I’apporto effettivo dei fondi comunitari a titolo di RTE, ¢ garantito, a concorrenza di 287
milioni di euro, da una parte delle risorse ottenute con I’apertura del capitale di ASFE. Tuttavia,
esso riguarda solo la sezione internazionale, oggetto della concessione. Sembra invece che
debbano essere realizzati parallelamente degli interventi sulle installazioni terminali a
Perpignan, indissociabili dal progetto [106]. Il loro costo ¢ stimato tra 125 e 150 milioni di
euro. Non programmata allo stato attuale, una partecipazione integrativa dello Stato, in ag-
giunta ai finanziamenti da parte di RFF e ad eventuali contributi europei, sara certamente ne-
cessaria. Di essa tiene conto la simulazione di bilancio presentata di seguito, a concorrenza
di 100 milioni di euro.

Il progetto Torino-Lione

1) Un insieme complesso di operazioni, e un ammontare di 8 milioni di euro, al di fuori
della linea AV Lione-Sillon Alpin

11 progetto Torino-Lione consiste in primo luogo nella realizzazione di un itinerario merci
funzionale per I’ attraversamento delle Alpi, destinato in particolare a limitare i traffici stra-
dali circolanti attraverso queste zone ecologicamente sensibili. Da questo punto di vista, esso
si inserisce nello spirito del Protocollo Trasporti della convenzione alpina firmata il 31 ot-
tobre 2000 fra gli Stati dell’arco alpino [107]. Il progetto riveste a tale riguardo una impor-
tanza capitale per I'Italia. Esso comporta anche un aspetto passeggeri importante. Infatti esso
¢ rivolto:

- per le merci, a permettere al modo ferroviario di svolgere un maggior ruolo nel loro tra-
sporto attraverso le Alpi, offrendo una capacita di transito di oltre 40 milioni di tonnellate,
corrispondente al quadruplo del traffico attualmente osservato sulla linea esistente, che
passa attraverso il tunnel del Moncenisio [108]. Un tale traffico rappresenterebbe una rot-
tura importante rispetto al ristagno registrato da oltre quindici anni, con traffico fermo al di
sotto di 10 milioni di tonnellate all’anno [109];

- per le TER, a liberare delle capacita sulle linee esistenti, in vista dello sviluppo dei servizi
regionali di trasporto passeggeri;

- per le Grandi linee, ad ottenere dei risparmi di tempo ragguardevoli per i collegamenti ver-
so I'Italia del Nord, le citta francesi del tracciato alpino e le stazioni della Tarentaise e della
Maurienne, grazie alla realizzazione progressiva di una linea AV Torino-Lione, il cui proget-
to di nuova linea Lione-Sillon alpino costituirebbe la prima maglia francese.

11 progetto comprende una sezione francese da Lione a Montmélian, posta sotto committen-
za di RFF, e una sezione internazionale, da Montmélian a Rivoli, la cui committenza & sta-
ta affidata, per la parte italo-francese, ad una societa ad hoc, Lyon-Turin Ferroviaire.

La principale infrastruttura da realizzare , situata in sezione internazionale, sarebbe un “tun-
nel di base”[110] di 52 km tra Saint-Jean de Maurienne e la Val di Susa. La sua costruzio-
ne ¢ stata decisa ed ¢ inquadrata da un accordo bilaterale firmato nel gennaio 2001 dalla
Francia e I’'Italia, che indica che la sua messa in servizio dovrebbe coincidere con la satura-
zione delle opere esistenti.
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Se nel trattato non ¢ fissata nessuna data di apertura di queste opere, in occasione del verti-
ce italo-francese di Torino del 29 gennaio 2001, i due ministri incaricati dei trasporti aveva-
no concordato orientativamente, nelle conclusioni, che la data di apertura del tunnel di
base dovesse situarsi intorno al 2015. Successivamente, hanno fissato un obiettivo pil “vo-
lontarista” di messa in servizio per il 2012, in occasione del vertice di Périgueux del 27 no-
vembre 2001. Tuttavia risulta chiaramente, dai risultati del presente audit, che questo obiet-
tivo, notificato alla Commissione intergovernativa (CIG) che dirige il progetto, &€ incompatibile
con lo stato d’avanzamento del progetto e anticipa largamente le prospettive di saturazione
delle opere ferroviarie e stradali.

Inoltre, degli investimenti importanti sono previsti al fine di portare progressivamente la
capacita delle vie d’accesso francesi all’altezza di quella del nuovo tunnel. Si tratta in parti-
colare della realizzazione, in piti fasi, di un itinerario merci con tracciato in direzione Est par-
tendo da Lione. In questa prospettiva, le principali operazioni sarebbero il traforo di gallerie
sotto i massicci di Chartreuse, poi di Belledonne.

Lo stato d’avanzamento delle varie componenti del progetto ¢ alquanto eterogeneo. Per la
sezione internazionale, una prima serie di studi ¢ stata prodotta in dicembre 2000 da un GEIE
[111] chiamato Alpetunnel, che associa i gestori d’infrastrutture francese e italiano. Da set-
tembre 2001, la societa LTF ha rimpiazzato Alpetunnel per la realizzazione di una nuova se-
rie di studi in cui & inclusa una parte tecnica e una componente socioeconomica. Queste ana-
lisi, di cui ¢ stato possibile trasmettere alla missione, in versione definitiva, solo la parte
relativa alle previsioni di traffico, dovevano essere completate nella primavera 2003.

Per quanto riguarda le vie d’accesso, I’ APS della linea AV Lione-Sillon Alpin ¢ stata appro-
vata con decisione ministeriale del 19 marzo 2002. Gli altri progetti pit avanzati, che riguar-
dano gli accessi esistenti al Sillon alpino dal sud (via Grenoble) e dal nord (via Ambérieu),
sono in parte iscritti nel CPER Rodano-Alpi e per il resto non sono stati appaltati. Il tunnel
di Chartreuse, prima maglia del nuovo itinerario “Fret” (merci) progettato fra Lione e il Sillon
alpino, ¢ dal canto suo in via di studio da parte di APS.

La parte francese dell’insieme dei progetti studiati ammonterebbe a quasi 8 milioni di euro
[112], che dovrebbero nella quasi totalita provenire da contributi pubblici, di cui almeno 5
milioni di euro a carico dello Stato. Questi importi tuttavia sono solo indicativi. Infatti, da un
lato, la valutazione dei costi degli interventi & destinata ad evolversi con I’avanzamento de-
¢li studi; dall’altro, salvo rare eccezioni, nessun piano di finanziamento delle operazioni
incluse nel progetto ¢ stato fissato.

Dopo aver finanziato il 50% degli studi, e senza aver ancora preso alcun impegno, la com-
missione europea menziona, nel suo recente libro bianco [113], I'ipotesi di portare il proprio
contributo dal 10% al 20% del costo dell’opera. Questa partecipazione resta tuttavia scarsa
in assoluto, a fronte dell’appoggio attivo che fornisce a tali lavori, che figurano nella lista dei
quattordici progetti prioritari decisi dal Consiglio europeo di Essen nel 1994. Un ulteriore
aumento dei tassi di sovvenzione comunitari potrebbe quindi essere previsto. In quanto
alle collettivita locali, sembra molto poco probabile che possano parteciparvi al di 1a degli
impegni gia fin da ora sottoscritti per la linea AV Lione-Tracciato alpino.

Al termine delle analisi approfondite condotte su questo insieme di lavori, la missione ri-
tiene che, nel quadro metodologico attualmente applicabile alle valutazioni dei progetti in-
frastrutturali, gli studi socioeconomici sono lungi dal dimostrare I’interesse del progetto per
la collettivita.

A tale riguardo, essa rileva in primo luogo che gli studi socioeconomici condotti da Alpetunnel
poggiano su una metodologia discutibile: le ipotesi di traffico erano particolarmente otti-
miste, gli aspetti Passeggeri e Merci non erano stati messi in coerenza, la valutazione degli
effetti esterni, fuori standard, tendeva a sovrastimare la redditivita socioeconomica del pro-
getto. In secondo luogo, anche in questo quadro metodologico contestabile, gli indicatori
dell’interesse socioeconomico erano sbagliati, il che attiene segnatamente all’ampiezza
notevole degli investimenti necessari alla realizzazione del progetto. Solo una fortissima so-
pravvalutazione degli effetti esterni permetteva di dare al progetto la redditivita socioecono-
mica solitamente attesa dai grandi progetti di infrastrutture.
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Questa pratica, teoricamente destinata a tenere conto delle specificita ambientali delle aree
montagnose, non era basata su lavori sistematici di valutazione degli effetti esterni nelle val-
li alpine [114]. Rischiava quindi di favorire indebitamente questo progetto rispetto ad altri
progetti infrastrutturali.

La revisione in corso di queste analisi da parte di LTF non dovrebbe inficiare questo risul-
tato, anzi forse contribuire al contrario a metterlo meglio in evidenza, qualora dovessero
essere prese in considerazione una logica d’itinerario e delle ipotesi ragionevoli di valutazio-
ne degli effetti esterni sull’insieme del territorio.

Stando agli elementi parziali trasmessi alla missione, il tasso di redditivita socioeconomica
del progetto si situerebbe intorno al 3%, cio¢ a un livello di gran lunga inferiore al tasso
dell’8% raccomandato dal Commissariato generale al Piano.

Di fronte alla scarsa affidabilita delle valutazioni socioeconomiche, la missione si ¢ impe-
gnata a valutare direttamente, partendo dallo studio sulle previsioni di traffico piui recenti, gli
effetti del progetto in termini di trasferimento del trasporto merci dalla strada verso la fer-
rovia, da una parte, e in termini di saturazione degli itinerari merci esistenti, dall’altra.
Quanto al primo punto, dagli ultimi studi sul traffico prodotti da LTF emerge chiaramente
che gli effetti in termini di trasferimento modale non proverrebbero da uno sviluppo del
trasporto merci ferroviario classico, il quale, lungi dall’alleggerire il traffico sui tunnel stra-
dali del Monte Bianco e del Frejus, si limiterebbe a captare quello transitante attraverso la
Svizzera.

Solo il servizio di autostrada ferroviaria, che dovrebbe essere avviato a titolo sperimentale a
meta del 2003, capterebbe parte del traffico stradale locale. L.a missione osserva tuttavia che
la definizione di queste condizioni di gestione, con le relative prospettive di traffico, ¢ tut-
tora assai vaga.

Orbene, dalle analisi condotte dalla missione sui lavori dell’LTF risulta che gli importanti
interventi studiati per aumentare la capacita degli accessi al tunnel internazionale sarebbe-
ro necessari soltanto se la piattaforma di carico dell’autostrada ferroviaria, oggi situata ad
Aiton, fosse spostata ad ovest del massiccio della Chartreuse [115].

Sul secondo punto, la missione constata che il traffico in transito dai passaggi alpini, sia stra-
dali (Monte Bianco e Frejus) che ferroviari (Mont Cenis) sono rimasti stabili dal 1994 a
tutto il 2002. Confrontando uno scenario conservatore dell’evoluzione del traffico merci -
fondato su ipotesi conformi alle tendenze osservate negli ultimi sette anni [116] - con un’ana-
lisi delle capacita degli itinerari esistenti, la missione ha evidenziato che, con riserva di man-
tenere la piattaforma dell’ autostrada ferroviaria a Aiton, alcuni limitati interventi sul solo ac-
cesso francese potrebbero permettere di smaltire il traffico merci negli anni che ci separano
dal 2020 circa, senza un significativo aumento del traffico nei tunnel stradali rispetto ai flus-
si recentemente constatati.

La prossima apertura di due nuovi tunnel ferroviari svizzeri (Lotschberg e San Gottardo) of-
frira fin dal 2007 una capacita di 30-50 milioni di tonnellate, che nel 2015 raggiungera da 40
a 65 milioni di tonnellate. Cio dovrebbe consentire di conseguenza lo smaltimento di una
parte significativa del traffico in transito dal segmento alpino, che al momento attuale ¢
parzialmente deviato attraverso la Francia.

Peraltro, ¢ il caso di rilevare che nel frattempo le condizioni di sicurezza nei tunnel stradali
sono notevolmente migliorate. Importanti lavori sono stati effettuati nel tunnel stradale del
Monte Bianco, e anche per quello del Frejus sono previsti investimenti di analoga entita.
Parallelamente sono state adottate adeguate misure di gestione per la circolazione dei TIR
in questi due tunnel.

E dunque improbabile che si arrivi alla saturazione delle infrastrutture esistenti nel 2015,
ed & ancora troppo presto per prevedere quando questo stadio sara raggiunto.

A questo riguardo, trattandosi di tunnel di considerevole lunghezza per il quale sarebbe di-
spendioso indire una gara d’appalto, la missione suggerisce che I’ Unione europea, dopo aver
negoziato con la Svizzera, proceda allo studio di una vera regolamentazione dei traffici tran-
salpini, per poter inquadrare i pedaggi svizzeri dei transiti ferroviari, sull’esempio di quan-
to ¢ stato fatto per quelli stradali. [117]
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In questa prospettiva, la missione raccomanda di procedere in una serie di fasi successive
come segue:

- realizzazione degli interventi sulla capacita, previsti sugli itinerari d’accesso al tunnel sto-
rico (Mont Cenis), e il lancio, seguito dal potenziamento, dell’autostrada ferroviaria, da rea-
lizzarsi entro il 2007-2008, con un impegno da parte dello Stato dell’ordine di 174 milioni
di euro, inclusi i progetti previsti dal CPER 2000-2006 (in particolare gli interventi per la si-
curezza, I’adeguamento allo standard B1 del tunnel del Mont Cenis e la realizzazione di un
accesso sud da Grenoble). Questa prima sequenza permetterebbe di prendere in considera-
zione misure di regolazione del traffico stradale alpino, sia da un punto di vista regolamen-
tare che tariffario [118] — in presenza di un’alternativa ferroviaria — e di misurarne gli effet-
ti, nonché di valutare la capacita degli operatori ferroviari di attirare quote di traffico. Si
renderebbe possibile inoltre una valutazione in grandezza reale dell’ interesse del servizio di
autostrada ferroviaria, la cui piattaforma, almeno durante il periodo di valutazione, restereb-
be ad Aiton [119];

- a partire dall’entrata in funzione di questo assetto, andrebbe prevista una strategia di «vigi-
lanza attiva» o monitoraggio, per decidere della realizzazione di ulteriori interventi, in fun-
zione di quanto si sara constatato sull’evoluzione del traffico sull’arco alpino [120], cosi come
dei potenziali problemi di sicurezza.

Per questa seconda fase, converrebbe ragionare partendo dalle soglie di traffico che fanno
scattare gli investimenti. Per il traffico merci classico sembra necessario aprire un nuovo iti-
nerario via Chartreuse a partire dal momento in cui il traffico superi i 16 milioni di tonnel-
late. Tenuto conto della durata dei lavori (5 anni circa), I’avvio delle opere per la prima
canna del tunnel Chartreuse potrebbe essere previsto a partire al momento in cui il traffico
presenti una crescita strutturale, raggiungendo 13 milioni di tonnellate [121]. Da notare
che nella configurazione attuale degli studi delle L'TF, questa soglia dovrebbe essere raggiun-
ta soltanto nel 2015: a questa data, si potranno modellizzare meglio i potenziali trasferimen-
ti svizzeri. La messa in servizio del tunnel di base per il solo traffico merci classico avrebbe
senso soltanto nel momento in cui la capacita d’accesso fosse portata al livello di quella del
tunnel storico, cioe dopo I’entrata in servizio del tunnel di Chartreuse — e quindi, probabil-
mente dopo il 2020.

Infine, e sempre che se ne sia dimostrata I’ utilita, il tunnel di Belledonne dovrebbe essere
previsto soltanto dopo I’entrata in servizio del tunnel di base. Dato che per quest’opera la du-
rata dei lavori dovrebbe essere sensibilmente inferiore, non si prevede la sua messa in can-
tiere prima del 2020.

Per quanto riguarda I’autostrada ferroviaria, le incertezze che gravano oggi su quest’attivi-
ta sono tali che sembra prematuro pronunciarsi in merito. Se tuttavia quest’autostrada ferro-
viaria dovesse rivelarsi un successo, a un costo accettabile per le finanze pubbliche, il che
non sembra acquisito, a fronte degli esempi elvetici [122], i tempi previsti potrebbero esse-
re abbreviati, con i soli vincoli legati al traffico merci classico.

Qualora questa strategia fosse approvata dal governo, sarebbe il caso di adoperarsi per far-
la condividere dalle autorita italiane.

2) La linea AV Lione-Sillon Alpin é oggetto di studi specifici.

I progetto del LGV Lione- Sillon Alpin € uno degli elementi viaggiatori del nuovo colle-
gamento ferroviario Torino-Lione. E stato perd studiato in via separata, nella misura in cui
contribuisce solo marginalmente all’obiettivo principale del progetto Torino-Lione, che ¢
quello di consentire alla modalita del trasporto ferroviario di giocare un ruolo maggiore nel
trasporto merci attraverso le Alpi.

11 progetto, il cui APS ¢ stato approvato con decisione ministeriale del 19 marzo 2002, ha
lo scopo di accelerare la disponibilita del servizio internazionale verso I'Italia (con 25 minu-
ti guadagnati partendo da Lione) e verso le citta del Sillon Alpin (8 minuti guadagnati per
Grenoble, 26 per Chambéry e 33 per Annecy).

Va inoltre notato che la realizzazione del tunnel di base e del tunnel di Belledonne farebbe
guadagnare un’ora aggiuntiva verso |’Italia.
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La nuova linea, di circa 80 km — di cui 17 km in tunnel monocanna a due binari e 5 km di
opere d’arte — si collegherebbe sulla linea AV Sud-est all’aeroporto Saint-Exupéry e raggiun-
gerebbe, passando a nord da Bourgoin e da La Tour-du-Pin, il nord di Chambéry, attraver-
sando il massiccio di Dullin e dell’Epine. Per poter servire anche Grenoble sarebbe effettua-
to un raccordo con la linea esistente a Saint-André-le-Gaz. Il progetto potrebbe essere attuato
in due tappe funzionali, la prima delle quali sarebbe realizzata tra Saint-Exupéry e Saint-
André-le-Gaz. Con questo schema, verrebbe salvaguardato il miglioramento del servizio per
la citta di Grenoble, e per le altre citta del Sillon alpin il tempo guadagnato sarebbe ridotto
di 10- 15 minuti rispetto al progetto completo.

11 costo dell’investimento & valutato a 1,8 miliardi di euro, e I’apporto pubblico a 1,47 mi-
liardi di euro per il progetto completo.

Con questi elementi, il bilancio economico per gli operatori ferroviari € perd molto negati-
Perciod, da un punto di vista strettamente socioeconomico, il progetto non si presenta in
maniera tale da consentire alla missione di raccomandarne la realizzazione prima del 2020.
Tuttavia, c’¢ da chiedersi se il rinvio dell’attuazione della linea AV potrebbe essere d’in-
tralcio alla realizzazione del settore merci del progetto Torino- Lione, qualora esso venga av-
viato prima di questa scadenza.

In effetti, il progetto Torino-Lione prevede la realizzazione di una linea traffico merci, che
consentirebbe un secondo accesso a la Combe de Savoie da Lione, nell’ipotesi di una satu-
razione dell’itinerario esistente. Ora, i primi tredici km di questa linea, a partire da Saint-
Exupéry, sarebbero costruiti sulla stessa piattaforma della linea AV. 1l rinvio della realizza-
zione della linea AV darebbe dunque luogo a costi aggiuntivi per la linea merci, che non
fruirebbe piu della piattaforma gia costruita per la linea AV. Tuttavia, sul piano tecnico nul-
la vieta che la linea merci sia costruita prima della linea AV, dato che i costi aggiunti di cui
sopra non sono di natura tale da rendere indissociabili le due operazioni.

3) Aggiramento di Lione e di Dijon per il traffico merci.

La magistrale EcoFret concentra la parte essenziale delle esigenze di strutture finalizzate alla
capacita per quanto riguarda il settore merci.

Al di la del gia menzionato aggiramento di Nimes e di Montpellier, ed escludendo i diversi
interventi compresi nei contratti di piano, la magistrale EcoFret comporta due elementi strut-
turanti suscettibili di entrare nello studio della missione: I’aggiramento ferroviario di Nimes
e quello di Dijon.

a) Aggiramento Est di Lione. Si tratta di creare un nuovo collegamento dedicato al traffi-
co merci tra Ambérieu e il Sud di Lione (settore di Chasse e di Givors), ma anche di creare
uno svincolo tra le linee Lione- Ambérieu, Lione- Saint-André-le-Gaz — Grenoble e Lione-
Valle del Rodano (riva destra e riva sinistra del Rodano), evitando cosi il transito per la sta-
zione di Part-Dieu e la Tranchée de la Guillotiere, che sono i passaggi critici dell’ attraver-
samento dell’agglomerato urbano di Lione.

La funzionalita principale ¢ I’avviamento del traffico merci Nord- Sud utilizzando 1’itine-
rario della Bresse, oppure, a pit lungo termine, il ramo Sud della nuova linea Reno- Rodano
(cfr. infra). Il progetto ¢ costituito da due fasi funzionali: una tratta Nord, che assicura il
collegamento tra le due radiali lionesi sopra indicate, il cui costo ¢ valutato a 825 milioni di
euro, e una tratta sud, che costituisce il collegamento tra la linea Lione-Grenoble e la Valle
del Rodano, per un costo previsto di 675 milioni di euro.

Questa seconda fase, meno urgente, potrebbe essere utilmente sostituita dal raddoppio del-
la linea dell’attuale raccordo di Saint-Fons, che figura nel CPER, e assicura fin d’ora que-
sta funzionalita all’interno dell’agglomerato lionese.

Questo progetto ¢ stato oggetto di un dibattito pubblico tra 1’ ottobre 2001 e il febbraio 2002;
e il 7 novembre 2002 la Commissione nazionale del dibattito pubblico ha deciso di non dar
seguito alla nuova istanza che aveva ricevuto in proposito da un certo numero di parlamen-
tari. Gli studi proseguono su iniziativa della Regione, nel quadro dell’attuale CPER.
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Linteresse di questa realizzazione per lo sviluppo del traffico merci e per lo smaltimento del
traffico di materiali pericolosi ¢ incontestabile, ma sono disponibili varie possibili tracce; si
pone quindi il problema della data di realizzazione dell’infrastruttura.

Quest’ultima dovrebbe essere determinata in funzione dei progressi della modalita ferrovia-
ria nel campo dei traffici con la Spagna, dopo la messa in servizio delle nuove linee previ-
ste nel Languedoc-Roussillon e in Catalogna, ma anche in funzione dello sviluppo dei traf-
fici con I'Italia e di quelli di un’eventuale autostrada ferroviaria Nord-Sud.

In questa prospettiva, dovrebbe essere studiata la determinazione di una soglia alla quale do-
vrebbe scattare la decisione per I’intervento.

La missione sottolinea ancora una volta le forti incertezze che gravano sulla valutazione del-
le esigenze di capacita. Tuttavia, allo stato attuale delle previsioni sembra che I’entrata in ser-
vizio potrebbe essere necessaria verso la fine del periodo di studio, tra il 2017 e il 2020.

La versione riveduta dello scenario indicativo della simulazione di bilancio (cfr. infra) ¢ sta-
ta realizzata nell’ipotesi di una messa in servizio della tratta Nord nel 2018, nel qual caso i
lavori dovrebbero iniziare nel 2013.

b) L’aggiramento est di Dijon. Lo sviluppo del traffico merci sull’asse Nord-Sud, e in par-
ticolare sulla magistrale EcoFret, ¢ ostacolato dal carico gravante sull’attuale linea a nord
di Dijon, che sopporta un traffico di grandi linee non indifferente, e in piena espansione.
La diversita dei traffici tra Toul e Dijon ha indotto la RFF e ricercare possibili migliora-
menti, al di 1a di alcuni lavori previsti dal CPER (impianti permanenti di contro-senso).

Gli studi preliminari attinenti al ramo Ovest del TGV Reno-Rodano sono stati condotti con-
temporaneamente a quelli del ramo Sud e in parallelo con gli studi dell’ APS del ramo Est.
Questi studi portano alla conclusione che la capacita del «nodo di Dijon», con gli investi-
menti previsti a breve termine nell’ambito del CPER, ¢ di 400 treni merci al giorno. Al di
la di questa soglia, le linee a Sud di Dijon non saranno in nessun caso sufficienti a far circo-
lare treni aggiuntivi. Di conseguenza, 1’aggiramento di Dijon — collegando la linea Toul-
Dijon e quelle situate a Sud — ¢ pertinente soltanto in vista del ramo Sud del TGV Reno-
Rodano, cioe oltre la scadenza dell’ audit.

L'utilizzo della linea Dijon-Gray-Chalindrey ¢ una delle soluzioni che si possono prendere
in considerazione. E stata esaminata anche una soluzione ridimensionata: I’itinerario Is-sur-
Tille (sulla linea di Toul) - Villers-les-Pots (sulla linea di Besangon) - Saint-Jean-de-Losne
(sulla linea della Bresse, il cui costo ¢ valutato in 380 milioni di euro.

E stato altresi studiato un tracciato all’interno dell’agglomerato di Dijon, respinto in consi-
derazione delle nocivita che avrebbe comportato.

Qualora la realizzazione di questo progetto divenisse pertinente, sarebbe il caso di riesami-
nare la sua articolazione con la costruzione del ramo ovest del TGV Reno-Rodano. Quest ultima
dovrebbe in effetti consentire di accrescere ulteriormente il traffico merci sull’arteria impe-
riale Parigi-Dijon, e favorire cosi il passaggio attraverso la regione parigina, evitando forse
interventi costosi e scarsamente efficaci sulla «grande circonvallazione» intorno a Parigi, che
raggiunge I’asse Nord-Sud a Chalindrey.

Conclusioni

In definitiva, allo stato attuale degli studi e al di fuori del progetto Torino- Lione [135], la
missione ritiene che alcuni progetti rivestano un interesse particolare. Si tratta dei seguenti
cinque progetti, qui elencati in ordine decrescente: I’aggiramento di Nimes e Montpellier;
la linea Haut-Bugey; il ramo Est della linea AV Reno- Rodano e/o la linea AV Sud Europa
Atlantico, tenendo conto che il primo progetto ¢ in fase piul avanzata, sia dal punto di vista
degli studi che su quello della ricerca di piano di finanziamento; la linea AV Bretagna-Pays
de la Loire.

Anche I’aumento di capacita della linea AV Sud-Est dovra intervenire a breve/medio ter-
mine, ma a fronte degli studi disponibili non ¢ possibile definire con maggior precisione una
scadenza auspicabile. Sono pertanto necessari valutazioni comparative tra SNCF e RFFE.
Viceversa, i seguenti quattro progetti non presentano livelli di redditivita socioeconomica tali

106

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



| dati audit 2003 e 2005 effettuati dal Governo francese

da consentire alla missione di raccomandarne la realizzazione prima del 2020: la linea AV
Lione-Sillon alpin; la pendolarizzazione della linea Parigi-Orléans-Limoges-Tolosa (POLT);
la riapertura della linea Pau-Canfranc; la modernizzazione della linea Béziers-Neussargues-
Clermont-Ferrand.

Almeno per quanto riguarda i primi due dei suddetti progetti, la missione ritiene che le loro
potenzialita molto limitate dovrebbero indurre le istanze decisionali a riconsiderarne la
pertinenza.

Larealizzazione del progetto Torino-Lione dovrebbe essere progressiva, in funzione dei flus-
si osservati, e il monitoraggio dovrebbe permettere di constatare I’eventuale superamento
della soglia di traffico suscettibile di far scattare I’avvio dei lavori.

Allo stesso modo, le decisioni relative all’aggiramento di Lione e alla seconda fase della li-
nea AV Est- Europea dovrebbero essere prese in funzione di scenari di evoluzione del traf-
fico contrastanti.

Infine, la missione suggerisce che il progetto LRNVS, ispirato a una logica piuttosto regio-
nale, sia integrato nella prossima generazione di CPER. Il suo interesse dovrebbe inoltre es-
sere valutato tenendo conto del progetto CDG Express.

Capitolo 11

Esigenze globali di finanziamento risultanti dall’esame sopra esposto.

A) Lo scenario tecnico: 24,8 miliardi di euro di investimenti, dei quali 18,6 miliardi
[136] dovrebbero essere coperti, da oggi al 2020, da contributi pubblici.

La missione si ¢ dedicata innanzitutto alla definizione di uno scenario tecnicamente fattibi-
le, tenendo conto delle informazioni raccolte in ordine a un calendario possibile per i diver-
si progetti — a differenza del procedimento che desume le date dalle scadenze annunciate o
studiate nei documenti disponibili.

Ad esempio, mentre il ramo Est della linea AV Reno- Rodano ¢ studiato, nella fase della
DUP, in funzione dell’ipotesi di entrata in servizio nel 2008, risulta che nel migliore dei casi
i lavori non potrebbero essere portati a termine prima del 2010. Si pud dunque considerare
(quello della missione) uno scenario «tecnico».

A questo stadio, il calcolo di bilancio non tiene dunque conto di nessuna delle raccoman-
dazioni della missione sull’interesse relativo dei progetti.

Le esigenze in materia di contributi pubblici sono state valutate progetto per progetto, secon-
do una metodologia esposta nell’allegato A6. La missione insiste nuovamente sul carattere
indicativo di queste valutazioni.

Nello stesso allegato sono state esplicitate le ipotesi di scaglionamento dei finanziamenti
richiesti in termini di contributi pubblici, formulate per I’elaborazione di questo calcolo.
La missione insiste altresi sul fatto che come regola generale, queste chiavi di finanzia-
mento sono ipotesi di lavoro puramente indicative, che in nessun caso pregiudicano la de-
cisione finale sulla ripartizione dei contributi pubblici.

L obiettivo della missione era quello di quantificare gli elementi del sopralluogo effettuato,
allo scopo di fornire, se cosi si puo dire, un «preventivo» per i progetti attualmente allo stu-
dio, senza la pretesa, che esulerebbe dalla sua vocazione, di contribuire alla programma-
zione degli stanziamenti di bilancio dello Stato.

Nel quadro di queste ipotesi, il totale degli investimenti da effettuare per il periodo 2001-
2020 sarebbe di circa 24,8 miliardi di euro (a valore costante 2001) finanziati per una quo-
ta di 18,6 miliardi di euro con contributi pubblici, di cui 11,8 miliardi a carico dello Stato.
Di questa somma, una quota di 287 milioni di euro, destinata a finanziare la tratta francese
del collegamento Perpignan- Figueras, ¢ garantita da una parte dei proventi della privatizza-
zione di ASE.

L’ ordine sequenziale del fabbisogno di contributi dello Stato nel periodo 2001- 2020 mostra
che la semplice concatenazione delle procedure avviate porterebbe quasi a quadruplicare
le spese che lo Stato dovrebbe sostenere tra il 2003 (285 milioni di euro) e il 2007 (1.118 mi-
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lioni di euro), a motivo dell’avvio del lavori del tunnel di base, per salire in seguito rapida-
mente verso un picco molto elevato di 1,5 miliardi di euro nel 2009 e ridiscendere succes-
sivamente, per tornare nel 2015 al di sotto del livello del 2003.

B) Uno scenario indicativo riveduto, che tiene conto dell’interesse relativo dei proget-
ti: 18,8 miliardi di euro di investimenti, dei quali 13,1 miliardi di euro dovrebbero es-
sere coperti dai contributi pubblici, da oggi al 2020.

La missione si ¢ quindi sforzata di trarre conseguenze dalla sua valutazione dell’ interesse re-
lativo dei progetti, rinviando a dopo la scadenza adottata per il calcolo (cio¢ a dopo il 2020)
la realizzazione dei progetti a pit bassa redditivita socioeconomica, nonché gli investimen-
ti finalizzati alla capacita nei casi in cui il raggiungimento della saturazione delle linee esi-
stenti appare piu lontano nel tempo.

Le principali caratteristiche di questo scenario sono le seguenti: il collegamento pendolare
POLT, la linea AV Lione- Sillon alpin, la seconda canna del tunnel di Chartreuse e le due
canne del tunnel di Belledonne sono rinviati a dopo il 2020 il tunnel di base a due canne del
collegamento Torino- Lione entra in servizio nel 2025 (inizio dei lavori nel 2017); le strut-
ture degli accessi al tunnel Chartreuse entrano in servizio nel 2019. La prima canna di que-
sto tunnel entra in servizio nel 2021 (avvio dei lavori nel 2015); la sezione Nord dell’aggi-
ramento Est di Lione entra in servizio nel 2018, mentre la sezione Sud & rinviata a dopo il
2020; la seconda fase della linea AV Est-Europea entra in servizio nel 2017.

La missione sottolinea il carattere indicativo di questo scenario. In particolare, la notevole
entita dei contributi dello Stato che si renderebbero necessari, fa gravare un’ipoteca sulla sua
realizzazione.

Inoltre, allo stato attuale degli studi la scadenza del superamento delle soglie che secondo la
missione dovrebbero far scattare la decisione di investimenti finalizzati alla capacita sulla
magistrale EcoFret e nelle Alpi deve essere valutata con la massima prudenza.

Questo scenario comporterebbe investimenti per un ammontare di 18,8 miliardi di euro [137]
(a valore costante 2001), con una quota di contributi pubblici di 13,1 miliardi di euro [138],
di cui 8,1 miliardi di euro da parte dello Stato, tra il 2001 e il 2020.

La ripartizione di questo fabbisogno nel tempo mostra che il fatto di differire la realizza-
zione del tunnel di base consente di ridurre notevolmente il livello di contributi dello Stato.
Restano tuttavia da finanziare due picchi di rilievo: nei tre anni tra il 2006 e il 2008, circa 530
milioni di euro, con una punta di 538 milioni nel 2008, e per un triennio alla fine del perio-
do da 670 a 800 milioni di euro, con I’avvio dei lavori del tunnel di base (con una punta di
797 milioni di euro nel 2018).

TERZA PARTE
I vincoli del finanziamento

Sezione I1
un contributo supplementare dell’utente dovrebbe riguardare in modo prioritario i settori
oggi sotto-tariffati

Potrebbe essere adottato un approccio specifico alle zone sensibili. Se si scegliesse di istitui-
re un corrispettivo TIR specifico (cfr. con quanto sopra), cid consentirebbe di offrire un qua-
dro appropriato per I’instaurazione di una modulazione specifica.

Tuttavia, I’insufficiente presa in considerazione, sul piano delle tariffe, degli effetti esterni in
queste zone riguarda probabilmente i traffici nel loro insieme [157].

Si potrebbe altresi privilegiare un approccio alternativo, che consisterebbe nel ricorrere a uno
strumento specifico. In un’ottica di attuazione rapida, si potrebbe studiare la possibilita di
aumentare la tassa di assetto del territorio prelevata sui traffici in queste zone, e in partico-
lare nelle vallate alpine.
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| dati audit 2003 e 2005 effettuati dal Governo francese

Questa tassazione dovrebbe comunque essere negoziata con le autorita italiane, e richiede-
rebbe in ogni caso un negoziato con le societa concessionarie sulle modalita della sua com-
pensazione. Probabilmente, si dovrebbe procedere inoltre a una precisa analisi giuridica, per
verificare la sua conformita con il principio costituzionale di uguaglianza [158] fiscale e con

il diritto comunitario.

Note:

1

La rete stradale nazionale rappresentava al 1 gennaio
2002 circa 36.000 km, di cui 9.300 km di autostrade
(comprese le autostrade urbane), per una lunghezza di
lineare stradale di oltre 970.000 km.

La sola rete autostradale concentra il 50% dei traffici di
carichi pesanti espressi in tonnellate-km. Fra il 1990 e il
1998, essa ha assorbito i tre quarti della crescita del traf-
fico di carichi pesanti.

Secondo le stime della direzione delle Strade, il 39%
delle strade nazionali ordinarie non presenta un livello
di qualita del servizio giudicato soddisfacente.

La capacita di una linea é tanto piu debole quanto mag-
giore & |'eterogeneita dei treni che circolano su di essa,
poiché occorre garantire fra i treni degli spazi sufficien-
ti per evitare che i piti rapidi raggiungano i piu lenti.
Delle perizie di questo tipo sono state realizzate con suc-
cesso almeno in Alsazia e sulla linea Tours-Bordeaux.
Libro bianco di settembre 2001, La politica dei traspor-
ti all'orizzonte 2010: I'ora delle scelte.

Riguardo ai passeggeri, I'equilibrio dipendera dal peso
relativo di fattori, abbastanza numerosi, che tendono
piuttosto ad accrescere la domanda di spostamenti pri-
vati (@umento del livello di vita e del tempo libero, di-
spersione geografica dei nuclei familiari, effetti di una
maggior sicurezza dei trasporti offerti) e di altri che gio-
cano in senso contrario (aumento del costo dei carbu-
ranti, sviluppo delle comunicazioni).

L'allegato A4 mette segnatamente in evidenza la scar-
sa capacita di spiegare la crescita dei trasporti attra-
verso |'evoluzione del PIL, in una economia fortemen-
te terziarizzata. Essa sottolinea altresf che le evoluzioni
economiche provocano degli sconvolgimenti nei rap-
porti produzione-trasporto-distribuzione che sottrag-
gono valore predittivo al rapporto trasporto/produzio-
ne industriale sul medio/lungo periodo.

24

25

26

27

La Svizzera finanzia cosi una parte ragguardevole dei
nuovi tunnel ferroviari del Gottardo e del Lotschberg
con i proventi di un canone specifico percepito sui ca-
richi pesanti (RPLP).

In Germania, & previsto che il sistema di pedaggio cari-
chi pesanti che deve essere istituito a partire dal secon-
do semestre 2003 serva in parte a finanziare alcuni in-
vestimenti ferroviari e fluviali.

Cf. decreto del 5 aprile 2002 relativo al Fondo di svilup-
po dell'intermodalita nei trasporti (articolo 1).

La costituzione del polo alpino presuppone che venga
condotto in porto un lavoro di valutazione delle due so-
cieta costruttrici, e che esso non abbia per risultato un
valore negativo. La situazione finanziaria attuale delle
due societa induce a credere che siano da prevedere
delle misure preliminari.
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Di cui almeno 5 milioni di euro per lo Stato.

Nel quadro del dispositivo previsto dal decreto n® 2002-
1275 del 22 ottobre 2002 relativo all'organizzazione
del dibattito pubblico e alla Commissione nazionale del
dibattito pubblico, adottato in applicazione dellartico-
lo 134 della legge del 27 febbraio 2002 relativa alla de-
mocrazia di prossimita.

Owvero la SNCF e, a partire da marzo 2003, i suoi even-
tuali concorrenti.

Cf. prima parte. Si tratta effettivamente di un ammon-
tare differenziale tra una situazione con progetto e una
situazione di riferimento senza progetto. In particolare,
la societa ferroviaria puo avere una capacita contribu-
tiva positiva ed essere cionondimeno deficitaria sulla li-
nea in progetto. Basta infatti che il progetto le permet-
ta di essere meno deficitaria che in situazione di
riferimento perché la sua capacita contributiva sia po-
sitiva. Si ricorda inoltre che il tasso di attualizzazione &
rappresentativo della remunerazione della societa fer-
roviaria.

La ripartizione della presa in carico di questi sovracco-
sti fra i vari attori del progetto & in fase negoziale.

La missione non aveva per compito di prendere cono-
scenza di tali trattative, condotte sotto I'egida di una
commissione intergovernativa franco-spagnola, e non
ne ha quindi verificato gli elementi.

Secondo RFF, la missione non ha pero potuto ottene-
re nessuno studio su tali interventi.

L'obiettivo reso noto dalle parti firmatarie consiste nel-
la “messa in opera di una politica dei trasporti soste-
nibile” e mira ad “assicurare la circolazione intra-alpi-
na e trans-alpina a costi economicamente sopportabili,
mediante un miglioramento dell’efficacia dei sistemi di
trasporto e la promozione dei modi di trasporto piu ri-
spettosi dell'ambiente ed economici in termini di ri-
sorse naturali”.

La cui capacita é valutata a 20 milioni di tonnellate.
II'traffico constatato nel 2002 nel tunnel del Moncenisio
si attesta sugli 8,5 milioni di tonnellate.

Per opposizione a “tunnel di vetta”.

Gruppo europeo d'interesse economico.

Eccetto linea AV Lione-Tracciato alpino.

Libro bianco del settembre 2001: la politique des tran-
sports a I'horizon 2010: I'heure du choix.

Gli studi di Alpetunnel sono stati realizzati utilizzando
due tabelle di valutazione specifiche degli effetti ester-
ni, che divergono parzialmente (S1) o totalmente (S2)
dai valori tutelari preconizzati dagli ultimi lavori del grup-
po Boiteux. Peraltro, gli studi condotti da L'Air des deux
Savoies sull'inquinamento atmosferico hanno permes-
so di constatare che la qualita dell’aria nelle valli della
Maurienne e di Chamonix & soddisfacente, e non han-
no evidenziato una marcata evoluzione della qualita
dell'aria nella valle della Maurienne — come del resto in
senso inverso, nella valle di Chamonix - per effetto del
raddoppio del traffico stradale provocato dalla chiusu-
ra del tunnel del Monte Bianco nell'inverno 1997-1998
e l'inverno 1999-2000.
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Uno spostamento del genere é stato preso talora in con-
siderazione per awicinare la piattaforma dei centri in-
dustriali di Lione e Saint-Exupéry e alleggerire il traffi-
co stradale sulla Combe de Savoie.

Sul segmento alpino (dal Brennero a Frejus) si & registra-
to, a partire dal 1964, un aumento medio annuo del
traffico del 2,6%.

L'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunita europea
e la Confederazione elvetica sui trasporti merci e viag-
giatori su ferro e su gomma ha consentito di aprire ai
TIR della Comunita il transito verso la Svizzera, e di fis-
sare un tetto ai corrispettivi applicabili; il comitato mi-
sto costituito con questo accordo potrebbe essere I'istan-
za di gestione della regolamentazione proposta.

In particolare, attraverso I'aumento della TAT nelle zone
alpine, anche per compensare in parte I'aumento dei
corrispettivi tedeschi. Questo punto é sviluppato nella
terza parte del rapporto.

Una valutazione potrebbe essere intrapresa nel 2008,
dopo I'entrata in servizio dell'autostrada ferroviaria in
grandezza reale, e del tunnel svizzero del Lotschberg.
Questo monitoraggio terrebbe conto a un tempo dei
passaggi francesi e di quelli svizzeri.

Questa soglia, puramente indicativa, da un notevole
margine di sicurezza, dato che i 16 milioni di tonnella-
te saranno raggiunti in n+5 soltanto nell'ipotesi di una
crescita del traffico merci del 4,2% I'anno.

| contatti presi dalla missione con le autorita elvetiche
hanno confermato che i servizi erano sowenzionati nel-
la misura del 50% per i loro costi di gestione.

135
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137

138

E al di fuori del CDG Express, che la missione non ha
esaminato a fondo, ma solo per |'originalita del mon-
taggio finanziario studiato per la sua realizzazione.

Ai quali potrebbero aggiungersi da 200 a 250 milioni
di euro per il finanziamento dell’aggiramento di Nimes
e Montpellier e della linea dell'Haut Bugey, nel caso in
Ccui non venisse imposto alcun pedaggio.

Per la messa in servizio di 1300 km di nuove linee ad
alta velocita, per un chilometraggio equivalente a quel-
lo realizzato trail 1980 e il 2000.

Ai quali potrebbero aggiungersi da 200 a 250 milioni
di euro per il finanziamento dell’aggiramento di Nimes
e Montpellier e della linea dell’Haut-Bugey, se non ve-
nisse richiesto alcun pedaggio. Inoltre, la somma di 8,1
miliardi di euro di contributo dello Stato include 287 mi-
lioni di euro garantiti da una parte dei proventi dell'aper-
tura del capitale di ASF per il finanziamento della trat-
ta francese del collegamento Perpignan- Figueras.

157

158

La valorizzazione degli effetti esterni nelle zone sensi-
bili, e in particolare nelle vallate alpine, non & scontata,
come hanno dimostrato i dibattiti sui tariffari da appli-
care nel quadro del progetto Torino- Lione.

Le recenti decisioni del Consiglio costituzionale rendo-
no particolarmente necessaria questa perizia, anche se
il Consiglio riconosce che «il principio di uguaglianza
non costituisce ostacolo ad imposizioni specifiche vol-
te a incitare chi di competenza ad adottare comporta-
menti conformi agli obiettivi di interesse generale, sem-
pre che i regolamenti che si fisseranno a tale effetto
siano giustificati ai fini dei suddetti obiettivi» (Decisione
n° 2000-441 DQ).

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino
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- - - -
| dati di traffico e
- - - - Ministero delle Infrastrutture
esaminati dal ministero s
dcll’indag‘ine CAF'I.‘ 2004
d e I I e I n f ra st r u tt u re effettuata presso lll confine italo-francese

Audizione del 27 febbraio 2007 di Agostino Cappelli, _ "
docente dell’Universita di Venezia (IUAV) e consulente 8
del ministero delle Infrastrutture, presente Noél de Saint- -
Pulgent, dedicata all’analisi e alla validazione da parte i
italiana dei dati CAFT 2004

Introduzione. Il punto di partenza & la campagna di aggiornamento quinquennale dei
dati CAFT sul traffico nell'arco alpino, realizzata tra 2004 e 2005 da Francia, Svizzera
ed Austria, che riprende quella del 1999 e fornisce dati oggettivi su base statistica sul-
I"attuale traffico di scambio tra I'ltalia e gli altri Paesi europei.

La prima verifica effettuata dal ministero delle Infrastrutture & consistita nel confronto
fra i dati di transito, raccolti a campione dall'indagine CAFT, con quelli registrati ai vali-
chi dalle Concessionarie autostradali italiane, cosi da avere un riscontro in grado di con-
validare le indicazioni sul flusso sull’arco alpino.

Il risultato & stato positivo, nei limiti di qualche approssimazione relativa alla diversa clas-
sificazione dei veicoli.

Un secondo passaggio ha riguardato il confronto tra i dati CAFT sui flussi origine/de-
stinazione (O/D), articolati per categoria merceologica e per andamento stagionale, con
le indagini a campione condotte nell'ottobre 2003 dalle Concessionarie autostradali
del Frejus e del Monte Bianco, tenendo conto di una differenza statistica sull'anno di ri-

valice
s anno T":r::ﬂ H:nm-: Ventimiglia il

|G 200 56 186 200%
ehlenio 2044 532 583 B0 1.706 o Af%
Syt ip ] 2004 LU 413 4'."1| 1303 T a5%
R 2004 T 543 50 1584 T 3%
rTagEa 2004 &55 299 1.563 8 56%
grugna: 20414 14 220 H 1543 13 1%
fuglia i 5548 26 1,714 §.39%
wgoslio 2004 v 180 Y AT 3.55%
Setemitee 2004 &16 304 ke | 1861 9. 13%
aitabn 2004 4T3 252 55T 1292 T.09%
rEEraHTEr 2004 &51 337 537 1.728 947
|Siinbng 200 iTd 155 E41) 1.068 5.06%
GG 215 t4p 55-4 Tas 4. 36%
labbrasy 2005 95 a8 0.52%

marze 2005 167 167 002%

aposte 2005 L | 20E T Td%

ttali E.830 3.833 7501 18214 100.00%

7. 50 21.30% 471 1% T 009
Tabella 3-2; Swddrrmons per mere ¢ porannn delle smtervste CAFT Fronoa 2004,
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I dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture

ferimento, dovuta al fatto che I'indagine CAFT & relativa a un intero anno, mentre quel-
la delle Societa concessionarie riguarda il solo mese di ottobre.

Un primo risultato é la convalida dell’andamento dei flussi O/D a livello annuale, tra Stati
(NUTSO) e tra macro regioni europee (NUTS1).

Flussi tra Italia e Francia. Un ulteriore approfondimento riguarda i flussi in transito tra
Italia e Francia a livello annuale che emergono dalle indagini CAFT.

| veicoli merci che hanno attraversato i tre valichi stradali (Ventimiglia, Frejus, Monte
Bianco) nel 2005 sono 2,7 milioni, con un tasso di crescita valutabile intorno al 2% an-
nuo dal 2000 al 2005, con una leggera diminuzione nel 2005 rispetto al 2004, spiega-
bile con la stabile situazione economica italiana con una crescita del PIL prossima a zero.
L'indagine evidenzia che il traffico tra Italia e Francia, a livello di zonizzazione NUTS1 (re-
gioni o macroregioni), assorbe il 60% del flusso in transito, pari a circa 1,65 milioni di
veicoli I'anno, mentre la restante parte é diretta verso Spagna, Belgio e Inghilterra, e
solo una minima percentuale si disperde.

Pertanto I'indagine CAFT mostra come i flussi in attraversamento dell’arco alpino oc-
cidentale sono rilevanti e concentrati su poche grandi direttrici di trasporto, come
confermato dalle indagini 2003 delle Concessionarie autostradali italiane.

Categorie merceologiche dei flussi. Quanto all'obiettivo dell'indagine CAFT di de-
finire matrici O/D mensili divise per categorie merceologiche, il ministero delle Infrastrutture
rileva che la dimensione statistica non e sufficiente a fornire un dato mensile del flusso,
distinto per valico e per categoria merceologica.

Pertanto suggerisce di utilizzare i dati delle categorie merceologiche e dell’andamento
stagionale per I'analisi della caratterizzazione di ciascun valico, senza tentare di ricostrui-
re matrici O/D articolate per tempo storico e tipi di merci, tranne che per la zonizza-
zione aggregata a livello di Stati (NUTSO), utile per studi generali di livello economico
ma non per simulazioni trasportistiche.

Owiamente in fase di simulazione si potranno usare i dati mensili e per categoria per
finalizzare opportunamente le elaborazioni da effettuare e le relative analisi.

Aree di origine e destinazione. | dati mostrano che i flussi di traffico fra Italia e Francia
interessano essenzialmente due grandi macro regioni economiche italiane, la Lombardia-
Piemonte e il Nord Est, e due grandi regioni francesi, Rhéne-Alpes e I'lle de France, di-
mostrando che non vi & una dispersione O/D.

Questo elemento favorisce potenzialmente la ferrovia, che non dovrebbe incontrare
problemi rilevanti nell'offrire servizi adeguati, soprattutto se gli interporti di queste aree
si organizzassero per compattare i carichi sulle diverse destinazioni.

Dati e modellizzazione. In linea generale quindi i dati CAFT sono di altissima qualita,
con i limiti di disaggregazione gia indicati, affidabili per O/D annuali anche se con

glarma intorvista
walico fariale fostivo el

Tunml dal Frajus B ilG T3 G530
Tunnsd el Monde Bianco 3591 EEJ 3Ry
Waritenigba 6612 BES .50
bokali 16294 1,916} 18.214
29 45% 10.52% 700, 00%
Tabella 3-3; Swddiesrions por gronme feriale ¢ festivn delle imteriste CAFT Franga 2004,
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qualificazione merceologica stagionale da analizzare a livello puntuale. Diverso ¢ il pro-
blema della modellizzazione (simulazione-previsione) della scelta modale merci, di cui
Agostino Cappelli si occupa da diversi anni, nella sua attivita di ricerca scientifica: a se-
guito di studi e verifiche svolti a livello internazionale, la previsione della scelta modale
resta una questione complessa e risolvibile solo in termini di linee di tendenza.

La difficolta deriva dal fatto che la ricerca ha approfondito, gia a partire dagli anni
Sessanta, i modelli necessari alla previsione di comportamento del traffico passeggeri e
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I dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture

che questi non risultano idonei per le elaborazioni nel campo del trasporto merci, in
guanto in questo caso ci si trova in presenza di una molteplicita di prodotti diversi e di
operatori che effettuano le loro scelte sulla base essenzialmente di parametri di quali-

ta e affidabilita del trasporto.

Le indagini effettuate da LTF in questo settore sono le piu approfondite e raffinate pos-
sibili, tuttavia I'esperienza ha dimostrato che per avere delle previsioni credibili di scel-
ta modale bisogna concentrarsi su comparti produttivi definiti.
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I dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture

Per questo, nel condividere I'impostazione analitica e puntuale data dall’Osservatorio
nell'affrontare la materia delle previsioni di traffico, Agostino Cappelli sostiene la neces-
sita di ragionare in primo luogo sulla domanda attuale e su quali variabili siano in gra-
do di incidere sul futuro del trasporto ferroviario, piuttosto che concentrare troppo I'at-
tenzione sull'affidabilita dei modelli di previsione, tra I'altro ad orizzonti temporali molto
estesi, in cui alcune variabili di scenario possono risultare incontrollabili.

In conclusione, se i flussi di veicoli merci in transito (su origini e destinazioni concen-
trate) sull’arco alpino occidentale al 2005 sono valutati in 2,7 milioni, di cui 1,65 sulle
relazioni Italia-Francia, equivalenti rispettivamente a 45 e 28 milioni di tonnellate/anno,
un possibile assorbimento della ferrovia anche di solo il 30% di tali flussi significa un
maggior flusso di 14 milioni di tonnellate (8,5 sulle relazioni ltalia-Francia), oltre la quo-
ta assorbibile dai nuovi servizi di autostrada ferroviaria: questi dati, da soli, consento-
no di affrontare le scelte necessarie.

Andrea Debernardi evidenzia che le argomentazioni di Agostino Cappelli sono ben
note e in larga parte gia contenute nella documentazione prodotta dalla Comunita
Montana, ma fa osservare che |'evoluzione attesa dei parametri di affidabilita del tra-
sporto ferroviario non € un fatto di pura “divinazione”, perché sono possibili politiche
finalizzate a incrementare I'efficienza di questo genere di trasporto.

Queste politiche, fra I'altro, sono in atto sia sui valichi svizzeri che lungo la direttrice
del Brennero: si tratta in buona parte di misure non infrastrutturali, relative all’'orga-
nizzazione commerciale /o alla liberalizzazione dei servizi, che rappresentano fattori
non secondari, dei quali pero si parla troppo poco.

Angelo Tartaglia chiede una sintesi dei dati presentati in Francia in occasione del-
I'audit del 2003, che indicavano un trasporto in calo con un aumento dei traffici sud-
nord e decremento est-ovest, sottolineando che spesso chi assume decisioni su un’in-
frastruttura lo fa sulla base di previsioni, mentre un ruolo centrale & svolto, in questo
settore, dalle scelte di politica dei trasporti. |

n quest’ottica, dopo aver valutato la tendenza in atto nell’landamento dei flussi di
traffico, e importante valutare anche gli interventi che é possibile attuare per invertire
I'eventuale tendenza negativa, e da rendere operativi subito, senza attendere la realiz-
zazione del tunnel.
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| dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture
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Quanto ai dati, osserva che il sistema non ¢ lineare, perché caratterizzato da compor-
tamenti non prevedibili, quindi & necessario essere prudenti e puntare sull’evoluzione;
di conseguenza é evidente che I'opera da sola non modifica le tendenze evolutive in
atto, quindi & necessario adottare misure adeguate di politica dei trasporti: I'adozione
di provwvedimenti richiede dei tempi lunghi, quindi prima di assumere decisioni sull'in-
frastruttura & necessario verificare |'efficacia delle misure adottate, per questo ribadisce
la necessita che i due Paesi adottino, a breve, politiche forti e generali che trasferiscano
parte dei camion sul ferro.
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I dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture

Anna Gervasoni chiede che venga disaggregato il flusso O/D nord-ovest, cosi da po-
ter confrontare tali dati con le O/D import-export. Rivela poi che spesso la scelta moda-
le dipende dall'offerta, quindi & la nuova infrastruttura ed il nuovo servizio che gene-
rano nell’azienda o nella filiera il cambiamento modale, per cui I'approccio metodologico
é di puntare su efficienza, sicurezza e servizi separando le categorie merceologiche.
Sottolinea infine I'importanza delle politiche di accompagnamento che favoriscano una
modifica dei comportamenti.

Carlo Alberto Barbieri osserva che la fase attualmente awviata dall'Osservatorio & ca-
ratterizzata dal non affrontare il tema della progettazione dell’infrastruttura, come in
passato, ma quello diverso della progettazione del territorio; per questo al tavolo
dell'Osservatorio siedono tutti soggetti che sono in grado di rendere credibile un per-
corso di progettazione di una politica di riforma all'interno della quale & necessario in-
serire un'infrastruttura. Per attuare questa riforma & necessario migliorare il servizio
attraverso un incremento dellaffidabilita del mezzo di trasporto, nonché una mag-
giore capacita del sistema ferroviario che possa garantire una crescita sostenibile e com-
patibile. A queste variabili &€ necessario aggiungere I'adozione di politiche modali, an-
che coercitive, che possano garantire un maggiore efficientamento anche degli operatori,
ricordando che il Ministro dei Trasporti ha affermato che la politica di trasferimento mo-
dale costituisce un‘invariante fondamentale per la realizzazione dell'opera.

Gérard Cartier condivide quanto detto in merito all'importanza dell'affidabilita del ser-
vizio ferroviario per garantire il trasferimento modale, come risulta anche dall'indagi-
ne di preferenze dichiarate svolta da LTF, e non a caso |'affidabilita € uno dei parametri
utilizzati nei suoi studi di traffico.

Ricorda che attualmente sono state adottate politiche atte a migliorare il trasporto
ferroviario, tra cui la liberalizzazione del mercato e I'interoperabilita tecnica e ammini-
strativa. Quest'ultima tende a ridurre i tempi di percorrenza lungo gli assi merci inter-
nazionali: ad esempio, sulla Genova-Rotterdam questa politica ha come obiettivo quel-
lo di ridurre il tempo di percorrenza da 40 a 24 ore.
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In merito al legame tra affidabilita ed infrastrutture, certamente si pud e si deve miglio-
rare la prima anche in assenza di una nuova infrastruttura; tuttavia nel 1997, quando
il traffico a Modane ha raggiunto il suo massimo, sono state riscontrate difficolta al pas-
saggio del traffico che hanno comportato una diminuzione del livello di qualita e la con-
seguente diversione su altri valichi di una parte del traffico di transito nel corso del-
I'anno successivo.
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Noél de Saint-Pulgent, dopo aver sottolineato la complessita dell’'argomento, fa pre-
sente che, oltre al problema del rispetto dell’ambiente e ai calcoli economici, oggi & ne-
cessario considerare anche la contrarieta dell’opinione pubblica nei confronti del tra-
sporto autostradale, conseguenza probabilmente degli incidenti verificatisi; inoltre se
non si realizza una nuova infrastruttura all’orizzonte del 2022 si avranno problemi di
saturazione dell’arco alpino.

Quanto all'applicazione della direttiva Eurovignette, ritiene che da sola non sia sufficien-
te a garantire un trasferimento modale, quindi considera importante, come afferma-
to dai due Governi, realizzare anche un sistema di trasporto moderno sull’arco alpino,
perche sono necessarie misure di politica dei trasporti forti ma sono altrettanto neces-
sarie nuove infrastrutture che garantiscano anche una sicurezza maggiore rispetto al
tunnel attuale ad una canna.

Infine, sul tema dell'efficienza delle imprese ferroviarie, sottolinea che questo obietti-
vo potrebbe essere raggiunto grazie anche alla concorrenza.

Saverio Palchetti ricorda che nel maggio 2004 i due Governi hanno sottoscritto un
Memorandum in virtu nel quale si sono impegnati ad attuare una incisiva politica di tra-
sferimento modale.

In conseguenza di cid é stato istituito in seno alla CIG un gruppo di lavoro sul trasferi-
mento modale che sta lavorando su alcune ipotesi che saranno oggetto di esame da
parte della stessa Commissione nel corso della riunione di marzo.
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I dati di traffico esaminati dal ministero delle Infrastrutture

Mario Villa ritiene che i dati CAFT siano deboli sotto il profilo della risposta da dare alla
regionalizzazione della mobilita e alla struttura della domanda collegata al territorio ba-
sata sui tempi brevi: I'area padana e dinamica, distribuisce la domanda sull’intero ter-
ritorio europeo, ma e anche un’area che consuma molto e quindi la struttura della
domanda verso il nostro Paese pesa molto.

Rispetto allo scenario complessivo, ritiene necessario che I'ltalia si organizzi per dare una
risposta alla domanda di trasporto per ferrovia perché siamo un Paese che non ha
una tradizione in questo settore.

Luca Bassani ritiene innegabile che sia in atto una volonta di miglioramento delleffi-
cienza del sistema ferroviario europeo e nazionale: sul corridoio Genova—Rotterdam da
alcuni anni sono stati istituiti diversi comitati per affrontare il problema dell'interopera-
bilita; & stato previsto ad esempio un servizio di “one-shop-stop” per rispondere all'esi-
genza degli operatori ferroviari di avere un unico punto di riferimento.

Del resto, segnala, I'inefficienza dell'operatore nazionale non blocca la crescita, per-
ché siamo in un mercato concorrenziale, e se un operatore non migliora I'efficienza |l
mercato tendera a spingerlo fuori, con incrementi di quota di mercato a favore di altri
operatori.

Quanto al rapporto fra nuove infrastrutture e traffico, chiede se, in base all’'esperienza
svizzera, il realizzare o meno un’infrastruttura modifica la domanda di trasporto, con-
siderato che gli svizzeri, anche grazie alla politica di trasferimento modale awviata, con-
tinuano a realizzare nuove infrastrutture.

Agostino Cappelli condivide I'affermazione che il nuovo tunnel da solo non sara in
grado di migliorare |'efficienza degli operatori ferroviari, perd potra indurre effetti po-
sitivi in termini di regolarita; inoltre sottolinea I'importanza di politiche di trasferimen-
to modale, possibilmente anticipate rispetto alla realizzazione del tunnel, tenuto conto
che oggi lo scenario, anche a livello europeo, tende a ridurre I'impatto del traffico
stradale per scongiurare |'effetto nocivo sull’ambiente.

Ricorda comunque che gli ultimi tunnel ferroviari alpini costruiti in Italia sono dell’800,
quindi gli standard tecnici non sono adeguati alle prestazioni del trasporto di oggi ed
alla organizzazione dei convogli e dei carichi (sagoma limite, pendenze massime, rag-
gi di curvatura), di contro negli ultimi trenta anni sono state realizzate cinque nuove au-
tostrade di valico alpine: i tempi di costruzione di un’autostrada sono minori rispetto a
quelli di un tunnel ferroviario ed & necessario considerarlo quando sara necessario in-
tervenire in condizioni di emergenza a causa di una saturazione del sistema, perche il
decisore politico potrebbe scegliere la strada piu breve.

Osserva, infine, che non e corretto parlare della singola infrastruttura, ma & necessario
parlare di una direttrice che si integra in un sistema di rete che collega Milano, I'est ed
il sud Italia.

Conclusioni. Mario Virano sottolinea come sia emerso che non esistono interventi
infrastrutturali senza interventi politici: la loro proponibilita si regge all'interno di un si-
stema di coerenze; una politica di potenziamento sulla Linea Storica & in atto, quindi &
necessario sviluppare una politica di trasferimento modale coerente, eventualmente per
filiere, da subito che sia la base per la realizzazione della nuova opera.
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Tabella 10-02: Dti o imtersiamibio delle mena per alame atepore mercealpstcbe,
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Le previsioni di traffico
esaminate nel Rapporto Cowi
per la Commissione UE

Audizione del 13 marzo 2007 di Christian Abrahamsen e
Raphael Zayat, della societa Cowi, presente Alain Baron della
DG TREN, dedicato al Rapporto sulle potenzialita del traffico
merci attraverso le Alpi e sul caso specifico del nuovo
collegamento transalpino Italia-Francia

Presentazione. Mario Virano sottolinea I'importanza dell’audizione, perché offre la
possibilita di interlogquire direttamente con i rappresentanti della societa Cowi che ha
elaborato per la Commissione europea il Rapporto “Stima delle potenzialita del traffi-
co merci attraverso le Alpi - Caso specifico del nuovo collegamento transalpino Italia-
Francia”, richiesto alla fine del 2006 dal Presidente del Consiglio Romano Prodi alla
Commissaria europea Lojola de Palacio.

Alain Baron, ricorda che il Rapporto ha lo scopo di dare una visione globale del traffi-
co delle merci attraverso I'intero Arco alpino, inclusi i valichi svizzeri e il Brennero, cio
sulla base di una verifica di congruita fra studi gia eseguiti da parte di LTF, Alptransit e
Brenner Basis Tunnel (BBT). Quanto a Cowi, & una societa di consulenza gia seleziona-
ta dalla Commissione Europea sulla base di una convenzione quadro; fa parte di un rag-
gruppamento d’imprese fornitrici di servizi di consulenza su aspetti tecnici legati al
trasporto ed ha condotto vari studi di fattibilita per progetti infrastrutturali.

13132007
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Obbiettivo

Offrire un "immagine chiara dei livelli attuali di traffico nelle Alpi, e della
crescita ipotizzabile del traffico a medio e lungo termine, che potrebbe
giustificare la costruzione di una nuova linea ferroviaria tra Francia e Italia.

Mon si tratta di un nuovo studio sul traffico ma una sintesi critica degli studi
esistenti.

Progetti studiati:

« Nuova linea ferroviaria tra Francia e Italia : Lyon-Turin Ferroviaire (LTF)
* Nuovo attraversamento ferroviario del Litschberg : BLS AlpTransit

= Nuovo attraversamento ferroviario del San Gottardo : Alptransit

« Nuovo attraversamento ferroviario del Brennero: Brenner BasisTunnel (BBT)

1
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Le previsioni di traffico esaminate nel Rapporto Cowi per la Commissione UE

Metodologia utilizzata. Christian Abrahamsen afferma che il Rapporto ¢ il risultato
di un approfondimento, negli ultimi tre mesi del 2006, condotto sulla base degli studi
relativi alla nuova linea ferroviaria tra Francia e Italia (LTF), al nuovo attraversamento fer-
roviario del Lotschberg (BLS Alptransit), a quello del San Gottardo (Alptransit) e a
guello del Brennero (BBT).

La metodologia utilizzata consiste nel condurre un’analisi della situazione attuale del
traffico merci, nella valutazione della potenzialita del traffico nelle Alpi, con e senza il
nuovo collegamento ferroviario, e della capacita disponibile nell’arco alpino, oltre a una
una serie di raccomandazioni finali.

Situazione infrastrutturale. Circa i valichi stradali da Ventimiglia a Tarvisio, le inda-
gini rivelano come il numero dei mezzi pesanti influisce fortemente sulla frequenza e
gravita degli incidenti occorsi fra il 1999 (Monte Bianco) e 2005 (Frejus).

A livello di grandi reti di collegamento europee si evidenzia la carenza di assi ferroviari
per le merci lungo la direttrice Est-Ovest, e che il Progetto prioritario 6 Lione-Budapest
ha, tra gli altri, I'obiettivo di offrire una alternativa competitiva alla strada per il tra-
sporto di merci e persone attraverso le Alpi.

Volumi di traffico. Facendo riferimento ai volumi del 1999, il traffico delle merci nel
2004 e stato di 127 milioni di tonnellate, con un incremento del 17%.

Nel decennio 1994-2004 si & osservato un andamento negativo della quota di traffi-
co ferroviario delle merci a favore della quota stradale, in particolare fra Italia e Francia,
dove il decremento risulta del 30%, spiegabile anche per le condizioni della Linea Storica,
interessata da difficolta di gestione (affidabilita ridotta, vincoli di circolazione) e dai la-
vori di ammodernamento tuttora in corso, che causano una riduzione di capacita.
Una situazione analoga si ha nelle relazioni con la Svizzera e con I'Austria.

Di fatto si possono fare due considerazioni: la prima e che nell’arco alpino le misure di
regolamentazione adottate (cioé ecopunti, restrizioni ecc.) sono state inefficaci per il

Metodologia

#« Analisi della situazione attuale che si basa su di un paragone tra I'area di
studio e I' analisi del traffico merci gia esistente

« \alutazione della potenzialita del traffico nelle Alpi:

(a) Scenario di sviluppo economico e definizione dell'offerta ferroviaria Francia
- Italia con il progetto

(b) metodologie di previsione di traffico

(C) risultati delle previsioni di traffico per:

- ferrovia e strada Italia - Francia senza il nuovo collegamento ferroviario

- traffico ferroviario per i progetti in Francia, Svizzera e Austria
« Capacita disponibile nelle Alpi

«  Raccomandazioni

COWI
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Saturazione dei vallichi alpini stradali

* Perdita di tempo con severi problemi ambientali e di sicurezza
« Aumento degli incidenti:

= 14 marzo, 1999 ; tunnel del Monte Bianco, 39 morti

- Seguito dal tunnel del Tauern ; 12 morti

— 2001 : tunnel del San Gottardo, 14 morti

- giugno 2005 : tunnel del Fréjus, 2 morti.

* Le indagini rivelano che il numero dei TIR influisce decisivamente
sulla frequenza e sulla gravita degli incidenti

* Gli incidenti hanno causato restrizioni, chiusure di strade,
deviazioni con un impatto ambientale ed economico non tracurabile

g
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Le previsioni di traffico esaminate nel Rapporto Cowi per la Commissione UE\

controllo del traffico dei mezzi pesanti; la seconda é che il nuovo collegamento ferro-
viario tra I'ltalia e la Francia aumentera la capacita disponibile contribuendo a formare
un mercato piti competitivo, facilitando altresi il trasferimento modale.

Sviluppo economico. Sotto il profilo dello sviluppo economico, il Rapporto fa riferi-
mento ai dati di LTF, che ha calcolato crescite economiche medie, tendenziali, dell’1,8%
I'anno, e dell 1,5% dopo il 2020. Dal 1999 al 2004 il PIL italiano e cresciuto dell’1,3%
annuo, a fronte di un aumento del traffico sull'intero arco alpino del 3,6% annuo.

Su un arco temporale pit ampio (1984-2004) i volumi di scambio merci sono passati
da 69 a 144 milioni di tonnellate, corrispondenti ad una crescita annuale del 3,7%,
mentre la crescita del PIL italiano € stata dell’'1,8%.

Previsioni di traffico Italia-Francia. Le previsioni di traffico merci tra Italia e Francia,
estrapolate a vari orizzonti futuri (2015, 2020, 2025 e 2030), mostrano scostamenti fra
guelle indicate da LTF e da BBT, causate da una diversita nei parametri di studio e nei
dati del PIL.

La conclusione comunque & che nel 2020 i due trafori stradali del Frejus e del Monte
Bianco arriveranno quasi al limite di capacita concordato con le popolazioni locali
francesi nell’ambito della procedura di DUP, mentre la saturazione a Ventimiglia si po-
tra verificare nel 2030.

Considerato inoltre che, secondo le stime di LTF, si prevede un traffico di 15,4 milioni di
tonnellate su Modane al 2020, e che la capacita massima sulla Linea Storica e stata
valutata da parte francese in 14,5 milioni di tonnellate, si puo stabilire che il limite di ca-
pacita dell’arco alpino sara raggiunto entro 20 anni (intorno al 2027); con il nuovo
collegamento, se la crescita complessiva degli ultimi anni si confermera e se si attueran-
no opportuni regolamenti tariffari, € prevista una crescita che portera il trafficoa 19,1
milioni di tonnellate nel 2020 e 33,4 milioni nel 2030.

Progetto prioritario n. 6 Lyon -
Trieste - Ljubljana - Budapest

* Linea mista merci e passeggeri
+ Miglioramento delle maggiori stazioni (Torino, Milano, ...)

« Obbiettivi principali:offrire un "alternativa competitiva alla strada per il
traporto delle merci e delle persone nell "arco alpino

5 Stima delle potenzialith del traffico mercl attrawerso ke Alpl
L3/ 3/ 2007

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco Alpino

133



' AUDIZIONI

Traffico nel 2004
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+  Aumento della percentuale del mercato stradale : dall’ 80% nel 1994 all
85% nel 2004

* Riduzione del traffico ferroviario : 30% di riduzione provvisoria di capacita
a Mont Cenis

+ Dopo I'ammodernamento la capacita della linea subira dei miglioramenti

| Stima delle potenzialith del traffico mernci attraverso ke Alpl
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In conclusione, per fare fronte a una prospettiva di carenza di capacita negli attraversa-
menti alpini tra I'ltalia e la Francia, le alternative possibili sono: aumentare le capacita
dei tunnel stradali (abbassandone le soglie di sicurezza); costruirne dei nuovi (in diffor-
mita a quanto previsto in materia dalla Unione Europea); realizzare il nuovo collega-
mento ferroviario fra Italia e Francia.

Angelo Tartaglia osserva innanzitutto che il Rapporto nasce come esigenza di otte-
nere un riscontro oggettivo sullo stato delle previsioni di traffico disponibili e non per
sostenere tesi a favore del nuovo collegamento ferroviario tra I'ltalia e la Francia,
come invece emerge in sede di conclusioni.

Nel proporre all'attenzione dei presenti una nota con grafico elaborata insieme ad Andrea
Debernardi, evidenzia che all’'andamento del traffico ferroviario merci tra Italia e Francia
corrisponde un andamento previsionale duplice, a seconda della fonte considerata, cioe
LTF o BBT.

Inoltre, il Rapporto auspica I'adozione di misure di sostegno a favore del trasporto fer-
roviario, ma queste misure non sono prese in considerazione nello studio di LTF, quin-
di la previsione di crescita che ne emerge risulta nettamente piu alta di quella propo-
sta da BBT e appare immotivata in mancanza di elementi che la giustifichino nella
proiezione agli orizzonti 2020 e 2030. Lo studio cosi fatto dovrebbe inoltre costituire il
termine di confronto e di armonizzazione per il modello elaborato da BBT, secondo
guanto riportato alla pagina 30 del Rapporto, per questo chiede di acquisire il docu-
mento ufficiale, se esiste, da cui risulti che gli studi prodotti da BBT devono essere cor-
retti per armonizzarsi con quelli di LTF.

Inoltre, ritiene vadano approfonditi due elementi: il fatto che I'andamento decrescen-
te del traffico merci nel tunnel di Modane non trova riscontro in quello negli altri i tun-
nel ferroviari storici, specie quelli svizzeri; la ragione della mancata volonta di attivarsi
per superare il limite attualmente dichiarato, e tuttora non condiviso, di 17,5 milioni
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Recente evoluzione Italia - Svizzera (mt)
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La percentuale del mercato ferroviario é diminuita: 74% nel 1994 sino al
65% nel 2004
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Recente evoluzione Italia - Austria (mt)

::.E

e
0 ____ﬂ___.—-"-—-_--————

PR TORE  TRBE  rEDF roRE  1E0 MO0 MOOT O Nod o4

* La percentuale del mercato ferroviario & diminuita : dal 31% nel 1994 sino al
23% nel 2004

* In generale nelle Alpi i vari incentivi stradali (tra cui gli ecopunti, le
restrizioni, ..) non hanno permesso il controllo del traffico dei TIR

+ Il nuovo collegamento ferroviario Italia - Francia aumentera la
capacita disponibile contribuendo a formare un mercato piu
competitivo e facilitare il trasferimento modale

"_!i' : Stima delle potenziabita del traffioo mercl attraverso = alpl
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Sviluppo economico

DECD Frecsup el 8i progeno
mlﬂ;;ni;ﬂ 2B LTF ’I | BET
(i 0 2020 pol dops 2002-2030) (20032015 pod 2016~

1 3020) )
Ealia 1,8% paoi 1.8% 1A% poi 1.5% a 1.6% pol 0.9%
AaEiA £ 1% pai 1.68% 18% poi 1.5% = 1.8% pol 1.4%
Ssizanra 1.5% pol 1.5% 1.8% poi 1.5% 1% 1.4% pol 0.8%
Frasiy 2 1% poi 1.68% 1% pal 1.5% - 1.8% pol 1.3%
Spagna 1% pi 2.1% 1% pol 2.1% - 1.8% pol 1.3%
Euroga Ooadentaks 1.8% 1,8% pai 1.5% E 1.8% pol 1.3%
Eurcya el Est Z1% pol 2,1% 0% poi 5% . 35% pol 2.2%

= L'Italia ha subito un grande aumento del traffico tra il 1999 e il 2004: Il PIL
italiano +1,3% fanno comparato all'aumento del traffico sull'arco alpino
Ventimiglia -Villach - Tarvisio +3,6% /anno

* Aumento di lunga durata: 69 milioni di tonnellate nel 1984 e 144
milioni di tonnellate nel 2004, crescita annuale di +3,7%. La crescita
annuale del PIL italiano era del +1,8% nello stesso periodo

10 | stima delle patenzialith del traffico merc attraverso ke Alpl
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di tonnellate sulla Linea Storica che, come noto, dipende in particolare dai limiti di ca-
pacita imposti dal nodo di Montmélian.

Esprime poi la sua perplessita circa I'affermazione, a pagina 19 del Rapporto, dei pre-
sunti effetti positivi del nuovo collegamento sullo sviluppo del mercato dei nuovi ope-
ratori ferroviari, cosi come il fatto che non si citi I'importante tendenza in atto che vede
da un lato la crescita dei volumi e dall‘altro la riduzione dei tonnellaggi trasportati.
Ribadendo che scopo del tavolo non ¢ quello di definire delle scelte ma di esaminare
oggettivamente la correttezza delle basi dati e delle informazioni concernenti il proget-
to, occorre prendere atto delle tendenze osservabili: crescita o diminuzione del traffico;
smaterializzazione di quello delle merci e conseguente disaccoppiamento tra PIL e ton-
nellaggi trasportati.

Alltro dato oggettivo & che oggi la crescita di domanda & forte lungo I'asse nord-sud e
scarsa sull'asse est-ovest sul quale la saturazione non awverra entro |'attuale primo quar-
to di secolo, se non interverranno fatti nuovi, ma solo entro il secondo; inoltre & chiaro
che la capacita delle linee storiche presenta delle strozzature e delle limitazioni commer-
ciali che, se si rimuovessero, consentirebbero di guardare a queste scadenze con tutta
tranquillita. Cid potrebbe essere approfondito sia applicando il metodo CAPRES sul
versante francese della Linea Storica sia chiarendo le ragioni che impediscono agli ope-
ratori privati di utilizzarla, quando sul versante svizzero le cose procedono in modo sod-
disfacente. Ravvede la necessita che si effettui un bilancio globale sia energetico che in
termini di emissioni in relazione alla realizzazione del nuovo collegamento.

Concorda, infine, in merito alla stretta relazione tra saturazione e problemi di sicurez-
za, osservando che il sistema alpino e sotto stress per tutte le modalita di trasporto e
che, da questo punto di vista, resta fondamentale la politica svizzera del contingenta-
mento del trasporto stradale, anche se I'alternativa marittima, nelle relazioni tra i pae-
si mediterranei, ha importanti potenzialita di sviluppo.

Andrea Debernardi, riferendosi alla pagina 19 del Rapporto, dove si afferma che il
nuovo collegamento ferroviario consentira I'apertura del mercato alla concorrenza, chie-
de quali siano le ragioni che oggi impediscono I'apertura del mercato agli operatori fer-
roviari privati. Quanto agli andamenti previsti del traffico merci in mancanza dell’ope-
ra, chiede come si € arrivati a prevedere la triplicazione dei volumi all'orizzonte del 2019;
allo stesso modo, andrebbe chiarito come si ottiene un valore di 33,4 milioni di tonnel-
late a progetto completo, come riportato nella Tabella 3.

Gérard Cartier precisa che la difformita dei dati tra LTF e BBT era gia stata rilevata pri-
ma della richiesta del Presidente Romano Prodi di effettuare uno studio comparativo;
aggiunge che il traffico ferroviario futuro calcolato da LTF in corrispondenza del Brennero
e sostanzialmente convergente con quello calcolato da BBT. Precisa inoltre che la base
dei dati utilizzata da BBT non & quella dell’indagine CAFT 1999, ma deriva da assunzio-
ni fatte dalla societa incaricata dello studio da BBT, non sempre coerenti con i dati CAFT,
tra I'altro, BBT giunge a un quantitativo di tonnellaggio in transito su Modane molto
basso, perché si & concentrata sull’asse del Brennero e non ha considerato tutto I'arco
italo-francese. Per questo oggi e previsto che, sulla base di uno scenario convenziona-
le condiviso, BBT rielabori un nuovo modello previsionale basato sui dati CAFT 2004,
per il mese di giugno 2007 saranno disponibili i nuovi dati derivanti dalle nuove simu-
lazioni programmate da LTF e BBT.

Quanto alla capacita della Linea Storica, riconosce che il limite di 17,5 milioni di tonnel-
late & legato al vincolo del nodo di Montmélian, tuttavia gli studi condotti sul lato
francese dimostrano che per sciogliere questo vincolo sarebbero necessari investi-
menti rilevanti, che non avrebbero senso se non realizzati nell’ambito del progetto in-
ternazionale della nuova linea. Concorda che I'applicazione di CAPRES sul lato fran-
cese, se eseguita da RFF, sarebbe il metodo piu preciso, ma ricorda che ¢ possibile giungere
a conclusioni affidabili e condivisibili sulla base di unapproccio semplificato, e rileva che
sono presenti anche altri vincoli sulla tratta di confine e sul lato italiano.
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Sull’obiettivo di contingentamento del traffico stradale a 41 milioni di tonnellate nel
2020, fa presente che non si tratta di un dato tecnico ma di una ipotesi politica del
Governo francese, per rispondere alle domande degli enti locali a sequito della quale,
d'accordo con il Governo italiano, si stanno studiando le misure di trasferimento mo-
dale nell'ambito del gruppo di lavoro apposito della CIG. D'altra parte, la Francia sta svi-
luppando un corridoio merci Nord-Sud, anche per il trasporto dei container e di auto-
strada ferroviaria, e ricorda l'importanza di lavorare per migliorare I'interoperabilita,
come sul corridoio Rotterdam-Genova.

In merito alla concorrenza sulla Linea Storica, segnala che attualmente le pendenze li-
mitano la concorrenza, non rendendo economicamente sostenibile per un operatore
privato |'utilizzo di costosi locomotori di spinta; per questo trova opportuna la propo-
sta emersa nel corso dell’ultima riunione del Comitato degli Operatori ferroviari della
CIG, di costituire una societa che fornisca locomotori di spinta a tutti.

Riguardo al grafico che mostra una crescita importante attraverso Modane, ¢ il risul-
tato di un modello gia esaminato dall’Osservatorio; sottolinea inoltre che non & possi-
bile studiare il traffico alpino attraverso un valico senza esaminarne la ripartizione su tut-
to il complesso dei passaggi; non a caso, con una domanda in continua crescita, ci si
attende una maggiore domanda di transiti su Modane al momento della saturazione
degli altri valichi.

Inoltre, LTF fa presente che la situazione contemplata a medio termine e diversa dall’at-
tuale: nel modello sono state assunte ipotesi importanti circa il contesto economico e
trasportistico, ad esempio un miglioramento dell'interoperabilita e un aumento del prez-
70 del petrolio.

Infine, in merito alla diminuzione dei tonnellaggi trasportati, rileva che si tratta di un
dato emerso dal confronto tra i dati CAFT 1999 e 2004, e quindi andra approfondito
in sequito.

L3/ 3f2007
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Ferrovia e strada Italia - Francia senza il
nuovo collegamento ferroviario (mt/anno)

Francia-Raka hicalirn| 41_,3 #« - Differenze causate da
B e ra— Verdricks perimetri di studio diversi e
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G ey i . i i
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LTF - 3004 &8 Y ] nelle infrastrutture
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raggiungera quasi il limite

di capacita (41 mt/anno)
Ea— introdotta su richiesta

ciin e 2 s, dalla popolazione locale

BET - 2025 Ha mE

= Saturazione a Ventimiglia
nel 2030 (limite di
capacita 29.5 mt/anno)
= Senza il nuovo collegamento la saturazione del traffico
sara raggiunta, tra il 2020 e il 2030, nei differenti
vallichi alpini sia ferroviari che stradali

B COWI

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione

11




Le previsioni di traffico esaminate nel Rapporto Cowi per la Commissione UE

Alain Baron ritiene che in considerazione delle crescite di traffico merci registrate in
Spagna e nei Paesi balcanici occorre considerare nuove opportunita di collegamento.
Circa il calo di traffico sulla Linea Storica, nell'osservare che i lavori di adeguamento in
corso ne hanno ridotto consistentemente la capacita, riconosce la necessita di adottare
misure correttive non solo per I'infrastruttura ma anche per il miglioramento del servizio.
Relativamente alla concorrenza, ritiene che le attuali caratteristiche tecniche della Linea
Storica non consentano ritorni economici interessanti per gli operatori che hanno di-
mensioni medio-piccole.

Quanto al triplicamento del traffico in assenza dell'opera, precisa che si fa riferimento
al tunnel di Belledonne e che viene considerato il tunnel di base.

In merito alla politica di contingentamento adottata dalla Svizzera, che peraltro non &
Paese dell'Unione Europea, fa notare che non & compatibile con le politiche comunita-
rie che prevedono, come uniche limitazioni accettabili, quelle legate a ragioni di sicu-
rezza o ambientali.

Franco Berlanda osserva che tutti i valichi alpini fanno parte di uno stesso complesso
di transiti e quindi occorrerebbe considerare anche i passaggi di Gorizia e Trieste, in vi-
sta delle future aperture dei mercati a Est determinate dall’adesione alla UE della Slovenia
e, in prospettiva, delle altre repubbliche slave: questo modifichera lo scenario attuale
dei flussi verso la direttrice sud, tenuto conto che attualmente si guarda soprattutto a
nord e a est, verso I'Ungheria e I'Ucraina.

Elena Luchetti, pur condividendo I'importanza di monitorare il traffico sulla totalita
dell’arco alpino, compresi gli estremi a Est, non ravvisa un problema tecnico per le
previsioni di traffico sulla Torino-Lione, perché si tratterebbe, in definitiva, di flussi gia
conteggiati in entrata e in uscita.

Traffico ferroviario per i progetti in
Francia, Svizzera e Austria (m/anno)
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= Le previsioni del nuoveo collegamento ferroviario sono ragionevoli supponendo
che la crescita gia analizzata degli ultimi 20 anni continuera anche nei prossimi
25 anni & che un regolamento coerente sulle tariffe negli incroci alpini venga
preso in considerazione
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Capacita d'attraversamenti
ferroviari nel 2020 (m)

= (Capacita totale disponibile: 108 mt. nel 2020
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Mario Villa rileva che dal rapporto emerge che in Europa la relazione tra crescita del
PIL nazionale e mobilita & diversa dal rapporto 1 a 1 e che invece si ha una crescita del
traffico superiore alla crescita dei singoli PIL nazionali.

Cio si spiega con il fatto che I'ltalia del nord & una piattaforma logistica, cosa che puo
essere valutata una opportunita o no, ma fa si che a livello regionale i PIL siano piu al-
lineati con i dati di mobilita.

Giannicola Marengo osserva che i lavori di allargamento della sagoma nel tunnel
del Frejus consentiranno I'ampliamento del mercato delle merci trasportabili nel corri-
doio e quindi, tra due/tre anni, a un miglioramento dell’offerta seguira un incremento
della domanda; owiamente bisognera anche prevedere una verifica dei vincoli attual-
mente presenti su altre parti della linea e valutare la possibilita di rimuoverli.

Christian Abrahamsen e Raphael Zayat sottolineano il nesso di causalita riscontra-
to fra tendenze di saturazione ai passaggi considerati e I'laumento di incidenti.
Quanto ai dati alla base delle elaborazioni, assicurano che ne é stata verificata I'atten-
dibilita, perd negli studi LTF sono state ravvisate carenze sia nel modo con cui sono
state comunicate le conclusioni sia nella notevole complessita dei risultati, in quanto i
rapporti sono molto tecnici e risultano difficili da comprendere.

Anna Gervasoni, ribadendo le previsioni di sviluppo commerciale verso I'Est euro-
peo nei prossimi anni, sottolinea I'importanza di prevedere un sistema ferroviario effi-
ciente lungo I'asse est-ovest, per questo ritiene fondamentale I'audizione degli opera-
tori commerciali e degli spedizionieri che potranno chiarire gli scenari prospettici cui
oggi fanno riferimento.
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Capacita degli attraversamenti alpini

= Saturazione totale e alpina sia stradale che ferroviaria nel 2028
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Conclusioni

= Il limite di capacita dell'arco alpino sara raggiunto tra una ventina
d "anni. Per far fronte a questa situazione ci sono 3 alternative:

= Aumento delle capacita dei tunnel stradali cambiando il
modo operativo e quindi apportando inevitabilmente una
diminuzione sulle misure di sicurezza

*« Costruzione di nuovi tunnel stradali: cié non & conforme con
la convenzione alpina ne ad uno sviluppo sostenibile
nell'Unione Europea.

+ Favorire uno sviluppo sostenibile nelle Alpi e realizzare
prima di questa scadenza il nuovo collegamento ferroviario
Italia-Francia che evitera, in questo modo, la saturazione
della rete ferroviaria e dei vallichi stradali e favorira un
trasferimento dei TIR su ferrovia
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Alain Baron, circa |'ipotesi di saturazione al 2027, ricorda che nel 2009 la linea ferro-
viaria spagnola sara collegata a quella del resto d'Europa grazie alla all’adozione dello
scartamento standard, permettendo a Valencia e alla Catalogna di aprirsi maggiormen-
te agli scambi attraverso la ferrovia; per questo ritiene che gli studi di LTF non abbiano
considerato adeguatamente I'impatto dei flussi crescenti di merci in transito dalla Spagna
verso |'Est europeo. Un secondo fattore potrebbe essere un insufficiente approfondi-
mento sulla reale capacita dei tunnel stradali di assorbire traffico, tenuto conto delle mi-
sure di sicurezza che penalizzano il transito dei mezzi pesanti.

Aggiunge che, in ambito europeo, sono attualmente due le direttrici Est-Ovest su fer-
rovia perché, oltre al Progetto prioritario 6 va considerato anche quello Parigi-Bratislava
(PP17), dedicato perd prevalentemente al traffico passeggeri.

Quanto all'opportunita di acquisire il punto di vista commerciale, riferisce che all’atto
della definizione delle politiche di trasporto europee sono stati considerati i punti di vi-
sta degli spedizionieri, che ritengono che la ferrovia non sia in grado di soddisfare le ca-
ratteristiche del just in time (regolarita e puntualita) e richiedono quindi una qualita mag-
giore del servizio ferroviario, cosa che € oggetto del lavoro del Coordinatore Karel Vinck.

Conclusioni. Mario Virano osserva che non & possibile cercare ad ogni costo gli ele-
menti di oggettivazione per dimostrare la necessita del nuovo collegamento ferroviario
tra I'ltalia e la Francia: compito dell’Osservatorio non é quello di discutere le scelte sta-
bilite dai Governi, sulla base di priorita politiche riferite ai contesti nazionali e al qua-
dro europeo, e su valutazioni di opportunita non necessariamente ed esclusivamente
fondate su un riscontro puntuale degli scenari di previsione di traffico.

Quanto ai dati, va sottolineato che la discussione svolta permette di comprendere
fino in fondo la bonta del lavoro di LTF e la ragionevolezza delle conclusioni del rappor-
to Cowi, cosi come dell’avere evidenziato le diversita esistenti tra le previsioni di BBT e
di LTF.

Sottolinea poi I'importanza dell’awio di una politica di riequilibrio modale, fondamen-
tale per rendere credibili le previsioni di traffico sull’asse ferroviario.

Riguardo al dibattito sulla tematica del traffico, ritiene che allo stato attuale non ci sia-
no le condizioni per esprimere un primo dato di sintesi ma che, fatte le prime valutazio-
ni sulla documentazione disponibile e compresi i limiti delle previsioni, occorre acquisi-
re il riscontro degli operatori economici del trasporto, invitati appositamente all' Osservatorio
per una serie di audizioni.
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Le prospettive di saturazione dei

valichi alpini: qualche osservazione
sul rapporto DG-TREN

Nota di Angelo Tartaglia e Andrea Debernardi,
Torino, 13 marzo 2006

Il rapporto sulla capacita dei valichi alpini, redatto dalla Commissione Europea e focaliz-
zato in particolare sul caso specifico del nuovo collegamento ferroviario Francia-Italia [1],
¢ stato divulgato nel corso dei lavori dell’ Osservatorio secondo modalita che rendono oppor-
tune diverse precisazioni di carattere tecnico. In questo senso, pud essere interessante ri-
percorrerne per sommi capi i contenuti, evidenziando gli elementi che hanno condotto a va-
lutare la capacita attuale e futura del sistema, cosi come a stimare i tassi di crescita della
domanda di trasporto attesi per i prossimi venti o trent’ anni.

Le fonti dello studio.

Innanzi tutto, & importante evidenziare che il rapporto, redatto in tempi abbastanza stretti,
non contiene per sua esplicita ammissione alcuna valutazione originale né della capacita di
trasporto né dell’andamento dei traffici. Esso si limita a confrontare fra loro le valutazioni
effettuate, in tempi e modi parzialmente diversi, dalle societa incaricate della progettazione
dei nuovi tunnel di base del Frejus (LTF), del Gottardo (Alptransit) e del Brennero (BBT),
con I’obiettivo specifico di “fornire un’immagine chiara delle condizioni di trasporto sugli
assi transalpini Est-Ovest e Nord-Sud, e di verificare che non vi siano doppi conti a livello
dei traffici stimati per i differenti progetti ferroviari transalpini”.

Il rapporto non considera invece la documentazione tecnica a pill riprese consegnata dai tec-
nici della Valle di Susa sia alla DG-TREN, che direttamente agli estensori dello studio.

La stima della capacita.

La capacita del sistema dei valichi alpini esistenti sull’intero arco Ventimiglia-Tarvisio (ov-
vero con esclusione dei transiti verso la Slovenia) € stimata in un totale di 271 milioni di
t/anno, di cui 163 afferenti al modo stradale, e 108 riguardanti il modo ferroviario. Per quan-
to concerne la sola frontiera italo-francese, il totale & di 90 milioni di t/anno, di cui 71 affe-
renti al modo stradale, e 19 relativi alle due linee ferroviarie di Ventimiglia e Modane.

A questo proposito, & importante evidenziare che la stima della capacita dei valichi stradali
tiene conto non tanto delle caratteristiche tecnico-funzionali delle infrastrutture di valico,
quanto piuttosto delle limitazioni amministrative al traffico pesante, assunte od ipotizzate dai
diversi paesi coinvolti. Cosi, la capacita del tunnel autostradale del Gottardo ¢ stata assunta
pari a 650 mila transiti/anno, mentre per quella complessivamente garantita dai due trafori
del Monte Bianco e del Frejus, viste le misure regolamentari adottate dal governo francese,
si ¢ deciso “... di limitare il traffico stradale di veicoli pesanti al traffico massimo osservato
in passato sui due passaggi, cioe circa 2,5 milioni di transiti ...”.

Da ultimo, il livello di saturazione del valico di Ventimiglia & stato stimato in 1,8 milioni di
transiti/anno.

Si tratta di valori certamente inferiori alle capacita tecniche effettivamente conseguibili, come

1 Vedi: European Commission — DG — TREN; Estimation des potentialités du trafic fret a travers les Alpes:
cas spécifique de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine France-ltalie; a cura di ECORYS, COWI, ECN,
Ernst&Youg Europe, Consultrans, rapporto finale (6° ed.), dicembre 2006.
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evidenziato dal fatto che il traforo del Frejus ha gia superato da solo, durante il periodo di
chiusura del Monte Bianco, la soglia di 1,5 milioni di transiti/anno, mentre sull’ autostrada
del Brennero (paragonabile a quella di Ventimiglia) si raggiungono gia oggi i 2 milioni di
transiti, senza che si verifichino rilevanti “effetti tappo”, dannosi per I’economia nazionale.
Per quanto concerne la capacita dei valichi ferroviari, lo studio si limita a riprendere i valo-
ri gia noti contenuti nello studio redatto da PriceWaterhouseCoopers nel giugno 2004, cosi
come rivisti da LTF. I valori riportati sono pari a 28 e 31 Mt/anno, rispettivamente, per i tun-
nel di base del Brennero e del Gottardo (non si tiene conto della capacita residua sulle linee
storiche), a 13 Mt/anno per la linea di Tarvisio, a 15 Mt di t/anno per la direttrice Sempione-
Létschberg (dopo I’apertura del nuovo tunnel), a 17 milioni di t/anno per la linea di Modane
e a 2 Mt/anno per quella di Ventimiglia.

Questi valori sono da intendersi riferiti alla “capacita effettiva”, un concetto introdotto da
LTF in modo da tenere conto delle oscillazioni settimanali e mensili della domanda non-
ché delle asimmetrie esistenti nei traffici di import-export. Essi, pertanto, risultano inferiori
non soltanto alla “capacita tecnica” delle linee, ma anche alla loro capacita pratica, come co-
munemente definita a seguito dell’esame dei modelli di esercizio ferroviari attivabili sulle
infrastrutture esistenti o programmate.

Nel complesso, i valori assunti dallo studio si collocano ai limiti inferiori dell’intervallo del-
le stime prodotte nel corso degli ultimi 10-15 anni, collocandosi al di sotto di quelli condi-
visi dall’Osservatorio ed illustrati nel quaderno n.1 di prossima divulgazione.

Le previsioni di traffico.

Per quanto concerne le previsioni di traffico, lo studio mette dapprima a confronto le ipote-
si di crescita economica, assunte alla base delle stime effettuate da Alptransit, BBT ed LTF,
evidenziando che queste ultime (+1,8% annuo fino al 2020, +1,5% successivamente), pur
collocandosi al di sopra della media degli studi effettuati, possono essere ritenute coerenti
con il quadro complessivo. In base a tali valori, si assume che la domanda complessiva, tran-
sitante alla frontiera italo-francese, sia destinata a passare da 49 milioni di t/anno del 2004,

ai 77 del 2020, ai 96 del 2030.

Per quanto concerne piu specificamente il traffico ferroviario, lo studio evidenzia che, se-
condo gli studi LTF, esso ¢ destinato a raggiungere i 19 Mt/anno nel 2020 (ancora sulla li-

(andamento Gli estensori dello studio UE ritengono questi valori accettabili, purché ci si trovi in pre-
storico), senza di “‘misure politiche forti” per il trasferimento dei flussi dalla strada alla ferrovia. Peraltro,
Commissione UE  I’andamento dei traffici attesi secondo le indicazioni di LTF si configura come una netta
DG-TREN su inversione di tendenza rispetto all’andamento storico, sopravanzando notevolmente i risul-
dati LTF/BBT tati degli studi condotti da BBT: lo scarto ¢ dell’ordine dell’80% all’orizzonte 2020 e del

Tale evidente discrasia viene cosi commentata: “... le
Tratfico ferraviaric merci Francia-dtalia previsioni di traffico realizzate da BBT per il nuovo col-
legamento Francia-Italia sono basate su numeri vecchi
I e non sembrano tener conto della capacita supplemen-
- ‘J.' tare generata dai lavori di modernizzazione in corso sul-
la linea storica di Modane, cosi come della costruzione
S del tunnel transalpino e delle opere complementari sui
versanti francese ed italiano.
La differenza importante e non giustificata della stima
del traffico merci a Modane tra gli studi di BBT e di LTF
/,/ richiedera che la definizione dell’ offerta futura a Modane
sia verificata ed eventualmente armonizzata con quella

“~ops | di LTF ...” (p.30).

Fonti: Alpinfo nea storica) ed i 33,4 Mt/anno nel 2030 (nel nuovo tunnel di base).
(previsioni). 200% all’ orizzonte 2030 (vedi grafico).
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Alcuni interrogativi.

Le conclusioni raggiunte dallo studio, in ordine all’orizzonte temporale di saturazione dei
valichi alpini, derivano dal confronto fra le previsioni di crescita (massime) e le stime della
capacita disponibile (minime). Esse permettono dunque, nella migliore delle ipotesi, di iden-
tificare una soglia assai prudenziale, sulla quale proiettare i programmi di potenziamento in-
frastrutturale, ma anche tecnologico e gestionale, del sistema dei valichi.

In tal senso, vale forse la pena rilevare alcune considerazioni, contenute nello studio, che
non sembrano rendere piena giustizia alla necessita di definire quelle “misure forti” atte a ga-
rantire la crescita del traffico ferroviario anche prima dell’eventuale realizzazione delle nuo-
ve infrastrutture.

In particolare, nello studio viene piu volte ripresa I’affermazione secondo la quale la ri-
duzione dei traffici ferroviari all’interfaccia Italia-Francia, registrata negli ultimi otto anni
(-23% al netto delle limitazioni legate ai lavori di potenziamento in corso) ¢ da mettere in re-
lazione soprattutto con i vincoli infrastrutturali esistenti lungo la linea di Modane, realizza-
ta un secolo e mezzo fa con caratteristiche geometriche tormentate.

Senza voler entrare nel merito degli aspetti tecnici, si vorrebbe pero rilevare che vincoli si-
mili caratterizzano anche altre direttrici ferroviarie, come il Sempione-Lotschberg od il
Brennero, lungo le quali il traffico ha fatto registrare apprezzabili avanzamenti (+30 e +37%).
In tal senso, resterebbe da spiegare per quale ragione vincoli paragonabili fra loro tendano
ad accompagnarsi ad esiti cosi differenziati.

Qualche elemento in questa direzione potrebbe forse provenire da alcune riflessioni dello
studio UE, relative al tema della liberalizzazione ferroviaria. Gli estensori dello studio, in-
fatti, evidenziano che “... il progetto di collegamento ferroviario Francia-Italia, creando nuo-
va capacita ferroviaria, permettera di aprire al mercato a nuovi operatori e di svilupparlo in
ragione di un’accresciuta concorrenza ...” (p.19). Si tratta di prospettive ben note ed interes-
santi, che sulle altre direttrici ferroviarie transalpine stanno trovando concreta applicazione
gia oggi, prima della realizzazione dei tunnel di base, contribuendo a sostenere I’attuale cre-
scita dei traffici lungo le linee storiche.

Alcune conclusioni.

Lungi dal caratterizzarsi come elemento originale di novita all’interno della discussione in
atto, il rapporto DG-TREN non fa che riprendere valutazioni superate, con un approccio in
ogni caso favorevole alle valutazioni avanzate da LTF, anche quando nettamente differen-
ziate da analoghe considerazioni sviluppate da altri operatori.

In particolare, va evidenziato che le previsioni di traffico sulla direttrice ferroviaria Torino-
Lione, contenute nello studio, si qualificano come una nettissima inversione di tendenza ri-
spetto all’andamento registrato nel corso degli ultimi dieci anni, e che i richiami sviluppati
dagli estensori circa le “misure forti” necessari a determinare I’andamento atteso, non ven-
gono in alcun modo riprese nelle conclusioni proposte al decisore politico.

Per questi motivi, si ritiene che il metodo dello studio e le conclusioni da esso proposte sia-
no inaccettabili, e che non possano in alcun modo essere utilizzate per trarre conclusioni de-
cisionali circa la necessita di realizzare la nuova linea.

Spiace infine dover rilevare che un rapporto cosi squilibrato a favore delle posizioni del pro-
motore dell’intervento non sia stato oggetto di attente verifiche da parte dei funzionari del-
la DG-TREN, che dovrebbero garantire la corretta allocazione delle risorse finanziarie
provenienti dall’Unione Europea, al di la delle rispettive appartenenze nazionali.
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Gli scenari di traffico
nell’arco alpino secondo
gli operatori ferroviari

Audizione del 30 marzo 2007 di Luca Ronzoni,
Presidente dell’ European Rail Freight Association (ERFA),
e di Noél Belin, della Delegazione per i Progetti Sud
Europei di SNCF, presente Giuseppe Sciallis

del ministero dei Trasporti

Presentazione. Mario Virano ricorda che con questa audizione inizia una serie di in-
contri con gli operatori economici del trasporto, invitati appositamente all'Osservatorio
per acquisire un riscontro diretto sulla situazione attuale del mercato e del traffico del-
le merci attraverso 'arco alpino e sugli possibili scenari di sviluppo.

Per questo ringrazia della presenza Luca Ronzoni, Presidente dell’associazione che rag-
gruppa gli operatori ferroviari privati europei del trasporto merci (European Rail Freight
Association - ERFA) e componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Nord
Milano Cargo, e Noél Belin, Direttore delegato di SNCF per i Progetti Sud Europei, ol-
tre a Giuseppe Sciallis, del Ministero dei Trasporti.

Gli operatori privati. Luca Ronzoni saluta i presenti e ringrazia per I'occasione data
agli operatori privati di esprimere il proprio parere su un’opera infrastrutturale di prima-
rio interesse europeo. L'ERFA nasce nel luglio 2002 in sequito alla liberalizzazione in
Europa del mercato del trasporto delle merci su ferrovia. Dopo 5 anni, annovera 29
membri in 14 Paesi europei, 5 associazioni di realta ferroviarie e, nel corso della as-
semblea annuale prevista nel luglio prossimo in ltalia, conta di associare anche altri ope-
ratori di settore.

L'associazione & impegnata a favorire la competizione, promuovendo le attivita dei pro-
pri associati ponendo I'attenzione alla qualita e alla competitivita dei servizi offerti; la
sua attivita e incentrata su tre ambiti principali: legale; relazioni con la Commissione eu-
ropea in ambiti tecnici, in collaborazione con I’Agenzia Ferroviaria Europea; pubbliche
relazioni e attivita di lobby presso i Governi nazionali.

Scenari di crescita. Gli operatori privati, anche sulla base di esperienze maturate in
guei paesi dove si € awiata la liberalizzazione (talia e Germania), dimostrano la possi-
bilita di operare in un quadro promettente di sviluppo del servizio senza sovvenzioni
pubbliche e con societa in utile: Ferrovie Nord Cargo, nata nel 2002, ha raggiunto in
cingue anni un fatturato di 35 milioni di euro nel 2006, e sviluppa un traffico di 1,5 mi-
lioni di treni/km all’anno; movimenta treni con locomotive interoperabili, come nel col-
legamento Brescia-Rotterdam.

Le analisi sviluppate da Ferrovie Nord mostrano crescite a doppia cifra del mercato
fino al 2015, sia in relazione al traffico container di origine/destinazione portuale, sia
del traffico combinato, che dal 1995 al 2005 si attesta intorno al 7% annuo, mentre
va diminuendo il traffico dei carri completi.

In questo quadro, Luca Ronzoni rileva che una differenza sostanziale tra i Paesi e nel-
I'attuazione o meno di una politica di trasferimento modale, cosa che fa la Svizzera,
dove il Governo federale ha investito ingenti risorse nei tunnel di base del Lotschberg e
del Gottardo, con lo scopo di limitare il traffico pesante su gomma; in Italia si registra
invece un ritardo nella emanazione dei decreti attuativi del DLGS 188/03 relativi al-
I'imposizione di pedaggi rapportati ai servizi offerti.
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Le chiavi del successo. Luca Ronzoni ritiene che le chiavi di successo del mercato del
trasporto merci ferroviario siano cinque.

La prima consiste nello sviluppo dell'intermodalita, per dare una alternativa veloce e
sicura al traffico stradale e nel posizionamento dei terminal in zone strategiche, come
Busto Arsizio e |'area di Brescia in Italia, Duisburg in Germania e Barcellona in Spagna;
& importante la configurazione tipo, detta shuttle, dei convogli adottata dagli operato-
ri privati, che consente di ridurre le manovre nei terminali al minimo e di standardiz-
zarne le operazioni di carico/scarico.

La seconda e quella di favorire le esigenze del mercato e della clientela (treni straordi-
nari, materiale innovativo, flessibilita e servizi ad hoc, capacita di carico, informazioni in
tempo reale) per agevolare la pianificazione da parte dell’'utenza, e un collegamento
efficiente al traffico navale “deep sea” per evitare attese e sovracosti.

Terzo fattore di successo e la completa liberalizzazione del trasporto ferroviario (in Svizzera,
ad esempio, operano cinque soggetti privati) e I'introduzione della trazione integrata,
per disporre di una sola interfaccia nei collegamenti che attraversano piu frontiere; in
Francia ci sono ancora difficolta di accesso alla rete; in Italia le difficolta di accesso ai ter-
minali, oltre che numerosi lacci burocratici, frenano notevolmente lo sviluppo.

Quarto fattore & la possibilita di sviluppare e di innovare le infrastrutture ferroviarie, spes-
so obsolete (I'apertura del tunnel di base del Gottardo fa stimare il raddoppio delle
capacita di trasporto su quella linea); questo non vuol dire che le tratte storiche non ab-
biano ancora interessanti margini di utilizzo ma resta comunque imprescindibile una ra-
zionalizzazione della rete attuale e una fidelizzazione dei clienti sulle reti esistenti.
Quinto fattore di successo: I'utilizzazione di terminali di scambio moderni; in Italia si
pone in particolare il problema dei binari di accesso ai terminali dalle reti ferroviarie, che
SONO a raso.

I fattori killer. | fattori killer che giocano un ruolo negativo sono invece:

- mancanza di qualita (puntualita e informazioni) che si ripercuote nei rapporti con la
clientela;

- resistenze offerte alla completa apertura del mercato da parte degli ex monopolisti
in termini di accesso alla rete ed alla energia (si assiste anzi al tentativo di riappropriar-
si del mercato);

- mancanza di una effettiva separazione tra rete e servizio; in Italia, dove c’e ancora
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un certo vantaggio per |'operatore nazionale, occorre fare di pit, ad esempio creando
un ufficio di regolazione indipendente;

- insufficiente interoperabilita tra locomotive, sistemi di sicurezza, sistemi di alimenta-
zione, il fattore prezzi e, infine, la carenza di capacita ferroviaria nel complesso (¢ stata
creata in proposito una apposita Agenzia europea);

- concorrenza dei prezzi del tuttostrada, perché é difficile per la ferrovia contrastare I'at-
tuale regime di sowenzioni all'autotrasporto, che in questo modo pud mantenere prez-
zi difficili da contrastare, tenuto conto dei costi del materiale rotabile (un locomotore
interoperabile costa 4 milioni di euro, per essere omologato ci vogliono sei mesi, il mac-
chinista va assunto e formato per la licenza ecc.);

- la mancanza di capacita sui collegamenti ferroviari, per cui si & costretti a scegliere
itinerari alternativi.

Vantaggi anche per l'indotto. Luca Ronzoni sottolinea come dal punto di vista dell'ERFA
siano traguardabili obiettivi di business e profitto non solo per la parte produttiva ma
anche per l'indotto, come nel caso dei terminal di Busto Arsizio (3.000 posti di lavoro
di indotto), per il quale si attende la saturazione con cinque anni di anticipo rispetto alla
data originariamente prevista, oppure come al terminal di Duisburg dove, pur in pre-
senza della crisi produttiva dell’acciaio nell’area della Rhur, sono attesi 40.000 nuovi po-
sti di lavoro in 15 anni.

In questo quadro la Torino-Lione costituisce un tassello fondamentale sull’asse est-ovest,
specie in relazione allo sviluppo dei mercati verso I'Est europeo e la penisola iberica, con
ricadute positive non solo per gli operatori ferroviari, ma anche per tutte le imprese
del settore della logistica.

Sviluppo della ferrovia in Francia. Noél Belin, nella sua qualita di Direttore dei pro-
getti sud-europei alla Direzione Strategie di SNCF, riferisce che il processo di liberaliz-
zazione si € awiato in Francia nel 2006. L'apertura del mercato ai privati favorisce an-
che uno sviluppo pit organico del sistema ferroviario che deve aumentare la sua
competitivita nei confronti del trasporto su strada.

Riorganizzazione dei servizi merci. SNCF si sta concentrando sulla riorganizzazione
del settore del trasporto merci ed in particolare dell'attraversamento dell’arco alpino
verso I'ltalia: nel corso del 2004 si & accumulato un deficit nel settore di circa 400 mi-
lioni di euro e oggi e in una fase di risanamento che si concludera prossimamente,
sotto il controllo della Commissione europea.

A tutt'oggi le perdite sono state solo dimezzate e si continua quindi la riorganizzazio-
ne del trasporto mediante interventi mirati a nuovi acquisti di locomotive e al migliore
utilizzo del materiale rotabile e delle linee, ed il miglioramento dei sistemi di prenota-
zione ed informazione alla clientela; e previsto un piano di riduzione ulteriore dei costi
in due anni e quindi in tale periodo c'é necessita di acquisire nuovi clienti e nuovi mer-
cati, ed ottimizzare la produzione per i settori meno produttivi.

Sviluppi possibili in Francia. Un importante evento atteso e quello della fine dei la-
vori di adeguamento del tunnel del Moncenisio, iniziati nel 2004, dove la presenza di
varie tratte a binario unico ha determinato deviazioni del traffico verso la Svizzera: at-
tualmente, e fino al marzo 2009, non & possibile spingersi oltre un traffico complessi-
vo di 6 milioni di tonnellate; con la fine dei lavori il traffico potrebbe raggiungere rapi-
damente gli 8-10 milioni. Complessivamente, con I'adozione di specifiche misure di
trasferimento modale, con I'apertura delle linee verso la Spagna e con I'aumento dei
traffici marittimi si puo stimare un incremento del 3-6% annuo, fino a raggiungere |
17,5 milioni di tonnellate all’'orizzonte del 2020.

L'impegno della Francia nel settore e dimostrato dalla recente inaugurazione
dell’Autostrada ferroviaria Perpignan-Lussemburgo via Lione, che operera con regola-
rita a partire dal luglio prossimo, senza sovvenzioni statali.
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A questo proposito Noél Belin fa presente che le popolazioni della Valle del Rodano so-
stengono il progetto e si sono espresse a favore del trasferimento del trasporto di
merci dalla strada alla ferrovia.

Condizioni per la crescita fra Italia e Francia. Noél Belin ritiene che la crescita del
traffico ferroviario merci si basi su quattro condizioni principali:

- miglioramento della qualita del servizio in particolare in termini di regolarita, per av-
vicinarsi agli standard stradali (in questo senso va letto il recente incontro con il
Coordinatore Karel Vinck, finalizzato a portare |'esperienza della Genova-Rotterdam
sulla Linea Storica, nel 2009);

- miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, sia riducendo le pendenze per consen-
tire il transito di treni pesanti (come nella Torino-Lione, dove si vuole passare dal 30
per mille della Linea Storica al 12 per mille della nuova linea) sia migliorando la sicurez-
za, come con un nuovo tunnel di base a due canne, per superare i vincoli di contem-
poraneita tra convogli che si determinano con il trasporto di merci pericolose;

- aumento di capacita complessiva sul corridoio, per superare la situazione di fragilita
dei collegamenti tra I'ltalia e la Francia tenuto conto che la saturazione della Linea Storica
& prevista intorno al 2017-2020;

- sviluppo di misure di adeguamento regolamentare e tecnologico in favore del trasfe-
rimento modale, compresa I’ Autostrada ferroviaria accompagnata e non accompagna-
ta; occorre a tal fine collaborare maggiormente con i porti dove il traffico intermodale
ha maggiori opportunita; da notare il prossimo arrivo del traffico dalla Spagna a se-
guito dell’adeguamento delle linee ferroviarie agli standard europei e il previsto colle-
gamento nel 2009 del porto di Barcellona alla rete ferroviaria francese ed europea.

Andrea Debernardi chiede quali sono le motivazioni che hanno determinato il dimez-
zamento del traffico combinato a Modane negli ultimi dieci anni, come risulta dai dati
Alpinfo, in controtendenza rispetto al dato complessivo di crescita dei trasporti ferro-
viari sull’Arco Alpino.

Inoltre, facendo riferimento alla discussione awviata in seno all'Osservatorio sul Nodo di
Torino, in particolare sull'attraversamento del nodo dei convogli merci inoltrati sulla nuo-
va linea ad Alta Capacita (AC), chiede quale sia la posizione degli operatori privati ri-
guardo alle possibilita di accesso alle nuove tratte AC.

Modal split nel transito alpino via Svizzera 2005
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Luca Ronzoni, circa la situazione dei trend negativi dei traffici su Modane, fa presen-
te la sua esperienza come Ferrovie Nord Cargo che, a seguito dei lavori in corso, ha avu-
to grossi problemi organizzativi e di interoperabilita per i convogli diretti dalla Lombardia
a Valenton in Francia; comunqgue la situazione & sicuramente destinata a migliorare
dopo la fine dei lavori di ammodernamento, prevista nel 2008.

Rivela inoltre che molte imprese private preferiscono itinerari pit lunghi lungo il Reno
pur di evitare problemi di passaggio in Francia, che non ha ancora awiato una vera e
propria liberalizzazione del trasporto merci ferroviario: oggi in Italia operano 20 im-
prese private, in Germania sono 300, mentre in Francia sono 2, oltre a SNCF, cioe
EWS e Veolia (quest'ultima molto piccola, ma destinata a crescere).

Quanto all'accesso alla linea ad Alta Capacita, osserva che anche il nodo di Milano e
accessibile con difficolta dai treni merci, a causa dell'elevato traffico passeggeri, specie
negli orari di punta, e per i cicli di manutenzione; in ogni caso, una questione decisiva
per I"accesso degli operatori alle linee AC sara il livello dei pedaggi che verra stabilito.

Giuseppe Sciallis segnala che con la Svizzera € in vigore una Convenzione sin dal 1999,
dalla quale sono nati diversi gruppi di lavoro, uno dei quali, chiamato “Infrastrutture e
monitoraggio lungo il periodo”, ha condotto delle analisi multicriteria per armonizza-
re i traffici dalla frontiera fino all'interno del territorio italiano, partendo dai dati di
traffico ipotizzati fino al 2020 e oltre, in base alla realizzazione delle nuove infrastruttu-
re svizzere (Lotschberg e Gottardo).

Attualmente in Italia si sta lavorando sulla Gronda Est (Bergamo-Seregno) e sulla Gronda
Ovest (Lugano-Chiasso); inoltre sono state semplificate le procedure doganali, definiti
gli standard di formazione dei macchinisti, si & lavorato sui colli di bottiglia e oggi ven-
gono affrontati i sistemi ERMTS di guida e controllo: I'obiettivo & quello di risolvere
tutti i problemi sul corridoio Rotterdam-Genova, dove sul Létschberg e prevista ['attiva-
zione dell'ERMTS livello 2 entro il 2012, come anche nelle tratte attivate delle linee
italiane AC.

Quanto all'accesso alle linee AC, tenuto conto che i pedaggi applicati saranno certa-
mente superiori a quelli delle linee tradizionali, occorrera valutare in sede di sottoscri-
zione dei relativi contratti di servizio, la convenienza o meno in termini economici da
parte degli operatori. Infine, segnala una memoria contenente alcune proposte di mi-
glioramento qualitativo della Linea Storica, predisposta sulla base dell’esperienza ma-
turata nell'International Group for Quality Improvement of Rail Freight Traffic on the
North-South Corridor (IQ-C).

Carlo Alberto Barbieri ribadisce che le merci non potranno circolare sul passante fer-
roviario urbano ma dovranno transitare sulla Gronda esterna; anche la Linea Storica del-
la Valle di Susa, ad AC realizzata, dovrebbe essere interessata solo dal traffico locale
(merci locali piu passeggeri).

La scelta di consentire 0 meno I'utilizzo della linea AC e della Gronda da parte di pri-
vati dipende dalle decisioni di natura politica, perché il livello di pedaggiamento adot-
tato potra scoraggiare o meno I'uso della linea.

Mario Villa chiede di chiarire il ruolo che a suo giudizio potra svolgere I'interporto di
Orbassano nel quadro della riconfigurazione in corso del nodo di Torino e della rete AC.

Luca Ronzoni, affermando di non conoscere in dettaglio la realta di Orbassano in quan-
to Ferrovie Nord Cargo non vi opera, osserva tuttavia che & presente una forte domanda
di terminali da Torino al Brennero, in particolare ad est ed ovest di Milano.

Rileva inoltre I'anomalia che vede il porto di Rotterdam come scalo portuale principale per
i traffici dell’area padana (anziché quello di Genova).

Quanto ai tempi di sviluppo di nuovi servizi ferroviari merci, spiega che secondo I'espe-
rienza di ERFA il consolidamento di tracce commerciali, una volta disponibili, richiede alme-
no due anni.
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Giuseppe Sciallis ritiene che I'Interporto di Orbassano abbia notevoli potenzialita di svi-
luppo, soprattutto prevedendo un accesso da sud, in direzione di Savona, tenuto conto dei
buoni tassi di crescita di questo porto e del fatto che la linea ferroviaria Torino-Savona
0ggi e scarsamente utilizzata.

Anna Gervasoni conferma, in base alla propria esperienza accademica, che I'indotto del-
la filiera logistica nell'area tra Novara e Varese ha raggiunto alcune migliaia di addetti ne-
gli ultimi dieci anni, al netto dell’effetto di Malpensa; a questo proposito, in vista della sa-
turazione del terminal di Busto Arsizio prevista per il 2010, chiede a quali soluzioni si sta
pensando per i terminal nelle direttrici nord-sud e per quelli posti sulla direttrice est-ovest.
Relativamente al tema prezzi/costi, chiede di conoscere il costo di produzione e di servizio
relativo al trasporto delle merci per ferrovia.

Quanto ai fattori killer, sottolinea I'importanza di puntare al loro depotenziamento se si vuo-
le favorire il trasferimento modale.

Luca Ronzoni fa presente che gli operatori ferroviari sono obbligati a competere con i bas-
si prezzi del trasporto stradale, che gode della deregolamentazione e delle sowenzioni sta-
tali. Quanto ai terminal, Ferrovie Nord Cargo (FNC) sta costruendo un proprio centro a
Sacconago, con il contributo finanziario dell'Unione europea, che sara pronto nel 2008;
nell'area Trenitalia sostiene la necessita di costruire un terminal vicino a Milano, mentre per
FNC va fatto nei pressi di Brescia, per intercettare in anticipo i traffici in entrata per Milano,
data la prevista saturazione dell'autostrada nel 2010; la Svizzera ha manifestato la propria
disponibilita a partecipare all'operazione, ma I'esito positivo dipendera dalla posizione di
Trenitalia.

Mario Tartaglia ricorda che i costi del trasporto sono normalmente molto elevati, tan-
to da far tradizionalmente considerare il trasporto collettivo su rete un servizio di inte-
resse pubblico. Nel processo di liberalizzazione in corso, RFl ha il compito di garantire la
concorrenza in maniera paritetica tra gli operatori; il pedaggio, stabilito con decreto,
comprende attualmente i soli costi di circolazione ed esclude quindi quelli di manu-
tenzione e investimento, si tratta quindi di un costo basso rispetto alle altre voci di co-
sto per gli operatori ferroviari.

Per quanto riguarda i terminali ferroviari, segnala che € in corso un processo di raziona-
lizzazione e in Piemonte i pit importanti sono quelli di Alessandria, Orbassano e Novara,
con diverse propensioni geografiche commerciali in relazione alla domanda: lo scalo di
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Alessandria ha propensioni verso le aree portuali, Novara & a cavallo tra I'area di Milano
e il Piemonte, mentre Orbassano e importante come interfaccia verso |'area torinese.
Ricorda infine che gli investimenti di RFI sono regolati dai Contratti di programma con
i quali lo Stato definisce le priorita.

Giuseppe Sciallis sostiene che il traffico lungo la Torino-Lione, o meglio la Valencia-
Budapest, non ¢ in concorrenza con il Gottardo, perché riguarda un bacino di utenza
diverso e non sussistono alternative praticabili: via Ginevra € impensabile, via Brennero
sarebbe troppo lungo, via Ventimiglia troverebbe grossi ostacoli legati alla capacita di
trasporto di una linea che in prospettiva sara molto difficilmente raddoppiabile.

Luigi Rivalta osserva che storicamente le ferrovie fra il Piemonte e la Francia si sono svilup-
pate con capitali pubblici, a partire dal 1850, e ritiene che in prospettiva non si possa pre-
scindere dal sostegno pubblico alla ferrovia per consentire il riequilibrio modale che diver-
samente non si determinerebbe.

Gérard Cartier ricorda che attualmente sulla Linea Storica non e possibile trasportare con-
tainer marittimi, mentre lo sarebbero con il nuovo tunnel di base, con tutto cio che conse-
gue rispetto allo sviluppo futuro dei mercati spagnoli.

Luca Ronzoni ritiene che in prospettiva la crescita della domanda possa interessare tut-
ti i nuovi collegamenti, dato che & stata costante negli ultimi tre anni su itinerari diretti
a Zeebrugge, Rotterdam e verso I'Inghilterra; i traffici sviluppati sul Brennero e attraver-
so la Svizzera sono di natura diversa e non influenzano la direttrice Torino-Lione; verso
la Spagna si € in attesa dell'adeguamento a “standard rail” anche per il porto di Barcellona,
previsto entro il 2009, e le stime degli operatori privati mostrano grandi aspettative
sui traffici est-ovest.

Riguardo ai terminal, rivela che in Lombardia si sta cercando di riattivare i vecchi impian-
ti ottocenteschi, risalenti alla dominazione austriaca, esclusi successivamente dalla rete.
Quanto alle politiche di trasporto, ribadisce I'utilita di ripristinare le misure di sostegno
degli operatori ferroviari a consuntivo di esercizio, gia previste dalla legge 166/2002, ri-
cordando che in Svizzera sono state adottate misure di sostegno anche per le imprese
straniere. Il punto centrale e che i dati di crescita si differenziano Paese per Paese in fun-
zione della virtuosita delle politiche adottate: a livello europeo, in paesi come la Svizzera
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si stima una crescita del 7% annuo all’orizzonte del 2012-2015, un dato che pud es-
sere assunto anche altrove, in presenza di politiche favorevoli; viceversa, si stima che
la crescita si limiti al 3% in Paesi con politiche piu contraddittorie, che porta a stimare
un valore medio del 4% a livello europeo.

In questo quadro, il ruolo maggiore lo ha il trasporto combinato, mentre minore sara quel-
lo del traffico tradizionale; piu incerto ¢ il ruolo dell'autostrada ferroviaria, perche com-
porta la soluzione di problematiche logistiche e tecniche pit onerose per gli operatori: in
assenza di contributi nazionali (la Svizzera interrompera |'erogazione dei contributi con
I'apertura del Gottardo, nel 2015) si dovrebbe registrarne la contrazione.

Noél Belin dichiara di condividere queste stime di crescita del traffico ferroviario merci in
Europa.

Andrea Debernardi osserva che LTF aveva stimato una crescita superiore, dell'8,5%; inol-
tre rileva che il servizio di autostrada ferroviaria attuale con carri Modalhor comporta, nel
caso del trasporto accompagnato, |'onere aggiuntivo del trasporto della motrice, per cui i
trasportatori meglio organizzati si orientano verso il trasporto non accompagnato.

Gérard Cartier ricorda che esistono due tipi di riferimento per I'autostrada ferroviaria.

La prima ¢ la tecnica Modalhor, che consente sia il trasporto accompagnato che non ac-
compagnato, il cui mercato naturale sembra essere quello del trasporto su lunghe distan-
ze (circa 800 km).

La seconda e quella utilizzata nel tunnel sotto la Manica e prevista nel progetto d'esercizio
della nuova linea Torino-Lione, che prevede I'utilizzo di carri di tipo tradizionale ed e piu
semplice; questo sistema ha dato buoni risultati, trasportando 1,3 milioni di veicoli pesan-
ti I'anno, ma occorre fare opportuni confronti con le condizioni di attraversamento delle
Alpi; essendo un trasporto accompagnato ha il vantaggio di non richiedere adeguamenti
logistici da parte degli autotrasportatori.

Carlo Alberto Barbieri sottolinea I'importanza del dato di crescita del 7% stimato per
Paesi virtuosi all'orizzonte del 2015, cosi come la rilevanza del dato svizzero dell’8,5% dli
crescita del combinato, che conferma I'indispensabilita dell’esistenza di politiche di trasfe-
rimento modale.

Conclusioni. Mario Virano evidenzia come si stia verificando il superamento di una logi-
ca imperniata sul tema della nuova infrastruttura come elemento risolutivo, ma emerga
la necessita di una presa in esame complessiva dei vari argomenti connessi; in particolare
é stata riconosciuta |'esistenza di un potenziale significativo di trasporto nella Linea Storica
che puo essere utilizzato con politiche coerenti a favore del sistema ferroviario, pero fino ad
una certa soglia, oltre la quale emergeranno elementi di saturazione e di inadeguatezza.
Altrettanto importante e la conferma di una tendenza di crescita del mercato del traspor-
to merci ferroviario, soprattutto se sostenuto da politiche di accompagnamento, con
azioni appropriate in varie direzioni; resta tuttavia da dirimere la questione relativa alle op-
portunita e alle quote di mercato disponibili fra i diversi valichi (Brennero, Gottardo, Létschberg,
Frejus) e le diverse infrastrutture dell’arco alpino, cioé se in futuro ci sara un mercato suffi-
ciente per tutti; in questo senso il punto di vista degli operatori ferroviari & importante.
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‘Decreto Legislatve” (Legisiative Decree) N 188 of 8th July 2003

5. A stepwise approach

= This means that there is a legal basis in lialy re licensing; safety aspecis;
Decrete Legislative charging, senices and performance regime

7. RFI's role
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1. Presentation RFI's rale
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2. Misslon Statement

e * Problem: essential tasks of the infrastructure managers are still NOT
2 clarified (see art. 17, par. 11 of DL 188):

. Working principles

« Imfrashucise access framoeork (prionty pules of capacity alocaSon
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5. A stepwise approach

r. RFl's role
== 3 Mimastenal decree descabing these asks @ shll not published |
= Result: Ar. 8, par. 3 + 5 of the cument national law 146 remain active

. Capacity allocation = Noobligation to apply preority rules for intermational services
= Although RFI has covered this in its Network Statement,
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RFI's rale

Minimum access package granted by RFI;

o Allocalion ol capasity;

= Lize of the alocabed capacity,

* Lise of intersections and link roules;

= Traffic control, signalling as wel as waflic information;

o Lkse of the electricity Tor raction inlrastructure where il is available: and

= Ay other infonmation necessary for the taking foreard of the servce for which capaciby
has been akocaled

Eﬂmpdﬁ::-r:,.l sarices o be provided by RFI:
Access and wse of Tuecling points;

Access and use of passenger slations and conpecied buildings;
= “Access and use of freight Werminads and sidings;

« “Access and use of marshaling and shunting yands:

» Apcess and use of storage sidings and depots:

= "Access and use of mainienance faciblies;

= “Shuniing senices

= Mcnitoring of the ransportation of dangerous maberiaés;
» Assistance in the movwement of special rains;

= Sea based rail connecion with Sicity and Sandinia; and
s Apc@ss 1o the GSR-R rabaork,

*

o deosbed n g baes e eray Do
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e s

RFl's role

Complementary services provided by RF | (if and where available);

* Tracticn current;
* Freparaticn of passenger tmins (heating or air conditioning):
o “Deesel andwaber replanshment;

Ancillary services provided by RFI (upon request)

= Infcernation nol related bo the programming of trains:

= Feasibiity studies for specific paths; and

o The (re-opening of fclities and or Bnes 1hat haee been closed or ane in disuse (any
axira costs arising from this (re-jopening fall on the operator.

" e s by G e ded 0 P ke Mersderc [ e

10

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco Alpino

159



AUDIZIONI

Contents

. Presentation

2. Misslon Statement

. Organisation

. Working principles

5. A stepwise approach

5. Decreto Legislativo

. RFl's role

. Capacity allocation

10, Performance regq.

Contents

. Presentation

2. Mission Statement

3. Organisation

. Working principles

5. A stepwise approach

5. Dweoreto Legislativo

. FFl's rale
. BAecess charges
Capacity allocation

0. Performance reg.

E2=A
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Access Charges

e 2 Ministerial Decrees regulate the determination of the access charges
(215t March 2000 and 22nd March 2000)

= The Decree of 218t March 2000 (DM 43T) stpulates the calculabon
method (based on the weight of rolling stock used, train speed, electicity,
congestion of infras tructure part)

= The charges themsehves are collected by RFI

= Problam 1: RFI charges a “resaraton fee”, which is not refunded (evean if
bz praith 5 rcl wesed)

= Problem 2: Quantity discounts are granted by RF I which have given rise o
a collective complaint by 5 railway companies (including FMN and Railion) in
Movember 2005 -> increase of charges in 2007
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Capacity allocation

= The capacity allocalion is described in length in the updated Metwork
Staternent of RFI (Dec 2006)

= Problem: capacily allocation is still based on bilateral negotiations on sile
and @0 not allow for flexible and remote booking

= Timetable planning is done batwean RFI and Trenitalia first leaving little
scope of influence for new entrants

= International train and passenger services recaive absolule prority and
their paths cannat be altensed

= The network siatement does nof provide for settlemeant of disputes in the
casa of confhictng entical sennces offared by 2 differant oparators

= Spot f ad hoc path regquests reguire 30 prior nodice (5 days in wveary
axceplicnal cases only) and only conitractual partias are eligible o submit
them |

= MB: RFI allows a maximum of 60% of infrastructure capacity o be
aBocated o one transpor category (regional passenger, mediumiong
range passenger. frekght).
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Performance regime

= The updated 2006 network statement of RFI provides for a “performance
quality incentive plan”. based on the delays recorded at the end of the
jourmey by the trains running on the naticnal rail nebterork (art. 6.6, p. 79)

* Nevertheless, the perdformance regime is nol a8 common sysiem bt
negotiated on a bilateral basis between RFl and the relevant RU only,
Payments of RFI to the RU are no common practice, the opposite s
regulatory the case.

e == Clearer EU framework needed | (art. 11 of EU Dsr 2001714 does not
provide further information )

= NB: Perdormance Regimes ane only applied in the UK and in Germany
today

13

E==A

i .

Conclusion

» A large amount of legal gaps continue to exist 1oday in Haly

= The situation for competitors of Trenitalia requires a high deal of
‘imgeniosity’ and flexibility not provided for in the First Railway Package

= Legal certainty must siill be negotiated and daimed for

= A coherent rail policy is shll to be developed

= The ltalian Rail Regulator exisis but is not sufficiently staffed fo take quick
actions

* The Eurcpean Commission is urgently asked to enforce its legislation

= The Eurcpean Commission is reqguested to complement / cormrest failures of
current EU legistation
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Gli scenari di traffico
secondo gli
operatori portuali

Audizione dell’11 aprile 2007 di Francesco Nerli, Presidente di Assoporti,

dei rappresentanti delle Autorita portuali liguri Luigi Barone (Genova),
Alberto Pozzobon (Savona), Sergio Somaglia e Fabrizio Bugliani (La Spezia),
e di Loic Bezombes, del porto di Marsiglia, oltre a Koen Cuypers, del porto
di Anversa, intervenuto nell’audizione del 22 maggio 2007

Presentazione. Mario Virano ringrazia i rappresentanti della portualita italiana ed
europea che hanno accettato di offrire all’Osservatorio il loro punto di vista sulle pro-
blematiche del trasporto delle merci per ferrovia: Francesco Nerli, Presidente di Assoporti
e dell’Autorita portuale di Napoli; Luigi Barone, Direttore Pianificazione e Sviluppo
dell’Autorita Portuale di Genova; Alberto Pozzobon, della Programmazione e studi
dell’Autorita Portuale di Savona; Sergio Somaglia e Fabrizio Bugliani, della Direzione
Marketing dell’Autorita Portuale di La Spezia; Loic Bezombes, della Direzione Strategie
e Finanze del Porto Autonomo di Marsiglia; Koen Cuypers, Consigliere per i trasporti
intermodali del porto di Anversa (intervenuto successivamente, nell’audizione del 22
maggio 2007).

Situazione dei traffici marittimi. Francesco Nerli spiega che nel 1990 si movimenta-
vano a livello internazionale 88 milioni di teu (unita di misura standard per container
lunghi 20 piedi, pari a circa 6 metri), nel 2002 si € giunti a 277 milioni e la previsione
al 2010 e sicuramente superiore ai 450 milioni di container; solo cinque anni dopo
(2015), la domanda di movimentazione dei contenitori nell’area occidentale e centra-
le del Mediterraneo si prevede sara di circa 54 milioni di teu.

Nel nostro Paese e urgente la necessita di un piano strategico, soprattutto in conside-
razione della crescita dei mercati del Nord Africa, dove i Paesi che hanno scambi ma-
rittimi con I'ltalia registrano crescite del PIL intorno al 7-8% annuo; per questo vanno
riviste le le previsioni di quattro/cinque anni fa.

Il Ministero dei Trasporti sta awiando |'elaborazione di un nuovo piano della mobilita
nazionale che prevede la possibilita di intercettare questi scambi in crescita; questo av-
viene dopo che negli ultimi cinque anni lo sviluppo del traffico marittimo in ltalia ha su-
bito un rallentamento e in alcuni casi addirittura un arresto, a causa dei mancati inter-
venti pubblici necessari per colmare le carenze infrastrutturali, con un effetto negativo
anche sulla fiducia degli operatori, alcuni dei quali hanno a loro volta abbandonato i
propri piani di investimento nei terminal marittimi italiani.

Dal 2001 il trend di crescita nei porti italiani si & quindi arrestato intorno al 2% men-
tre, ad esempio, i traffici di alcuni porti spagnoli sono cresciuti, in alcuni casi, anche
del 10-11%: evidentemente, constata Francesco Nerli, si & generato un clima di sfidu-
cia dalla percezione che in Italia non si programmavano sviluppi significativi nell’offer-
ta portale e intermodale.

Al riguardo un segnale molto positivo potrebbe essere I'integrazione delle rete logisti-
ca italiana con quella europea, anche per il tramite dell’asse rappresentato dal Corridoio
5; questo potra favorire, unitamente alla realizzazione delle interconnessioni tra i por-
ti ed il Corridoio, il posizionamento dell’ltalia come piattaforma logistica naturale per i
traffici col Far East e con il Nord America.
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Esigenza di infrastrutturazione. La peculiarita del sistema portuale italiano, a diffe-
renza del Nord Europa (che concentra la sua offerta su pochi grandi scali marittimi) &
quella di essere caratterizzato da una pluralita di porti medi e medio-piccoli plurifunzio-
nali, per il cui sviluppo & indispensabile I'integrazione con le reti di trasporto nazionali
ed europee; da qui I'esigenza di infrastrutturazione in relazione ai grandi Corridoi eu-
ropei, cosi come individuati e rivisti dalla Commissione europea nel 2004.

Tutti i dati di studio convergono nell’affermare che il sistema dei valichi alpini € in crisi
e che non ¢ piu in grado di soddisfare la domanda in condizioni di sicurezza: la cresci-
ta totale del traffico, praticamente tutto a carico della strada, che si & attestata al
41% tra il 1995 ed il 2004, genera impatti ambientali e diseconomie immediatamen-
te percepibili; i dati disaggregati mostrano, tra I'altro, una diminuzione della modalita
ferroviaria ai valichi francesi e svizzeri del 2% del traffico totale e del 2,4% del traffico
di transito.

La redditivita delle attivita economiche italiane sconta quindi un gap infrastrutturale
rispetto ai concorrenti europei, e questo significa minore capacita di investimento e
maggiore indebitamento generale.

Lltalia e teoricamente la porta d'accesso al Nord Europa, ma va segnalato che per le
esportazioni dei nostri prodotti gli operatori preferiscono awvalersi dei porti nord euro-
pei a causa dell'inefficienza della nostra rete di trasporto; tuttavia, il 75% dell'interscam-
bio italiano di merci awiene utilizzando la modalita marittima.

Va ricordato anche che il trasporto marittimo sta subendo una profonda trasforma-
zione dei traffici internazionali, legata al cosiddetto gigantismo navale, caratterizzato
da portacontainer di oltre 200 metri di lunghezza, in grado di caricare 10.000 contai-
ner o piu. Inoltre, come & noto, gran parte dell'industria lavora secondo il principio del
"just in time", cosi che si hanno sempre meno depositi e scorte in magazzino e le im-
prese alimentano direttamente le proprie linee produttive con le materie prime che ven-
gono sbarcate.

In conclusione, sottolinea Francesco Nerli, i Corridoi 1 e 5 sono indubbiamente due as-
set fondamentali cui devono essere collegate altre azioni come il “terzo valico” e la ri-
mozione dei colli bottiglia nei pressi delle citta; a tale proposito segnale la positiva espe-
rienza del CIS di Nola, nel quale si & organizzato un servizio di inoltro delle merci su
ferrovia in collaborazione tra Porto di Napoli, Trenitalia e operatori privati.

Competizione con il Nord Europa. Alberto Pozzobon segnala che nel 2006 il siste-
ma portuale ligure ha movimentato complessivamente circa 3 milioni di teu su un to-
tale nazionale di 4,5 milioni, escluso il traffico di transhipment; per il 2010 si prevedo-
no 5 milioni di teu e 6 milioni nel 2015. Il problema & quello della competitivita dei porti
nord europei, i cui livelli di servizio sono superiori a quelli del sistema portuale italiano:
nel 2004 il CNEL ha evidenziato |'esistenza di cinque servizi intermodali settimanali
dai porti italiani verso il Nord Europa, ma allo stesso tempo ve ne erano 40 verso
I'ltalia dal solo porto di Rotterdam.

Si stima che il traffico perso a favore di quei porti sia stato di 400.000 teu/anno nel 2001
e di 500.000 teu/anno nel 2005; nel 2010 le stime tendono a salire a 1 milione di teu;
si tratta di perdite sia per il sistema logistico nazionale, in termini di possibilita di svi-
luppo, sia per il gettito nazionale, che si vede privato dei relativi mancati introiti doga-
nali. In anni recenti si e inoltre aggiunta la concorrenza dei porti spagnoli che, seppur
decentrati rispetto agli assi di collegamento principali, dispongono di maggiori investi-
menti in opere infrastrutturali di collegamento nonché di maggiori risorse disponibili
per |'erogazione di servizi complementari al trasporto e movimentazione: in questo qua-
dro si inserisce 'iniziativa “Ferrmed”, che nasce come alternativa al Corridoio 5, crean-
do un corridoio multimodale lungo 2.500 chilometri fra i porti spagnoli di Valencia e
Barcellona, dotato di efficienti aree retroportuali, e quelli di Marsiglia e di Duisburg, per
raggiungere poi il cuore dell'Europa.

Per recuperare competitivita le Autorita portuali liguri hanno dato vita al sistema logi-
stico SLALA (Sistema Logistico dell’Arco Ligure ed Alessandrino) per lo sviluppo del-
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Port and rail: market opportunities and potential

= European trends in rail traffic
=  Rail traffic in Antwerp
» Opportunities forrail traffic in Antwerp and the range ports

= Improvements of railway infrastructure

= Challenges and pre-conditions

What rail could learn from container ports

= Rail-action plan:of the Port of Antwerp (in managing infrastructure)

or better

I'integrazione tra i tre porti liguri e i mercati di riferimento,
con circa 1 milione di metri quadrati di spazi a disposizione
di cui un quarto gia disponibili.

Nell'insieme, il tema dello sviluppo della logistica ferroviaria
€ 0ggi quello maggiormente sentito per cui occorre in par- Koesioa
ticolare sostenere la realizzazione del terzo valico per con-
nettersi agli assi europei.

Ports and rail: Market opportunities a
potential

L'esperienza del porto di Genova. Luigi Barone informa che nel 2006 il porto di
Genova ha movimentato 1,7 milioni di teu nel settore del traffico containerizzato e
56 milioni di tonnellate di traffico complessivo. L'attuazione del Piano Regolatore vigen-
te, che si completera nel 2010, portera ad una capacita produttiva del porto a 3 milio-
ni di teu, raddoppiandone quindi le capacita, oggi al limite della saturazione; le analisi
sulle prospettive di posizionamento del porto nel mercato fanno prevedere che nel 2010
la nuova capacita sara bilanciata da un pari sviluppo della domanda.

Al servizio di questo sviluppo il porto di Genova intende porre la prevista realizzazione
dell’area retroportuale di Alessandria, collegata alle banchine portuali da treni navetta
che utilizzeranno le linee ferroviarie esistenti fino alla loro saturazione.

Per far fronte ai ritmi molto accentuati della prevista espansione della domanda nel piu
lungo periodo la comunita locale ha indicato nel metodo della concertazione, che si e
tradotto dopo un lungo dibattito in un protocollo d’intesa sottoscritto dalle Istituzioni
e dalle Parti Sociali, per pervenire alla definizione di un progetto di sviluppo portuale so-
stenibile e compatibile con la riqualificazione del contesto urbano e territoriale.

Il presupposto fondamentale di questo progetto sta nella sua contestualita con lo svi-
luppo dell’organizzazione delle reti di trasporto terrestre e in generale dell’offerta infra-
strutturale e logistica: il potenziamento dell’offerta portuale e infrastrutturale deve quin-
di procedere di pari passo. Si rende percio indispensabile I'avvio di una serie di opere
infrastrutturali di collegamento tra il porto ed il proprio bacino di riferimento, oggi
fortemente limitato dall'insufficienza delle reti di trasporto.

Al riguardo il porto ritiene che il Corridoio 5 rappresenti una priorita per il Paese e richie-
de una forte integrazione con la programmazione degli interventi sul corridoio 24 (in
particolare del cosiddetto “terzo valico”) e con il tema logistico al contorno.
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European trends in rail traffic: Range ports
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| progetti del porto di Savona. Alberto Pozzobon spiega che I'obiettivo del Porto di
Savona é quello di passare dagli attuali 16,5 milioni di tonnellate a 21 milioni nel 2012;
per questo si & progettata la realizzazione di un nuovo terminal da 600.000 teu in
una zona con fondali elevati, per la cui realizzazione, primi in Italia, si & fatto ricorso agli
strumenti del project financing; con altri interventi al contorno si potra puntare all’obiet-
tivo di 1 milione teu: & gia conclusa la prima fase della gara, con |'accettazione della
proposta da parte del gruppo Maersk; i cantieri dovrebbero durare 48 mesi e la con-
segna del é prevista nel 2012.

Dal punto di vista logistico, I’Autorita portuale ha affidato a SERFER il servizio ferrovia-
rio sulle due coppie di binari che lo collegano con le aree intermodali di Alessandria e
Orbassano, attualmente poco utilizzate; sono stati poi acquisiti quattro locomotori elet-
trici, utilizzati sinergicamente con il porto di Voltri e I'area di Milano: nel 2006 si e svol-
ta una attivita di rodaggio in sinergia con Genova e Voltri, effettuando 282 treni a/r tra-
sportando oltre 30.000 teu. L'obiettivo & quello di disporre di un sistema di trasporto
funzionale che renda agevole il trasporto merci per gli operatori portuali e consenta di
raggiungere la pianura padana al momento dell’apertura del nuovo terminal nel 2012.

Gli sviluppi del porto di La Spezia. Sergio Somaglia, precisando che La Spezia so-
stiene la necessita della realizzazione del nuovo collegamento Torino-Lione oltre al po-
tenziamento della linea Pontremolese, sottolinea che il porto si distingue per la signifi-
cativa vocazione ferroviaria: nel 2006 ha movimentato 19 milioni di tonnellate, con
un incremento del 12,8% rispetto al 2005, di cui 3 milioni su ferrovia.

Il Piano regolatore portuale, recentemente approvato, prevede ampliamenti per con-
sentire il raddoppio del traffico container entro il 2010, ma anche di elevare la quota
del trasporto contenitori a mezzo ferrovia dall'attuale 32% al 50%.

In questo quadro sta awiando anche un importante progetto per il potenziamento
del trasporto ferroviario tra La Spezia, Santo Stefano di Magra e gli interporti di Parma
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Modal-split EU25, 1995-2004 (tonnes/km)
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Gli scenari di traffico secondo gli operatori portuali

Rail in Antwerp:

shrinking share in hinterland transport

Rail- en maritime traffic Antwerp port, 1933-2005 (x1.000
ton) en share rail (%)
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(Cepim) e di Verona (Quadrante Europa), certo del ruolo strategico che riveste il traspor-
to merci su ferrovia nel rilancio competitivo del sistema produttivo italiano sui mercati
internazionali.

Il punto di vista del porto di Marsiglia. Loic Bezombes riferisce che nel 2006 sono
state movimentate 100 milioni di tonnellate di merci nel porto di Marsiglia, di cui il 6%
in combinato, 1'81% su strada e la quota restante per ferrovia.

In termini di sviluppo delle infrastrutture, si prevede una crescita elevata del traffico ma-
rittimo a livello internazionale, che causera un problema di sottocapacita nel 2007-2011:
nel 2006 si sono registrati investimenti per le grandi navi da trasporto per circa 12 mi-
liardi di dollari e, conseguentemente, nasce |'esigenza di nuove e pit moderne infra-
strutture portuali per accogliere nel 2015 un traffico stimato di 1,5 milioni di teu.

Per questo gli armatori ripongono grandi aspettative nel trasporto ferroviario, per su-
perare il problema della congestione stradale; per lo stesso motivo il porto di Marsiglia
é favorevole al progetto ferroviario Torino-Lione, pur non avendo lo stesso interesse
diretto dei porti liguri, anche se riterrebbe utile una diversificazione dell’offerta ferrovia-
ria, sviluppando in parallelo il collegamento del Monginevro.

La realta del porto di Anversa. Koen Cuypers offre il punto di vista del porto di Anversa
sulle grandi relazioni internazionali, con riferimento ai collegamenti nord-sud e est-ovest:
i traffici sono in crescita negli ultimi anni e nel corso del 2006 il porto di Anversa ha mo-
vimentato circa 70 milioni di tonnellate di merci, equivalenti a 7 milioni di teu; nel pri-
mo trimestre del 2007 si & avuta crescita del 20% circa e nel 2015 si pensa di movimen-
tare 15 milioni di container.

Il volume totale atteso di container nei prossimi anni per il sistema dei porti del Mare del
Nord (Anversa, Rotterdam, Amburgo) sara di 40 milioni di teu; una parte & trasporta-
ta per via ferroviaria, con una quota di mercato del 7% che dovra elevarsi al 15% con
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AUDIZIONI

Development combined transport and other

rail transport Antwerp port (1990-2005)

Dwa.Tupnnr;t rail trarwi:;mt i;l mrp port, 1990-2005
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I'adozione di specifiche misure di policy; il mercato di interesse e regionale (Belgio, Paesi
Bassi) e oggi e servito soprattutto per via stradale, per cui il trasferimento modale rap-
presenta un obiettivo per il futuro.

Il porto di Anversa & molto interessato al corridoio nord-sud verso I'ltalia in quanto asse
principale per gli scambi con il sud Europa: Koen Cuypers segnala un palese disequili-
brio tra nord e sud per quanto riguarda i flussi di import-export, a favore di quest'ulti-
mo; ¢'é quindi bisogno di nuovi collegamenti interoperabili tra nord-sud ed est-ovest,
oltre ai corridoi Rotterdam-Genova e Anversa-Lione via Lussemburgo.

Inoltre sottolinea I'esigenza di qualita e di cooperazione fra le grandi aziende di traspor-
to a partire dai terminal marittimi: Hupac & molto attivo sull’asse nord-sud e ad Anversa
e stato creato un terminal dove si & impegnati a sviluppare nuove proposte nel settore
ferroviario. Rimarca I'esigenza di poter utilizzare infrastrutture di adeguata capacita in
relazione ai volumi di merci da trasportare con una domanda in crescita: le compa-
gnie marittime hanno il problema di smaltire dalle banchine notevoli volumi di merci
trasportate da navi che raggiungono ormai i 12.000 teu e richiedono, come servizi a
terra, un'adeguata organizzazione logistica.

Gianpaolo Basoli conferma I'impegno del Governo nella definizione del nuovo Piano
strategico per la mobilita che consenta all'ltalia di fronteggiare lo sviluppo dei mercati
dell’'Europa dell'Est. Sottolinea la necessita di una piena autonomia finanziaria e funzio-
nale dei porti in quanto il sistema portuale ¢ la principale linea di accesso italiana ed eu-
ropea ai mercati esteri. Registra percio la necessita che i grandi assi del trasporto euro-
peo si integrino, attraverso la ferrovia, con i porti che costituiscono il 7% del PIL europeo
dei trasporti. Osserva che la Commissione europea riconosce grande rilevanza ai temi
della mobilita, finanziando nel programma finanziario 2007-2013 in particolare le ope-
re del Corridoio 5 capace di connettersi con gli assi liguri sui Corridoi 3 e 24, con il
porto di Trieste e con I'asse nord-sud del Corridoio 1.
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But ... Rail has lost share in the cross-border markets

Modal split of Antwerp Hinterland Traffic 1998-2004

Cross-Border

H Barge
m Rail
® Road

2001 2004
2.5 million TEU A

Antwerp: Containers 3rd port in Europe & fast
growing

Expected growth
10 % [ year

1087
1958
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
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New container capacity (Deurganckdock)

Noordzeeterminal

Europaterminal

Delwaidedock

Churchilldock
Hansadock

* 5,3 km of quay

= > 7 million TEU

* Operational as from 2005

« Complete dock ready in 2007
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Containergrowth in ports offer large potential for

combined transport

= At least a doubling of maritime containers in the
next 10 years (growth of 7% yearly)

= With a market share of 15% , the range ports
offer a potential to develop up to 2015 minimum 100
new “maritime"” shuttles

= - Sea-Port Hinterland transport = the most dynamic
market

La carenza di offerta, soprattutto nel settore del trasporto container, necessita la solu-
zione delle questioni riguardanti retroporti, logistica e infrastrutturazione ferroviaria
come dichiarato dai rappresentanti dei porti.

Aggiunge che il bacino del Mediterraneo attualmente vale 320 milioni di container e
cresce del 10% all’anno, quindi & necessario assicurare il collegamento tra quest'area
ed il mercato europeo. In conclusione ricorda che il trasporto marittimo cosi come quel-
lo ferroviario hanno un bilancio energetico favorevole, quindi il trasferimento modale
presenta vantaggi non solo in termini di riequilibrio del trasporto ma anche in termini
di energia e sicurezza.

Carlo Di Gianfrancesco manifesta |'attenzione del ministero dell’ Ambiente per I'at-
tivita che il ministero dei Trasporti sta svolgendo in termini di incentivazione delle au-
tostrade marittime, evidenziando come tra gli obiettivi fissati dal DPR 205/2006 vi e
guello del miglioramento degli standard ambientali ottenibile, fissando al riguardo spe-
cifici criteri per la individuazione delle tratte marittime da finanziare. Cio in considera-
zione del miglioramento ambientale che tale modalita comporta rispetto alla modali-
ta stradale. Si auspica quindi un coinvolgimento diretto del Ministero dell’ambiente che
potra fornire il proprio contributo.

Angelo Tartaglia rileva che lo scenario descritto prevede una forte espansione dei traf-
fici marittimi lungo I'asse nord-sud e non lungo quello est-ovest, dove lo sviluppo del
traffico & peraltro ostacolato anche dalle limitazioni imposte da Francia e Slovenia.

In merito ai traffici da Rotterdam verso I'ltalia e non viceversa, ritiene che sia dovuto alle
criticita esistenti nei porti italiani pit che alle difficolta di passaggio dell’arco alpino.
Per quanto riguarda l'iniziativa Ferrmed, fa presente che si tratta di un corridoio inter-
modale che collega la Spagna alla Germania, quindi le merci che lo utilizzeranno non
pOssoNo comunque interessare I'ltalia.

Quanto alle informazioni fornite dagli operatori portuali, ritiene che riguardino argo-
menti di politica dei trasporti, da recepire e non dibattere, in quanto non del tutto
pertinenti con i temi in discussione: il trasporto marittimo rappresenta la modalita tra-
sportistica piu competitiva in termini di sostenibilita, quindi il suo potenziamento e da
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Improvement railway infrastructure

Will need: Political will, financing, sustained effort ...

s Development of railway infrastructure on

i do Connection left bank — direction Ghent

.30 Railway tunnel connection left bank -

Infrabel is planning:

left bank/Deurganckdok

right bank {Liefkenshoek)
4. Second railway connection (Phase I}

5. Iron Rhine

e, Ruftie rd gim ehe *
- - i - Tk ——
- e
. I,_____-...--._a-----r"""..'-'-.
Dowdeai - -

The lron Rhine

= Implementation of the
Arbitration-award (The
Hague) slowly under way

= Support by the German
authorities and the
“economic”-community

» Demand for immediate
limited use is controversial
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Challenges maritime related rail transport

i b B b R L Lt L b

Progress is being made, but ...

« - Supply of rail services is not always optimal:
—“More customer orientated sales and marketing efforts are needed
- 'Cost plus’ approach based on historic pricing perspectives
- Lack of cooperation on the rail-supply side (continental vs. maritime,
incumbents vs. new entrants)
- EXpensive cross-border products

+ - Demand for rail products (shipowners, shippers, forwarders)
is still too fragmented

« - (Geographical fragmentation of maritime temminals in the port and
unsatisfactory internal port rail distnbution/bundling-systems

condividere, ma e discutibile in termini economici il possibile ruolo dell’ltalia come piat-
taforma logistica del Mediterraneo potrebbe svolgere nel futuro, e non e scontato
che sia desiderabile ed auspicabile in termini sociali ed ambientali. Riguardo al Corridoio
5, ritiene che sussista una relazione tra esso e il sistema dei porti, in un‘ottica a rete
del sistema di trasporto europeo; ma il problema e migliorare |'esistente non costruire
nuove infrastrutture, dato che oggi I'asse est-ovest & tra quelli meno carichi di traffico.
Fa presente la necessita di effettuare in proposito una analisi di sostenibilita.

Carlo Alberto Barbieri, in merito al collegamento tra il sistema dei porti e il Corridoio
5, ricorda che il primo ¢ in forte espansione e quindi & necessario inserire i porti in un
sistema a rete, che non puo essere costituito solo dall’asse nord-sud, ma anche da un
incrocio con 'asse est-ovest. Inoltre questa rete di trasporto deve essere utilizzata dall'Italia
come occasione di sviluppo e di progresso ed ¢ richiesta dall’Europa come strumento
di coesione e integrazione del territorio e di riequilibrio dello stesso per collegare i Paesi
a ovest, come la Spagna, e i Paesi dell'Est.

Infine & evidente che I'operazione del corridoio Ferrmed é una strategia mirata a raffor-
zare le relazioni da/per i porti spagnoli verso la Germania, alla quale occorre risponde-
re adeguatamente da parte italiana.

Luigi Barone fa presente che il settore marittimo ha una dimensione internazionale ed
@ abituato a confrontarsi con un mercato in continua evoluzione; il nostro Paese si deve
quindi confrontare con un mercato sempre pit ampio, oppure & condannato alla
marginalizzazione.

La realizzazione del Corridoio 5 fornisce |'occasione di costruirvi intorno un sistema pro-
duttivo che alimenti anche il sistema portuale. Osserva che occorre riflettere sulle mo-
tivazione alla base del totale cambiamento di strategia della Spagna, che in pochi
anni & passata dal tutto strada ad una politica di investimento nelle ferrovie.
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Pre conditions to boost port related rail transport

e e T e

= decrease prices: (more compelition, In:m Rhina, ...)

= imprave lead times

= proactive communication with customers

— account approach (transparant tanfication with rapid response time)

 Dewvelop rail products on half long distances
- - Bundling demand in ports and in inland markets

« Improve internal rail logistics in ports and "last km":
operational efficiency and cost control!

= Develop and cooperate with hinterland hubs

- Improve international rail ransport via a.o. implementation
Free- and Freightways

Alfio Leonardi chiede che I'Osservatorio acquisisca i dati disaggregati O/D dei porti
liguri, al fine di comprendere la movimentazione delle merci.

Francesco Nerli ritiene che I'ltalia non possa non sviluppare la propria economia ma-
rittima, considerando che scambia il 75% delle proprie merci per mare e dispone di 140
porti, di cui un centinaio con anche funzioni commerciali /0 industriali e poco piu di
30 di dimensioni e volumi di traffico medi e medio-grandi; & poi il Paese che ha libera-
lizzato di piu, con la legge di riforma del 1994 le Autorita portuali sono divenute au-
torita di indirizzo e regolazione, che garantiscono I'accesso al mercato e assicurano la
concorrenza.

Aggiunge che i terminalisti non sono pit solo coloro che acquisiscono, tramite conces-
sione, il diritto di occupare (e utilizzare) delle aree portuali: ora i terminal sono acquista-
ti da grandi armatori che fanno anche logistica sul territorio e sono operatori globali;
da qui nasce I'esigenza di avere piu forza nell'infrastrutturazione portuale e retropor-
tuale, I'esigenza di rispondere al potere di questi grandi gruppi e garantire il governo
pubblico dei nodi, e i porti devono rimanere un bene pubblico.

Sostiene che I'integrazione tra il Corridoio 5 ed il Corridoio 1 potrebbe essere lo sche-
letro per uno sviluppo della logistica che potrebbe collocarsi al centro della progettazio-
ne di prodotti, cosi da evitare la delocalizzazione delle unita produttive, perché la logi-
stica e un settore produttivo vero e proprio, che genera ricchezza (reddito e occupazione).
Il sistema portuale italiano potrebbe acquistare valore aggiunto laddove venisse inseri-
to in un sistema integrato terrestre, ed & fondamentale una politica di crescita della mo-
bilita marittima e ferroviaria, cosi come una di contenimento dell’aumento di quella
SU gomma: questo rappresenta un problema di sostenibilita globale del sistema. Le sti-
me sulla crescita del traffico prevedono un aumento pari al doppio del PIL, cio rende
necessario una rete infrastrutturale ferroviaria adeguata se non si vuole assistere ad una
crescita del 40-50% del trasporto su gomma.
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Antwerp Intermodal Solutions (AlS) Project

d APA supported by P&O Ports (DP World), FSA and Infrabel are
cooperating in:order to promote intermodal rail solutions

1 Effort to bundle volumes on:the demand side and stimulate rail-
supply side

O} First results are promising (10 new connections + 6 existing
product improvements)

= & ol N _=

Crossborder rail development

Estimated AlS-impact
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AUDIZIONI

Bending the trend: rail vs. inland shipping

Barge

— Larger number of operators
~=Medium sized private operators
— Large degree of liberalisation

— - Almost no congestion on inland
shipping network

= Mo cross-border constraints

* A lesson to be learned? “

« - Rail
~ Limited numbers of
operators

— - Predominance of larger
state-owned operators

— -~ Partial liberalisation

= More congestion and large
expenses infrastructure

— - Gross-border-technical
constramnts

A\

Bending the trend: rail vs. inland shipping

Barge

— Larger number of cperators
= Medium sized private operators
—Large degree of liberalisation

- Almost no congestion on inland
shipping network

= Mo cross-border constraints

* A lesson to be learned? “

« - Rail
~ Limited numbers of
operators

— “Predominance of larger
state-owned operators

= Partial liberalisation

= More congestion and large
expenses infrastructure

- iaross-border-technical
constraints

A\
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Gli scenari di traffico secondo gli operatori portuali\

Saverio Palchetti ricorda che, secondo quanto affermato in una precedente audizio-
ne di Luca Ronzoni, di Ferrovie Nord Cargo, il maggiore porto di riferimento della logi-
stica della pianura Padana ¢ quello di Rotterdam, non Genova o i porti liguri.

Francesco Nerli osserva che le economie di scala e la migliore organizzazione e infra-
strutturazione rendono i porti del Nord Europa pit competitivi: anche se il costo della
movimentazione di un container in Italia e sceso rispetto a qualche anno fa (e di molti
dollari), quello della logistica rimane piu alto, di circa il 7-8% rispetto a all’area olan-
dese. Quanto al Corridoio 5, ritiene impensabile rimanere sull’asse Torino-Lione con
I'opzione zero e auspica che |'opera si faccia, sottolineando che il futuro del nostro Paese
e legato da un lato al Mediterraneo e dall’altro ai collegamenti con i corridoi europei.

Conclusioni. Mario Virano sottolinea che sarebbe stato fatto un lavoro incompleto se,
nella riflessione sul Corridoio 5 e sull’asse Torino-Lione, non si fosse tenuto conto delle
grandi finestre di collegamento mondiale rappresentate dai porti; la lettura del tema va
fatta in un adeguato sistema internazionale, per superare una visione provincialistica di
un‘opera di respiro internazionale, per questo e di grande interesse acquisire il punto
di vista di chi, come gli operatori del trasporto — nello specifico dei porti — deve collocar-
si in un mercato mondiale. Da qui scaturiscono risposte non obbligate: al momento un
tratto di Corridoio 5 esiste e quindi la discussione non porta automaticamente ad una
soluzione infrastrutturale ma va valutata la possibilita di sviluppare nei prossimi 10-15
anni una politica di crescita programmata, fino al massimo della attuale capacita del
corridoio in un contesto di un mercato integrato cosi che la nuova opera, una volta rea-
lizzata, sia un’infrastruttura inserita in un sistema; I'audizione delle Autorita portuali,
come quella con gli operatori ferroviari e degli altri che seguiranno, ha permesso una
discussione sugli scenari per descrivere il quadro attuale e le tendenze per il futuro in
cui collocare I'opera esistente e valutare le opportunita.

& Structure du trafic par lignes ...

meilleurs taux de croissance 7

Ameérigues

E.9 MEWP
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B Structure du trafic par zone en M d’'EVP
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i Prévisions de capacité de la BIG LEAGUE: méme les
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_Adéquation Capacité/Demande: des aiternatives ?
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\ Gli scenari di traffico secondo gli operatori portuali \

a LES MISSIONS regaliennes: une composanie
competitive

@ Les ingrédients pour attirer les investissements étrangers (Chine)
Les atouts de la zone franche

Aucune restriction d'activité aux investisseurs etrangers
{administratif, technigque ou juridigque)
A l'importation, aucune licence n'est exigée et aucun droit de douane n'est a
verser (sauf pour les produits soumis a accises)
Législation fiscale attractive (imposition de 16% sur les bénéfices des sociétés

= Les ingrédients pour une sécurité accrue

Initiatives des grands-blocs (USA, UE, Chine)
Csl, C-TPAT

UE/Douanes chinoises « Smart & Secure Tradelane »
fole commerciale intelligente et sire): Shenzen, Felixstowe et Rotterdam (projet pilot

Rationalisation des tractions sur parc (Chine): une autre % > x
composante pour la fluidité :

e

EERHNEE
LR A

Automatisation aux Gates (cartes portuaires - fluidité entrées et sorlies)
MAIS
congestion sur zone d'échanges aux pointes de trafics
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Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione: valutazione sui dati
di traffico da e per i porti.

Nota dell’Autorita portuale di La Spezia
La Spezia, 10 Aprile 2007

Come noto a livello Europeo esiste tutt’oggi un rilevante divario tra il trasposto merci su stra-
da e quello su ferrovia.

Dati recenti a livello europeo attestano infatti il trasporto ferroviario ad un 12% a fronte di
un 75% per il trasporto via strada.

E in tale contesto che si inseriscono i progetti di infrastrutture ferroviarie definiti a livello eu-
ropeo, individuando le relative priorita quali quella relativa alla Torino-Lione, pitu volte riba-
dita a livello di istituzioni Nazionali e Regionali.

Priorita e rilevanza che trova ulteriore valore anche nei collegamenti con le altre direttrici fer-
roviarie europee quali la “Genova-Rotterdam” e la ““Verona-Brennero-Monaco-Berlino”.
Tutto ciod con I’obiettivo di privilegiare la ferrovia come mezzo di trasporto delle merci an-
che su percorsi a lunga distanza.

La Spezia presenta da tempo dati pitt confortanti a favore del trasporto ferroviario, ponen-
do lo scalo ai vertici in Italia nel trasporto intermodale e nelle primissime posizioni anche a
livello europeo.

11 traffico complessivo svolto nel porto di Spezia nel corso del 2006 si attesta a 19.292.052
tonnellate (+12.4% Vs. 2005), di cui 10.749.613 allo sbarco e 8.542.4 9 all’imbarco; a livel-
lo container i movimenti sono stati 1.136.664 (+11% vs. il 200 ), confermando il ruolo di
scalo strategico nell’ambito dei porti in Italia e nel Mediterraneo.

In import contenitori sono stati pari a 568.351 mentre in export 568.313.

Nell’ambito della portualita ligure ( Genova, La Spezia e Savona) che rappresenta il 54.2%
del mercato “direct call” nazionale, La Spezia movimenta oltre il 3674, collocandosi al se-
condo posto a livello nazionale dopo Genova.

Sul traffico complessivo sono state trasportate via treno oltre 3 milioni di tonnellate di mer-
ce (+14.4% vs. 11 2005) ed a livello contenitori il movimentato ha raggiunto le 315.340 uni-
ta (TEUS), con un incremento del 20,3% rispetto al 2005; tali risultati consolidano la quota
del trasporto contenitori via ferrovia al 32%, consentendo al porto di La Spezia di porsi , per
i prossimi anni, I’ obiettivo di traguardare una quota del 50%.

Di seguito vengono evidenziate, in percentuale, le quote di traffico container del porto di
La Spezia, nell’ambito del mercato “regionale *“, che rappresenta oggi il mercato prevalen-
te di sbocco: Lombardia 27%; Emilia Romagna 26%; Toscana 16%; Nord Est 14%;
Liguria 9%; Piemonte 5%; altro 3%.

Nella specifica relazione La Spezia - scali piemontesi (Villanova-Cuneo-Candelo), i traffi-
ci ferroviari attuali (dati 2006) non evidenziano rilevanti volumi ( circa 8700 Teus, circa
82.000 tonnellate); nondimeno gli elementi e gli scenari delineati a livello nazionale sem-
brano confermare I’esigenza di adeguate infrastrutture ferroviarie per la gestione e I’inoltro
dei crescenti volumi previsti per i prossimi 5/10 anni , verso le destinazioni del Nord Italia
e dell’Europa centrale ed orientale.

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco Alpino
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Traffico Container nei principali
porti italiani (1000 teu)

Nota dell’Autorita portuale di Savona
Savona, 11 aprile 2007

1l sistema portuale dell’Alto Tirreno

La crescita dei flussi commerciali tra la Comunita Europea ed i paesi dell’Estremo Oriente
determina un sensibile sviluppo del trasporto via mare attraverso Suez, con i porti mediter-
ranei chiamati a svolgere il ruolo di gate d’ingresso da sud ai mercati europei.

In particolare, i porti dell’arco tirrenico che va da Livorno a Vado Ligure, localizzati in una
posizione privilegiata rispetto alle rotte marittime che attraversano il Mediterraneo e rispet-
to ai mercati interni del Nord Italia e del Sud Europa, possono assolvere efficacemente la
funzione di porti di destinazione finale, sia per servizi feeder dai maggiori porti “hub” del
Mediterraneo centrale, sia per servizi diretti transoceanici.

Esaminando I’andamento dei traffici containerizzati in questi porti negli ultimi anni, si puo
osservare che le movimentazioni hanno fatto registrare una crescita media del 4% annuo.
Escludendo la movimentazione dei porti nazionali di transhipment (4,5 milioni di teu nel
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2005), i quattro porti del Nord Tirreno sono interessati nel 2005 da traffici superiori di cin-
que volte rispetto ai porti del Nord Adriatico e di quattro volte rispetto ai porti del Centro-
Sud: rispettivamente 3,5; 0,7 e 0,8 milioni di teu.

A livello di prospettiva, secondo le previsioni dei principali studi di settore, I’evoluzione del-
la domanda di servizi portuali negli scali dell’ Alto Tirreno evidenzia rispetto al 2001 una cre-
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scita di circa 1.700.000 teu al 2010 e 3 milioni di teu al 2015.
La competizione del Nord Europa

sk aney ienen bnigeni coniainer (T

200kl 20l 2015
Arce del Mord Tirrens 3054 000 4 T00 00 b Q0N ()

Tuttavia, il mercato di riferimento dei porti italiani oggi ¢ quasi esclusivamente a Sud delle Alpi:
sono solo 5 i collegamenti intermodali fra i porti italiani e il Centro Europa (Germania e Svizzera)
e meno di 10.000 teu passano dai porti italiani e sono diretti oltre le Alpi (CNEL 2004). Dal solo
porto di Rotterdam, partono invece 42 servizi settimanali diretti ai cinque interporti del Nord Italia.
In effetti la qualita del settore ferroviario determina un vero gap fra i porti nazionali e i porti del
Nord: da una parte le incertezze legate al servizio in Italia, dall’altra la maggiore frequenza e
I’ampio ventaglio di destinazioni dei servizi ferroviari dai porti del Nord Europa, sono elemen-
ti di debolezza per i nostri scali.

Cio si traduce in una perdita di traffico per i porti italiani, tanto che buona parte degli scambi
commerciali internazionali del Nord Italia sfrutta relazioni marittime attraverso scali Nord eu-
ropei: il flusso complessivo di merci da e per il sistema economico-produttivo dell’Italia
Settentrionale attraverso i porti del Nord Europa era valutato in circa 400.000 teu nel 2001, sa-
liti a circa 500.000 teu nel 2005 e stimabili in oltre 1.000.000 teu nel 20101.

Il mercato inizia a guardare al Mediterraneo

In realta, qualche elemento di cambiamento inizia a intravvedersi nello scenario europeo: in-
nanzitutto la crescita dei volumi di merce inoltrata dai porti del nord verso i mercati sud eu-
ropei comincia ad evidenziare i limiti delle infrastrutture stradali e ferroviarie da Nord a Sud,
sempre pill congestionate, cui si aggiungono variazioni climatiche che riducono la possibi-
lita di utilizzare il Reno e le altre vie navigabili interne.

Il mondo dello shipping, dunque, deve rivolgere la propria attenzione a possibili percorsi alter-
nativi per servire i mercati europei, a cominciare dalla via da sud, attraverso i porti mediterranei.
Questo mutamento di scenario sembra decisamente favorevole ai porti italiani ma in realta,
ad oggi, chi ha saputo trarre profitto dalla situazione sono i porti spagnoli, che grazie ad
una politica di forti investimenti in opere marittime, connessioni stradali e ferroviarie e in-
frastrutture logistiche, sono riusciti ad attirare le maggiori compagnie di navigazione e i
piu importanti operatori logistici internazionali, radicando nei retroporti i centri di distribu-
zione europea delle principali multinazionali.

I risultati di traffico riflettono la capacita di investimento e realizzazione dei progetti messa
in campo dalla Spagna: il porto di transhipment di Algeciras registra una crescita dell’
8,3% tra il 2005 e il 2004, e, con una movimentazione di poco inferiore ai 3 milioni e 200
mila teu nel 2005, supera il porto di Gioia Tauro nella classifica dei porti hub del Mediterraneo.
Anche i porti di Valencia e Barcellona incrementano fortemente la movimentazione, tanto
da realizzare il sorpasso del porto di Genova a partire dal 2002 e attestarsi nel 2005 ben al di
sopra di quest’ultimo (rispettivamente 2,4 e 2,0 milioni di teu nel 2005, contro 1,6 milioni di
teu di Genova nello stesso anno).

Considerando i porti di destinazione finale, la quota di mercato spagnola (ovvero i porti di
Valencia e Barcellona) nella movimentazione container del Southern Range ¢ passata dal
46% nel 2000 al 56% nel 2005; la quota di mercato francese (ovvero il porto di Marsiglia)
dal 13% all’11%; la quota di mercato italiana (ovvero i porti di Genova, La Spezia e Livorno)
dal 41% al 33%.

Considerando i porti di transhipment, la crescita dei traffici ¢ maggiormente distribuita e

1 - D. Cazzaniga Francesetti - Universita di Pisa — 2002: “Mediterranean versus Northen range ports. Why so
Italian containers still prefer to reach Northen range ports? Advice for a new policy”
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interessa tanto i porti spagnoli (Algeciras) e Malta quanto i porti italiani (Gioia Tauro, Taranto
e Cagliari), ma occorre segnalare come vi siano nuove realta in forte sviluppo nel bacino del
Mediterraneo e in diretta concorrenza con gli hub spagnoli e italiani; dopo Malta (1,3 milio-
ni di teu nel 2005) e Damietta (1,13 milioni di teu nel 2005) la crescita pil rilevante inte-
ressa il porto egiziano di Port Said, che & passato da una movimentazione di 659 mila teu nel
2003 a 1,5 milioni di teu nel 2005.

PL’iniziativa Ferrmed

Ma la capacita di investimento dei competitor dei porti italiani non si ferma entro i confini
portuali: i principali porti spagnoli e francesi che si affacciano sul Mediterraneo sono coa-
lizzati nel progetto di livello comunitario Ferrmed per la promozione dell’ intermodalita e
della logistica verso il Centro Europa, che appare essere in aperta concorrenza con le ipote-
si di valorizzazione degli assi Nord Sud da e per i porti liguri.

Ferrmed ¢ un’associazione non-profit a carattere multi-settoriale costituita a Bruxelles nel
2004 per iniziativa del settore privato per promuovere il trasporto ferroviario lungo 1’asse
Scandinavia-Rhine-Rhone-Mediterraneo Occidentale, attraverso I’ ottenimento a livello co-
munitario delle necessarie condizioni di continuita, interoperabilita, capacita e velocita, con
I’obiettivo di creare una piattaforma intermodale per migliorare i flussi logistici inter-conti-
nentali e intra-europei.

Gli interventi sponsorizzati da Ferrmed rappresentano una grande opportunita per i sistemi
portuali spagnolo e francese, prevedendo rapidi collegamenti tra i porti e le aziende indu-
striali e di distribuzione, nonché tra i porti del Mediterraneo e i porti del nord Europa attra-
verso un’area di influenza diretta corrispondente ad un territorio abitato da 90 milioni di eu-
ropei che producono il 21% del Pil continentale.

I Governi spagnolo e francese premono sull’Unione Europea perché I’asse Ferrmed sia in-
serito nella rete Ten-T, dove verrebbe a costituire un alternativa al Corridoio V posta al di so-
pra delle Alpi e dunque in grado di tagliare fuori I’Italia dalla logistica Europea.

Quali azioni sono necessarie perché il sistema italiano recuperi competitivita?
Affinche il sistema logistico del Nord Italia possa soddisfare la domanda potenziale di ser-
vizi portuali evidenziata in precedenza, occorre dare risposte immediate a due questioni fon-
damentali:

* predisporre un’adeguata offerta di servizi portuali, ossia da un lato saturare i margini di ca-
pacita ancora disponibili presso i terminal esistenti nei porti liguri, dall’altro realizzare in
breve tempo le espansioni previste dai rispettivi piani regolatori portuali

* predisporre un’adeguata offerta di trasporto verso le destinazioni interne, ossia da un lato
potenziare la rete infrastrutturale (ferroviaria in primis) di collegamento ai mercati inter-
ni e dall’altro rendere operativamente ed economicamente efficiente e il servizio di tra-
sporto ferroviario.

* Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie esistono due ordini di problemi, che richie-
dono entrambi grande attenzione: da un lato I’indispensabile realizzazione delle grandi
opere (il Terzo Valico genovese e la Pontremolese a Spezia), per agganciarsi da sud alle
reti di penetrazione verso i mercati europei: il corridoio V transpadano, gli assi attraverso
la Svizzera (con i nuovi tunnel del Létschberg e del Gottardo), il Brennero.

* Dall’altro lato, in considerazione del tempo necessario per il completamento delle grandi
opere, va sottolineata la imprescindibile necessita di intervenire (laddove eventualmente
necessario e spesso con modesti investimenti), per rendere pienamente operative le mol-
te infrastrutture ferroviarie esistenti e scarsamente utilizzate, che costituiscono un patri-
monio prezioso e una fondamentale risorsa per lo sviluppo del trasporto su ferro nel bre-
ve-medio periodo.

* Per quanto riguarda il servizio di trasporto ferroviario tra i terminal portuali e i retroporti,
che costituisce da sempre un forte elemento di criticita per i porti liguri, occorre ricercare
una gestione pit flessibile e rispondente a logiche e costi industriali.

* Il principio di fondo ¢ quello dell’estensione del concetto di manovra ferroviaria portuale
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alle aree di retroporto, allestendo servizi navetta attraverso mezzi di trazione dedicati,
che sfruttino al meglio le risorse di valico sotto-utilizzate (linee Savona-S.Giuseppe, linea
Voltri-Ovada) perché fuori dai razionali degli operatori principali. Questo elemento, infat-
ti, rappresenta il cardine che puo permettere all’intero sistema di far sviluppare I’ offerta di
servizi ferroviari in relazione a quella che sara la crescita della domanda.

SLALA

Le Autorita Portuali liguri hanno assunto un ruolo attivo nel tentativo di affrontare questi temi
e migliorare I’integrazione fra i porti liguri e i mercati di riferimento, infatti le Autorita Portuali
di Savona, Genova e La Spezia partecipano congiuntamente in SLALA (Societa Logistica
dell’ Arco Ligure e Alessandrino), una societa che riunisce i soggetti istituzionali presenti sul
territorio, a partire dalle due Regioni, con responsabilita in materia di trasporto, di pianifica-
zione territoriale e di sviluppo economico.

Grazie a questa partnership, SLALA si propone quale soggetto di coordinamento e program-
mazione per lo sviluppo della logistica nella macroregione del Nord Ovest, per promuove-
re ed ottimizzare gli investimenti infrastrutturali, realizzare attivita di marketing territoriale
e favorire la predisposizione di iniziative a supporto del flusso delle merci dai porti verso la
destinazione finale: centri intermodali, piattaforme logistiche differenziate e servizi di tra-
sporto ferroviario.

Linsieme delle aree logistiche gia oggi operative nell’ambito di interesse di SLALA rag-
giunge una superficie di 5 milioni di metri quadrati, mentre ¢ in progetto I’infrastruttura-
zione di ulteriori spazi per 14,5 milioni di metri quadrati.

Il porto di Savona Vado

Nel 2006, grazie a terminal privati in grado di gestire ogni tipo di merce, il porto di Savona
Vado ha movimentato complessivamente oltre 16,5 milioni di tonnellate di merce e circa
900.000 passeggeri.

Tra il 1996 e il 2006, oltre a essersi significativamente sviluppata la movimentazione com-
plessiva, con una crescita di circa 3 milioni di tonnellate (pari al + 22%), & mutata la compo-
sizione del traffico, con un forte aumento del settore a maggior valore aggiunto, quello del-
le merci varie, accresciutosi di oltre due milioni di tonnellate grazie allo sviluppo dei traffici
containerizzati.

Queste cifre collocano oggi il porto tra i primi dieci scali italiani per volume di traffico glo-
bale: in particolare, Savona Vado ¢ al 4° posto nel comparto crocieristico e al 10° nel setto-
re container.

La rete di trasporto locale

11 porto di Savona Vado si inserisce in un’efficiente rete di trasporto stradale e ferroviario.
L autostrada costiera Genova-Ventimiglia assicura i collegamenti verso la Francia ad Ovest
e I'Italia Centro meridionale a Est, mentre 1’ autostrada Savona-Torino costituisce un poco
trafficato asse di collegamento verso il Nord Italia e la Svizzera; I’asse Cuneo-Asti, oggi in
costruzione, assicurera poi un agevole raccordo verso il Brennero e la Germania, by-passan-
do il congestionato nodo di Genova.

Inoltre, i bacini portuali sono connessi alla rete ferroviaria nazionale attraverso Parco Doria, da
cui si diramano una linea costiera, verso Ventimiglia e Genova, e due linee di penetrazione ver-
so I’Europa, attraverso Torino e Alessandria, caratterizzate da elevati margini di capacita.

I piani di sviluppo

Obiettivo primario dell’ Autorita portuale ¢ dare continuita e prospettive a questo sviluppo,
attraverso I’ampliamento delle strutture portuali, il miglioramento del servizio ferroviario
per avvicinare il porto ai mercati, 1’allestimento di aree retroportuali per offrire servizi logi-
stici alla merce in transito.

11 punto centrale dei piani di sviluppo ¢ il nuovo terminal container che sara realizzato en-
tro il 2012 mediante Project Financing, portando il traffico di Savona Vado oltre la soglia del
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milione di teu.

Quest’opera arricchira I’ offerta di servizi dei porti liguri, che costituiscono un’efficiente por-
ta di accesso da sud ai mercati europei, grazie ai corridoi di trasporto e ai grandi spazi per lo-
gistica e intermodalita presenti nella regione del Nord Ovest.

Il nuovo terminal container di Vado Ligure

11 terminal container avra una superficie di 200.000 mq (per una potenzialita annua di circa
600.000 teu) ed una banchina di 700 m di lunghezza, con profondita di accosto da 15 a oltre
20 m, che consentira I’ormeggio delle navi portacontenitori di ultima generazione, di capacita
superiore a 10.000 teu, caratteristica che rende il progetto unico nel panorama del Nord Tirreno.
Il progetto prevede un investimento di 350 milioni di Euro per le opere infrastrutturali ed
un tempo di realizzazione di circa cinque anni: la progettazione della struttura sara com-
pletata nel 2007, con 1’obiettivo di avviare i cantieri entro I’anno, con durata prevista di 48
mesi. Il terminal dunque potra essere pienamente operativo a partire dal 2012.

Per assicurare la realizzazione del terminal in linea con le dinamiche del mercato, si & ri-
corsi allo strumento del Project Financing, come previsto dalla legge 109/94.

Tale strumento, applicato alle infrastrutture portuali, ha lo scopo di incentivare il migliora-
mento delle qualita progettuali e contrattuali, assicurando un pitt ampio coordinamento dei
servizi per la gestione e la manutenzione dell’opera, peculiari parametri di riferimento del
project financing.

L’ Avviso Indicativo di Project Financing per la ricerca di un soggetto interessato a
“Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori della Piastra Multipurpose e ge-
stione della parte relativa al Terminal Contenitori” ¢ stato pubblicato nel novembre 2005 e
si & chiuso il 30 giugno 2006, con la presentazione dell’ offerta da parte del consorzio di
imprese fra Maersk, Grandi lavori Fincosit e Technital.

Tale offerta, accettata dal Comitato Portale del 16 febbraio 2007, costituira la base per la
seconda fase della procedura, che sara sviluppata nei prossimi mesi e portera all’individua-
zione del soggetto aggiudicatario e quindi all’avvio della realizzazione.

Il sistema ferroviario savonese

Movimentazioni nel porto di Savona Vado: previsiond al 20012
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La crescita delle movimentazioni di container a Vado e la prospettiva di un ulteriore salto
con la realizzazione del nuovo terminal rendono necessario da un lato predisporre aree at-
trezzate per la gestione della merce nella fase pre-distributiva, dall’altro migliorare il servi-
zio di trasporto ferroviario fra lo scalo e i mercati interni. L’ Autorita portuale da tempo ha
intrapreso una politica di sviluppo che affianca ai progetti per I’espansione delle attivita por-
tuali iniziative per un diverso e pill intenso utilizzo della ferrovia, quale modalita indispensabi-
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le per assicurare sostenibilita ed efficacia nella fase terrestre del trasporto.

Dal 1970 il porto ha gestito il comparto delle manovre ferroviarie per conto dell’allora ES;

successivamente, le trasformazioni strutturali del comparto hanno spinto ad avviare una di-

versa collaborazione con Trenitalia, sulla base di un criterio condiviso: diminuire il costo uni-

tario delle manovre, anche legando il loro significato alla trazione in linea verso le aree di re-
troporto.

L Autorita portuale ha supportato I’iniziativa con importanti investimenti nel settore ferro-

viario (sia in impianti che in attrezzature) e attraverso politiche mirate nei confronti dei ter-

minalisti.

Per un rapido inquadramento della questione si elencano le azioni fin qui realizzate:

* E’in via di completamento il nuovo raccordo ferroviario del porto di Vado, che elimina il pas-
sante attraverso I’abitato (investimento dell’ Autorita portuale per 16 miliardi di Lire)

* Sono stati effettuati investimenti in materiale rotabile, con I’acquisizione di 4 locomotori E645
da Trenitalia, in modo da ridurre il costo del trasporto ferroviario dal porto verso I’hinterland
pil prossimo (investimento dell’ Autorita portuale per 4,5 milioni di Euro)

* E’in corso I’acquisto di 2 locotrattori per snellire le manovre portuali (investimento dell’ Autorita
portuale per 1 milione di Euro)

* Sono in programma ulteriori acquisizioni di carri ribassati e non, in modo da attivare treni
navetta, riducendo anche il costo di noleggio del carro (investimento ancora da definire)

» Sono stati avviati, su richiesta di Trenitalia, interventi di potenziamento degli impianti ferro-
viari portuali (investimento dell’ Autorita portuale per 1,3 milioni di Euro)

* E’stata posta ad alcuni terminalisti, come condizione per autorizzare nuove tipologie di traf-
fico, I'utilizzo del vettore ferroviario in una quota pari al 70%.

Per quanto riguarda la gestione del sistema, ¢ stata effettuata una gara europea per individua-

re un soggetto in grado di svolgere sia I’attivita di manovra che I’attivita di trazione verso

le localita di retroporto, individuate d’intesa con Trenitalia in un raggio che comprende

Fossano ed Alessandria.

Serfer si ¢ aggiudicata la gara, e con questa societa ¢ stata stipulata una convenzione quin-

quennale rinnovabile per ulteriori 5 anni; sono state quindi consegnate a Serfer le 4 mac-

chine di trazione e le 6 macchine di manovra di proprieta dell’ Autorita portuale.

Liniziativa ¢ stata quindi estesa agli altri porti liguri, allo scopo di rafforzare il sistema di tra-

sporto regionale, e dal giugno 2006 i mezzi dell’ Autorita portuale di Savona effettuano un

servizio di spola con 2 partenze giornaliere fra il porto di Genova Voltri e Milano, sulla linea

di Ovada.

Servizio Ferroviario Genova Voltri — Milano, IT semestre 2006

Locomotive Autorita portuale di Savona
Servizio di trazione Serfer

Tradotte effettuate (A/R) 282

Distanza complessiva percorsa 75.820 km

Merce trasportata 451.200 tonnellate
Numero contenitori 32.486 teu

Distribuzione del traffico

Da questo punto di vista occorre precisare che dopo lariforma del sistema portuale italiano
(legge 84/94), che ha sancito I’attribuzione all’ Autorita portuale di soli compiti amministra-
tivi ed il passaggio della fase operativa a societa private, sono queste ultime ad avere in mano
la gestione commerciale del porto e, dunque, ad avere rapporti diretti con i clienti finali, os-
sia le aziende dell’hinterland.

Percid I Autorita portuale ha in suo possesso unicamente informazioni circa origini e desti-
nazioni delle merci “lato mare”, ossia da quali porti arrivano le merci sbarcate e verso qua-
li porti vanno quelle imbarcate.

L Authority, al contrario, non possiede informazioni circa origini e destinazioni “lato terra”,
che sono invece in possesso degli operatori che vendono i propri servizi alla merce, dun-
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que terminalisti, spedizionieri, trasportatori.

Ci0 posto, si possono certamente effettuare valutazioni di massima sull’intensita dei flussi
di traffico che in futuro (una volta operativo il nuovo terminal container di Vado Ligure -
2012) saranno generati dal porto di Savona Vado nelle varie direzioni.

Considerando che il mercato regionale ed il transhipment copriranno una quota bassa del
movimento complessivo, il traffico restante sara direzionato verso nord, ai mercati padani
e ai valichi alpini. Di questo, una componente preponderante sara orientata verso nord est
(Alessandria, Lombardia, Tri-Veneto, valichi), mentre una componente inferiore andra
verso nord ovest (Cuneo, Torino, valichi).

Ipotesi ragionevoli sono: 15% mercato locale e transhipment, 25% asse Torino, 60% asse
Alessandria.

Tutto questo, con I’obiettivo di muovere su ferro, a regime, il 40% del traffico contenitori.
Per quanto riguarda il traffico attuale sulla linea Savona Torino, il tasso di utilizzo per il tra-
sporto merci ¢ decisamente basso e non esistono servizi regolari dedicati ai container. La pri-
ma ragione di cio sta nei lavori che hanno interessato il raccordo ferroviario del porto di Vado
Ligure, che si sono protratti nel corso degli ultimi due anni, pressoche¢ azzerando la possi-
bilita di inoltrare merci su treno dallo scalo di Vado, dove si accentra il traffico di conteni-
tori.
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Gli scenari di traffico
secondo le Concessionarie
autostradali

Audizione del 23 aprile 2007 di Fabrizio Palenzona,
Presidente di AISCAT, del Segretario Generale
Massimo Schintu e del Direttore Tecnico

Maurizio Rotondo, oltre a Erich Cuaz,

Consigliere Affari Internazionali dell’ASECAP

Presentazione. Mario Virano ringrazia i rappresentanti delle associazioni italiana ed
europea delle Concessionarie autostradali, AISCAT e ASECAP, che hanno accettato di
offrire all’Osservatorio il loro punto di vista sulle problematiche del trasporto su strada,
in particolare nell'arco alpino, a partire dal Presidente di AISCAT, Fabrizio Palenzona, il
Segretario Generale Massimo Schintu e il Direttore Tecnico Maurizio Rotondo, oltre a
Erich Cuaz, Consigliere Affari Internazionali e assistente del segretario generale
dell’ ASECAP. L'opportunita di quest’audizione & emersa in occasione delle altre riunio-
ni sullo stesso tema quando é stata evidenziata la stretta correlazione tra il traffico mer-
ci sui valichi ferroviari e quello nei passaggi stradali per la possibile integrazione tra le
due modalita di trasporto, specie in un’ottica di trasferimento modale.

Situazione infrastrutturale. Fabrizio Palenzona segnala innanzitutto che in Italia, e
in Piemonte in particolare, negli ultimi dieci anni si € accumulato un notevole ritardo
sotto il profilo infrastrutturale e della mobilita delle merci.

Con la ripresa economica del nostro Paese e, nel complesso, dell’Europa, si rafforza la
domanda di mobilita delle persone e delle merci, ma rispetto a cio ['ltalia appare del tut-
to impreparata e in ritardo su tutte le modalita di trasporto, come dimostrato dalle lun-
ghe code sulle tratte autostradali. Ricorda I'ottica lungimirante con la quale negli anni
Cinquanta si & awiata la costruzione dell’Autostrada del Sole, in presenza di una do-
manda di traffico non ancora di entita tale da giustificarla: la A1 si e poi rivelata un‘ar-
teria fondamentale, consentendo in modo determinate lo sviluppo economico del Paese.
La situazione dunque penalizza oggettivamente ['ltalia, e se non realizzera, in partico-
lare, il sistema derivante dall'incrocio del Progetto Prioritario 6 (gia noto come Corridoio
5) e del Progetto Prioritario 24, perdera un’importante occasione di sviluppo, tenuto
conto che all'estero, al contrario, la rete infrastrutturale progredisce, come dimostra la
direttrice Lione-Vienna, che & gia una realta e sara completata a breve.

Da noi la rete autostradale, dopo venti anni di blocco, & in condizioni di saturazione,
specie in alcune tratte come ad esempio nell’attraversamento di Mestre e nelle zone in-
torno a Milano.

A meno che non si assuma la strategia dell” “ingorgo programmato”, occorre dare una
risposta concreta che, sul lungo periodo, e rappresentata dallo sviluppo delle infrastrut-
ture ferroviarie accompagnate da politiche di sistema e da un piano della logistica che
consentano la creazione di un sistema di interscambio tra infrastrutture marittime,
ferroviarie e stradali. Non c’¢, infatti, alternativa per lo sviluppo ad un sistema multimo-
dale ed il sistema autostradale, in tale ottica, pud dare un contributo determinante
per la realizzazione di centri modali di interscambio.

La barriera alpina. Valutando le distanze in termini di tempi di percorrenza, Fabrizio

Palenzona segnala che le catene montuose hanno I'effetto di dilatare il territorio au-
mentando la lontananza dall’Europa, creando una sorta di “impedenza” al traffico
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Traffico sugli itinerari autostradali collegati con la frontiera (veic.-km)

autostrada km 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A8/A9 Milano-Laghi con diram A8-A26 L 20435 21064 21535 21859 22724 23224 23279 24420
P 3847 4059 4145 4148 4274 4446 4437 4596
101,7 T 24282 25123 25680 26007 26998 27670 27716 29016
T1 Traforo del Monte Bianco L - - - 3,53 6,14 6,20 6,16 6,37
P - - - 0,62 2,06 2,55 3,96 4,10
58 T - - - 4,15 8,20 8,75 10,12 10,47
T2 Traforo del Gran San Bernardo 8,61 9,28 9,34 7,54 6,96 6,61 6,67 711
0,93 0,97 1,08 1,39 1,11 1,09 0,82 0,85
12,8 954 1025 10,42 8,93 8,07 7,70 7,49 7,96
T4 Traforo del Frejus L 6,49 7,93 5,71 6,48 5,85 5,73 4,40 5,78
P 932 1060 7,88 10,03 8,48 7,83 5,46 5,88
68 T 1581 1853 1359 1651 1433 13,56 9,8 11,66
A22 Brennero-Verona L 19075 18973 20195 21291 21808 22055 22058 22716
P 7406 7855 7863 8547 8564 9285 9192 9472
2240 T 26481 26828 28058 29838 3.0372 3.1340 3.1250 3.2188
A4 Venezia-Trieste L 15463 1601,8 16584 16785 17169 17932 18163 1.8616
(con dir. Udine e Portogruaro P 535,4 575,4 604,5 632,3 651,1 687,9 722,9 767,0
-Conegliano) 180,3 T 2.081,7 21772 22629 23108 23680 24811 25392 26286
A23 Udine-Tarvisio L 3862 4052 4202 4341 4486 4586 4599 4719
P 1641 1888 2005 2162 2266 = 2217 2242 2359
101,2 T 5503 5940 6207 6503 6752 6803 684,1 707,8
A10 Savona-Ventimiglia 8952 9184 9344 9781 9980 1.000,7  1.0059 1.0333
2255 2385 2481 2596  272,0 2833 2892 2993
1133 T 1.120,7 1.1569 1.1825 12377 12700 1.2840 12951 13326
sui collegamenti alpini; di fatto, I'ltalia & al centro del continente, ma in realta ne e
lontana come la Gredia.
Ove si determina una dicotomia tra cittadino utente e cittadino residente, in specie a
causa dei trasporti, € compito della politica risolvere i problemi dell’'uso del territorio.
Spetta al regolatore politico dare risposta alle esigenze di sviluppo del Paese nellottica
di evitare la marginalizzazione dell’ltalia risolvendo la criticita dell’attraversamento del-
le Alpi. Per sviluppare un ragionamento politico-istituzionale capace di risolvere i pro-
blemi del Paese, bisogna in Italia cambiare la mentalita superando le posizioni dema-
gogiche e le contrapposizioni; allo stato, oggettivamente, il quadro é di sfiducia da parte
del mondo imprenditoriale.
Di recente cio & dimostrato da alcuni esempi, come quello del secondo trasportatore
mondiale di container, un italiano, che ha scelto come sede operativa Marsiglia, non
Genova, a causa delle croniche difficolta infrastrutturali del porto italiano.
Volumi di traffico. Massimo Schintu ricorda che secondo una scelta programmatica
fatta nel 1992, la Francia ha posto il nodo di Lione al centro del proprio sistema infra-
strutturale; tale decisione teneva conto delle previsioni di crescita di domanda sull’as-
se ovest-est a sequito dell'allargamento europeo: cosi si € awiata la realizzazione di ope-
re come |'autostrada della Maurienne e il rafforzamento dell’asse ferroviario Torino-Lione.
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Circa la situazione del sistema autostradale italiano, basato su due grandi direttrici nord-
sud ed est-ovest, Massimo Schintu fa presente che sull’asse padano la situazione si e
progressivamente aggravata, a causa del trasferimento di parte dei flussi di traffico del-
I'altro asse.

In passato si e registrato |'opposto quando, nel periodo di chiusura del traforo del Monte
Bianco, il traffico sull'autostrada del Brennero crebbe del 10-15% per il passaggio di
mezzi provenienti da ovest con destinazione il valico di Fernetti e Trieste, a est.

Esempi di questa compensazione tra flussi nord-sud ed est-ovest, anche in relazione al-
I"allargamento ad Est dell’Europa, sono la situazione sull’A21 Torino-Piacenza che, a
fronte di aumento di traffico medio del 3-4%, registra una crescita di circa il doppio e
guella sull’A4 Milano-Brescia, che ormai si trova ad avere 12 ore di punta al giorno.
Ugualmente in crescita & il traffico sulla A6 Torino-Savona, sulla A7 Milano-Serravalle
e sulla A10 Savona-Ventimiglia, mentre sulla A4 Padova-Mestre, per gli aumenti veri-
ficatisi negli ultimi cinque anni, si sta rendendo improcrastinabile la decisione di realiz-
zare la terza corsia, 0ggi in corso di progettazione, e va risolto il problema della stroz-
zatura di Mestre.

Di fatto il sistema autostradale ¢ in sofferenza: Maurizio Rotondo precisa che un’ana-
lisi condotta di recente ha dimostrato che la crescita dei traffici attraverso i passaggi
alpini dal 1995 al 2004 ¢ stata del 41,3% e che nei prossimi anni si prevedono aumen-
ti annui intorno al 4%. | dati registrati dall’ AISCAT nello stesso periodo mostrano una
crescita attraverso il passaggio di Tarvisio (+44% nel traffico pesante), sulla A4 Mestre-
Trieste (+45%), sulla A10 Savona-Ventimiglia (+32%) e lungo |'asse del Brennero
(+27,9%). Sui trafori svizzeri, per via del contingentamento del traffico pesante, si é re-
gistrata una crescita del 20%. Lo studio “TransAlp”, proposto dal Ministero delle in-
frastrutture italiano, ha fornito un riscontro positivo dei dati autostradali rilevati nel-
I'indagine CAFT 2004.

Leve economiche. Quanto alle leve economiche, Fabrizio Palenzona ritiene che non
siano utili interventi di regolazione del traffico stradale come quelli proposti dalla di-
rettiva UE n. 2006/38 (la cosiddetta Eurovignette), perché portano un ulteriore carico
fiscale per il trasporto pesante in mancanza di alternative praticabili.

Allo stesso modo ritiene illegittima la recente sovrattassa applicata all’ ANAS, che pro-
babilmente sara oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione euro-
pea. Inoltre, circa il finanziamento delle opere ferroviarie, fa presente la reale possibili-
ta di ricorrere al Fondo di Garanzia gia attivo, che rende praticabile la prospettiva di
un finanziamento incrociato a loro favore, naturalmente nel rispetto delle normative
europee in materia: |'esperienza del Brennero dimostra che il settore autostradale ha le
potenzialita e il know-how per contribuire efficacemente alle scelte di cui il sistema Italia
ha bisogno, in particolare per creare centri di interscambio strada-ferrovia.

Il caso del Brennero. Sulla questione del Brennero, le Province autonome di Trento e
Bolzano hanno fatto una scelta politica ben precisa in senso intermodale, ribadisce
Fabrizio Palenzona, e si sta lavorando in modo concreto ed efficace.

Massimo Schintu spiega che la Concessionaria dell’autostrada del Brennero ha costi-
tuito una societa per il trasporto merci ferroviario, RCT, in parte a capitale pubblico con
la partecipazione di una societa privata tedesca, per agevolare il superamento della trat-
ta critica Verona-Monaco da parte dei mezzi pesanti. Nel 2006 RCT ha trasportato |'equi-
valente di 154.000 TIR, realizzando inoltre un utile di esercizio; gli ottimi risultati eco-
nomici hanno spinto la societa a realizzare un nuovo centro intermodale, alternativo
al quadrante Europa di Verona che ¢ gia saturo, e ad offrire il proprio servizio di traspor-
to lungo altre tratte, anche in direzione est-ovest: sono state gia preventivate sette
destinazioni in Italia ed e attivo il collegamento tra Nola e Milano Segrate.

La creazione di RCT é stata determinata dagli elevati livelli di traffico (in crescita piu del-
la media nazionale) e dalla decisione della Concessionaria, controllata quasi interamen-
te dagli enti locali, di non realizzare la terza corsia.
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Di fatto RCT si configura come una terza corsia, perché oggi disimpegna un traffico di
30-36 convogli al giorno capaci di trasportare fino a 600 bisarche.

A monte del successo del trasporto merci su ferrovia lungo I'asse del Brennero c'é quin-
di il territorio, che ha fatto la scelta ben precisa di non consentire piu il passaggio delle
merci su strada; si tratta di una scelta politica strategica che poi e stata attuata dall’'ope-
ratore ferroviario. Inoltre, contemporaneamente alla costituzione di RCT ¢ stata costi-
tuita anche una societa promotrice per la realizzazione della nuova ferrovia lungo I'as-
se del Brennero; per il finanziamento di questa infrastruttura la Concessionaria sta
accantonando utili da alcuni anni, stimati oggi in 336 milioni di euro.

Per esaminare la possibilita di trasferire il tutto alla realta piemontese, occorrerebbe co-
niugare le decisioni di ordine politico con l'iniziativa imprenditoriale e quindi realizza-
re gli investimenti necessari.

Programmi europei. Per quanto riguarda la programmazione infrastrutturale per ri-
spondere a questa forte crescita, Maurizio Rotondo ricorda che il riferimento & costitui-
to dalle reti europee TEN, definite nel 1994 e confermate nel 2004, fra le quali & com-
preso anche il progetto Torino-Lione. In merito alla direttiva UE 2006/38, rileva che
conferma la tendenza al cross financing, definendo i criteri per applicazione di dazi, non
illegittimi, per consentire il finanziamento incrociato delle infrastrutture; rileva inoltre
che, nella revisione del Libro Bianco trasporti, si € passati dal concetto di trasferimento
modale a quello di co-modalita, sottolineando cosi I'importanza di una collaborazio-
ne tra modi di trasporto in base alle vocazioni specifiche cosi da realizzare una organiz-
zazione a rete.

Erich Cuaz ricorda che I'’ASECAP raggruppa oggi 126 Concessionarie delle autostrade
a pedaggio europee, che gestiscono oltre un terzo della rete esistente in Europa;
I’Associazione, punto di riferimento nell'interlocuzione con le istituzioni comunitarie,
sostiene naturalmente I'implementazione dei progetti prioritari UE e, fra di essi, la ne-
cessita della nuova linea ferroviaria Torino-Lione per far fronte alla forte domanda di tra-
sporto prevista lungo |'asse ovest-est, ritenendo il collegamento una delle condizioni
essenziali per una ripresa del sistema ferroviario a livello europeo.

Saverio Palchetti ricorda che |'autostrada del Brennero € nata per iniziativa degli enti
locali interessati dal tracciato dell'infrastruttura da Modena al confine di Stato senza il
contributo dello Stato. Va apprezzata la lungimiranza degli stessi enti/azionisti di assu-
mere una decisione positiva per il territorio e per I'ambiente oltre che trasportisticamen-
te valida. Da un decennio RCT e un validissimo esempio di collaborazione tra Paesi al-
pini (ltalia, Austria e Germania) per lo sviluppo del trasporto combinato.

Mario Tartaglia conferma la previsione di forte crescita del traffico sull'asse del Brennero
anche per i prossimi anni. In generale la collaborazione tra strada e ferrovia, concetto
evidenziato dal Libro Bianco della Unione Europea, € un fatto necessario stante il fatto
che il trasporto merci & di per sé intermodale. Tale principio & stato applicato in manie-
ra efficiente lungo I'asse del Brennero dove, in una condizione di saturazione dell’au-
tostrada, e presente un importante asse ferroviario che collega Verona, dove ¢ pre-
sente gia un importante nodo logistico, a Monaco di Baviera.

Per creare le stesse condizioni lungo la Linea Storica del Frejus occorrerebbe poter di-
sporre di maggiori risorse infrastrutturali della rete ferroviaria. Attualmente sono in cor-
so i lavori di adeguamento della sagoma della galleria del Frejus, che termineranno
nel 2008-20009.

In questo momento, quindi, le condizioni dell’offerta ferroviaria non sono paragonabi-
li a quelle della linea del Brennero. Infatti, pur essendosi sviluppato il mercato degli ope-
ratori ferroviari (in questo momento operano quattro diverse imprese ferroviarie sul tra-
sporto merci dell'asse), la capacita su ferrovia € molto limitata e cid incide sui flussi merci
effettivi. Inoltre la domanda che si avra sull’asse del Corridoio 5 dipendera anche dallo
sviluppo dei mercati verso I'Est e verso la Spagna.
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Alla conclusione dei lavori di ammodernamento sara possibile sfruttare la capacita ul-
teriore disponibile, ma tale capacita non sara sufficiente a soddisfare la crescente do-
manda di traffico prevista degli studi di previsione.

Giannicola Marengo ricorda che, in un’ottica di sviluppo del servizio merci sulla Linea
Storica, a RFl spetta il compito di assegnazione delle tracce, con una parita di trattamen-
to tra Trenitalia e gli operatori privati; d'altra parte I'efficienza del servizio e in capo
agli operatori ferroviari e in particolare di Trenitalia Cargo.

Gérard Cartier osserva che I'aumento di capacita a conclusione dei lavori in corso sul-
la Linea Storica consentira di mettere in appalto il servizio di autostrada ferroviaria per
le tracce che saranno ad essa riservate; questo appalto potra essere |'occasione per il
coinvolgimento delle societa autostradali.

Luigi Rivalta sottolinea I'importanza degli elementi di criticita del trasporto stradale
forniti dai rappresentati delle societa concessionarie che, in relazione alla situazione del-
la Valle di Susa, fa riflettere sull'importante ruolo da assegnare alla ferrovia per cercare
di risolvere i problemi del territorio. A tale proposito ricorda la necessita di decidere ra-
pidamente sul da farsi, tenuto conto dei problemi posti dall’attraversamento di zone
urbane, abitate da circa 100.000 persone. Fa presente inoltre |'esigenza di prevedere
una nuova stazione ferroviaria all’esterno del nodo di Torino.

Franco Berlanda, riferendosi alle tematiche del nodo di Torino e in particolare sul pro-
getto del collegamento di corso Marche, sottolinea I'importanza del possibile coinvol-
gimento economico delle Concessionarie per la realizzazione di tale infrastruttura.

Carlo Alberto Barbieri ritiene che emerga un quesito fondamentale da rivolgere alle
Ferrovie italiane: I'Osservatorio sta dibattendo sulla necessita 0 meno del nuovo colle-
gamento ferroviario e si hanno dati, testimonianze, esperienze che affermano la neces-
sita dell'opera ed evidenziano possibili, significative sinergie tra gli attori.

Risultando evidente che |'operatore stradale non € contrario a quello ferroviario e
avuta indicazione che & possibile muoversi in condizioni simili al Brennero, la doman-
da e la seqguente: cosa si puo fare per I'utilizzazione in chiave multimodale del corrido-
io cha sara disponibile a partire dal 2008?

Emerge la necessita di sistemi logistici da mettere a disposizione degli operatori: a Verona
sono stati utilizzati quelli esistenti, a Torino c’e il polo logistico di Orbassano, di cui oc-
corre prendere atto non come una realta in corso di dismissione ma come il punto di
forza di una nuova strategia a partire dal 2008 e in vista della realizzazione del nuovo
collegamento.

Andrea Debernardi ricorda che il lavoro eseguito dall'Osservatorio si inserisce in un
procedimento democratico di ragionamento ed approfondimento in relazione alla rea-
lizzazione dell’'opera. Va preso atto che sono emerse delle novita su cui & possibile av-
viare una negoziazione con chiarezza di posizioni, ci sono pero delle difficolta soprat-
tutto nei vincoli temporali, perché i tempi non sono maturi per giungere ad accordi
anche parziali: la Val di Susa non reputa sufficiente il lavoro fatto fin ad ora e ritiene ne-
cessario qualche elemento in piu rispetto alla semplice prospettiva di una diversa col-
laborazione tra le parti interessate; occorre quindi dare risposte concrete sulle questio-
ni poste e cid comporta un lavoro non breve per arrivare a risultati concreti.

Mario Virano pone due domande agli intervenuti: la prima, concernente il contesto
del trasporto delle merci pericolose, e la seconda, finalizzata a completare il quadro co-
noscitivo sul nodo di Torino, acquisendo I'angolo visuale delle autostrade con riferimen-
to alle relazioni con il sistema dei porti liguri, alla logistica e al centro intermodale di
Orbassano.
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Fabrizio Palenzona, sulla seconda domanda, informa che é stata costituita la socie-
ta SLALA, una Srl partecipata da enti pubblici della Liguria e del Piemonte, al fine di pro-
muovere un sistema efficiente di logistica distributiva.

Ritiene che il polo logistico di Orbassano rivesta ancora una grande importanza per il
Piemonte e per la citta di Torino. Occorrono completamenti stradali e ferroviari per svi-
lupparne la funzione di cerniera verso la Lombardia e i porti liguri, cosi da garantire la
creazione di un sistema distributivo capillare verso le realta produttive locali: I'asse nord-
sud, coincidente con il Progetto Prioritario 24, passante per Alessandria e Novara, si con-
figura come il retroporto naturale di Genova che si incrocia con quello est-ovest verso
Milano e la Brianza; da non trascurare il progetto di una direttrice mediopadana merci
est-ovest, che potrebbe alleggerire il traffico sulle altre direttrici parallele e sul quale si
sono fatti passi avanti concreti.

Quanto ad Orbassano, non & in discussione il suo ruolo; al contrario, I'ipotesi di un cen-
tro intermodale a Chivasso non ha senso, mentre quello di Alessandria si motiva in fun-
zione delle relazioni con Milano, Piacenza e Cuneo, al fine di organizzare la produzio-
ne e la distribuzione di tali aree. In questo quadro efficiente, sia la ferrovia che I'autostrada
sono chiamate a collaborare in un’ottica di sistema.

Merci pericolose Massimo Schintu segnala che sulle autostrade Italiane si contano
mediamente 4 milioni al giorno di operazioni di pedaggio, delle quali il 25% é costi-
tuito dal traffico pesante; di questa aliquota, il 6% trasporta merci pericolose, cioe cir-
ca circa 60.000 veicoli. | percorsi medi dei mezzi che trasportano merci pericolose sem-
brano indicare trasporti brevi, attestati su circa 200 km di media; la distribuzione sulla
rete di questi mezzi e abbastanza irregolare e costituisce una quantita difficile da con-
trollare. Le norme internazionali (ADR) su tali tipologie di trasporto sono emanate
dall'ONU e sono recepite dagli Stati membri, secondo proprie modalita; secondo le clas-
sificazioni date da queste norme, I'85% dei trasporti pericolosi si riferisce alla benzina
e ai carburanti in genere: si tratta di circa 1,2 miliardi di km percorsi, solo per la parte
in autostrada. L'alternativa e data dalla ferrovia: in termini di carico di rischio, la diffe-
renza e che sulla strada riguarda la coesistenza di mezzi, sulla ferrovia consiste nel
passaggio e nello smistamento delle merci pericolose attraverso le stazioni, spesso lo-
calizzate entro o in vicinanza di centri abitati.

Le ADR di prossima emanazione avranno specifiche previsioni sulla sicurezza dei tun-
nel: a partire dalla Direttiva Comunitaria del 2004 si cerchera di escludere il transito di
questi trasporti dai tunnel bidirezionali che sono ritenuti a maggior rischio. Al riguardo,
sono in corso le analisi di rischio previste dalla direttiva del 2004: in particolare I'AISCAT
condurra una valutazione dei livelli di rischio sulla rete ligure con riferimento ai parame-
tri previsti dalla direttiva applicata; uno degli aspetti da considerare ¢ la continua evolu-
zione dell’elenco delle merci ritenute pericolose e la necessita comunque di tenere con-
to realisticamente dei prodotti innocui ma infiammabili.

Sotto il profilo ferroviario, in Italia e in vigore una normativa specifica per I'abilitazione
delle stazioni ferroviarie allo smistamento di tali tipologie di merci, ponendo I'atten-
zione non tanto sui rischi legati alla fase di trasporto quanto a quelle di carico/scarico
e stazionamento.

Saverio Palchetti riferisce della proposta avanzata dalla CIG ai Ministri competenti re-
lativa al trasferimento, a partire dal 2008, sull'autostrada ferroviaria dei mezzi traspor-
tanti merci pericolose attraverso il tunnel stradale del Frejus. In merito al citato program-
ma “Transalp”, tenuto conto che I'ltalia non partecipa ufficialmente alla raccolta dati,
chiede un chiarimento sulla tipologia dei dati e sulle basi dati in possesso di AISCAT e
di ASECAP.

Maurizio Rotondo fa presente che AISCAT raccoglie i dati relativi ai percorsi e non sui
flussi, che permettono analisi macroscopiche sui trend di sviluppo del traffico per la
verifica dei modelli, ma non sono dati basati sui passaggi registrati con sensori.
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Andrea Debernardi chiede come sia possibile rilevare e registrare i trasporti di merci
pericolose alla luce di quanto previsto dall’ADR.

Mario Virano chiede di conoscere, se disponibile, il dato relativo alla percorrenza del-
le merci pericolose al di fuori della rete autostradale.

Circa la situazione di rischio sulle strade, I'elemento discriminante & costituito dalla gal-
leria a due canne monodirezionali 0 a canna singola bidirezionale.

Per quanto riguarda i tunnel alpini verso la Francia, in quello del monte Bianco i transi-
ti di mezzi con merci pericolose sono vietati. Nel tunnel del Frejus & stata presa la deci-
sione di innalzare lo standard di sicurezza attraverso la realizzazione di una seconda can-
na destinata esclusivamente alle operazioni di sicurezza e di soccorso. Si lascia cosi
immutata la situazione di partenza che prevede un traffico bidirezionale in una galle-
ria singola. La completa messa in sicurezza, possibile con I'uso ai fini del transito della
nuova galleria, non avviene per la preoccupazione che tale I'apertura possa generare
un'ulteriore crescita di traffico. Al riguardo osserva che il problema potrebbe essere
efficacemente regolato dalle barriere di accesso ai caselli. In parallelo alla costruzione
della galleria di sicurezza stradale, viene attuato un trasferimento progressivo di merci
pericolose dalla strada alla ferrovia che, nel caso specifico, considerato che il tunnel sto-
rico & una galleria a due binari, pone degli evidenti problemi di sicurezza.
Relativamente alla crescita degli attuali volumi di traffico, chiede quale possa essere uno
scenario ragionevole e se, in particolare, |'attuale situazione possa essere considerata
il massimo sopportabile, con le attuali infrastrutture, dal sistema alpino owvero a quale
orizzonte questa saturazione si debba attendere.

Domanda inoltre come i futuri incrementi di traffico possano essere convogliati sulle al-
tre modalita, quale ruolo abbia in prospettiva I'innovazione tecnologica, se risulti piu
conveniente privilegiare il traffico leggero rispetto a quello pesante e quali altre azioni
si pensano di adottare per fronteggiare la crescita di quest’ultimo.

Massimo Schintu fa notare che la Polizia € |'unico organo autorizzato ai controlli sui
trasporti e che non ¢ possibile svolgere da parte di altri soggetti i controlli sui trasporti
di merci pericolose. Questa situazione discende da espresse previsioni della normativa
ADR che sono manifestamente concepite a favore del mondo dei trasportatori.

Fa presente inoltre che il tema della sicurezza del traffico in galleria & un problema com-
plesso che coinvolge vari attori. La definizione degli standard e dei criteri di sicurezza at-
tiene al livello politico-amministrativo, di competenza dei gestori sono le misure tec-
niche in grado di ridurre I'energia di urto fra i veicoli e di tenere gli angoli di impatto i
piu bassi possibile.

Gli altri fattori legati all’adozione di corrette procedure di sicurezza e allo stesso com-
portamento umano purtroppo sono difficilmente prevedibili e controllabili. In ogni caso,
il ruolo istituzionale delle Concessionarie non e quello di dare indicazioni politiche e di
fare strategie bensi quello di recepire le direttive impartite dalle autorita preposte. Per
assorbire aumenti di flusso le concessionarie possono agire a livello “tattico” ad esem-
pio incoraggiando i traffici nelle ore notturne o nelle fasce di minore richiesta.
L'alternativa tra strada e ferrovia sara principalmente decisa dal regime concorrenzia-
le: se la ferrovia sara in grado di assicurare qualita del servizio, tempestivita e puntuali-
ta sara facilmente realizzabile un trasferimento modale.

Quanto alla leva fiscale, precisa che la domanda di traffico stradale & anelastica nei ri-
guardi degli aumenti di pedaggio e non ritiene che una leva efficiente per il trasferimen-
to modale possa essere I'aumento dei pedaggi perché questa misura avrebbe effetti
esclusivamente sociali in termini di malcontento dell’'utenza. Gli aumenti imposti po-
trebbero, compatibilmente con le normative europee, servire solo a finanziare nuove
infrastrutture. Viceversa, le Societa Concessionarie sono interessate a piani di sviluppo
della mobilita armonici e sostenibili cosi come nel citato caso dell’ Autobrennero che &
un esempio di come i ricavi da pedaggio contribuiscano ai costi di realizzazione della
nuova ferrovia.
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In merito alla convenienza di sopportare traffico leggero o pesante fa presente che il
rapporto dei pedaggi fra classe A e classe C &€ compreso fra 2,5 e 3 e, quindi, la que-
stione rimane sostanzialmente indifferente.

Se poi si considera che, secondo gli ultimi dati di CONFETRA, il costo del pedaggio si
aggira attorno al 2% dei costi totali di trasporto e che il pedaggio autostradale vale il
3 per 1000 del paniere inflattivo, si conferma che il vero elemento discriminante della
scelta modale é dato dalla qualita del servizio.

Saverio Palchetti ricorda che, a sequito degli incidenti nei tunnel stradali del Monte
Bianco e del Frejus, la Francia ha raggiunto un accordo con i comuni per limitare il
traffico di mezzi pesanti e per determinare quindi il trasferimento di mezzi pesanti sul-
I'autostrada ferroviaria, che quindi rappresenta |'alternativa all'impossibilita di far cre-
scere il traffico stradale; quindiin Francia la scelta del trasferimento modale & piu sen-
tita che non in ltalia in quanto fa riferimento a precisi impegni del Governo nei confronti
delle popolazioni locali. Chiede infine, se conosciute, quali siano le previsioni di satu-
razione dei valichi alpini in assenza di misure di politica modale.

Massimo Schintu dichiara che non sono disponibili analisi in proposito, tuttavia si ipo-
tizza che nei prossimi 15 anni i traffici cresceranno del 40% (il 2% annuo) e, con que-
sti volumi, I'attuale capacita dell’autostrada del Frejus risultera insufficiente.

Sui costi esterni e sociali cita la imminente pubblicazione di un volume edito dalla casa
editrice "Il Mulino” (a firma di Mariano Bella e curato da AISCAT e Prometeia con
I"ausilio di numerosi esperti, tra i quali Marco Ponti), nella quale si prospetta la conve-
nienza della realizzazione e dell'utilizzo delle autostrade a pedaggio.

Conclusioni. Mario Virano sottolinea il valore aggiunto che I'audizione ha apportato
alla discussione ed alle conoscenze dell’Osservatorio, facendo emergere risultanze mol-
to importanti circa la tematica degli scenari di domanda.

Le associazioni autostradali, dal loro osservatorio nazionale ed europeo, guardando al
futuro, ci hanno fornito innanzitutto alcuni punti di riferimento significativi. L'attuale
andamento crescente del traffico stradale & tale da generare su molte dorsali proble-
mi di sostenibilita e al contempo viene riconosciuta una crescita di traffico sulle diret-
trici est-ovest che si accompagna alla crescita di domanda sulla direttrice storica nord-
sud. Inoltre, in relazione al caso dell’asse del Brennero, si evidenziano due ordini di
tematiche.

La prima si riferisce alla decisione della societa autostradale, controllata dagli enti terri-
toriali, di dare una risposta immediata alla forte domanda di traffico su strada, tale da
mettere in crisi I'infrastruttura, con misure che hanno consentito un significativo trasfe-
rimento di traffico sulla ferrovia. Cid pone una serie di quesiti correlati sia sulle motiva-
zioni che hanno spinto |'autostrada a organizzare il traffico nel proprio corridoio in sen-
so bimodale, escludendo il progetto della terza corsia, sia sul fatto che e stato necessario
costituire un nuovo operatore privato, la societa RCT, escludendo Trenitalia, al fine di
utilizzare al meglio la capacita disponibile nella linea storica del Brennero. Nel caso oc-
correrebbe anche approfondire se tale sinergia con I'autostrada ha portato o meno
un valore aggiunto.

La seconda tematica riguarda le motivazioni alla base della decisione di accantonare i
propri utili e di sostenere la creazione del nuovo soggetto promotore BBT in vista della
realizzazione del nuovo tunnel di base. Si tratta di un modello societario che propone
un meccanismo a favore dell’'integrazione tra le modalita di trasporto e di un ruolo
imprenditoriale attivo sui nodi e sulle relazioni che potrebbe essere preso ad esempio
nel settore autostradale.
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Confronto dati TransAlps

Estratto di un documento TransAlps fornito da AISCAT a
seguito dell’audizione del 23 aprile 2007, corredato da una serie
di osservazioni riguardo a quanto emerge dal confronto dei dati

sul traffico merci lungo i valichi alpini nel 1999 e nel 2004
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Valichi francesi

In media sui valichi francesi il numero di veicoli ¢ aumentato del 6,7% passando da un va-
lore di circa 2.684.000 veicoli nel 1999 a 2.863.000 veicoli nel 2004. Tale aumento € visi-
bile anche nella quantita di merce trasportata. Infatti si passa da un traffico di 40,2 milioni di
tonnellate nel 1999 a 43,7 milioni di tonnellate nel 2004, con una crescita del 8,7%.
Considerando singolarmente i valichi appartenenti all’arco alpino francese, tra di essi si
notano alcune differenze. Infatti se da un lato il traffico attraverso Ventimiglia e il Monte
Bianco dal 1999 al 2004 ¢ aumentato, dall’altro si & verificato una flessione dei traffici attra-
verso il Colle del Monginevro e il Frejus.

E possibile imputare la causa di queste differenze al grave incidente avvenuto il 24 marzo
1999 all’interno del traforo del Monte Bianco. In quell’anno questo fatto ha causato la de-
viazione dei veicoli, solitamente diretti al Monte Bianco, sui valichi del Frejus e del colle del
Monginevro, attraverso i quali nel 1999 si sono osservati volumi di traffico maggiori ri-
spetto al 2004.

Infine nel 1999 attraverso il Monte Bianco, sebbene fosse stato aperto solo per 3 mesi, ¢ tran-
sitato un numero di veicoli pari a circa il 50% del traffico relativo all’anno 2004. Questo ¢
il risultato della nuova regolamentazione del transito dei veicoli merci all’ interno del Monte
Bianco, con la quale, in seguito all’incidente del 1999, sono stati diminuiti i volumi di traf-
fico dei veicoli pesanti per offrire maggiori standard di sicurezza.

Valichi svizzeri

Sui valichi svizzeri si osserva una diminuzione dei volumi di traffico del 4,7%, passando
da un valore di circa 1.317.000 veicoli nel 1999 a 1.255.000 veicoli nel 2004. In contrap-
posizione a questo dato, la quantita di merce trasportata ¢ aumentata del 48,8%, con un traf-
fico di 12,5 milioni di tonnellate nel 2004.

Questa contrapposizione tra volumi di traffico e quantita di merce trasportata ¢ giustificata
dal nuovo assetto normativo svizzero. Infatti il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore la nuo-
va tassa sul traffico pesante, commisurata alle prestazioni, e la Legge federale sul trasferi-
mento del traffico. Contemporaneamente sono stati aumentati i limiti di peso per gli auto-
carri. Questo ha modificato in modo sostanziale le condizioni vigenti nel settore del trasporto
merci, in conseguenza delle quali nel 2004 sui valichi svizzeri sono transitati veicoli con
un maggior carico.

Valichi austriaci

Sui valichi austriaci si € verificato un forte aumento dei volumi di traffico, attestato attorno
al 17,3%, passando da 5.002.000 veicoli nel 1999 a 5.868.000 veicoli nel 2004.

Si osserva anche un incremento della quantita di merce trasportata, con un aumento del 28,1%
passando dai 58 milioni di tonnellate nel 1999 a 74 milioni di tonnellate nel 2004.

I valichi con il maggior incremento di traffico in termini assoluti sono Schoberpass, Tauri
(Tauern) e il Brennero (Brenner), mentre in termini percentuali il passo Resia (Reschen)
registra addirittura un aumento del 51,7% dei volumi di traffico e del 66,7% della quantita
di merce trasportata.

Infine si osserva una leggera flessione dei volumi di traffico sul valico Wechsel (-6,0%), seb-
bene la quantita di merce trasportata aumenti del 7,3%.

Variazioni nel parco veicoli pesanti che attraversa le Alpi dal 1999 al 2004
Analizzando la tipologia di mezzi pesanti transitanti lungo 1’arco alpino ¢ stata eseguita
una classificazione degli stessi in funzione del numero di assi, individuando di conseguen-
za 4 categorie di veicoli (2 assi, 3 assi, 4 assi, 5 o piu assi).

Come rappresentato nelle figure seguenti, nel 1999 i mezzi pesanti che attraversano i valichi
alpini sono in prevalenza veicoli a 5 o pil assi. In particolare in Francia la composizione
del parco veicolare ¢ pressoché simile su tutti i valichi considerati nell’ analisi. In media i vei-
coli a 5 o piu assi rappresentano 1’86,4% del totale dei mezzi pesanti, mentre quelli a4, 3 e
2 assi costituiscono rispettivamente il 3,7%, 1’1,2% e I'8,2%.
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Nel rimanente 0,6% rientrano 1 veicoli non classificati a causa della mancanza delle relati-
ve informazioni circa il numero di assi.

In Austria i rilievi eseguiti mostrano una composizione del parco veicolare che varia note-
volmente da valico a valico. I veicoli prevalenti sono quelli a 5 o pit assi, che in media rap-
presentano il 73,3% del totale, ma i rispettivi valori variano dal 86,6% sul valico del Brennero
al 60,5% sul valico Wechsel. In media i veicoli a 4, 3 e 2 assi costituiscono rispettivamente
116,2%, 11 5,1% e il 15,2% dei mezzi transitanti attraverso i valichi austriaci. Nel rimanente
0,2% rientrano i veicoli non classificati.

Analizzando i dati relativi ai valichi svizzeri, i veicoli a 5 o piu assi, pur rappresentando la cate-
goria di mezzi piu diffusa, non assumono i valori elevati osservati in Francia e Austria e in me-
dia costituiscono il 49,0% dei veicoli totali.

In Svizzera si osserva anche un discreto transito di veicoli a 4 assi i quali rappresentano il 26,0%
del totale, mentre i veicoli a 3 e 4 assi costituiscono rispettivamente il 10,4% e il 13,4%. Nel ri-
manente 1,2% rientrano i veicoli non classificati.

Twpes of vehicles through the &lpineg crossings in 1999
4
4
5
a
| =
=
=T
i,
Parcentage
Types of wehicles through te Alpine crossings in 2004
| 1 |
[ 1
] ] ]
-3 | : -
£ —- - l W2 ndes
B l ' l B3 ces
£ | = | B4 axes
2 | ; ; 015 o mone axes
: : ' | ok cimsadtiad
I I I
= . o
T T
= = i
o . S 8

Valutazioni degli Scenari di traffico Arco Alpino



AUDIZIONI

Tipologia del
Type of traffic through the Alpine crossings in 2004 traffico che
attraversa I’arco
3 _ ....: ...... ’ ; TP , ..:.....:...:...: - alpino nel 2004
100% ;

L
s

L b T

At -

Percentage

201

R e ——r—:

GE.&_ - - o L - L L
FRAMC SWITZERLAND ALUSTRIA

Country

|mimpont @Export O Transit @ intemal |

Nel 2004 il traffico lungo i valichi alpini & pitt omogeneo e la tipologia di veicoli piu diffu-
sa € sempre costituita dai veicoli a 5 o piu assi.

Sui valichi francesi con un valore medio pari al 92,1% prevale nettamente il transito di vei-
coli a 5 o piu assi, sebbene attraverso il Colle del Monginevro tale valore scenda al 76,5%.
I veicoli con 4, 3 e 2 assi rappresentano rispettivamente il 3,9%, il 1,4% e il 2,6% del parco
dei mezzi pesanti che attraversano i valichi francesi.

In Svizzera il traffico ¢ pressoché simile su tutti i valichi con una prevalenza del passaggio
dei veicoli a 5 o piu assi che costituiscono il 67,9% del totale, mentre quelli a 4, 3 e 2 assi
rappresentano rispettivamente il 16,9%;, il 5,1% e il 9,9%. Nel rimanente 0,2% rientrano i
veicoli non classificati.

Infine attraverso i valichi austriaci anche nel 2004 come nel 1999 si osservano delle varia-
zioni della composizione veicolare da valico a valico. In media i veicoli prevalenti sono quel-
lia5 o pit assi (77,6% del totale) i cui valori variano dal 63,8%, registrato al valico Wechsel,
all’85,7% osservato al valico del Brennero.

In media i veicoli a 4, 3 e 2 assi costituiscono rispettivamente il 5,5%, il 3,8% e il 12,8%
dei mezzi transitanti attraverso 1 valichi austriaci. Nel rimanente 0,3% rientrano i veicoli non
classificati.

Confrontando i dati illustrati in precedenza emerge un aspetto molto importante: dal 1999 al
2004 lungo i valichi alpini si osserva un apprezzabile aumento del transito di veicolia 5 o
pit assi e una flessione del transito delle altre categorie di mezzi pesanti.

Infatti se nel 1999 attraverso i valichi alpini sono transitati 6,6 milioni di veicoli a 5 o piti assi,
cinque anni dopo questo valore ¢ salito a oltre 8 milioni, di cui circa 1 milione al Frejus, ol-
tre 1,2 milioni a Ventimiglia e 1,7 milioni al Brennero.

Avendo i veicoli a 5 o pill assi una portata maggiore rispetto agli altri, € possibile dunque affer-
mare che nel 2004 ogni veicolo trasporta pili merce rispetto a quanto avveniva 5 anni prima.
Questo aspetto & stato sottolineato anche in precedenza, quando si € osservato che dal 1999
al 2004 la quantita di merce trasportata in termini percentuali ¢ aumentata maggiormente ri-
spetto all’incremento del numero di veicoli.

Origine e destinazione dei veicoli sull’arco alpino nel 2004

Per effettuare un’analisi sulle origini e destinazioni dei veicoli che attraversano 1’arco al-
pino, occorre riferirsi a quei valichi che definiscono il segmento alpino da Ventimiglia al
valico Wechsel.

Nel 2004 sui valichi francesi il 38% dei veicoli transitanti rappresenta, rispetto alla Francia,
un traffico di transito, mentre la restante quota di traffico ¢ equamente distribuita tra
importazione ed esportazione dalla Francia.
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Distribuzione
delle Origini-
Destinazioni del
traffico merci che
attraversa i
valichi alpini

francesi nel 2004.

Sui valichi svizzeri si nota una netta prevalenza del traffico di transito (56% del traffico
totale) e quello di importazione ed esportazione rappresenta rispettivamente il 15% e il
12%. Attraverso i valichi austriaci, che rientrano nella presente analisi, gli spostamenti
sono prevalentemente di transito (48%) e interni (31%).

1l traffico tra I’ Austria e gli altri Paesi rappresenta circa il 20% del totale ed ¢ equamen-
te distribuito tra relazioni di importazione ed esportazione.

Si nota che sui valichi francesi il traffico interno ¢ pressoché nullo, mentre in Svizzera
rappresenta il 17% del totale e in Austria addirittura il 31%. Questo fatto si giustifica con-
siderando che tutti i valichi francesi sono posti in prossimita del confine di stato, con-
trariamente a quanto accade in Svizzera e in Austria. Infatti da un lato in Svizzera i va-
lichi del Gottardo e San Bernardino, oltre a creare un collegamento con I’Italia, costituiscono
un corridoio che lega I’area del Canton Ticino al restante territorio svizzero, dall’altro in
Austria la maggior parte dei valichi considerati & collocata all’interno del Paese, quindi
puo essere percorsa anche da un traffico interno.

Come illustrato nella figura seguente, i trafori del Monte Bianco e del Frejus sono pre-
valentemente utilizzati come collegamento tra Francia e Italia, mentre il restante traffico
rappresenta principalmente le relazioni tra I’Italia e il nord-ovest europeo (Belgio, Olanda,
Regno Unito).

I1 Colle del Monginevro ¢ utilizzato quasi esclusivamente come collegamento tra I’Italia
e la Francia (85% del totale) e in minima parte per le relazioni tra la Spagna e 1’Italia.
Ventimiglia appare un importante corridoio che collega I’Italia con la penisola Iberica
(47% del traffico totale), mentre le relazioni Italia-Francia costituiscono il 40% del traf-
fico totale.
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Il trasporto delle
merci pericolose

Nota di Aiscat per I'Osservatorio

PREMESSA

La crescente sensibilita agli ormai frequenti incidenti che si verificano sulla rete autostra-
dale con il coinvolgimento di mezzi pesanti che trasportano merci pericolose, cosi definite
secondo I’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per stra-
da (ADR - Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road)
con le evidenti criticita connesse per la circolazione, hanno condotto, nel corso dell'anno pas-
sato, ad un intensificarsi delle richieste di intervenire sul fenomeno.

Per rispondere a queste richieste, provenienti sia dall'opinione pubblica che dalle Istituzioni
e spesso correlate a proposte che propongono soluzioni di dubbia efficacia, oltre che di ele-
vato costo per le Concessionarie, I' AISCAT ha raccolto la sollecitazione di alcune Associate
ed ha intrapreso un progetto volto, tra Ialtro, alla ricostruzione di una mappa che evidenzias-
se i punti critici sulla rete autostradale per questa tipologia di trasporto.

La mappatura costituira poi la base informativa necessaria per predisporre e supportare
una proposta operativa del Comparto - da condividere con la Polizia Stradale - per la revi-
sione della normativa in materia di circolazione delle merci pericolose.

Infatti 'opportunita offerta dalla revisione del Codice della Strada, attualmente in corso, con-
sente di immaginare uno scenario in cui sia possibile riequilibrare il livello delle responsa-
bilita tra il gestore dell'infrastruttura e 1’operatore di autotrasporto specializzato, limitando
al massimo i rischi connessi alla circolazione libera ed incontrollabile di mezzi che traspor-
tano carichi potenzialmente pericolosi per la collettivita oltre che per la circolazione.

Per qualificare e quantificare il fenomeno si ¢ attuato un rilevamento dei transiti delle mer-
ci pericolose sulla rete autostradale.

Nei successivi paragrafi verra sintetizzata la metodologia su cui si &€ imperniato il rilievo ese-
guito dalle Associate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premessa

11 trasporto di merci pericolose su strada € regolato da una notevole mole di norme e rego-
lamenti relativi all’imballaggio, al deposito, allo stivaggio, alla marcatura, all’etichettatura e
al trasporto in senso stretto.

Il 1° strumento di regolamentazione, per tutto il territorio europeo, & I’accordo ADR.

Ad esso si affiancano un 2° strumento : direttive UE di recepimento dell’ ADR, ed un 3° stru-
mento : leggi nazionali e decreti di recepimento dell’ ADR e delle direttive UE

Accordo ADR

I’ Accordo ADR viene emesso dalla Commissione Economica per L'Europa delle Nazioni
Unite. accordo europeo relativo ai trasporti internazionali delle merci pericolose traspor-
tate via strada, stilato a Ginevra il 30 settembre del 57 sotto I’egida dell’UNECE, ¢ entrato
in vigore il 29 gennaio 1968 .
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Per merci pericolose I’accordo intende quelle materie e quegli oggetti il cui trasporto su stra-
da ¢ vietato o ammesso solo a certe condizioni, specificate negli Allegati A e B all’accordo.
L’ Allegato A all’ ADR specifica quali sostanze o preparati non possono essere trasportati e
quali sostanze o preparati (compresi i rifiuti) possono essere trasportati sotto determinate
condizioni. Esso contiene anche le prescrizioni per i contenitori e gli imballaggi e per I’eti-
chettatura. L’ Allegato B all’ ADR contiene le prescrizioni riguardanti gli equipaggiamenti
e le modalita per il trasporto delle merci pericolose specificate nell’ Allegato A.

Principali direttive UE di recepimento del’ADR

Direttiva 2000/61/CE

La suddetta direttiva del 10 ottobre 2000 (modificante la direttiva 94/55/CE, del 21 novem-
bre 1994) riguarda I’avvicinamento della legislazione degli Stati membri in tema di traspor-
to su strada di merci pericolose.

Questa direttiva riprende nel diritto comunitario le disposizioni tecniche dell'accordo ADR,
che stabilisce procedure uniformi per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada.

Direttiva 95/50/CE

Nell'ambito della direttiva 94/55/CE (sostituita dalla 2000/61/CE) e allo scopo di migliora-
re ulteriormente la sicurezza del trasporto di merci pericolose, nonché di garantire un livel-
lo sufficiente di controlli da effettuarsi in modo armonizzato, il 6 ottobre 1995, il Consiglio
ha adottato la direttiva 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi in materia di control-
lo dei trasporti su strada di merci pericolose. La direttiva comprende una lista di controllo ar-
monizzata usata dagli Stati membri e un elenco armonizzato di codici delle infrazioni. Cio
consente un confronto attendibile fra i livelli di applicazione negli Stati membri.

Direttiva 96/53/CE

La Direttiva del 3/06/1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale
dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di mer-
ci pericolose.

La direttiva impone agli stati membri cio che segue: lo svolgimento di attivita che riguardi-
no il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via na-
vigabile deve essere svolto sotto la supervisione di uno o pill consulenti per la sicurezza.

Autorita competenti in Italia:

- Ministero dell’ Ambiente;

- Ministero dell’Industria e del Commercio;

- Ministero della Sanita;

- Ministero dell’Interno;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
- Dipartimento della Protezione Civile.

Principali Leggi Italiane relative al trasporto di Merci Pericolose

Legge 285 del 30 aprile 1992, nuovo codice della strada

Legge 214 del 1 agosto 2003, in particolare gli articoli 168 e 142, relativi alla sicurezza stradale
Decreto Interministeriale del 03.03.1997 di recepimento della Direttiva 95/50/CE

Decreto Legge n.40 del 04.02.2000 di recepimento della Direttiva 96/53/CE (concernente il
consulente per la sicurezza)

Decreto Legge del 03.05.2001 di recepimento della Direttiva 2000/61/CE (modifica alla di-
rettiva 94/55/CE e leggi pertinenti)

Le leggi italiane di recepimento sono vaghe riguardo ad alcuni aspetti della normativa euro-
pea, a cui si riferiscono, rimandando spesso ad altre leggi specifiche su vari argomenti o la-
sciando ulteriore tempo al legislatore per adeguarsi agli standard internazionali.
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Numerosi altri decreti sono gia stati emessi dai vari Ministeri Italiani su:
- Sistemi e procedure di sicurezza

- Regolamentazioni relative ad impianti e sistemi di trasporto

- Prevenzione degli incendi

MONITORAGGIO TRANSITI DI VEICOLI ADIBITI
AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

LA METODOLOGIA DI RILIEVO

Il rilevamento che le Associate hanno eseguito, coadiuvati dall’ Associazione, ¢ stato finaliz-
zato principalmente alla determinazione qualitativa del transito delle merci pericolose, sen-
za per questo tralasciare una analisi dettagliata degli aspetti quantitativi, allo scopo di ave-
re, nell’immediato, un primo quadro del fenomeno, da cui le incidenze sul traffico totale e,
in particolare, sul traffico pesante, necessaria a porre le basi per un successivo approfondi-
mento. La determinazione dei volumi di traffico ha imposto la pianificazione del rilevamen-
to ed ha comportato:

una mappatura del territorio per individuare dove eseguire il rilievo;

scegliere la durata del singolo rilievo;

individuare i periodi piti opportuni, nell’arco della giornata, in cui eseguire il rilievo;

la scelta dei giorni in cui eseguire il rilievo;

la scelta della strumentazione pitt opportuna per eseguire il rilievo;

individuare in maniera univoca I’oggetto da rilevare;

individuare il modo di catalogare il rilevamento.

Nk WD =

LA MAPPATURA DEL TERRITORIO E L'ESECUZIONE DEI RILIEVI

La mappatura del territorio ha implicato la scelta delle sezioni della rete dove effettivamen-
te eseguire il rilevamento.

La scelta ¢ stata fatta con il preciso obiettivo di consentire un rilievo esaustivo, ossia che permet-
tesse di determinare in maniera univoca i flussi sulle diverse tratte della rete considerate.

La scelta del posizionamento delle sezioni di rilevamento, affinché fossero minimizzati i co-
sti connessi al rilievo, ossia affinché fosse eseguito il numero minimo necessario di rilievi,
¢ avvenuta, almeno in parte, congiuntamente, tramite una discussione tecnica tra i diversi
Concessionari che gestiscono la tratta da monitorare.

Il rilievo, affinché fosse evidenziata la distribuzione dei transiti delle merci pericolose nel-
I’arco dell’intera giornata, ¢ stato eseguito, li dove si presumeva che il fenomeno fosse mag-
giore, per 24 ore consecutive; nelle tratte che presumibilmente sarebbero state caratterizza-
te da un transito di merci pericolose pitl modesto si € convenuto di effettuare un rilievo che
monitorasse la autostrada per un arco di 10-12 ore non prendendo in considerazione le ore
notturne durante le quali, ¢ appurato, tali transiti sono modestissimi.

In questo caso la sincronia del rilevamento ¢ indispensabile per poter successivamente omo-
geneizzare i dati e dare quindi una visione di insieme.

Il criterio con il quale ¢ stato scelto I’ orario giornaliero all’interno del quale far ricadere il ri-
lievo ¢ fondato sulla necessita di monitorare i momenti critici, di maggior traffico.

Un fattore che condiziona la scelta del suddetto orario, perché determina i flussi maggiori, &
la vicinanza, alla tratta analizzata, di siti industriali generatori ed attrattori dei maggiori
movimenti di merci pericolose.

Ad ogni modo tenendo conto delle considerazioni precedenti nella analisi fatta sulla rete il
rilevamento, generalmente, ¢ stato eseguito dalle 7 del mattino alle 17; in alcune tratte ¢
apparso opportuno ampliare I’analisi, fino ad estenderla, come gia anticipato, in quelle par-
ticolarmente critiche, alle 24 ore.

Al fine di dare una certa validita statistica al rilievo, in funzione della rappresentativita del ri-
sultato, € apparso necessario eseguire un congruo numero di rilevamenti cadenzandoli se-
condo diverse giornate scelte opportunamente in considerazione della tipologia di sito indu-
striale nelle vicinanze all’autostrada.
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Il numero delle giornate e la scelta dei giorni della settimana in cui eseguire le rilevazioni

sono stati condizionati dalla presenza di siti industriali nonché dalla necessita di minimizza-

zione dei costi.

Considerando il livello qualitativo della determinazione, la scelta di limitare il rilevamento

ad un paio di giornate rappresentative ¢ sembrata una buona soluzione.

Generalmente la rilevazione, per semplicita, ¢ stata effettuata a vista, da parte di opera-

tori, opportunamente istruiti, posizionati in prossimita di zone illuminate, quali svincoli

e aree di sosta.

Inoltre si ¢ tenuto conto, nella scelta della postazione dove ubicare il personale addetto al

rilevamento, della necessita di massimizzazione della visuale prendendo in considerazione

anche le possibili interferenze tra gli automezzi.

Nell’indagine sono stati rilevati il numero di mezzi che trasportano merci pericolose transi-

tanti per la sezione in esame, ed il tipo di merce.

Per individuare il tipo di merce trasportata si ¢ individuato il numero identificativo della ma-

teria secondo il codice ONU, tramite la lettura del pannello arancione che obbligatoria-
mente deve essere visibile sul veicolo (vedi esempio seguente).
Al contrario il codice Kemler — numero identificativo della tipolo-

3 0 gia di pericolo - ¢ stato identificato, non attraverso un rilievo diret-

to, ma tramite un software appositamente sviluppato che, partendo

1 2 0 2 proprio dalla conoscenza del codice ONU, individua il codice Kemler
relativo.

Infine si ¢ deciso di rilevare anche quei transiti effettuati da veicoli che presentavano il pan-

nello arancione, caratterizzante il carico pericoloso trasportato, senza peraltro che su di esso

venisse esplicitato il numero del codice ONU e/o il numero Kemler (veicoli vuoti o traspor-

tanti collettame).

Generalmente non sono state riscontrate, nell’effettuazione del rilevamento, particolari dif-

ficolta. In alcuni casi i dati sulle osservazioni effettuate all’imbrunire e nelle ore notturne, per

ovvie difficolta legate all’oscurita, nonostante la scelta del luogo, dove ubicare il personale,

fosse stata fatta tenendo conto di tale fattore, hanno manifestato la presenza di errori di let-

tura del pannello del codice ONU.

Inoltre qualche rilevazione di codice ONU ¢ stata persa a causa della copertura dei pannel-

li da parte di veicoli che si sono frapposti tra gli osservatori ed il veicolo da rilevare.

Infine ¢ stata appurata la presenza, come ovvio, tramite controlli incrociati dei dati, di un er-

rore umano nella rilevazione, a prescindere da quanto detto in precedenza, e nella annota-

zione dei dati.

Cio0 nonostante sembra opportuno ribadire che la rilevazione nel suo complesso ¢ stata

soddisfacente.

PRESENTAZIONE DEI DATI

Premessa

Al fine di individuare, sulla base dei rilievi effettuati, le tratte autostradali critiche sotto il pro-
filo del transito delle merci pericolose, e, nel contempo, al fine di formulare una proposta
normativa che possa regolamentare il trasporto delle merci pericolose e la gestione della loro
sosta in autostrada e ancora per individuare un approccio funzionale alla gestione delle emer-
genze connesse al trasporto di merci pericolose, I AISCAT ha sviluppato un progetto mira-
to alla definizione, rappresentazione ed inquadramento normativo del movimento di Merci
Pericolose, trasportate su gomma.

Rilevamenti e rappresentazione dei dati Il lavoro inizialmente si ¢ incentrato sulla elabora-
zione dei rilevamenti eseguito dalle singole Associate ed ¢ stato prevalentemente mirato a:
omogeneizzare 1 dati inerenti i rilevamenti provenienti dalle varie concessionarie;
interpretare i rilevamenti raggruppandoli sulla base dei Codici ONU;

sottoporre i records alle trascodifiche ONU --> Kemler;

classificare i rilevamenti in tre raggruppamenti di pericolosita;
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La necessita di omogeneizzare i dati inerenti i rilevamenti delle differenti Concessionarie e
di fornire un dato aggregato rispetto all’intera rete, ha comportato la individuazione di un da-
tabase strutturato secondo i seguenti campi elementari:

- Rilevatore

- Autostrada in acronimo Axx

- Autostrada con nome in chiaro

- Tronco

- Gestore

- Punto di osservazione

- Verso di percorrenza

- Cod. AISCAT

- Km.

- Data

- Fascia oraria

Tipo di automezzo

Codice ONU

Codice Kemler

Famiglia di pericolosita

I lavoro di omogeneizzazione ha condotto all’analisi di oltre 16.000 transiti di veicoli traspor-
tanti merci pericolose, su oltre 60 punti di rilevamento lungo circa 4700 chilometri di rete auto-
stradale monitorati. Di seguito vengono esposti alcuni risultati aggregati dell’ analisi.

TRANSITI MERCI PERICOLOSE
Analisi aggiornata a marzo 2004-07-19

Circa 16.000 transiti rilevati su

Circa 4.700 km di rete analizzati

—t

La tabella seguente espone i dati aggregati relativi alle principali tipologie di merci che tran-
sitano sulla rete autostradale monitorata, in riferimento al codici ONU analizzati. Risulta evi-
dente la preponderanza dei materiali derivati della lavorazione del petrolio. Il primo mate-
riale, in relazione all’incidenza sul totale delle merci trasportate, non attinente con il petrolio
risulta essere la soluzione di Idrossido di sodio che incide per il 3,12% sul totale delle mer-
ci trasportate. Seguono una miriade di altri materiali con percentuali sul totale comunque
dell’ordine del 1%. Da notare il valore rilevante della percentuale dei transiti per i quali,

CLASSIFICAZIONE SU CODICI ONU

«17,36% Gasolio

=17,10 % Benzina per motori di automaobili

+14,83 % NC (non classificato) NR (non rilevato) NL
(non leggibile)

*7,34 %  Altri tipi di merci — Tossiche, Inguinanti,
Infiammabili, Corrosive, Radioattive

=5,99 % Miscele di idrocarburi
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per un motivo o un altro, non ¢ stato possibile individuare o assegnare un codice ONU
(NC,NR e NL).

DISTRIBUZIONE ORARIA
dato cumulato
su intera rete analizzata
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Un altro dato aggregato inerente I’intera rete analizzata riguarda la distribuzione oraria,
nell’arco delle ventiquattro ore, emersa da una valutazione globale dei rilevamenti. Appare
evidente il concentrarsi dei transiti delle merci pericolose nelle ore della mattina e del primo
pomeriggio probabilmente in relazione agli orari di distribuzione delle merci e dei siti di pro-
duzione industriale.

A seguire riportiamo un istogramma esemplificativo della distribuzione, lungo la fascia ora-
ria che va dalle 7 alle 17, delle incidenze del trasporto di merci pericolose rispetto al traspor-
to di tutti i veicoli pesanti. Nella sezione scelta, particolarmente significativa sotto il profilo
dei transiti inerenti alle merci pericolose, per una incidenza del traffico pesante sul traffico
totale pari al 21%, abbiamo incidenze dei trasporti di Merci Pericolose sul traffico pesante
con picchi che raggiungono un massimo di 9 e 9,2% e con una media, sul periodo preso in
considerazione, del 7,34%. Tale istogramma ¢ stato costruito sui dati di una sezione partico-
larmente soggetta ai transiti di merci pericolose, pertanto si presta a rappresentarne il limite
superiore in termini di volumi.

DISTRIBUZIONE ORARIA
Incidenza transiti merci pericolose rispetio traffico pesante

esempio di una sezione
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Pit genericamente da un’analoga analisi effettuata su 16 sezioni rappresentative all’interno
della fascia oraria che va dalle ore 7 sino alle ore 17 emerge che I’incidenza dei transiti di
merci pericolose ha raggiunto il valore massimo di 7.61 % sul totale dei transiti di veicoli pe-
santi (classi di pedaggio 3, 4 e 5). Tali valori risultano indicativi della consistenza del feno-
meno merci pericolose nell’ambito delle autostrade italiane.

A seguire, in relazione alla classificazione secondo I’indice di pericolosita Kemler, sono rap-
presentate le maggiori incidenze che le differenti materie analizzate presentano rispetto al
totale delle merci pericolose.

LA CLASSIFICAZIONE KEMLER

(principali incidenze quantitative)

+22,64 % materia liguida molto infiammabile (punto di infiammabilita a 21°C)
Esempio -BENZINA PER AUTOVEICOLI-

*21,11 % materia liquida infiammabile (punto di infiammabilita da 23°C a 61°C,
valori limiti compresi) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato
disciolto con punto di inflammabilita, superiore a 61°C, riscaldata ad una
temperatura uguale o superiore

Esempio -CARBURANTE DIESEL, GASOLIO, OLIO DA RISCALDAMENTO-
+20,55 % non classificabili o non classificati

*B,24 % materia corrosiva o presentante minor grado di corrosivita
Esempio -IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONE DI-

INCIDENTI ADR 2003

Al fine di supportare la proposta normativa AISCAT, utilizzando come fonte un rapporto Al-
SCAT sugli incidenti occorsi nel 2003 ad automezzi soggetti a normativa ADR, sono state
eseguite delle elaborazioni tendenti ad evidenziare le relazioni tra pericolosita della merce
trasportata, il numero di incidenti, ed il tempo di chiusura del tratto autostradale.
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“Numero | Codice
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Gli scenari di traffico ... srosn
secondo gli operatori
della logistica

OSSERVATORIO VALLE DI SUSA

TORING, 02 MAGGIO 2007

| TR S

Audizione del 2 maggio 2007 di Livio Ambrogio, -
Presidente dell’European Intermodal Association,

di Francesco Carciotto, Presidente del Comitato

Logistico di Federchimica, e di Mario Spinedi,

dell’Osservatorio Asia

Presentazione. Mario Virano ringrazia i rappresentanti del mondo della logistica che
hanno accettato di fornire il loro punto di vista riguardo alla domanda di traffico attra-
verso |'arco alpino: Livio Ambrogio, presente nella duplice veste di Presidente dell’European
Intermodal Association (EIA) e di operatore logistico, in quanto Presidente della socie-
ta di trasporto Ambrogio Spa, che opera in Piemonte, Lombardia e sui mercati europei;
Francesco Carciotto, Presidente del Comitato Logistico di Federchimica; Mario Spinedi,
esperto di trasporti e membro dell’Osservatorio Asia.

Cina e Mediterraneo. Mario Spinedi riferisce innanzitutto che I'Osservatorio Asia & un
gruppo di lavoro che produce, nei settori geografico-territoriale e dei trasporti, studi
di carattere operativo incentrati sul continente asiatico e, in particolare, sulla Cina.
Quanto alle direttrici di traffico, non c'e dubbio che i motori di crescita siano posiziona-
ti ad Est, la Cina in particolare. Riguardo alla tipologia della domanda, si assiste oggi ad
un riposizionamento delle industrie asiatiche, che tendono ad awvicinarsi ai rispettivi
mercati di riferimento: la Cina, ad esempio, sta spostando alcune catene produttive nei
paesi del Nord Africa, che non a caso registrano tassi di crescita del 4-5%. Il dato & di
interesse per il sistema portuale mediterraneo e per il nostro Paese in particolare, che
ha davanti a se” una crescita potenziale di domanda in direzione nord-sud; ma al con-
trario che in Cina, in Italia non si assiste al fenomeno di aggregazione delle autorita por-
tuali, che ha trasformato piccole e medie realta divise e in concorrenza fra loro, in co-
lossi di livello mondiale; nel caso ligure, ad esempio, I'aggregazione potrebbe consentire
di raggiungere i 5-6 milioni di teu movimentati I'anno. | porti francesi a causa della vici-
nanza ai porti di Rotterdam e Amburgo movimentano pochi milioni di teu rispetto al PIL;
per owiare a questa distorsione stanno ridisegnando la logistica di molti porti tra i quali quel-
lo di Marsiglia, stretto concorrente di quelli liguri.

Integrazione con il territorio. L'aggregazione quindi € importante, ribadisce Mario
Spinedi, ma deve essere accompagnata da sistemi reticolari integrati nell'entroterra; per
farlo occorrono a programmi regionali coerenti con veri piani industriali.

La sostenibilita di questi grandi progetti si fonda sulla predisposizione di un quadro di po-
litiche coerenti di lungo periodo, che deve essere costruito non a livello centrale ma a li-
vello regionale e locale; i governi locali devono programmare coerentemente un entro-
terra logistico, di trasporto ferroviario e di separazione delle infrastrutture dai servizi.
Inoltre, la realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, qual ¢ la Torino-Lione, deve
essere preceduta anche dalla costruzione della domanda e non dalla semplice stima
della stessa: cio implica la predisposizione di un piano strategico collaterale all’'opera
avente come fine ultimo quello di assicurare la piena utilizzazione dell’infrastruttura;
deve trattarsi di un piano in grado di influire sulle scelte modali e sulle scelte di pianifi-
cazione territoriale legate al posizionamento dei nodi quali sedi di scambio fra le diffe-
renti modalita di trasporto.

212 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Gli scenari di traffico secondo gli operatori della logistica

Infine, il trasferimento delle merci da strada a ferrovia riguarda anche i costi del servizio
e, in tal senso, sottolinea la inderogabilita della riorganizzazione industriale e dell” ade-
guamento da parte di Trenitalia per superare le attuali limitazioni relative, soprattutto,
alla insufficiente e antieconomica lunghezza dei convogli.

Impatto ambientale. Livio Ambrogio, sottolineando il ruolo importante svolto
dall’Associazione nell’ambito della definizione delle politiche europee di trasporto
modale, segnala innanzitutto che il trasporto su strada consuma piu energia di quello
ferroviario e produce emissioni di anidride carbonica cinque volte superiori; il persiste-
re degli attuali trend di degrado determinerebbe la necessita di adottare misure am-
bientali urgenti.

I modo di trasporto primario rimane quello stradale, tuttavia interventi nel settore fer-
roviario potrebbero consentire di guadagnare alcuni punti percentuali, considerando
che in Italia si € al 12% e in Europa al 15% di trasporto su ferro rispetto al totale.

Costi del trasporto. La Ambrogio Spa nasce come azienda di trasporto stradale ne-
gli anni Settanta, quando era consentito trasportare fino a 28 tonnellate con mezzi pe-
santi; oggi il carico massimo consentito per i mezzi stradali e di 44 tonnellate.
Parallelamente, negli anni Settanta le navi trasportavano meno di 1.000 container men-
tre nel prossimo futuro le capienze massime raggiungibili saranno di 12.000 container.
Inoltre, negli ultimi anni lo sviluppo della modalita stradale é stato notevolmente su-
periore rispetto a quello del modo ferroviario; alcuni progressi sono stati fatti in termi-
ni di infrastruttura, con I'ampliamento delle sagome, ma la lunghezza dei treni e ri-
masta di circa 500-600 metri, con le corrispondenti limitazioni di trasporto che incidono
sui costi.

Ad esempio, il costo medio della trazione ferroviaria sulla Linea Storica Torino-Lione e
di 16 centesimi di euro per tonnellata per un convoglio di 1.150 tonnellate, contro i 6
centesimi della Lione-Bayonne su cui al contrario possono transitare convogli da 1.600
tonnellate; per superare il limite del tonnellaggio trasportabile, gli operatori sono co-
stretti a prevedere un centro di smistamento per i treni diretti oltre Lione, che permet-
ta la scomposizione e ricomposizione di treni a diverso tonnellaggio, operazioni queste
che richiedono giornate lavorative e costi aggiuntivi, per 700.000 euro I'anno.

IUVRCDIFIAN
INTERESALAAL
ASSTRCIATHON

MISSIONI OS5 ASOTO ! MISSION WRTICOL ATO
o gn
AT b
ST g
N 1=
.-ff' ™
gna BET — e
2
L
L~
e } .E
TRERG STRADA (LR STRADA WARE

Fonte Allianz pro Schiene 2003

Valutazioni degli Scenari di traffico Arco Alpino



AUDIZIONI

214

AMBROGIO

S—— [ TERROOAL ORLY
[UROFIAN
INTERMEHIAL
0 ASSOCIATIN

EMISSIONE D CO2

Fonte Allianz pro Schiene 2003

La societa Ambrogio ha awviato una collaborazione con le imprese ferroviarie e con
RFI per migliorare le condizioni del trasporto. A questo proposito, Livio Ambrogio so-
stiene che in Italia il processo di separazione tra gestore delle infrastrutture e fornitore
del servizio non ¢ stata attuata in modo adeguato, e invita RFl a considerare come pun-
ti di riferimento per la politica dei trasporti tutti gli operatori e non solo Trenitalia Cargo,
che del resto denuncia perdite di 62 euro ogni 100 euro di fatturato.

Ma non c’e solo I'ltalia: in merito alle scelte di politica dei trasporti Livio Ambrogio ricor-
da I'arbitraria decisione assunta dalla Francia nel 2006, a seguito di contrasti con
I'Inghilterra, di interdire il passaggio dei treni merci attraverso il tunnel della Manica, ren-
dendo cosi necessario un intervento a livello diplomatico per la soluzione della conte-
sa franco-inglese. Parallelamente perd non mancano le buone notizie: il 15 giugno sara
inaugurato il tunnel di base del Létschberg, e il primo treno ad attraversarlo sara un treno
Ambrogio, in quanto I'azienda possiede una piccola quota di capitale della societa che ge-
stisce il nuovo valico.

Delocalizzazione e logistica. Francesco Carciotto evidenzia come I'industria chimica
segua le economie di mercato e, in questa logica, abbia risposto a spinte di delocalizza-
zione della produzione verso i Paesi del Nord Africa e dell’Est Europa, dove i costi sono mi-
nori determina un aumento della domanda di traffico verso i mercati di consumo: tra gi
anni 90 ed il 2000 si e registrato un aumento di trasporto su strada del 20% e se ne pre-
vede uno del 50% nei prossimi dieci anni.

L'internazionalizzazione dei mercati e dei flussi logistici ha provocato I'aumento di
manipolazione: in Italia si spendono circa 60 milioni di euro per le attivita logistiche; ne-
gli ultimi anni le esportazioni sono cresciute dal 45% al 75% a fronte di una rete distri-
butiva che si & contratta dal 55% al 25%.

| costi della logistica e della distribuzione incidono per circa il 10% del prezzo finale; di con-
seguenza le aziende chimiche hanno anche operato per individuare delle soluzioni ai pro-
blemi delle merci pericolose, dei servizi di intervento e della gestione delle emergenze,
cosi da garantire che la consegna della merce al cliente finale avwenga nel modo migliore.
Le aziende chimiche, quindi, sono particolarmente attente alla qualita della rete di di-
stribuzione, che oggi in Europa versa in condizioni critiche; non solo, secondo uno
studio condotto dalla Banca d'ltalia, la qualita delle infrastrutture italiane si pone su
un indice 0,6 contro lo 0,9 di media europea.
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In ogni caso si auspica che a fronte di un trasferimento all’estero delle attivita produt-
tive si determini comunque un rafforzamento della presenza delle industrie italiane nel
mercato mondiale.

Andrea Debernardi condivide la necessita di definire in Italia una politica di trasferi-
mento modale che dimostri agli abitanti della Valle di Susa che lo scopo della realizza-
zione del nuovo collegamento ferroviario ¢ il trasferimento delle merci dalla strada
alla ferrovia.

Sottolinea I'importanza di costruire la domanda di traffico fin da subito, senza attende-
re la realizzazione dell’'opera: un’infrastruttura di grandi dimensioni come la Torino-Lione
sviluppa le sue potenzialita se inserita in un progetto di sistema di trasporto integrato,
come ¢ avvenuto ad esempio in Svizzera dove, a sostegno dei due nuovi tunnel in co-
struzione, sono state adottate forti misure di politica modale, quali la ristrutturazione
delle proprie ferrovie, I'acquisto di locomotori idonei e I'adozione di politiche fiscali a
carico degli utenti della strada.

Rileva che le popolazioni della Valle di Susa sono contrarie all'opera perché ritengono
sia fondamentale costruire prima la domanda di traffico sulla Linea Storica e adottare
politiche credibili di accompagnamento alla ferrovia: prima dell’inizio dei lavori
dell’Osservatorio si & parlato esclusivamente dell'infrastruttura in sé, solo dopo si & co-
minciato a parlare in termini di trasferimento modale.

Quanto allo squilibrio tra i prezzi di trazione sulla tratta Torino-Lione e quelli di altre li-
nee chiede cosa si possa fare di analogo sulla Linea Storica che sia stato gia fatto sugli
altri valichi ferroviari considerati.

Livio Ambrogio non ritiene che si possa prendere in considerazione, per parte italia-
na, quanto finora fatto da Trenitalia, di cui lamenta inefficienza e scarsa iniziativa im-
prenditoriale.

Al contrario la societa svizzera BLS ha provveduto a snellire le pratiche doganali, cosi da
ridurre i costi che, normalmente, erano di circa 500-600 euro per un convoglio da Milano
alla frontiera che costava circa 10.000 euro: le procedure di transito sono state velo-
cizzate, eliminati alcuni balzelli, acquisiti locomotori interoperabili e si & proceduto a una
utilizzazione efficiente delle risorse.

Riconosce che in RFI siano presenti professionalita in grado di assecondare il mercato
e definire progetti, tuttavia lamenta un mancato coinvolgimento degli operatori pri-
vati e una soprawalutazione di Trenitalia Cargo come punto di riferimento delle scelte
di gestione aziendale e delle politiche di trasporto.

Carlo Alberto Barbieri mette in risalto |'esperienza imprenditoriale della Ambrogio
Spa, perché dimostra che |'esistenza di un progetto industriale solido, e la ricerca del-
I'efficienza, consentono di superare anche i limiti di infrastrutture e sistemi vecchi ed
inadeguati: I'azienda, rinunciando a Orbassano e localizzandosi a Candiolo, in un ter-
ritorio sfavorevole per gli scambi commerciali, ha usufruito della coppia di binari della
Torino-Pinerolo che, per lungo tempo, sono rimasti inutilizzati da RFI.

Pero, nel momento in cui lungo questa tratta verra predisposto il servizio metropolita-
no, con treni cadenzati ogni 20 minuti, la Ambrogio subira grosse limitazioni alla pro-
pria attivita, perché non potra piu manovrare.

L'esperienza dimostra che esistono margini di miglioramento dell’efficienza che, se
alimentati da una politica trasportistica seria, potrebbe consentire alle societa italiane di
non perdere quote di mercato; la nuova opera non potra che assecondare e favorire
tutte le iniziative imprenditoriali del territorio: il segnale da lanciare al Governo tramite
I'Osservatorio deve essere proprio quello di sottrarre quote di traffico dalla strada a fa-
vore della ferrovia mediante la predisposizione dell'infrastruttura.

Quanto alle osservazioni sulle direttrici di traffico preferenziali e sul posizionamento trop-
po ad ovest dell’opera rispetto al traffico che € ad est, obietta che gli scambi si svolgo-
no secondo direttrici preferenziali e disponibili, indipendentemente dal posizionamen-

Valutazioni degli Scenari di traffico Arco Alpino



AUDIZIONI

to geografico delle origini e destinazioni. Riconosce poi che I'opera non sara sfruttata
in maniera adeguata se non & correttamente inquadrata in un piano progettuale
coerente di politiche di trasporto, per questo rivolge I'invito a RFl ad abbandonare logi-
che di gestione sindacali e territoriali per intraprendere una efficiente gestione im-
prenditoriale aperta al mercato.

Mario Spinedi, circa le direttrici di traffico privilegiate, precisa che la Cina ha due poli
di interesse principali, il nord-ovest e il nord-est; di conseguenza i porti piu interessati
sono quelli posizionati in queste aree, caratterizzate da una maggiore crescita dei Paesi
dell’Est, ma anche da problemi infrastrutturali.

Sottolinea che questi due argomenti devono essere sviluppati parallelamente e non in
contrapposizione, in relazione ai principali porti italiani e alla rete infrastrutturale di in-
terconnessione di essi ai territori retrostanti.

Mario Tartaglia precisa i tratti essenziali del quadro normativo entro il quale RFI ope-
ra, segnalando che la societa gestisce I'infrastruttura ferroviaria nell’'ambito di un merca-
to liberalizzato, esegue investimenti nella stessa per conto dello Stato ed e responsabile
della manutenzione, della sicurezza, della circolazione e della parita di trattamento di tut-
te le imprese ferroviarie che facciano domanda di utilizzo della rete infrastrutturale.
Quanto alla scarsa propensione di RFl a prestare attenzione al mercato e le difficolta di
acquisto di tracce, fa notare che il processo di formazione dell’orario si svolge secon-
do una procedura codificata che, oltre che sulla disponibilita infrastrutturale, si basa an-
che sulle esigenze delle imprese ferroviarie.

| pedaggi poi, sono definiti da decreti ministeriali e le procedure di vendita delle tracce
sono trasparenti ed accessibili da parte di chiungue sia interessato e dotato dei requi-
siti di legge; tra I'altro, il pedaggio riscosso da RFI copre solo una piccola quota dei co-
sti totali di trasporto, e certamente non i costi di manutenzione delle linee e gli ammor-
tamenti degli investimenti.

Per quanto riguarda le infrastrutture, occorre tener presente che in Italia — se si eccet-
tua la rete AV/AC - non si effettuano grandi investimenti su nuove linee da circa un
secolo, ma solo investimenti diffusi, quindi puo essere realistico che alcuni tragitti sof-
frano di inefficienze strutturali: sulla Linea Storica ci sono pendenze che limitano i pesi
massimi trainabili e, per questa ragione, un investimento possibile consisterebbe nel-
I'eliminazione delle livellette che limitano i traini, ma questo equivale a costruire una
linea ex novo.

In merito alla possibilita di eseguire interventi sulla trazione, precisa che attualmente si
puo intervenire con la tripla trazione, ma il vincolo costituito dall’infrastruttura puo es-
sere rimosso solo attraverso nuovi investimenti infrastrutturali (definiti nel Contratto di
Programma tra RFl e il Ministero competente).

Relativamente alla localizzazione degli impianti merci, risponde che mentre in passato
la rete RFI comprendeva un grande numero di impianti merci attivi (quasi 900) con la
conseguente grande frammentazione e scarsa efficienza della filiera logistica, con il pro-
cesso di razionalizzazione e di liberalizzazione il numero di centri merci si ridurra in modo
progressivo, per concentrarsi sulle domande forti; i privati decidono dove impiantare i
propri centri, che molto spesso vengono ubicati non tanto in funzione delle O/D pun-
tuali quanto delle esigenze di processo industriale degli operatori.

Angelo Tartaglia constata che dall’audizione emerge la possibile esistenza di una no-
tevole quantita di scelte e di opzioni possibili in tema di politiche di trasporto e di logi-
stica: il confronto con altri Paesi offre spunti di riflessione non tanto sulle infrastrutture
in sé, quanto sulla capacita di gestirle e di ottimizzarne I'utilizzo, attribuendo quindi
all'infrastruttura un ruolo secondario rispetto alla definizione di politiche del settore.
Circa la direttrice di traffico est-ovest, chiede come possa essere indispensabile I'opera
ferroviaria se i traffici di attraversamento dalla Spagna ai Paesi dell’Est si aggira sul 2-
3% del totale.
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RELAZIONE TRENO CENT/€
NORD-OVEST-BENELUX (VIA CH) | 1.600 T 7,50
NORD-OVEST-GERMANIA (VIA CH) 1.600 T 7,50
TORINO- LYON 1150 T 16,00
LYON - PERPIGNAN | 1.800 T 6,50
RUR - DRGNS e R

Fonte Contratti Imprese Ferroviarie

Ribadisce, di contro, che a proprio parere i traffici principali sono destinati a crescere sul-
la direttrice nord-sud. Rimarca infine I'incongruenza progettuale dell'opera in relazione
alle differenze di peso e di lunghezza dei convogli ammissibili, sul lato italiano rispetto
a quello francese.

Quanto ai bilanci energetici del trasporto, fa presente che nel confronto tra strada e treno
& necessario considerare anche le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla frantuma-
zione delle rocce e I'energia consumata per lo svolgimento dell'attivita lavorativa.

Gérard Cartier ricorda che LTF ha ipotizzato, nel lungo termine, la possibilita di ac-
cettare convogli lunghi fino a 1.500 metri in entrambi i Paesi, a fronte di investimenti
addizionali. Quanto alle direttrici principali di traffico, ritiene che I'opera non sia solo
funzionale al traffico est-ovest, ma supportera anche i flussi da Francia, Benelux e
Inghilterra verso I'ltalia, perché le previsioni attuali dimostrano I'esistenza di traffico
soprattutto lungo la direttrice nord-est e sud-ovest; inoltre i container marittimi oggi
non possono transitare attraverso il tunnel del Frejus, mentre questo limite non esiste-
ra piu sulla nuova linea.

Anna Gervasoni lamenta |'assenza di rappresentanti dei Ministeri alla audizione odier-
na che ha consentito un confronto diretto con gli operatori della logistica e quindi
con coloro che determinano la domanda attraverso le proprie scelte gestionali.

| dati sulla domanda potenziale indicano I'esistenza sia di una domanda O/D che di una
domanda di percorrenza, tuttavia il passaggio dalla domanda potenziale a quella rea-
le & influenzato dall’offerta di servizi.

In merito al tema dei nodi e quindi dell’interrelazione con i porti, sottolinea che il
nodo di Torino, per la sua posizione territoriale rispetto all’entroterra dei porti liguri, svol-
ge un ruolo cruciale nello snodo dei flussi.

Relativamente al timing di realizzazione delle politiche di accompagnamento, ritiene
che si debba considerare ben piu di una legislatura.

Francesco Carciotto, nel precisare la propria mancanza di conoscenza a discutere sul
passaggio del Corridoio 5 per la Valle di Susa o per altro territorio, ritiene che le merci
vadano laddove il sistema di trasporto consenta il loro spostamento.
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Per quanto concerne le merci pericolose, esse gia viaggiano in direzione est-ovest, so-
prattutto in Lombardia; I'autostrada ferroviaria potrebbe indubbiamente assorbire que-
sto genere di traffici, soprattutto in presenza di nodi idonei a movimentarli.

Mario Spinedi sottolinea I'aspetto della gradualita con cui affrontare la valutazione
degli scenari in cui si inserisce un’infrastruttura futura: il processo, attraverso tappe in-
termedie, deve consentire di giungere a valutazioni quantitative e qualitative com-
plessive ed a solidi progetti. E' prioritario, ricorda, passare attraverso tutte le opere esi-
stenti e rafforzarle o depotenziarle secondo flessibili esigenze progettuali.

Resta scettico sulle valutazioni geografiche condotte sul Corridoio: occorre dimostrare
oggi l'esistenza di una domanda attesa per poter consolidare le scelte infrastrutturali
future.

Angelo Tartaglia invita a non tralasciare valutazioni puntuali a favore di valutazioni
generiche che consentono di soddisfare le esigenze di tutti e di non richiamarsi a rife-
rimenti poco credibili, quali le decisioni assunte dall'Unione europea e I'isolamento
del Piemonte: I'Unione europea ha deciso la libera circolazione delle merci e delle per-
sone, ma non cosa realizzare di specifico per garantire I'attuazione di tale liberta.
Quanto all'isolamento del Piemonte, rileva che la Regione non &€ mai stata isolata: la
Linea Storica non & una semplice linea risalente all’'800 ma una linea su cui si & investi-
to, si investe oggi ed ancora si potra investire in risposta alla futura domanda di traffi-
co. Considerando poi che, nel breve periodo, saranno disponibili due tunnel svizzeri che
collegheranno I'Europa Centrale, chiede quale possa essere la convenienza economi-
ca della realizzazione del tunnel in Val di Susa.

Circa la capacita della linea, conferma che essa & condizionata dalla strozzatura presen-
te lungo la rete e dal vincolo alla lunghezza massima dei treni di 750 metri.

Luigi Rivalta ritiene non percorribile I'ipotesi che il traffico merci della nuova linea
passi attraverso Porta Susa; da questo punto di vista & fondamentale la definizione del
tracciato al di fuori dell’area torinese. Permane il problema in merito al tunnel di base e
ricorda che il Governo si € impegnato ad adottare una decisione entro I'anno. Conclude
dichiarando inconcepibile la coesistenza dei traffici locali e internazionali sulla stessa i-
nea ferroviaria.

Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Sviluppo del trasporto ferroviario delle merci secondo Trenitalia

Sviluppo del trasporto
ferroviario delle merci
secondo Trenitalia

Audizione del 22 maggio 2007 dei rappresentanti di Trenitalia,

Luisa Velardi, Responsabile Direzione Strategia, pianificazione e
sistemi, e Aldo Maietta, Responsabile Strategie e sviluppo partnership
logistica, presenti Philippe Javal, della Direzione Projets Sud-Européens
di SNCF, Giuseppe Sciallis del ministero dei Trasporti, Alessandro Di
Benedetto, Presidente dell’iInterporto di Orbassano, e Luca Ronzoni,

di Ferrovie Nord Cargo

Presentazione. Mario Virano da il benvenuto ai rappresentanti di Trenitalia, Luisa Velardi,
Responsabile Direzione Strategia, pianificazione e sistemi, e Aldo Maietta, Responsabile
Strategie e sviluppo partnership logistica; ringrazia inoltre Philippe Javal, della Direzione
Projets Sud-Européens di SNCF, Giuseppe Sciallis del ministero dei Trasporti, Alessandro
Di Benedetto, Presidente della Societa Interporto di Torino (SITO), e Luca Ronzoni, di
Ferrovie Nord Cargo, che accettato di intervenire nuovamente al tavolo dell’Osservatorio
dopo I'audizione del 30 marzo scorso.

Comunica infine che il Segretario Generale di Ferrmed, Joan Amoros, non e potuto
intervenire a causa dello sciopero odierno nel settore del trasporto aereo e che fara per-
venire in corso di riunione l'intervento che aveva preparato per la circostanza; allo
stesso modo non & potuto intervenire Bernhard Kunz, direttore della societa svizzera
Hupac, che ha acconsentito alla riproposizione di quanto da lui illustrato in occasione
della riunione del Comitato degli operatori ferroviari della CIG, tenutasi il 16 maggio
scorso nella sede della societa a Busto Arsizio.

La riorganizzazione in corso. Trenitalia si trova oggi in una importante fase di riorga-
nizzazione, fortemente proiettata verso un recupero di competitivita.

Luisa Velardi ricorda che dal 1990 a oggi il gruppo Ferrovie dello Stato & passato da
220.000 a 98.000 dipendenti, il tutto senza pero diminuire |'offerta dei servizi eroga-
ti. Nel breve volgere di un ventennio Trenitalia si e trasformata in una Societa per azio-
ni, si & separata I'infrastruttura dal trasporto (azione che ha consentito e sta consenten-
do la liberalizzazione del trasporto merci e passeggeri di lunga percorrenza su ferro), e
si e inoltre affidata la pianificazione e il finanziamento del traffico locale alle Regioni,
le quali lo stanno via via assegnando tramite gara.

La ristrutturazione societaria & ancora in corso, ed e soprattutto volta ad un ulteriore re-
cupero di efficienza che consentira di affrontare lo sviluppo del mercato, atteso nei pros-
simi anni anche in relazione all'entrata in esercizio delle nuove tratte ad alta velocita.

Domanda sull’asse est-ovest. Aldo Maietta ricorda innanzitutto che per illustrare gli
scenari di domanda relativi al corridoio est-ovest, oggetto di studio, & necessario pren-
dere atto della difficolta oggi esistente nel formulare proiezioni future di domanda di
trasporto, a partire dalla mera estrapolazione dei dati storici; cio in considerazione del-
le notevoli discontinuita con il passato, determinate dalla globalizzazione della produ-
zione e dei mercati di consumo, dalla competizione su scala globale e dallo sviluppo
senza precedenti degli scambi commerciali, che non hanno avuto eguali nei dati stori-
ci. Inoltre, sottolinea Aldo Maietta, un investimento infrastrutturale come la nuova li-
nea Torino-Lione ¢ ragionevole che venga progettato tenendo contemporaneamente
conto degli scenari trasportistici futuri, della necessita di mantenere la coerenza con
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gli altri progetti infrastrutturali previsti (in una logica di sistema) e della opportunita di
generare nuova domanda di traffico o di dirottarne da altre modalita di trasporto.

In merito al tema centrale degli scenari di domanda di traffico complessivo (stradale e
ferroviario), va posto in evidenza il fatto che attualmente, e per i prossimi anni, il prin-
cipale motore della produzione mondiale € posizionato nel Far East (Cina e India) e quin-
di le merci prodotte in Asia e dirette al mercato europeo, giungono attraverso le gran-
di navi portacontainer di nuova generazione nei porti del nord Europa, nei porti liguri
ed in quelli spagnoli, che rappresentano le tre porte di accesso al mercato del centro
Europa. Si stanno inoltre affacciando sul mercato del consumo anche i Paesi dell’est eu-
ropeo verso i quali & presumibile attendersi consistenti incrementi dei flussi commercia-
li e i Paesi del Nord Africa. Si prevede che tali flussi marittimi dal Far East verso i mer-
cati europei si incrementeranno nel prossimo decennio del 10% all’anno.

Previsioni di sviluppo. In un tale scenario le previsioni di sviluppo del traffico terrestre
(stradale e ferroviario) sul Corridoio 5, fatte da LTF, che stimano una crescita pari al 2,8%
annuo, possono ritenersi ragionevoli.

In merito al tema delle previsioni di domanda che pud essere servita su ferrovia sul
medesimo Corridoio 5 (est-ovest), Aldo Maietta fa presente che tale corridoio si pone
come una ideale dorsale a cui possono far capo i traffici provenienti dalle tre porte di
accesso citate in precedenza e diretti nel centro e nell’est dell’Europa.

Mentre tale affermazione e piuttosto intuitiva per i traffici in ingresso dai porti liguri (an-
che se occorre migliorare i relativi collegamenti ferroviari portuali con il resto della rete),
per quelli provenienti dai porti spagnoli e da quelli dei porti del nord-europa, € oppor-
tuno, collegandosi alla premessa della necessita di ragionare in ottica di sistema tenen-
do conto degli altri progetti infrastrutturali previsti, dare un cenno all'iniziativa Ferrmed.

Il corridoio Spagna-Scandinavia. Ferrmed € un’associazione avente come scopo
guello di promuovere un corridoio ferroviario dall’estremo sud della Spagna (e dai por-
ti nord-africani) alla Germania e Scandinavia, attingendo traffici dai porti di Tangeri,
Valencia, Algeciras e Barcellona, interessando anche il porto di Marsiglia, con destina-
zione Duisburg, in Germania (e i relativi collegamenti ai porti del nord Europa).
L'obiettivo che I'associazione si pone & quello di disporre di un canale ferroviario fluido
con due binari veloci che rappresenti la dorsale tra i due citati porti d'ingresso delle mer-
ci provenienti dal Far East (costituiti dai porti spagnoli-nordafricani e dai porti nordeu-
ropei). A questo punto, afferma Aldo Maietta, risulta piuttosto intuitivo osservare che
il punto nevralgico dell'asse sara I'hub di Lione, dove convergeranno i traffici provenien-
ti dal sud e dal nord, che quindi e destinato a diventare la cerniera tra i traffici lungo le
direttrici nord-sud ed est-ovest e diretti verso il centro Europa e verso |'est europeo.
L'ltalia si trova nella ideale posizione geografica che le puo consentire di beneficiare de-
gli effetti positivi dell’incrocio dei due flussi, attraverso la realizzazione del Corridoio 5.
Quest'ultimo potra essere fortemente interessato sotto il profilo ferroviario in conside-
razione dell'impegno di Ferrmed di trasferire su ferrovia la maggior parte dell’attuale
trasporto stradale, cio in virtu dei lavori gia awiati di adeguamento agli standard euro-
pei delle tratte di collegamento da Barcellona verso la Francia.

Peculiarita di Ferrmed. L'associazione Ferrmed, riferisce Saverio Palchetti, costituisce
una realta molto importante, con sedi a Barcellona e Bruxelles, che comprende oltre
cento societa operanti nel settore del trasporto, istituzioni ed enti appartenenti a Paesi
che vanno dal Nord Africa alla Russia e si € di recente sviluppata con |'obiettivo di orga-
nizzare lo scambio di merci via ferrovia tra i Paesi operanti su un corridoio nord-sud di
circa 3.000 chilometri.

Nell'ottobre 2006 la Commissione europea ha finanziato uno studio che Ferrmed svol-
gera sulle caratteristiche dei servizi e sugli standard che questo corridoio deve assicu-
rare, per un importo di 2,5 milioni di euro. Lo studio prevede una prima fase nel luglio
prossimo che si concludera con una conferenza e una seconda fase che si concludera
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nel 2008 che prevede anche uno studio sulla domanda e sull'offerta nonché sugli aspet-
ti socio-economici. Tra gli obiettivi dell’associazione vanno segnalati quello di dare im-
pulso allo sviluppo commerciale dell'infrastruttura ferroviaria e quello del riconoscimen-
to dell’asse Ferrmed tra gli assi prioritari europei. Inoltre Ferrmed ha definito un Action
Plan a breve termine che, tra i vari obiettivi individuati entro il 2008, prevede I'aumen-
to del numero dei propri associati al fine di costituire un vero e proprio forum nel
campo della logistica. L'associazione rappresenta un modello del tipo di iniziativa che
dovrebbe essere messo in campo anche per la promozione commerciale del Corridoio
5 come asse intermodale.

Fattore Kyoto. Un altro elemento che rende ragionevole anche nel nostro Paese una
previsione di futuro transfer modale dalla gomma al ferro, rivela Aldo Maietta, & la re-
cente bocciatura della Commissione europea del Piano Nazionale di riduzione delle
emissioni atmosferiche nei limiti previsti dal protocollo di Kyoto: cio rende piuttosto ur-
gente da parte del Governo italiano la ricerca di alternative meno impattanti sull'am-
biente anche nel settore dei trasporti.

Qualita del servizio. In merito ai livelli e alla qualita dell’attuale servizio ferroviario for-
nito ai clienti sul collegamento italo-francese, & opportuno ricordare che oggi sulla Linea
Storica, al valico di Modane, si viaggia con potenzialita ridotta a causa dei lavori di ade-
guamento in corso.

Cio ha determinato un deterioramento della qualita del servizio offerto, una consisten-
te perdita di quote di traffico e il ritorno ai livelli di quattro/cinque anni fa: Trenitalia ha
registrato nel 1999, sulla Linea Storica, circa 8,5 milioni di tonnellate di merci traspor-
tate, livello che si immagina di ripristinare al termine dei lavori nel 2008, cosa che ren-
de credibile la previsione di LTF di 15,4 milioni di tonnellate al 2020, anche in relazio-
ne alla manifestata volonta dei due Stati (Italia e Francia), per la quale Trenitalia esprime
vivo apprezzamento, di adottare una serie di misure politiche dirette a favorire il tra-
sferimento modale (dall’autotrasporto al trasporto ferroviario).

In ogni caso la qualita del servizio ferroviario offerto, non sempre posizionata su stan-
dard adeguati, ha avuto anche altre cause da attribuire alla responsabilita degli opera-
tori ferroviari. Per prima cosa gli orari dei servizi ferroviari non sempre sono stati perfet-
tamente calibrati con la tempistica dei lavori di adeguamento in corso lato Francia e lato
Iltalia. Ad oggi persistono difficolta di trazione legate ai diversi sistemi di alimentazione
presenti in Italia (3.000 Vcc) e in Francia (1.500 Vcc) e alla ancora scarsa presenza sul
mercato del materiale rotabile di locomotori interoperabili idonee alla circolazione su
entrambe le reti ferroviarie.

E’ noto il problema commerciale dei carri vuoti di ritorno, determinato dalla direzione
storicamente e fisiologicamente sbilanciata dei traffici italo-francesi e dal fatto che in
regime di monopolio nei rispettivi Paesi ogni operatore ferroviario possedeva i propri
carri che, giunti alla destinazione finale dei traffici ponevano il problema del proprio re-
cupero. Nel passato, in presenza di perturbazioni della circolazione ferroviaria, il traffi-
Co merci & stato sempre penalizzato a vantaggio dei traffici viaggiatori.

Futuro dei collegamenti Italia-Francia. Lo scenario attuale e futuro, nazionale ed in-
ternazionale induce un certo ottimismo sul futuro dei collegamenti ferroviari italo-fran-
cesi. Il processo di liberalizzazione ormai in atto (anche se ancora a due velocita) nei due
Paesi, avra benefici effetti sul superamento delle precedenti barriere protezionistiche e
sul relativo processo di efficientamento degli operatori ferroviari, conseguente ai nuo-
vi scenari concorrenziali generato dalla presenza di piu operatori.

All'interno di Trenitalia, in particolare, € in atto un cambio di mentalita per cui non si
pensa piu alle merci come traffico che non ha esigenze di orario, dando priorita ai viag-
giatori. Anche per il trasporto delle merci si dovra rispettare |'orario previsto per soddi-
sfare le esigenze del just in time del processo di approwvigionamento di materie prime
e di semilavorati dei clienti finali.
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Previsioni di incremento. In considerazione di tutti gli elementi riportati, le previsio-
ni di incremento del traffico ferroviario delle merci sul corridoio oggetto di studio pre-
sentate da LTF si possono ritenere piuttosto realistiche e condivisibili.

Un ulteriore elemento a favore di tale affermazione potrebbe essere riscontrato nel mo-
dello di assegnazione modale dei traffici utilizzato da LTF, ove potrebbe rivelarsi sotto-
stimato I'andamento futuro dei costi dei carburanti (che ha impatto sulla previsione di
traffico autostradale), essendo stato previsto solo uno 0,4% annuo di crescita di tale
costo, che appare basso alla luce della convinzione pit 0 meno diffusa tra gli addetti
ai lavori sul possibile livello tendenziale del prezzo del petrolio che si attesterebbe nei
prossimi anni sui 100 dollari al barile.

L'attivita di Hupac. Saverio Palchetti rende noti i dati dell’attivita della societa Hupac,
presentati da Bernhard Kunz, Direttore della societa, lo scorso 16 maggio a Busto Arsizio,
nel corso della riunione del Comitato Operatori Ferroviari della CIG.

La Societa nasce 40 anni fa, nel 1967, per iniziativa del Governo federale svizzero per
realizzare a Busto Arsizio un terminal di attestazione in Italia di convogli di combinato,
trasportanti container e semirimorchi, e convogli di autostrada ferroviaria, provenienti
dalla Svizzera e dal nord Europa. Si inserisce quindi nella strategia dello stesso Governo
federale di ridurre il transito di mezzi pesanti ai valichi con I'ltalia, attraverso investimen-
ti nel settore dell’intermodalita, con I'obiettivo di dimezzare nel 2010 il traffico di
mezzi pesanti registrato nel 2000 e pari a circa 1.400.000 unita.

Tale obiettivo sara verosimilmente raggiunto e superato tenuto conto dell’'aumento an-
nuale del traffico di Hupac stimato pari al 10-12%. Il terminal di Hupac & interessato da
103 treni al giorno, di cui 97 di combinato e 6 di autostrada viaggiante, equivalenti
attualmente a 612.000 spedizioni stradali e a 10,8 milioni di tonnellate nette I'anno.
Il servizio di autostrada viaggiante deve essere svolto da Hupac per mandato governa-
tivo ma, allo stato, ha carattere residuale in quanto non conveniente economicamen-
te e poco efficiente sotto il profilo ferroviario. | dati mostrano che dal 2000 il traffico
combinato in tonnellate attraverso la Svizzera € aumentato del 66%, mentre quello
stradale solo del 45%; inoltre il numero di viaggi di camion e diminuito del 16%.

Il traffico awiene prevalentemente sulla direttrice nord-sud ed & limitato per carenza
di infrastrutture e insufficienza di sagoma, al nord Italia, salvo poche eccezioni (Pomezia,
Marcianise, Cassino, Bari e Brindisi). Altro limite € la lunghezza massima consentita
dei treni che in Italia & pari a 500 metri, mentre in Germania é di 750 metri. Viene evi-
denziato che il traffico est-ovest & in aumento e che, ad esempio, sulla direttrice Anversa-
Polonia & cresciuto del 30%.

Attualmente la ripartizione dei traffici in Svizzera vede il 34% delle merci transitare
per combinato, il 22% con il ferroviario convenzionale ed il 44% su strada.

Con riferimento al traffico ferroviario sull’asse di Modane, nella presentazione di Hupac
si evidenzia che negli ultimi anni esso e diminuito, innanzitutto, per I'inadeguatezza dei
profili delle gallerie, rispetto alle dotazioni di Germania e Svizzera, e, poi, a causa della
mancanza di puntualita che nel trasporto combinato riveste particolare importanza. Al
riguardo, uno degli obiettivi di Hupac & garantire il superamento della soglia di puntua-
lita del 90% dei treni (attualmente é solo 1'80%). La sovvenzione del Governo federa-
le al servizio di Hupac si sostanzia nel contributo di 80 euro a spedizione (container o
semirimorchio) attraverso i valichi alpini, per un sostegno di circa 2000 euro a treno che
sara mantenuto fino all’entrata in servizio del tunnel del Gottardo (2014 circa). In tal
modo il costo treno/km si awvicina al benchmark attuale in Germania paria 10-12 Euro.
Gia intorno a 15 euro il combinato risulta essere competitivo.

Altri elementi, sottolineati da Bernhard Kunz come fattori determinanti per lo svilup-
po del cargo ferroviario, sono I'effettiva liberalizzazione dei mercati del trasporto e la
creazione di terminal intermodali. Infatti nei Paesi dove consistenti quote di mercato
(Regno Unito, Olanda, Austria e Svizzera) sono appannaggio di nuove societa di tra-
sporto ferroviario private, si registra una maggiore crescita e competitivita del traffico
merci su rotaia.
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Circa i terminal intermodali, si registrano in Europa carenze generalizzate cui alcuni Paesi
stanno cercando di porre rimedio (in Germania i terminal ricevono un contributo stata-
le pari all'80% mentre in Svizzera del 50%). Quanto al terminal di Orbassano, Bernhard
Kunz esprime |'opinione che pud costituire un’interessante opportunita come retropor-
to di Savona e centro logistico del Piemonte occidentale. Hupac e disponibile ad appro-
fondire la possibilita di realizzare di treni che partano da Orbassano, in considerazione
dell’obiettivo di svilupparsi anche sull’asse est-ovest.

Alessandro Di Benedetto, nel presentare la Societa Interporto di Torino (SITO), infor-
ma che I'Interporto di Orbassano si compone di circa 200 aziende, si estende su 3 mi-
lioni di metri quadrati e occupa circa 5000 dipendenti e 7000 autisti che 24 ore su 24
operano sui mezzi in entrata e uscita dall’'interporto. Nel 2005 ha fatturato 26 milioni
di Euro con un utile operativo, nell’anno seguente, di 6,2 milioni di Euro, pari quindi al
25% del fatturato.

SITO ospita attualmente magazzini di prodotti appartenenti a molteplici settori merceo-
logici, dal settore del mobile a quello farmacologico. Si prevede, nel prossimo futuro,
a seqguito di contatti in corso con un grosso operatore del settore logistico siderurgico,
di approntare per esso dai 10 ai 15 treni settimanali.

Ricorda che la Regione Piemonte, con un nuovo DDL concernente l'interporto, sta pre-
vedendo la possibilita di sottoscrivere accordi di collaborazione con gli altri interporti e
quindi la creazione di una sub-holding logistica nel nodo di SITO. E" in fase di elabora-
zione il primo piano industriale di sviluppo che prevede ampliamenti della struttura in-
terportuale, dello scalo ferroviario di Orbassano con un rilancio della parte intermoda-
le e della logistica distributiva urbana ecocompatibile con lo spedizioniere Bartolini.
Attualmente I'interporto ha creato la struttura SITO Logistico che attraverso la Omnia
Logistica gestisce tutta la parte del traffico dell’AFA nell’ Area Logistica di FS, equivalen-
te a 100 TIR al giorno, soprattutto trasportanti merci pericolose.

Luca Ronzoni conferma le cinque priorita per lo sviluppo dei servizi ferroviari merci, gia
illustrate nella precedente audizione: sviluppo dell'intermodalita, flessibilita al mercato
e attenzione alle esigenze della clientela, completa liberalizzazione, sviluppo di mo-
derne infrastrutture e di terminal efficienti.

Manifesta la propria soddisfazione, in un’ottica di sistema-paese, perché Trenitalia par-
la di efficienza e qualita del servizio merci e ritiene che i privati stiano contribuendo al
miglioramento del servizio stesso. Osserva pero, senza intenzioni polemiche, ma come
constatazione di fatto, che Trenitalia nel manifestare I'intenzione di meglio attrezzarsi
per il mercato sta anche, di fatto, rafforzando il suo ruolo di ex-monopolista.

Circa le priorita sopraindicate, considera fondamentale la questione dei terminali oltre
a quella delle infrastrutture ferroviarie, che perd non sono temi di competenza diretta
degli operatori privati.

Circa gli investimenti, evidenzia il caso dei porti ed in particolare di quello di Gioia Tauro,
chiedendo se sia previsto un piano di sviluppo dei servizi ferroviari che renda efficienti
gli ingenti investimenti finora sostenuti per |'area portuale.

Circa i macro scenari, ribadisce quanto gia detto nella precedente audizione, owero che
si prevede un notevole sviluppo del traffico verso la Spagna e I'Est europeo e che, nel-
I'ambito dello sviluppo del corridoio est-ovest, risultano grandi possibilita di crescita per
I'area della Pianura Padana, non solo limitato alla destinazione di Lione.

Ricorda infine che in Germania é stato approntato un treno merci che ha come desti-
nazione la Cina, ed & concorrenziale con i collegamenti via mare.

Luisa Velardi riconosce I'esistenza di difficolta di collegamento al porto di Gioia
Tauro che & una realta nata e cresciuta al di fuori di logiche di pianificazione di svilup-
po della rete ferroviaria; attualmente il porto funziona soprattutto da hub per le gros-
se navi portacontainer (la distribuzione alle destinazioni finali dei container e fatta via
mare con navi di dimensioni minori).
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In ogni caso fa presente che, a seguito della liberalizzazione, il servizio di gestione del-
I'infrastruttura e separato dalla gestione del servizio di trasporto e RFI (il gestore dell'in-
frastruttura) sta lavorando per migliorare il collegamento ferroviario del porto di Gioia
Tauro con le grandi direttrici ferroviarie nazionali ed internazionali, a beneficio di tutti
gli operatori ferroviari operanti sulla rete.

Comunque, relativamente al tema della puntualita delle merci, aggiunge che essa & di-
venuta uno degli obiettivi principali di Trenitalia, anche perché il ritardo di un treno mer-
¢l comporta un sovracosto in termini di personale e quindi rappresenta un aggravio eco-
nomico per la societa.

Giuseppe Sciallis segnala, per quanto riguarda le locomotive interoperabili, che & pre-
vista a breve la prima delle riunioni che portera alla firma di un “Memorandum of
Understanding” tra Ungheria, Slovenia, Italia, Francia e Spagna per una “Cross
Acceptance” del materiale rotabile sul corridoio.

Il 7 giugno 2007, i Ministri italiano, tedesco, olandese, svizzero ed austriaco, firmeran-
no il primo di questi “Cross Acceptance” per le locomotive da impiegare sul corridoio
Genova-Rotterdam, sul quale sono state adottate altre misure per incrementare la qua-
lita, la priorita nella programmazione delle tracce dei treni merdi rispetto ai viaggiatori
in alcune ore della giornata.

Spiega poi che il trasporto ferroviario merci, pur aumentando I'efficienza, non potra
mai essere concorrenziale sul corridoio di Modane rispetto al traffico su strada, a cau-
sa delle limitazioni imposte dall'infrastruttura attuale in termini di lunghezza dei treni
e di pendenza che limita la massa dei convogli e impone la doppia o addirittura la tri-
pla trazione.

Mario Virano pone in evidenza le innumerevoli opportunita fornite dallo scalo torine-
se di Orbassano, che & anche centro alimentare; all'inizio la connotazione principale &
stata quella immobiliare, ma successivamente e cresciuto I'interesse verso la qualita dei
servizi.

Luca Ronzoni sottolinea come la crescita del cargo ferroviario sia strettamente legata
al processo di liberalizzazione del mercato in Europa.

Luisa Velardi, dopo aver ribadito I'importanza della liberalizzazione e della concorren-
za per lo sviluppo e il miglioramento del traffico ferroviario (la presenza di piu fornitori
del servizio di trasporto ferroviario da la possibilita al cliente finale di scegliere tra una
pluralita di soggetti, innescando tra questi ultimi un processo virtuoso di efficientamen-
to ed orientamento alle esigenze del cliente), osserva che in Italia la liberalizzazione si
& gia awiata da qualche anno e che da parte dei privati c'e la tendenza al fenomeno
del “cherry picking”, cioe la concentrazione dei nuovi operatori sulle attivita e sui col-
legamenti pit remunerativi.

Si tratta di un fenomeno non solo italiano che, per lo sviluppo di una concorrenza equi-
librata, richiede forme di gestione appropriate al fine di evitare che I'apertura del mer-
cato svantaggi I'operatore tradizionale o che si favorisca un‘impresa a discapito di altre.
Si sottolinea, in particolare, la necessita di una concorrenza equilibrata, sia intramoda-
le (nell'ambito delle imprese ferroviarie), sia intermodale (tra i soggetti della modalita
stradale e quelli della modalita ferroviaria).

Trenitalia ritiene, dunque, che sia necessario puntare sulla creazione in Italia di un con-
tratto di settore unico per i lavoratori delle imprese ferroviarie, in modo tale che anche
le nuove imprese ferroviarie abbiano lo stesso contratto dei ferrovieri adottato da Ferrovie
dello Stato e non altre forme contrattuali meno onerose per I'impresa (ad esempio il
contratto autoferrotranvieri), come oggi accade.

Tale punto, tra l'altro, € un aspetto delicato che anche la Commissione europea sta
affrontando per cercare di individuare la tipologia contrattuale da adottare per i mac-
chinisti in transito tra le varie reti ferroviarie europee.
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Sviluppo del trasporto ferroviario delle merci secondo Trenitalia

Un'ulteriore esigenza é rappresentata dalla necessita di un'armonizzazione del compar-
to autostradale e ferroviario, favorendo una condizione di equilibrio e di parita di con-
dizioni tra le due modalita di trasporto. La ferrovia, infatti, ha difficolta a competere con
la gomma perché quest’ultima & finanziata in varie forme; in particolare in Italia le fer-
rovie sono costrette a mantenere tariffe sottocosto ed a pagare un pedaggio di circo-
lazione su tutta la rete ferroviaria nazionale, anche quando non si utilizzano le linee di
trasporto principali. Al contrario il settore dell’autotrasporto paga un pedaggio (nean-
che commisurato agli enormi costi ambientali prodotti) solo se utilizza la rete auto-
stradale. Esiste una dearmonizzazione complessiva tra i due settori e questo tema é sta-
to gia portato all'attenzione delle sedi politiche. La situazione penalizza tutte le imprese
ferroviarie e, poiché non appare realistico ipotizzare una soluzione a breve, & necessa-
rio adottare delle misure transitorie di accompagnamento.

Un altro aspetto e il rapporto tra le imprese ferroviarie e I'industria ferroviaria, cioé I'in-
dustria che produce il materiale rotabile. L'aumento del numero delle imprese ferro-
viarie dovuto alla liberalizzazione ha sicuramente movimentato il mercato, tuttavia non
ha consentito ancora alle industrie che producono materiale rotabile di fare un salto
di qualita, migliorando la propria efficienza, la velocita di risposta alle esigenze del mer-
cato e I'orientamento al cliente finale (il viaggiatore). Tutto cio si riflette, come nel
caso in oggetto delle locomotive interoperabili, sulla difficolta di approvvigionamento
delle locomotive stesse e soprattutto sui costi di acquisto che restano elevati; il tutto
spiega, in parte, il livello di costo del servizio oggi su Modane piu elevato che altrove.
A Ci0 & necessario aggiungere la lentezza con cui si sviluppa I'innovazione del mate-
riale rotabile soprattutto in rapporto al progresso dei mezzi stradali.

Un altro punto fondamentale e quello legato, nell’ambito del settore degli investi-
menti e del miglioramento delle infrastrutture, alla necessita di favorire le nuove diret-
trici di traffico con valenza ferroviaria, soprattutto i grandi collegamenti con le reti eu-
ropee e con le aree portuali e retroportuali. Al riguardo il problema del porto di Gioia
Tauro & in corso di soluzione, in collaborazione con RFI, come pure le difficolta delle li-
nee di accesso del porto di Genova.

In relazione alla linea di Modane, c'e la volonta di Trenitalia di sviluppare il traffico con
la Francia ma & necessario terminare prima possibile i lavori, per evitare di continuare
a perdere clienti a favore della strada.

Philippe Javal manifesta il proprio accordo con quanto esposto da Trenitalia, specie in
merito alla necessita di garantire uno sviluppo della concorrenza equilibrato che non ar-
rechi danno alle imprese ferroviarie tradizionali.

Reputa necessaria anche I'armonizzazione tra le diverse modalita di trasporto cosi da
favorire il trasferimento modale e renderlo efficace. Sottolinea la necessita di lavorare
per riconquistare mercato in prospettiva della conclusione dei lavori di ammodernamen-
to all'inizio del 2009.

Si osserva un'apprezzabile crescita del trasporto ferroviario in alcuni Paesi europei, men-
tre la crescita constatata in Francia recentemente & piu bassa; tuttavia non e irrealisti-
co prevedere un apprezzabile livello di crescita anche per la Francia e questo potra por-
tare alla saturazione della linea all’orizzonte del 2020.

Confida che grazie alla collaborazione del Coordinatore europeo Karel Vinck, si riusci-
ra a migliorare la qualita del servizio sul corridoio Ambérieu-Torino, come gia avvenu-
to sul corridoio Rotterdam-Genova.

Gérard Cartier informa che il nuovo Presidente della Repubblica francese ha assunto
I'impegno di adottare un sistema di pedaggio su tutta la rete stradale nazionale.
Questa decisione & importante perché i pedaggi percepiti saranno conferiti all’AFITF
(Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France) cioe I'agenzia che
finanzia la realizzazione di infrastrutture, anche ferroviarie.

Quanto alla qualita del trasporto ferroviario e alla necessita di locomotori di spinta, &
stata rilanciata la proposta di creare una societa per la loro messa a disposizione.
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Informa inoltre dell’esistenza, oltre al rapporto del 2000 sulla nuova infrastruttura in
progetto, di un altro studio di SNCF e FS che prevedeva delle misure per favorire I'inter-
modalita sulla Linea Storica.

Giuseppe Sciallis, in merito alla competizione tra strada e ferrovia, aggiunge che nel
trasporto ferroviario € previsto il “performance regime” che impone all'impresa ferro-
viaria che genera un ritardo alle altre imprese a causa del ritardo di un proprio convo-
glio di pagare una penale a favore di queste imprese. Cio non si verifica per il traspor-
to su strada.

Per quanto riguarda la concorrenza con le altre imprese ferroviarie, ritiene fondamen-
tale che Trenitalia diventi piu efficiente e, a questo proposito, cita I'esempio della Svizzera
in cui un cambio di locomotore awviene in 4 minuti contro i 14 minuti necessari in alcu-
ni casi in Italia solamente per il cambio banco dell’ETR500.

Concorda con la necessita di mettere a disposizione, sulla tratta di Modane, un lotto di
locomotori di spinta che tutte le imprese possano utilizzare.

Infine ricorda che I'ltalia e la Svizzera operano il mutuo riconoscimento degli attestati
conseguiti dai macchinisti nei due Paesi; cio consente al macchinista di condurre un tre-
no su entrambe le tratte nazionali.

Luisa Velardi, sottolineando che I'inversione di marcia in Italia & tecnicamente ugua-
le a quella che si effettua in altre nazioni, ricorda che i 14 minuti si verificano a Firenze
per motivi commerciali e non tecnici. Inoltre eccepisce che il servizio di spinta non pud
essere esequito da Trenitalia; al contrario la messa a disposizione di locomotori lungo la
tratta di Modane sarebbe utile anche a Trenitalia che cosi non dovrebbe fare investi-
menti per il loro acquisto.

In merito al materiale rotabile, esiste un problema di efficienza del sistema che non con-
sente di ridurre i prezzi e di rendere il materiale piu facilmente reperibile.

Luigi Rivalta richiama I'attenzione sul problema dell'interazione tra le stazioni ferro-
viarie e |'agglomerato urbano.

Mario Virano, alla luce della discussione odierna, chiede di far pervenire dei contri-
buti per integrare il documento in corso di costruzione.

Chiede in particolare agli intervenuti di partecipare alla formulazione di proposte reali-
stiche e praticabili, non di politica generale, collocate nel contesto di interesse sul
tema del riequilibrio modale, da applicare a partire dal 2009 e da sottoporre ai Ministeri
competenti in occasione della prossima riunione del Tavolo di Palazzo Chigi, previsto
per il 13 giugno 2007.

Come esempio di pacchetti di misure fattibili a breve termine, propone tre prime ipo-
tesi di lavoro:

- definizione di un valore limite dei TIR sull’arco alpino sulla base, ad esempio, del
dato di traffico 2007;

- divieto di transito ai mezzi pesanti sui valichi alpini non presidiati, in modo da inter-
venire sull'utilizzo dei passaggi alternativi al Frejus e Monte Bianco non sottoposti a pe-
daggio nonché sulla forte crescita del traffico su Ventimiglia;

- obbligo ai mezzi pesanti classificati Euro O di utilizzare I'AFA;

- potenziamento dell'offerta ferroviaria;

- novita in tema di interoperabilita e di trazione a partire dal 2009, per fornire un chia-
ro segnale di volonta di invertire la tendenza attuale.

Saverio Palchetti, analogamente al caso rappresentato dall’associazione Ferrmed,
ribadisce I'esigenza di una iniziativa di rilievo per la creazione di un promotore commer-
ciale per lo sviluppo delle attivita logistico-intermodali lungo il Corridoio 5.
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Sviluppo del trasporto ferroviario delle merci secondo Trenitalia

Giuseppe Sciallis richiama il pacchetto di misure allo studio per il corridoio Genova-
Rotterdam che ritiene possa costituire un valido esempio applicabile all’asse di Modane.

Conclusioni. Mario Virano osserva che dai dati di traffico presentati emerge, in manie-
ra chiara, I'aumento dei volumi di traffico che si riverberano sull'intera rete e sulle due
direttrici principali nord-sud ed est-ovest.

Nell'ottica della discussione sulla Torino-Lione, un contributo fondamentale deriva
dall'aver superato la logica che pone I'infrastruttura al centro delle decisioni, afferman-
do invece che essa e parte delle complessive politiche dei trasporti e di riequilibrio mo-
dale e che occorre al riguardo un impegno coerente.

Accanto a queste valutazioni va sottolineata |'importanza della qualita del servizio fer-
roviario, ne & la prova |'attivita di Hupac, per cui si attende un miglioramento sull’asse
di Modane fin dalla conclusione dei lavori di adeguamento del tunnel esistente.
Ribadisce quindi che le tematiche poste sono declinabili in chiavi diverse e che tuttavia
occorre ricercare, per quanto possibile, un baricentro nel lavoro dell’Osservatorio per di-
rimere la questione Torino-Lione. Le posizioni possono essere diverse, ma & doveroso
il confronto tra legittime posizioni.

Si & visto inoltre che taluni dati numerici emersi non si prestano a interpretazioni univo-
che, ma possono variare in funzione della strategia di intervento adottata.

E’ stato anche affermato che sarebbe semplicistico ritenere che il futuro sia la mera pro-
iezione del passato. Allo stato emerge quindi una divergenza di strategia tra due let-
ture, entrambe legittime e credibili.

La prima afferma la necessita, a partire dal completamento dopo il 2008 dei lavori sul-
la Linea Storica, di concentrarsi su misure di politica modale (organizzative, di liberaliz-
zazione, di sviluppo dei terminali, di investimenti appropriati, di contingentamento
dei traffici su gomma) per determinare la crescita del trasporto su ferro delle merci in
modo da valutarne gli effetti in due o tre anni, posticipando ad un secondo tempo la
verifica della necessita o meno di realizzare la nuova infrastruttura. Tale scelta ha il di-
fetto di non considerare |'esistenza di accordi internazionali, di decisioni dei due Parlamenti
e I'opportunita di finanziamenti europei consistenti, attualmente valutati intorno al 30%
del costo della nuova opera.

La seconda strategia ritiene importante cogliere le opportunita che oggi si determina-
no, ha un approccio lungimirante nei riguardi della nuova infrastruttura e prevede I'av-
vio contemporaneo delle due azioni (misure piu progettazione infrastruttura).
Evidentemente, se alla fine dovesse prevalere una divergenza di strategie, sarebbe com-
pito della politica assumersi la responsabilita delle scelte.
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DICONO DI NOI

Guida alla rassegna stampa

Elenco dei principali articoli e servizi televisivi
(con titolo, sottotitolo, testata, data e autore) che trattano
direttamente o indirettamente dei lavori dell'Osservatorio

Testata e Titolo Autore Data

La Stampa

OGGI VERTICEA ROMA
Le autostrade chiedono la gestione della Tav Maurizio Tropeano | 24-04-2007 Pagina nazionale

TAV LA RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO
| tempi di Parigi “Roma decida entro I'anno”
“L'ltalia deve rispettare le indicazioni Ue o i finanziamenti slitteranno al 2013" Maurizio Tropeano | 15-02-2007 Pagina locale

L'OSSERVATORIO ANTICIPA L'ESAME DEL NODO DITORINO.

A FINE MAGGIO LA VALUTAZIONE DEITRACCIATI

Tav, anche Virano accelera

Arriva |'arbitro svizzero Maurizio Tropeano | 8-03-2007 Pagina locale

ALTAVELOCITA" PREVISTO IL PASSAGGIO DI OTTOCENTO
TRENI AL GIORNO SUL NODO URBANO
"A SETTEMBRE IL TRACCIATO"

L'Osservatorio sulla Torino-Lione da un‘accellerata Maurizio Tropeano | 4-04-2007 Pagina locale
IMPRENDITORI
«Il corridoio 5 non puo attendere» 4-04-2007 Pagina locale

Il Sole 24 Ore

Per il presidente dell'Osservatorio no a ultimatum sulla scadenza della Ue
Virano: il 23 luglio non € la data limite Luca Benecchi 6-06-2007 Pagina nazionale

FERROVIE L'organo tecnico pubblica i dati concordati sulla capacita della linea storica

Tav, primi risultati dell'Osservatorio

Sulla Torino-Lione massimo 26-32 tonnellate merci/anno - Cappelli (luav):

«Satura fra 10 anni» Maria Chiara Voci 3-03-2007 Edilizia e Territorio

TAV/ANALISI DEI DATI CAFT
To-Lione, ferrovia quasi satura Maria Chiara Voci 10-03-2007 Edilizia e Territorio
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Testata e Titolo Autore Data

la Repubblica

Autostrada ferroviaria ecco i calcoli Paolo Griseri 17-01-2007 Pagina locale

Luis Besson partecipa all'incontro dell'Osservatorio

"Tav, Francia d'accordo su tutte le scelte italiane” Diego Longhin 15-02-2007 Pagina locale
Tav, € I'ora dello scontro “Non si perda altro tempo” Gino Li Veli
| tecnici degli enti locali all'attacco Sara Strippoli 28-02-2007 Pagina locale

Nuova riunione dell'Osservatorio: si studiera la capacita
da Bussoleno fino a corso Marche
Tav, si accelera su Torino

Un tecnico svizzero bipartisan analizza i dati del traffico Paolo Griseri 8-03-2007 Pagina locale
Il vertice

| "consigli* dell'Osservatorio

" Per fare la Tav bisogna ridurre i Tir" Paolo Griseri 14-03-2007 Pagina locale

Il modello Capres sara applicato ai dati Rfi
Si simula a settembre lo “scenario” della Tav Sara Strippoli 4-04-2007 Pagina locale

Il presidente europeo Ambrogio spiega all' Osservatorio perché il futuro dei trasporti
sara sui binari “Merdi, con la Tav costi dimezzati"
Gli spedizionieri: ma la linea storica va potenziata Paolo Griseri 3-05-2007 Pagina locale

Messaggero Veneto

Entro il 2030 la domanda globale di trasporto crescera del 103% 293 milioni di tonnellate.
Sara cosi raggiunto il limite di capacita di attraversamento dell'arco alpino
Senza corridoio 5 paralisi per I'intero sistema merci Francesco Jori 25-05-2007 Pagina nazionale

Transport info

Lyon-Turin Les transporteurs demandent a voir
Les avis sul le Lyon-Turin son assez partagés. Si les transporteurs ont du mal a se
projeter dans un horizon aussi lointain, certains, trés pragmatiques, y voient des avantages | Silvia Le Goff 8-12-2006
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Testata e Titolo Autore Data Posizione

Il Giornale

Riunione interlocutoria dell'Osservatorio, il commissario Virano prova ad accelerare

il cronoprogramma dei lavori

Tav inutile, per Rifondazione esiste gia

I ministro Ferrero rilancia la linea storica suscitando I'ira dell'opposizione

e dei partiti di governo 9-01-2007 Pagina locale

All'Osservatorio sfiorata la rissa tra favorevoli e contrari all'Alta velocita. Virano:

«Questo & un tavolo tecnico non una tribuna politicax

Dubbi sull'ennesimo si di Prodi alla Tav Franco Garnero

Il governo ribadisce I'«intenzione», ma la Francia gia cerca fondi privati Simona Lorenzetti 28-02-2007 Pagina locale

SEDUTATECNICA IN PIAZZA CASTELLO
Alta Velocita, I'Osservatorio si affida alla matematica

Un algoritmo svelera la capacita del nodo di Orbassano 8-03-2007 Pagina locale
OSSERVATORIO

Tav: il dilemma sono i flussi di traffico

| dati sono stati presentati dal vicepresidente del Corridoio 5 Baron 14-03-2007 Pagina locale

Tav: Di Pietro allarga il tavolo alla Val Sangone
I ministro mette fine alle polemiche dopo I'incontro saltato tra sindaci e Letta 31-03-2007 Pagina locale

Alvia il primo studio sul nodo di Torino
Una commissione di esperti valutera la capacita della linea con e senza Tav 4-04-2007 Pagina locale

L PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO
Virano invita alla calma: «Scadenza nota, per noi non cambia nulla» 24-05-2007 Pagina locale

il Riformista

TAV. PARLA MARIO VIRANO, PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO SULL'OPERA

Il negoziato continua, ma l'intesa € pit vicina Tonia Mastrobuoni | 4-01-2007 Pagina nazionale
Italia Oggi
Valichi alpini vicini alla saturazione, gestione economica per la Tav Torino-Lione Jan Pellissier 17-01-2007 Pagina nazionale

Presentato all'Osservatorio sulla Torino-Lione il modello della societa

Lione-Torino Ferroviaria

Tav, incentivi per le merdi sui binari

Aumento delle tariffe autostradali dello 0,4% fino al 2030 Jan Pellissier 14-03-2007 Pagina nazionale

Il coordinatore dell'osservatorio ieri a palazzo Chigi
To-Lione, Virano basta integralismi Jan Pellissier 21-03-2007 Pagina nazionale
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Torino Cronaca

TORINO-LIONE

Tav, si esamina la linea storica

Bianchi a Torino il 23 gennaio? 23-12-2006 Pagina locale

Intanto |'Osservatorio promuove corso Marche

Nella riunione di ieri confermato che il collegamento sara realizzato in tutti i casi edb. 9-01-2007 Pagina locale

VAL DI SUSA Le previsioni dell'Osservatorio sull'aumento di traffico merci

Con il Tav camion 20 volte piti numerosi 17-01-2007 Pagina locale

TORINO-LIONE L'osservatorio cambia programma e anticipa gli studi del nodo

ferroviario del capoluogo

Tav, prima Torino e poi le Alpi

Rinviata |"analisi sull'evoluzione dei flussi di traffico sull'arco alpino Alexia Penna 8-03-2007 Pagina locale

TORINO-LIONE aumenta il traffico di merdi, la vogliono anche le autostrade

Tav, 'opzione zero € da scartare Alessandro Barbiero | 24-04-2007 Pagina locale

TORINO-LIONE L'Osservatorio ha raggiunto una conclusione condivisa:

i treni velodi servono

Tav, 'accordo & un po' pit vicino

Clamorosa gaffe del ministro Bianchi: «lI tunnel sbuchera in Val Sangone» Claudio Neve 6-06-2007 Pagina locale

Luna Nuova

Almeno 17 milioni di tonnellate e 208 treni Massimiliano Borgia | 23-02-2007 Pagina locale

Una nuova Torino-Modane: I'idea di Ferrentino

«Adesso interriamo la linea storica»

Ferrentino propone una nuova Torino-Modane e appoggia Prodi Massimiliano Borgia | 27-02-2007 Pagina locale

AUTOSTRADE a favore della Torino-Lione: ieri lo hanno ribadito all'Osservatorio 24-04-2007 Pagina locale

Torino-Lione in bilico: Roma prepara la svolta

E intanto Virano ¢ al bivio dei tracciati Massimiliano Borgia | 5-06-2007 Pagina locale

Valsusa

L'Ossenvatorio trova |'accordo sui numeri dei vecchi binari valsusini

Questa linea, cosi capace!

Potrebbero transitare da 17 a 32 milioni di tonnellate all'anno. Treni da 196

a un massimo di 226 al giomo Bruno Andolfatto 22-02-2007 Pagina locale
Valutazioni degli Scenari di traffico sull’Arco alpino 233



DICONO DI NOI

Testata e Titolo Autore Data Posizione

Servizi televisivi Rai Regione Piemonte

TGR PIEMONTE Maurizio Menicucci | 12-12-2006 Edizione serale
TGR PIEMONTE Maurizio Menicucci | 14-01-2007 Edizione serale
TGR PIEMONTE Milena Boccadoro | 27-02-2007 Edizione serale
TGR PIEMONTE Gian Franco Bianco | 13-03-2007 Edizione serale
TGR PIEMONTE Michele Ruggiero | 11-04-2007 Edizione serale
e notturna
TGR PIEMONTE Maurizio Menicucci | 23-04-2007 Edizione serale
e notturna
TGR PIEMONTE Maurizio Menicucci | 23-05-2007 Edizione serale
e notturna
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DOCUMENTI DI LAVORO

Quadro generale

Tavola sinottica dei documenti di lavoro
sugli scenari di traffico sull'Arco alpino
presentati alle riunioni dell'Osservatorio

Titolo Documento Emissione Consegna

Indicazioni relative alle fonti di dati di traffico rilevanti Andrea Debernardi 23-12-2006 27-12-2006

Commissione Rivalta. Il contesto di assetto trasportistico
nel quale operera la nuova infrastruttura Torino-Lione Commissione Rivalta 11-01-2006 8-01-2007

Il Modello di previsione traffico merci di Ltf per il progetto
di collegamento Torino-Lione. Descrizione generale LTF gennaio 2007 8-01-2007

Indagine sul transito Caft 2004 (mezzi pesanti che attraversano
le Alpi e i Pirenei). Dieci conclusioni principali a sequito Michel Houée,
di una operativita globale DAEI/SESP 13-12-2005 16-01-2007

|'autostrada ferroviaria a Grande Sagoma per il progetto
di collegamento ferroviario Torino-Lione. Studio tecnico
e di esercizio e dimensionamento di un terminal standard LTF gennaio 2007 16-01-2007

Nota per I'Osservatorio sulle ipotesi del Modello di previsione
di traffico merci di Ltf (estratto dalla Consegna n.46 alla Cig) LTF gennaio 2007 16-01-2007

Il modello di previsione di traffico merci di Ltf per il collegamento
ferroviario Torino-Lione. Principali formulazioni su Calcolo della
domanda globale, Modulo di scelta modale, Modulo di scelta

d'itinerario strada-AF, Curve di deflusso stradale, Prezzo-Costo Strada LTF gennaio 2007 23-01-2007
Le fret ferroviarie. Un marche en dedlin ... Angelo Tartaglia 8-11-2006 30-01-2007
Les trafics transalpins: enseignements des enquétes CAFT Michel Houée, DAEI/SESP 14-02-2007 14-02-2007
Analisi dei dati dell'indagine CAFT 2004 effettuata presso Ministero delle

il confine italo-francese Infrastrutture giugno 2006 14-02-2007

Coopérations sur les corridors ferroviaires transalpins - Rapport | Convenzione delle Alpi
du Groupe de travail «Transports» Marie-Line Meaux ottobre 2006 14-02-2007

Previsioni di Traffico Merci per il collegamento ferroviario
Torino-Lione: Risultati degli scenari M1 e MO

(Consegna n. 46 alla Cig — rev. B con allegati) LTF 4-12-2006 20-02-2007
Analisi dei dati dell'indagine CAFT 2004 effettuata presso Ministero delle
il confine italo-francese — rev. 4 gennaio 2007 Infrastrutture gennaio 2007 20-02-2007

Stima delle potenzialita del traffico merci attraverso le Alpi.
Caso specifico del nuovo collegamento transalpino Francia-ltalia Cowi dicembre 2006 27-02-2007
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Titolo Documento

Rapport d'audit sur les grands projets d'infrastructures

Tavola sinottica dei documenti presentati

Emissione

Consegna

de transport, con traduzione Governo francese febbraio 2003 27-02-2007

Previsioni traffico merci di APR/PR - Complementi tecnici

per |'analisi dei risultati in base alla “Nota tecnica sul processo

di modellizzazione del traffico merci” del 23 febbraio 2007 LTF 13-03-2007 13-03-2007

Le prospettive di saturazione dei valichi alpini: Angelo Tartaglia e

qualche osservazione sul rapporto DG-TREN Andrea Debernardi 13-03-2007 13-03-2007

Presentazione del Rapporto sulla Stima delle potenzialita

del traffico merci attraverso le Alpi Societa Cowi 13-03-2007 13-03-2007
Autorita

Nota del porto di Savona sulla portualita italiana portuale di Savona 11-04-2007 11-04-2007
Autorita

Valutazione sui dati di traffico da e per i porti portuale di La Spezia 11-04-2007 11-04-2007

Presentazione del Porto di Marsiglia e delle sua attivita

nell'ambito del traffico marittimo internazionale Porto di Marsiglia 12-04-2007 11-04-2007

Dati e analisi sul trasporto delle merci pericolose su strada in Italia AISCAT 19-07-2004 23-04-2007

Estratto dei dati TransAlp sul traffico attraverso I'arco alpino AISCAT 2005 23-04-2007

Rilevazione del Traffico autostradale alla frontiera 1999-2006 AISCAT 2006 23-04-2007

Presentazione del Porto di Anversa Porto di Anversa aprile 2007 23-04-2007

Elementi per la ricerca di una condivisione sulla previsioni Angelo Tartaglia,

relative al traffico merci attraverso il collegamento Valle di Susa Andrea Debernardi,

- Valle della Maurienne con integrazioni LTF 13-03-2007 30-04-2007

Rapporto Steer Davies Gleave. Forecast of the demand, structure

and supply for rail related services for the years 2010 and 2015 Steer Davies Gleave 2006 30-04-2007

Nota stampa sull'inaugurazione dell‘autostrada ferroviaria Agenzia stampa

Perpignan-Lussemburgo Afp General 26-03-2007 30-04-2007

Sviluppo del trasporto combinato nell'arco alpino ERFA 28-03-2007 30-04-2007

Presentazione ERF meeting 28-3-07 ERFA 28-03-2007 30-04-2007
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Titolo Documento Emissione Consegna
Presentazione generale ERFA ERFA gennaio 2007 30-04-2007
Presidente EIA EIA 2-05-2007 2-05-2007
Bozza dello studio sul traffico merci attraverso le Alpi in realizzato Ministero delle

per il ministero delle Infrastrutture Infrastrutture 11-05-06 22-05-2007
Dati di traffico e attivita di Hupac e degli sviluppi in corso

e previsti nei suoi servizi logistici Hupac 16-05-2007 22-05-2007
Ferrmed. Presentazione dell'iniziativa Ferrmed 22-05-2007 22-05-2007
Ferrmed. Dossier Explicatif Ferrmed maggio 2007 22-05-2007
Ferrmed News, numero 2, aprile 2007 Ferrmed maggio 2007 22-05-2007

Risultati del test OT delle Previsioni del traffico merci
per il progetto di collegamento ferroviario Torino-Lione LTF 1-06-2007 1-06-2007

Misure a breve termine per lo sviluppo della modalita ferroviaria
sul corridoio Torino-Lione (Relazione) LTF 8-06-2007 11-06-2007

Misure a breve termine per lo sviluppo della modalita ferroviaria
sul corridoio Torino-Lione (Presentazione) LTF 11-06-2007 11-06-2007
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Il modelio LTF T

di previsione ool e
del traffico merci -

‘I'orinol:lonn
Descrizione generale

Descrizione generale del modello di previsione di LTF
presentato nella riunione dell’8 gennaio 2007, calibrato
sulla base della banca dati CAFT 2004 e su una verifica
della domanda globale al 2004 basata sui dati CAFT 1999
utilizzando il modello di Alpetunnel opportunamente
modificato e validato da RFIl, RFF e da esperti esterni

~Traffico Merci Transalpino 2005 (Alpinfo)

Milioni di tonnellate

Traffico Totale (Ventimiglia — Taun): 147 Mt
Strada: 99 Mt 67% quote di mercato
Ferro: 48 Mt 33% quote di mercato

1\ N
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Il modello LTF di previsione del traffico merci

it modelo simula | seguenti
valichi alpini:

Ventimigiia (S + F)
Monginevro (3)
Mon Cenlslo (F) ! Fréjus (5)
Monte Bianco (S)
Samplona (S + F)
Gottardo (S + F)
San Bermnardino (5)
Brennero (S + F)
Taurl (S + F)

LEGENIA;

______ no <> Alpinfo

Rispetio alla definizions data dal bolletline Alpinfo, il perimetro d’Arco Alpino definito
precedentemente coincide con il segmento alpino B, ma senza il Tarvisio e con | Tauri.

Che ¢ 6 ‘& 6 balietting
Bpinta?

E’ una fonke sialisbica
wificale che fomisoa
annussimanie | Bussidi
rafico siradali & farrodari
in comis pondenz dai

055: Mel parmeato 4l swudio di .
LTF. escludiamo il Tarasio per = IV
il fatto che su tEle vallos mon
vEnGonD Swolté ke indagini = f
uinguénnali CAFT chi * Lypn
cosibuisoono la banca dab 4,
raflico pancipale del medello
di presasione di LTF (CAFT &
I'unica banca dab ufficiale che”
bmisce il raffico stadale &
BrovErio passante peri
salichi alpini & per Origing-
Desinadons] Le paevisioni
LTF non includong peranio il
Tardsio nel propro permetrd.

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino



DOCUMENTI DI LAVORO

..............................................

Estensione geografica del modello

SEEEEE FUPEREELEIeLS

— i i &
; .. ¥ f F | F
: F rF Py LR

La zonizzazione (273 zone, su base NUTS)
: = e ¢ Lh"

Si basa su una
suddivisione in 2one
Nuts 3 per la Francia
e ['Ralia. Nuls Z per gli
altri paesi dellEuropa
occidentale (Regno
Unito, Benelux,
Spagna, Germania,
Austria) e, infine,
comprende zone pid
ampie pari paasi
dellEuropa centrale
ed orientale

........................................... = T R T o

F.:F.F T
Le tappe del modello

| principi di modellizzazione

1. Proiezione della Domanda Globale

2. Valutazione della ripartizione tra i diversi modi di
trasporto (scelta modale)

3. Valutazione della distribuzione del traffico sulle reti
stradale e ferroviarie (assegnazione alla rete) -> sui
valichi alpini
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Il modello LTF di previsione del traffico merci

| principi di modellizzazione

Il modello simula cingue "modalita” di trasporto delle merci; Strada, Strada +
Autostrada Ferroviaria accompagnata, Ferro Tradizionale, Trasporto
Combinato, Autostrada Ferroviaria non accompagnata.

Il modulo di scelta modale utilizzato simula la scelta tra questi cinque modi; tuttavia
& stato considerato pid pertinente trattare |'Autostrada Ferroviaria accompagnata
come una scelta ditinerario di tipo stradale.

Il traffico di ciascuna modalita di trasporto viene assegnato sulle rispettive reti
tramite il programma TransCADE.

Il modello é calibrato in base
alla banca dati di traffico
CAFT 2004

v Un primo passaggio del modello viene svolto senza vincoli di capacita sul
sistema ferroviario, in modo tale da poter selezionare le migliori linee di
combinato o di autostrada ferroviaria tra quelle implementate

Vengono realizzate due iterazioni:

v In seguito, vengono adeguate le frequenze dei servizi di combinato e di
autostrada ferroviaria, in funzione del traffico calcolato e della capacita
disponibile Viene quindi effettuata la seconda iterazione del modello con vincoli

A e e

Orga i

I potesi Macro ecenomiche

¥
Offerta futura | Matrice OD per modo — « Tend »
. \ su dpartizione modate 2004

Lo gpie il
[ =
] TransCAD
[] Das
] Rasuhai
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L SEIRERee TITIEE EE SETTP e areimy Spe y T

— -

Organig

ramma Modello 2

— o

| Revisione ;-ul'crl‘arta TC, AF 1

v

Rerazione sul calcolo dele offerie per riparizione modabe:
= Strada : TransGAD, Modelo Ripartizione, TransCaly
*  Altri modi con TransCAD

v

| Malrici per modd Secondo SCenand Xonzzonbe Bmporale |

Le-genda
Excw
EE TransCAD
[] Cat
D) rssulai

Modellizzazione

Il modello di proiezione della domanda globale stabilisce le previsioni degli scambi
commerciali tra i diversi paesi coinvolti mettendo in relazione, attraverso delle
formulazioni econometriche, I'ambiente economico globale (espresso atlraverso
i tassi di crescita dei PIL) e gli scambi di merci in valore, distinguendo un certo
numero di branche merceologiche.

Le formulazioni econometriche sono calibrate in base a serie storiche dal 1977
fino al 2004.

Le principali formulazioni riguardano l'import @ I'export italiani con i suoi 10 maggiori
paesi partner per gli scambi transalpini (Francia, Belgio. Paesi-Bassi, Regno Unito,
Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Paesi Scandinavi). Queste
relazioni rappresentano I'83% del traffico totale dell'arco alpino Ventimiglia — Tauri.
Due formulazioni globali (ltalia — 10 Paesi, import e export) permettono di prevedere
il totale degli scambi per senso. Delle formulazioni dettagliate servono a distribuire
questa previsione globale per paese e per branca merceologica.

Per i traffici che non fanno parte dell'export import italiano (traffico di transito, circa il
15%), sono stati implementati modelli pio semplici.

244 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione




Il modello LTF di previsione del traffico merci

— = — = Elaborazione delle formulazioni — — — — —

Catl Economici Matrice degli scambi
pif panse, | fransalpind 2004

Sene stonche 1977 dal 2004 dalla base CAFT)
a1 0 g 2008 por s poesi delE )

Ipotesi di projezione —

Dati di scambio tra paesi, IM’S:E’I@?;I;#& oD .
per Upl gl merc : proettare, :
Serie stoiche 1977 dal 2004 [ | Sewaradions in & gruppidi |

Froiezione del Dati
Ecomomici
per Pagse

iR Eioni
il 1534 212004 peri poes deTEt) .
_,_-—'—'_F

g

Scella dalle lormula@oni

¥

lialie = 10 Paasi: invalore (5] talia x 10 Passi, sw tute ke branche
Ialia x Paesi (su e le branche)

Lalia xBranche (10 Pagsi)

Lalia x Padsi x brandhe

Fappon Tonnelate § Valari

Integrazicne Europea
dei Paesi dellEst

busiria -8 Pagsi: in mnnallate: otale di Wit | Paesi e e branche
Svizrara - T Paesi per Paase (per Lita be branchea)
Gracia -8 Paasi Per branca (5u Wil i Paegsi)

Est Mond — B Faesi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Test statistici delle lbrmuladoni |
|

|

|

|

|

|

|

|

Esl Sud = & Paesi :

Scambi kalia - 10 Paeasi

Pty

1
I Frojezioni in valore: :
I r paese x branca, -
b i:r Eese Ricalb azic Matrice: [
I r branca [ sul dolale Scambi i
' o an allorizzonte H 1
| s e in valore I
I Senso export / senso impor “Fratar” e
; Matrice di domande

I
b globale all'orizzonte

|

I

I

I

I

I

I

I

:: Proiezioni del rapporto 'g‘:::::: Hin tennetiate :
I tonnellate ! valore l F
I

I

|

I

I

I

I

I

I

i
i
I

all'orizzonte H |

I} | per gruppi di branche in tonnellate '
| Calcalo a posterion
I
1

I, | senso expont [ Senso mport

delelasticila della

L
I S crescita della domanda
—_——= Sramblairiaruop] I eEZI0Rl = = = = = o = = — = = = = ﬂspﬂﬂﬂa-ﬂaﬂmmuadm
I i 5
l I | P
| | Proiezioni in tonnellate: ) : |
||| per pagse Ricalb mzia ﬁlﬂﬂsi |
. T branca i Sul ndade am J
b l;lp:re:[-al ' o " all'orizzonte H i
' . procedura in tonnellate !
i | SENS0 exporn / SeNso mpaort “Fratar |
ki |
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La rete stradale modellizzata _
comprende 4690 archi e 3944 _f’
nodi, di cui 273 centroidied 8
valichi alpini

Ciascun arco della
rete possiede;

. codifica per
definire il consumo e
la velocita del
veicolo (tenendo
como della natura
della sirada e della
sua pendenza)

. codifica per
definire il livello di
pedaggio

Si tiene conto di:

=  Regole di circolazione ai wunnel alpini
. Tempi di riposo degli autisti
= Legame congestione — velcita tramite curve di deflusso

La rete ferroviaria
comprende 1595 archi e
1338 nodi, di cui 273
centroidi di zone e 7 valichi
alpini

Gli archi sono
caratterizzati da
specifiche velocita, da
funzioni che descrivono
prezzi e costi
differenziati per tipo di
treno

In corrispondenza dei )
valichi alpini, si tiene ﬁ.

conto

. dei tempi di iz
frontiera ’_"
+ delle capacita }
ferroviarie
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Il Trasporto Cc

Per modellizzare il
Trasporto Combinato &
stata inolre creata una
rete multimodale:

Le linee transalpine di
senizi TC da terminale a
terminale sono state
descritte con le
caratteristiche di
frequenza e di tempo di
percorrenza, di prezzo e
di costo

| percorsi di approccio
vengono modellizzati
atiraverso dei percorsi
sulla rete stradale tra
centroidi di zone e termali
di TC

Vengono modellizzati | serdzi di
autostrada ferroviaria (sia in
maodalita accompagnata che non
accompagnata) in corrispondenza

dei valichi alpini

Le linee d AF vengono descritte con §
le caratieristiche di frequenza e di

tempo di percorrenza, di
di costo

Si tiene inolire conto del gabarit

ferroviario dei valichi (cid

consente o meno il rasporto di
certe categorie di Veicoll Pesanti)

Sono stati presi in conto anche |
servizi di Autostrada Marittima in
potenziale competizions con il

progetto

Il modello LTF di previsione del traffico merci

EEE EEE
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II Mudu o dl Sceita Mudafe

e i e
Strada Farrowia Combinale
Roule Chembn de fer Combené

= S0 5 o

Si tratta di una formulazione di tipo logit gerarchizzata, che simula la scelta tra modi in base
ai segueanti paramedtri:

w I tempo del trasporto (inore)
W I prezzo del trasporo (in € 7 tonnellata)
i Parametri qualitativi: L'affidabilita (in % d'imdi contratidlamente in ritardo); La sicurezza

(in% d'incidenti)

La formulazione & stata calibrata sulla base dei risultati di un’indagine di preferenze
dichiarate (SP) svolta nel 2004, e poi riaggiustata globalmente sulle quote modali
“osservate” (RP) della situazione tendenziale (owero la siluazione osservata nel 2004
corretia con le evoluzioni tendenzialil proietiate), atraverso delle costanti modal,

Comdor [T, Camdar Camdar Sar Corde: Comedor
Wiriirdle - Prajprl Surkdn Bemadano B e r Tauem
-H ko Ty Fug Ly ar Baawta ar
LT e dads = <D B Flmplom B i T.ulr- i

| modi "strada” ed "autostrada ferroviaria accompagnata” non sono assegnati
direttamente con TransCAD ma sono preventivamente elaborati attraverso un
maodulo di scelta di itinerario con Excel, che determina il valico scelto per ciascuna
Qrigine — Deslinazione

Cluesto modulo di scelta di itinerario comprende due fasi di calcolo :

* una prima scella tra i grandi corridoi alpini

. nell'ambito di ciascun corridoio, una scelta tra i diversi itinerari possibili
quando se ne presentano diversi, in particolare una scelta tra un itinerario
integralmente stradale ed un paﬁsaggiu per un autostrada ferroviario
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Il modello LTF di previsione del traffico merci

—

Le matrici del modo ferroviario convenzionale sono assegnate direttamente con
TransCAD. L'assegnazione realizzata & di tipo "multiclassi”, in cui ciascun tipo di
treno & assegnato in base alla propria funzione di costo

Anche i modi di trasporto combinato ed autostrada ferroviaria non
accompagnata sono assegnali direttamente con TransCAD. Si tratla tultavia di un
tipo di assegnazione diverso, che utilizza | servizi disponibili. La via pid breve &
determinata in funzione del costo generalizzato del percorso completo, che tiene
conto dei tempi di percorrenza dell'avvicinamento, delle frequenze dei servizi e dei

tempi di percorrenza ferroviari

‘evoluzione della

Le formulazioni di scelta modale e di assegnazioni alle reli sono state calibrate
sull'osservato.

Per prevedere la ripartizione dei traffici futura, vengono prese in conto le evoluzioni
previste per i diversi modi e quindi I'evolvere del rapporto concorrenziale che

esiste tra di essi, in termini di;

¥~ Nuove infrastrutture, stradali e ferroviarie (cid si traduce nel modelio
attraverso specifici guadagni di tempo, aumenti di capacita di trasporto, ecc...)

¥ Eventuale attivazione di nuovi servizi (per esempio nuove linee di TC o AF
per i progetti ferroviari, o nuove linee d'AM)

v Evoluzione dei prezzi e dei costi ferroviari e stradali (secondo delle
considerazioni sulle tendenze degli ultimi anni: su questo argomento, in particolare,

sono stati svolti specifici studi)

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino
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__ Situazione di Riferimento

Le previsioni vengono svolle per due situazioni:

»  Situazione di Riferimento: in cui si tiene conto dell'insieme delle evoluzioni
ipotizzate (compreso la costruzione dei tunnel ferroviari svizzeri e austriaco),
ma senza il Progetto Torino-Lione

»  Situazione di Progetto: stesso contesto della situazione di Riferimento, ma
con presa in conto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Le previsioni vengono svolte per gli orizzonti temporali 2020, 2025, 2030 (e 2050)

R AR S ) A PPT TSR

La costruzione degli scenari di studio_1

Il contesto di crescita economica

Le previsioni si basano su tre situazioni contrastate d'evoluzione della crescita
che si traducono in tre famiglie di scenari:

+ Una crescita di base con un tasso medio dell’ 1,8% all"anno per I'Europa
dell'Ovest, 3,0% per i paesi dell’'Europa dell'Est, 4,3% per la Turchia e la ex-
Jugoslavia _ fino al 2020, 1,5% oltre il 2020

» LUna crescita alta con un tasso medio del 2,1% fino al 2020; 1,5% oltre il 2020

=Una crescita bassa con un tasso medio dell” 1,5% fino al 2020; 1,2% oltre il
2020
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Il modello LTF di previsione del traffico merci

et L s

La costruzione degli scenari di studio_2

N FE

1T

Le Misure di Politca dei Trasporti

Vengono inoltre prese in conto tre possibili tipi di misure di politica dei trasporti:

P0: Mantenimento delle misure gia decise dagli Stati in corrispondenza dei
passaggi stradali dell’arco alpino: in particolare per i tunnel del Frejus e del Monte
Bianco, effettiva evoluzione dei pedaggi dal 2004, ed ulteriori evoluzioni previste;

P1: In aggiunta alle misure politiche PO, aumento dei pedagagi, tipo "Eurovignette™
su tutli | grandi passaggi stradali alpini: Ventimiglia, Frejus, Monte Bianco,
Gottardo, Brennero, Tauri;

P2: In aggiunta alle misure politiche PO, messa in atto di una politica di “Borsa dei
Transiti” che si traduce nel modello attraverso dei livelli di contingentamento dei
veicoli pesanti che passano sui grandi passaggi stradali alpini (Ventimiglia, Frejus,
Monte Bianco, Gottardo, Brennero, Tauro) ai livelli che saranno definiti dal Gruppo
di Lavoro Trasferimento Modale

gli scena
Craissance da FIR 1.5% 1, 5% jusguti 2030 - 1, 5% au deili L1 %% jusgu’a
Crevedng alel PR g’ b soke - 1,59 an
1.2% au el FE% fima w2020 - 1, 5% stver Frin
Sedmarios
¥
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el modello

Per ogni scenario, per ogni orizzonte temporale, per situazione di riferimento e di
progetto, il modello restituisce:

La Domanda Globale sull’arco
alpino

La ripartizione modale sull’arco
alpino
Per ogni valico alpino:

¥ || traffico stradale in
tonnellate e in Veicoli Pesanti

¥ || traffico ferroviario e TC in
tonnellate

¥ |l traffico d’AF in VP e in
tonnellate

File d'interfaccia per il modello
economico e socio economico
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Le principali
formulazioni del
modello LTF

Documento presentato da LTF nella riunione del
23 gennaio 2007, che illustra la matrice dei dati
iniziali utilizzati per il modello di previsione, con
le ipotesi di base, i pesi introdotti negli algoritmi
e il loro valore numerico relativi al calcolo della
domanda globale, al modulo di scelta modale, al
modulo di scelta d’itinerario strada-autostrada
ferroviaria, alle curve di deflusso stradale e al
prezzo-costo della strada

v |l calcolo della domanda globale

v Il modulo di scelta modale

v Le curve di deflusso stradale

v |l Prezzo-Costo Strada

LTF - Descrizione generale”

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino

resentazione

Si presentano di seguito le formulazioni principali utilizzate all'interno del modello di
previsione di traffico merci di LTF, per guanto riguarda:

v |l modulo di scelta d'itinerario strada-AF

Per la struttura generale del modelio e le principali ipotesi, si faccia riferimento al
documento "NOTA PER L'OSSERVATORIO DELLA VAL DI SUSA
SULLE IPOTESI DEL MODELLO DI PREVISIONE DI TRAFFICO MERCI DI LTF -
ESTRATTO DELLA CONSEGNA N® 46 ALLA CIG" consegnata il 16/01/07 e
alla presentazione dell'8 gennaio 2007 “ll Modello di previsione di Traffico Merci di

Le principali formulazioni del modello LTF

Osservatorio Valle di Susa
Riunione del 23/01/07, Torino

Il Modello di previsione
di Traffico Merci di LTF
Per il progetto di collegamento ferroviario
Torino-Lione
Principali formulazioni
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Lo schema generale di calcolo della domanda globale — complesso — & stato
presentato in occasione della riunione del’'8/01/07.

Di seguito, a titolo di esempio, si presentano le formulazioni dei modelli economedtrici
selezionate per descrivere gli scambi globali tra I'ltalia e sui principali partner - 10
Paesi (Austria, Svizzera, Benelux, Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Paesi
Bassi, Germania, paesi Scandinavi) cid che rappresenta I'83 % del traffico totale
transalpino

Per individuare i modelli economelrici pita adatti a descrivere il fenomeno in oggetto,
sono stale prese in considerazione diverse formulazioni. In particolare, sono stali di
volta in volta testali 4 tipi classici di leggi di evoluzione: la legge lineare, logaritmica,
semi-logaritmica e logaritmica inversa.

Le formulazioni di volta in volta assunte sono quelle che rispondono a criteri oi
selezione: in primo luogo test stalistici che consentono di determinare se la
calibrazione sulle serie storiche é corretta, ma anche criteri pit qualitativi come la
possibilita di projiezione ed il carattere realistico dell'evoluzione futura ottenuta

EISTISREE STSETY e ot

i

Calcolo Domanda Gi

ITALIE

on VALEURS Cuanto esposto nedla
e prossima shde @
. relativo al calcolo del
i tale degli scambi tra
i Maokies par Pays x Branchs I'talia e | 10 paesi
d principali partrer
otal Alochbies g PArS

W modekes " T sens (Eagarl | gt

Ratie Tonnage - Valeur i i - i

E szt e ki wibias! ussliera So - = - - - —
(= L=y

B Bramschas

A modales * I dond

i Famin R s i RS

En TOMNAGE | - e e

Talpud | Walgaw [ Valeur undfaine — -

254 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Le principali formulazioni del modello LTF

Scambi totali Italia — 10 Paesi in valore
Senso esportazione dell'ltalia
+  Peril caso di base, & stata assunta la formulazione lineare sul PIL 10 Paesi e
I'Indice dei prezzi composti (*) sull'insieme del periodo 2004 — 2050.

¥ Peril caso basso, si assume, in un primo periodo la stessa formulazione lineare
quindi la si prolunga con la formulazione log-inversa.

{*) Prezzo composto tra produzione @ impontazione, a seconda della proporzione delle impaorazion
nel PiL dal paese

Fipr ggernoia, s Bemoldl ond dal naiod ded praZ 27 mlatid i b @ Spoviadiond gall Rakia wersa g Francia &
. IFExp 1L Fra,
HD, & ————t Ll
Dawea:
IP Exp It; & Nindice ded praz zi aliexpart ded Ralia allanna L
IF ImpFrod Fra; & Nindice del prez zi allimpon & 0 alls poduzione della Francia ai’anno L
TC Fra, et TG I sono f l@ss ol cimbio nspeit ol golfar fspeiivamens dilts Fancs e dall Tala allanng [

Senso importazione dell'ltalia

" Per il caso di base formulazione log-log (sul PIL italiano) per un primo periodo
prolungamento con la formulazione lineare.

*  Peril caso basso, in un primo pericdo stessa formulazione log-log e
prolungamento con formulazione log-inversa.

regressioni DG

In seguito, verranno designati
¥ i flussl del commerdo estero italano (importazioni o esponaziond) 9l un annao i

Xi g B l-asima variabie asplicativa dell anmo |

Al I coaficiente di regresso dell i-esima variabile

B lk costante del modelio

&, i residuo dell'anno 1

N I numerno di vardabill esplicative esaménate nel modelo, tra cul | PIL che svolgono un nuclo

essanziale.
b
La legge lineare Y - 2 AX +Bs+E

Tale kgge & caratterizzata, sako un fattore variabile, dalla proporzionalita tra | walorl delle variabill esplicative

ed Il valore della varlabile spiegata. La rappresentazione grafica & costiuita da una linea retta che porta ad una
diminuzione delle elasticita nel empo.

=
La legge logaritmica (o log-lo Log(Y ) = Ef'*.l-%’[x... )+ B+

Una specifica logaritmica traduce wna inearita degli aument relativi delle variabill esplicative e della variabile
splegata. Im altri terminl, supponendo che || modello comportl un'unica variablle esplicativa, una variazione dell’ x
%: dl take variabile comporta una variazione parl circa ad a volte x % della variablle splegata. La legge log-log &,
pertanto, una legge ad elasticita costante a. Mon appena lNelasticita si scosta sensibimente da 1 in pid o 0 meno,
b legoe l0g-og pona a delle evoluZioni esremaments actantuate della variabile spiegalta
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Formulazioni regressioni DG_2

b
La legge semilogaritmica (o semi-log) Y = 2 A Log(X, )+ B+g

Tale legge & caralterizzata da un'elasticita che decresce gquando la variabile esplicativa aumenta.
Essa porta, pertanto, a lunga scadenza, ad evoluzioni moderate della variabile spiegata, ma non
comporta alcun livello di saturazione.

La legge logaritmica inversa (o log-inverso] Log(¥ )= E ;' + B+ £
b=l g

Tale formulazione presenta una particolarita e cio il fatto che comporia una soglia assoluta di
saturazione per la variabile spiegata, nel caso, frequente, incui le variabili esplicative aumentino
nel tempo (PIL, reddito pro capite, ecc...). Graficamente, la curva rappresentativa é, in tal caso,
analoga aquella di una fun@ione logistica, il che significa che compora un flesso ed un asintoto.

TYLEPRSEPEY PEFE TS

Modulo di Scelta Modale

Logit Gerarchizzato

Strada Ferrovia Combinato
Route Chemin de fer Combind
TS AFa cc AFn
LegendafLégende
TS Tukts shraada/ Tt roubs
AP Radodtrsds ferroviand Sccompagnala § Aalonoule Ferrowiding BOComipddg nids
DL Traspofio combeanabo iradenonalo § Transport combing raditbonne
AFn: Sauloskrads ferrowiana non sccompegnaly I Eubor pube Perroad e mom SO0 HTHRagnE e

Il modello Logit esprime le probabilita di scelta, da parte di un generico decisore,
delle diverse alternative considerate, in funzione della loro ulilita, espressa in
funzione dei valori dei loro attributi, che secondo ipotesi sono variabili aleatorie
distribuite secondo la legge Weibull-Gumbel
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Le principali formulazioni del modello LTF

Logit Gerarchizzato

Vi = utilita sistematica della generica alternativa i

xi,k = valore dell’attributo k per la generica alternativa i

bk = coefficiente dell'attributo k

P(j) = probabilita di scelta dell'alternativa strutturale |

P{i|j) = probabilita di scelta dell’alternativa elementare i condizionata alla scelta
dell’alternativa strutturale j

F(j.i) = probabilita congiunta di scelta delle alternative i e |

V'j = variabile logsum della generica alternativa strutturale j

I.-*" ;_hﬁ‘ll.ﬂ P(fl_})=[—l i i 5-".52”
....... ~ . e
' . r"l:'.—:E.-if

P(j.i)= PG| j)P()

ESTELE JES

Modulo di Scelta

Funzine di Utilita Scelta Modale

[ OTIE 7 Onna VATADE T Variahne
U= ° xPrix Prix de l'envol (Etonne) /| Prezzo della spedizions €/ tormelsia)
+  xTemps Temps de ransport porte & pore (hewnes) | Tempo complessieo o iresporo fons)
- * % Fiabilité %o dereoss en retard ! T O Spediont e mlardo
- :’ ¥ Sdounte Yo dnciiants [ 55 dimckdentd
o Constante modale | Costante modale

Applicazione in “pivot additive™

La fommulazions & applicata attraverso il metodo del "pivat additive”. Cuesto metodo permene di utilizzare la
formulazione per radure le differenze tra la sitvazione attuale ed una situazione futura simulata, ripanendo
sistematicamente dala situazione ossenala per una maggiore affidabilita della previsione.
expil’ )
.FIE'IIT__ afe = — p A

Port, = Pars, | o +(Part, = Part, )

expil’ )
Con 2 PL
. Ui o wilidita ded modo i

=  Partli_ten_cbs : guola del modo | osservala nel 2004, corret fa delle evoluzion | inerziall |
=  Parti_ten_calc : guola dal modo | calcolata dal modello nella sifuazione inerZiale

= Parli: guofa calcolata dal modelio nella situve zione simuwlata,
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Modulo di Scel tine

bl er trada-AF
Frf ol

La scelta tra la strada e l'autostrada ferroviaria accompagnata viene realizzata in parallelo con la
scelta del comidoio alpino, Lina volta effettuata la scelta modale, le quote dei modi strada ed
autostrada ferroviaria accompagnata sono raggruppate ed assegnate insieme attraverso un
modulo di scelta d'itinerario

Carmdar Rdinng- Carmdor Camedor Sanm s Camedar

1 . i . T

o ] g Erey Proje1 Sl Bemardma Brgrmier muam

Bty Ea L) Eing bk, B Egnria AF aE L=y A Bzt AaF
e e g [METECS ey e lody L EFE] e iy R T [ g e Tawar= Tat i

Cuesto modulo di scelta di itinerario comprenda due fasi di calcolo:

« una prima scelta tra i grandi corridoi alpini: modelizzate da una formulazione "Dogit™ in
costo generalizzato aggiustata sulle osservazioni del 2004 (RP);

»  nalfambito di ciascun comidoio, una scelta tra i diversi itineran possibili guando se ne
presentanco diversi, in paricolare una scelta tra un itinerario integralmente stradale ed un
passaggio per un autostrada ferroviario: modellizzato da una formulazione Logit, aggiustata
suun'indagine di preferenze dichiarate (SP) realizzata da Setec nel 2003. Questa
formulazione ha come parametri il pedaggio totale sul tragitto, il tempo di percorrenza, la

frequenza dei semnvizi di AF e la presenza o meno di un'alternativa alle gallerie stradali
concorrent

|||||||||||||||||||||| = [ELSS pERrErss FEFEE FEFIOT STL

Funzione di Utilita della scelta di corridoio (primo livello)

nerario Strada-AF

OF mdus om0 4 m FIE4 ¢, a MIH 0wl sy o mfaed o+ Ol pa 1 Elrr_xfi.' + = FIR ¢, =AM IHE S, =F #ap, =i
[ B8 edilitd e covmigoic §
e i € Fwéhicule ) /' cosfo generalizrato ded porcorso wia § cormiaioio § (€ S wedcalo)
fr26 quaata oel welcod o pid of 26 o 34 lonneiiode
M 28 quols del veicol af Mo af 26 o 34 lenmallate
F ARG BF WCON VIAE
FUTT: p— orging del” imao nedla Francia (1 o 0

Funzione di Utilitad della scelta fra strada ed AF

G
] { a Lisbdd Jel uhosiredn harovaeng
U,y = hxPgesvgxTps + uxFrk t Up e dosa siada
] .I"J;u' Padagge Aolnke Goi pvearss (€ vareoha) |
Uprrv = A Pge+@xTps +vx Alr

L] i"_rl.-. dompo O poercoirrnneea fodads o)

] Fed feoguard o ool datosieacda e [raangie o AR S o) |

L] Al Presenrs O un olormelsaa & foonid stradade (F 5 4, 0 aa)
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Le principali formulazioni del modello LTF

Curve di deflusso per mettere in relazione il tempo di percorrenza con il carico
della rete

Cacolo del Prezzo-costo del modo stradale

un temmine chllometrice. che comprende a sua vola tre parti;
- il consumo i carburanie caloolato in guesta sede per tipo di arco,
- i pedaggl {calcolati secondo gli archi)
< l'usura del veicolo (pneurmatici. manuienzione, riparazdoni).

un termine arario lkegato alle ore di servizio (per sempificare, un"ora di servizio = un'ora di guida in quesia
caso), che rifletta per a r'r'IElgg'[hr parte | costie gll oner salarali relativi alautista.

un termine alla glormata (segmentato, In guesta sede, alla mezza giornala par una maggiore progressivita
del prezzl), che comprende | costl di detendione del velcolo, le assicurazioni, le tasse ¢ le spese di
struttura delllmpresa. Quesio temmine & calcolto sulla base del numero di mezze giornate inidate di durata
del ragitto, compresi | tlempi di iposo.

=
. C e, +Tr )
P ore,, =ce_km=D} _ric, .+ Eﬁ.' _kmy +op_kmm }n: o+ En-,rr__ [ S S :l'.rr:l.l". i T & I];
T oY 12
S S S - el S —
Pra lols gt vihcibs mar [0 cormedenis | prwdas odets e vescss sl s R o1 SO RAT i
Daries s ol i il ek ] TP B e’ | I P el o W ¢ e St O ot B BT e Bl 8 T e e e (L P
T spparieasd e piue court dheree de g I oo o apcarimes sila o el Deeve dad 00 o O
L oo -3 [0 o 1 Barspiepramn el se T
Tamyri de Lorelisbe par |00 cormrldnia. lwprd oorpls 8= 0 Corapabor du 1B enarisr. beass [ Teerpo i gaads Gl 0 preas b oonseieresdrss. e ol deily 2o shors Jella rels S e
Terim de 1epon oblgaicoerss pir | DD cormechieds (= heoes ) Tems d rposs obblagaiey s T sy o= R o]

15 1) Pt sfeies ' grada e
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Gli scenari M1 e MO

T FAISQLYEN] TURIN/ COLLEGAMENTO TORI
Pat

M, Labenne Parte o

di traffico merci
elaborati per la CIG

Previsioni di traffico merci per il collegamento ferroviario Qe
Torino-Lione, elaborate da LTF per la Commissione
intergovernativa (Consegna 46), che le ha consegnate
all’Osservatorio nella riunione del 14 febbraio 2007

INTRODUZIONE

OGGETTO DELLA CONSEGNA

La presente Consegna:

e Concerne le nuove previsioni di traffico merci sulla futura linea ferroviaria Torino-Lione rea-
lizzate mediante il modello di simulazione e di previsione del traffico sviluppato per LTF dalla
SETEC, opportunamente aggiornato e rivisto rispetto alle fasi di studio precedenti. Tali previ-
sioni verranno in seguito dette previsioni “d’APR/PR fase 2";

o Completa la nota “Risultati dei test di misure politiche di APR/PR fase 1" (rev. A dell'08/09/06,
documento n°APR/GEN/LTF/0065);

e Aggiorna le previsioni di traffico merci svolte nell'ambito del dossier per la Dichiarazione di
Pubblica Utilita francese (dette nel sequito “DUP"), pubblicate nel maggio 2006;

o Sostituisce il capitolo 3 della Consegna 25 (Rev 5his del 15/09/2003), concernente le previsio-
ni di traffico merci, denominate, in seguito “d'APS/PP”.

Le revisioni A e B della presente Consegna riportano i risultati dei due principali scenari richie-

sti dalla CIG (M1 ed MO - si veda capitolo 5 per la descrizione degli scenari).

La revisione B, oltre alla correzione di alcuni errori, comporta la presa in conto parziale delle os-

servazioni di RFF e RFI.

In particolare, RFF ha richiesto alcune modifiche relative alla descrizione della rete ferroviaria

Francese in situazioni di Riferimento e di Progetto ai diversi orizzonti temporali, rispetto a quan-

to espresso nella Consegna 6 rev. 8 dell 11/10/06 (che verra quindi rimessa prossimamente in re-

visione 9). | risultati della revisione B della Consegna 46 tengono conto delle modifiche richieste.

La revisione C completa la consegna con i risultati di altri scenari richiesti, owero:

m Scenario di politica dei trasporti “volontarista” (scenario M2), con presa in conto d'un sovra-
pedaggio stradale di tipo “Eurovignette” sull'insieme dei valichi alpini, secondo la definizio-
ne data dal Gruppo di Lavoro Trasferimento Modale della CIG in seguito all‘analisi dei risul-
tati dei test presentati da LTF nel documento “Risultati dei test di misure politiche di fase 1"
rev. A dell’'08/09/06, n°APR/GEN/LTF/0065;

m Scenario “alto” (M7);

m Test “plancher” (= minimo) (MP) richiesto da RFF in seguito all'analisi della revisione A della
presente Consegna.

La revisione D prende in conto le osservazioni di RFF e RFI su questi ultimi scenari. Le modifi-

che della revisione D sono segnalate dalla lettera D nella colonna centrale.

Due ulteriori scenari verranno simulati in seguito:

m Scenario di politica dei trasporti del tipo “Borsa dei transiti” (scenario M4) con contingen-
tamento del traffico stradale, secondo la definizione data dal Gruppo di Lavoro Trasferimento
Modale della CIG

m Scenario “di confronto con BBT” (MB) richiesto da RFI, che ha indicato di non poter appro-
vare gli studi di traffico oggetto delle revisioni A, B e C, in attesa dei risultati di tale scenario

OBIETTIVI DELLE PREVISIONI MERCI DI APR/PR

Le previsioni di traffico merci precedente pubblicate da LTF sono le seguenti:

1. Previsioni d’APS/PP (Avant Projet de Sommaire / Progetto Preliminare): Contesto, carat-
teristiche e ipotesi principali del modello e risultati di tali previsioni sono descritti nella Consegna
n°25 (Rev. 5bis del 15 luglio 2003);
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Gli scenari M1 e MO0 di traffico merci elaborati per la CIG

2. Previsioni di DUP, per il bilancio economico e socio-economico del Dossier di Pubblica Utilita
francese: Contesto, ipotesi principali e risultati di tali previsioni sono contenuti nel capitolo 8
del Dossier di DUP (maggio 2006).

Le previsioni di DUP sono state svolte per prendere in conto |'evoluzione nella definizione del-

le situazioni di Progetto e di Riferimento e degli orizzonti temporali, intercorsa tra la pubblica-

zione dei risultati d’APS/PP e |'awio delle valutazioni per la costituzione del dossier di DUP. Le
simulazioni di DUP sono state prodotte con lo stesso modello utilizzato per le previsioni d'APS/PP,
al quale, tuttavia, sono state apportate numerose correzioni e miglioramenti, ricordati sintetica-

mente al § 1.1.

Tanto per le previsioni di APS/PP, che per le previsioni DUP era stato utilizzato come anno di base

I'anno 1999, che corrispondeva all‘ultima indagine CAFT disponibile.

Da meta giugno 2006, sono stati messi a disposizione di LTF i risultati dell'indagine CAFT rea-

lizzata nel 2004, ovvero della banca dati ufficiale sui traffici transalpini stradali e ferroviari piti re-

cente in data attuale.

L'obiettivo principale degli aggiornamenti delle previsioni merci di fase APR/PR é sta-

ta la presa in conto della banca dati di traffico merci transalpini CAFT 2004.

Cio ha comportato anche la necessita di aggiornare tutti i parametri che descrivono le offerte di

trasporto ed i rapporti concorrenziali tra modi, per passare dall'anno 1999 (anno di base delle

simulazioni precedenti) all'anno 2004.

Contestualmente, sono stati apportati ulteriori miglioramenti al modello, e, in particolare, & sta-

to integrato un nuovo modulo di scelta modale (Nomisma 2006), ed é stato aggiornato il mo-

dello di proiezione della domanda globale. | miglioramenti metodologici apportati sono descrit-

ti con maggior dettaglio al § 1.2.

Le simulazioni d’APR/PR sono state a loro volta suddivise in due fasi:

1. APR/PR fase 1: Si ¢ trattato di una fase intermedia di studio, sul modello parzialmente ag-
giornato, volta a realizzare alcuni test di politica dei trasporti. Le ipotesi e i risultati di tali
test sono presentati nel documento “Risultati dei test di misure politiche di fase 1" rev. A
dell’08/09/06, n°APR/GEN/LTF/0065.

2. APR/PR fase 2: Si tratta dello svolgimento delle simulazioni definitive, in base al modello
completamente aggiornato: le ipotesi ed i risultati di tale fase di studio fanno oggetto della
presente Consegna.

LE PREVISIONI D'APR/PR

Vengono di sequito presentati i risultati delle previsioni di traffico merci d’APR/PR fase 2. Si ricor-
dano, innanzitutto, le modifiche apportate al modello di previsione di traffico rispetto alle fasi di
studio precedenti (cap.1), si richiamano sinteticamente le principali ipotesi e le caratteristiche
di funzionamento del modello stesso (cap.2, 3), con particolare attenzione alla descrizione dei
rapporti concorrenziali tra i modi (cap. 4). Dopo aver richiamato la definizione degli scenari di
studio (cap. 5), i capitoli dal 6 al 9 sono interamente dedicati alla presentazione e commento dei
risultati delle previsioni.

1. RICHIAMO DEI MIGLIORAMENTI APPORTATI AL MODELLO
DI PREVISIONE

1.1 Miglioramenti per le simulazioni di DUP
Per realizzare le previsioni di traffico per i bilanci economici e socio-economici del Dossier di
Pubblica Utilita francese, & stato ripreso e migliorato il modello di simulazione e previsione di
traffico utilizzato per le previsioni di APS/PP (sviluppato da SETEC).
| miglioramenti apportati rispetto al modello d’APS/PP si possono riassumere come segue:
e Peridati relativi alla domanda:
- Trattamento specifico del traffico dei container marittimi la cui evoluzione viene distinta
dal resto della domanda;
- Suddivisione della domanda totale dellarco alpino, per ogni valico, in traffico modelliz-
zato e traffico non modellizzato. | traffici non modellizzati sono stati integrati nel calcolo del-
le capacita e di congestione sotto forma di traffico locale. Cio vale anche per il traffico ai va-
lichi dei Veicoli Leggeri;
- Miglioramento nell’elaborazione della banca dati della domanda di trasporto CAFT 1999
(correzione d'imprecisioni, elaborazioni piti dettagliate dei diversi modi di trasporto ferro-
viari).

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino



e Per i dati relativi all'offerta:
- Creazione di una rete multimodale che integra le reti stradale e ferroviaria, la localiz-
zazione dei terminal di trasporto combinato e di autostrada ferroviaria e che compren-
de la definizione delle linee di trasporto combinato e di autostrada ferroviaria;
- Esame piu dettagliato dei tempi ferroviari ai valichi alpini, secondo i risultati di uno stu-
dio specifico di PwC (cfr. “Studi preliminari agli approfondimenti merci: Tempi di pas-
saggio alle frontiere terrestri”, PWC per LTF, febbraio 2004);
- Esame piu dettagliato delle capacita di trasporto dei singoli modi, integrante, per i
futuri orizzonti, le ipotesi di capacita ferroviarie per valico derivanti dallo studio PwC (cfr.
“Studi preliminari agli approfondimenti merci: Capacita degli itinerari ferroviari alpi-
ni”, PWC per LTF, febbraio 2004);
- Nuove formulazioni dei prezzi e dei costi per modo, in cui il prezzo & un dato di scelta
modale, mentre i costi servono a calcolare la ripartizione per itinerario su ciascuno dei
modi;
- Integrazione nella modellizzazione di servizi d'autostrada marittimi.

e Per la modellizzazione stessa:
- Ricalibrazione della ripartizione per itinerario per i singoli modi; in particolare, il modu-
lo di scelta degli itinerari ferroviari si basa ora sui costi generalizzati e non pit solo sui
tempi. Le assegnazioni ferroviarie vengono direttamente effettuate sui traffici ferrovia-
ri per categoria di treno (completi, diffusi o di automobili);
- Processo iterativo di modellizzazione che consente, dopo un primo passaggio del
modello, da un lato di prendere in considerazione le limitazioni dovute ai diversi gaba-
rit d'autostrada ferroviaria e, dall’altro, di adeguare le frequenze dei servizi combinati
o d'autostrada ferroviaria in funzione della potenziale domanda.

e Per le previsioni:
- Modifica della definizione delle situazioni di riferimento (1 situazione) e di progetto
(3 situazioni), per tenere conto della programmazione delle linee d'accesso lato Francia
(per i dettagli, fare riferimento al dossier DUP);
- Modifica degli orizzonti temporali di simulazione: 2017 (invece che 2015), 2022 (in ag-
giunta), 2030 e 2050, per tenere conto delle date chiave di “fasaggio” delle linee
d'accesso.

Come per le previsioni di APS/PP, anche per la DUP I'anno di base per le simulazioni e

I'anno 1999 (banca dati CAFT 1999).

1.2 Miglioramenti per le simulazioni d’APR/PR fase 2

Come gia ricordato in introduzione, la modifica principale apportata al modello d’APR/PR ri-

spetto al modello utilizzato per le previsioni di DUP & |'integrazione della banca dati CAFT

2004 e conseguente aggiornamento dei parametri d'offerta dal 99 al 2004.

Punto per punto, i miglioramenti apportati per le simulazioni di APR/PR fase 2 (*),

rispetto alla fase DUP, si possono riassumere come segue:

e Peridati relativi alla domanda (per i dettagli, si veda il documento “Aggiornamento del-
la Domanda Globale"” rev. D del 17/11/06, n°APR/GEN/LTF/0063):
- Integrazione ed elaborazione della banca dati CAFT 2004;
- Integrazione nel modello di tutte le Origini — Destinazioni descritte nella banca dati
CAFT: la distinzione tra traffico “modellizzato” (OD “elegibili”) e traffico “non-model-
lizzato” (OD “non-elegibili”) non sussiste piu, con una conseguente migliore modelliz-
zazione dei flussi di scambio con I’Austria e con i Paesi dell’Est Europa;
- Ricalibrazione completa del modello di proiezione della domanda globale, in base
alle serie storiche di commercio estero dell’ltalia e della crescita del PIL dei diversi Paesi
dell’area di studio, prolungate fino al 2004.

e Per i dati relativi all'offerta:
- Aggiornamento della descrizione dei servizi all’anno di base e agli orizzonti futuri:
per i dettagli, si veda il documento “Offerta di Trasporto Combinato, Autostrada Ferroviaria
e Autostrada Marittima” rev. O del 13/07/06 n°APR/GEN/LTF/0056)
- Aggiornamento delle formulazioni dei prezzi e dei costi per modo: per i dettagli, si veda
il documento “Expertise sulla formulazione dei prezzi e dei costi per i modi stradale e
ferroviari” rev. A del 15/11/06, n°APR/GEN/LTF/0055).

e Per la modellizzazione stessa:
- Realizzazione di un’indagine di preferenze dichiarate al fine di valutare le logiche di
scelta tra modi di trasporto da parte dei diversi attori del trasporto merci attraverso



I'arco alpino, secondo alcune variabili pre-definite; Formulazione di un nuovo modulo
di scelta modale in base ai risultati dell'indagine stessa (Nomisma): per i dettagli, si veda
il documento “Il Modulo di Scelta Modale” rev. O del 20/07/06 n°APR/GEN/LTF/0058;

- Integrazione della nuova formulazione di ripartizione modale all’interno del modello

di previsione;
e Per le previsioni:
- Modifica degli orizzonti temporali di simulazione: 2020, 2025, 2030 e 2050;

- Aggiustamento delle definizioni delle situazioni di riferimento e di progetto (cfr. § 2.3).

(*) Trattandosi di una fase di studio intermedia, le modifiche apportate per i test detti di

APR/PR fase 1 non verranno menzionate.

2. CONTESTO GENERALE DELLE PREVISIONI

Le macro-ipotesi, relative al contesto di crescita economica, alla definizione

delle situazioni di Progetto e di Riferimento e degli orizzonti temporali di
previsione, prese in considerazione per I’APR/PR, sono definite nella
Consegna n°6 (Rev. 9 del 15/010/07), qui di seguito ricordate per comodita.

2.1. Estensione geografica delle previsioni

Le previsioni vengono svolte su un’area di studio a scala europea, e simulano i flussi di traf-

fico sull’arco alpino, in corrispondenza dei seguenti valichi:
- Ventimiglia (stradale e ferroviario)
- Monginevro (stradale)
- Frejus (stradale)
- Moncenisio-Modane (ferroviario)
- Monte Bianco (stradale)
- Sempione (ferroviario)
- Gottardo (stradale e ferroviario)
- San Bernardino (stradale)
- Brennero (stradale e ferroviario)
- Tauri (stradale e ferroviario)

2.2. Le ipotesi macroeconomiche
2.2.1. Evoluzioni del PIL

Le proiezioni di evoluzione del PIL, determinanti per valutare la crescita degli scambi di beni,
sono state definite in base agli orientamenti contenuti nella relazione 2000 dell'OCSE « ||

mondo nel 2020 ». Vengono presi in considerazione tre livelli di crescita:

- Un'ipotesi di crescita di base con un tasso medio dell’1,8% all’anno per I'Europa
Occidentale, del 3,0% per i paesi dell’Europa dell’Est e del 4,3% per la Turchia e la ex-
lugoslavia, fino al 2020; al di la del 2020 viene applicata una crescita uniforme dell'1,5%

(fatta eccezione per i paesi dell’Est e per la ex-Jugoslavia: tasso del 2% dopo il 2020);

- Un'ipotesi di crescita bassa con un tasso medio di 1,5% all’anno per I'Europa Occidentale,
del 2,7% per i paesi dell'Europa dell’Est e del 4,0% per la Turchia e la ex-lugoslavia, fino
al 2020; al di la del 2020 viene applicata una crescita uniforme dell’1,2% (fatta eccezio-

ne per i paesi dell'Est e per la ex-Jugoslavia: tasso dell1.7% dopo il 2020);

- Un'ipotesi di crescita alta con un tasso medio del 2,1% all’anno per I'Europa Occidentale,
del 4,6% per i paesi dell’'Europa dell’Est e del 6,2% per la Turchia e la ex-lugoslavia, fino
al 2020; al di la del 2020 viene applicata una crescita uniforme dell’1,5% (fatta eccezio-

ne per i paesi dell’Est e per la ex-Jugoslavia: tasso del 2% dopo il 2020).

Prevedendo un‘evoluzione uniforme del PIL, come sopra descritto, si & tenuto conto di tas-
si di evoluzione differenziati per paese, sulla base delle statistiche Eurostat: fra i 18 paesi
dell’OCSE, la crescita dell’ltalia, della Francia, del Benelux avviene secondo la media indica-
ta qui sopra, la Germania e la Svizzera hanno un tasso ridotto dello 0,3 %, gli altri 13 pae-

si hanno un tasso maggiorato dello 0,3 %. Questa modulazione si applica fino al 2015.

Inoltre, nell’ambito del processo di armonizzazione delle previsioni di traffico tra LTF e BBT
(Brenner BasisTunnel - Promotore del tunnel ferroviario del Brennero), si tiene conto della se-

guente ipotesi:

- Un'ipotesi di confronto con BBT: tassi di crescita dei PIL riportati nella tabella qui sotto:

ALLEGATI
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Scenario di Confronto BET-LTI
Paesi 2004-2020 2021 ¢ olire
Austria 1.9 1.5
ltalia 1.7 1.5
SvIZZCra 1.4 1.5
Crermania {6 1.5
Francia 1.8 1.5
Vicchia UE-15 1.9 [,5
Nuowva LIE-10 3.0 2.5

2.3. La situazione di Riferimento e la situazione di Progetto
In base alle ipotesi di programmazione per la realizzazione delle opere concernenti il proget-
to Torino-Lione, sono state definite le seguenti situazioni convenzionali di Riferimento e di
Progetto (cfr Consegna n°6 Rev. 9 del 15/010/07):
- Situazione di Riferimento: senza nessun investimento sulla nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, ma con le altre nuove linee decise in Europa;
- Situazione di Progetto (detta di Progetto 2) che prevede la realizzazione del corridoio
completo in 3 fasi:
- 2020 per il tunnel di base, la Gronda di Torino prima del 2020 completato nel 2020
dal raccordo di Corso Marche (che collega la Gronda alla Linea Storica al suo ingresso
nell’area urbana torinese), la tratta Nord del Passante Ferroviario dell'area metropolita-
na Lionese, la LGV Lione Chambéry e un itinerario a grande sagoma da Lione a Torino
costituita dalla prima canna del tunnel di Chartreuse, e I'adeguamento alla sagoma AF
della bassa valle della Maurienne (dall'imbocco Est del tunnel della Chartreuse a Saint-
Jean de Maurienne);
- 2025 per la seconda canna del tunnel di Chartreuse e la prima canna del tunnel di
Belledonne;
- 2030 per la seconda canna del tunnel di Belledonne. A questa scadenza corrisponde
la realizzazione completa del Progetto Torino-Lione.
Ognuna di queste situazioni & contraddistinta da una rete infrastrutturale e da possibilita
di servizi ferroviari diversi. | dettagli e le ipotesi di scaglionamento degli investimenti e delle
offerte di servizio corrispondenti sono descritti nel punto C2 e nell‘allegato 1 della Consegna
6, rev. 9.
Al di fuori del corridoio di progetto (=linea nuova e linea storica da Torino a Lione), la rete
d'infrastrutture nuove nella quale s'inserira I'opera, e relative caratteristiche e prestazioni,
e descritta nell’Allegato 2 della Consegna 6, rev. 9 .
Si ricorda che la situazione di Progetto & un’ipotesi di "fasaggio" convenzionale necessaria
alla realizzazione delle previsioni di traffico e dei bilanci socio-economici, ma non pregiudi-
ca le decisioni che potranno essere prese dagli Stati italiano e francese sulla programma-
zione delle linee d'accesso in seguito alle riflessioni in corso.
Siricorda, infine, che il traffico presentato in questa Consegna viene calcolato senza vinco-
li di capacita al di fuori dei valichi alpini. In occasione di una prossima revisione degli studi di
traffico, RFl e RFF potrebbero essere portate a chiedere di tenere conto dei limiti di capacita
della rete di riferimento al di fuori dei valichi alpini e/o d’integrare nella rete di riferimento
o di progetto nuovi investimenti.

2.4. Gli orizzonti temporali di previsione
Vengono simulati quattro orizzonti temporali: 2020; 2025; 2030; 2050



1. IL MODELLO DI TRAFFICO MERCI: CARATTERISTICHE
E IPOTESI PRINCIPALI

3.1. | principi generali del modello
Seguendo uno schema classico, il modello si articola in tre grandi tappe: il calcolo della do-
manda globale; la ripartizione modale; I'assegnazione sulle reti.

Il modello simula cinque “modalita” di trasporto delle merci: Strada, Strada + Autostrada Ferroviaria
accompagnata, Ferro Tradizionale, Trasporto Combinato, Autostrada Ferroviaria non accompa-
gnata. Il modulo di scelta modale utilizzato (si veda § 3.3) simula la scelta tra questi cinque modi;
tuttavia e stato considerato piu pertinente trattare I’ Autostrada Ferroviaria accompagnata come
una scelta d'itinerario di tipo stradale.

Infine, il traffico di ciascuna modalita di trasporto viene assegnato sulle rispettive reti tramite il

programma TransCAD®.

Vengono realizzate due iterazioni:

e Un primo passaggio del modello viene svolto senza vincoli di capacita sul sistema ferrovia-
rio, in modo tale da poter selezionare le migliori linee di combinato o di autostrada ferro-
viaria tra quelle implementate;

¢ Inseguito, vengono adeguate le frequenze dei servizi di combinato e di autostrada ferrovia-
ria, in funzione del traffico calcolato e della capacita disponibile. Viene quindi effettuata la
seconda iterazione del modello con vincoli di capacita su tutti i modi e per tutti i valichi.

Uno schema sintetico del modello & presentato nell‘allegato 1.

3.2. Il Calcolo della Domanda Globale

I metodo, le ipotesi ed i risultati della proiezione della domanda globale di trasporto sull’arco al-
pino sono esposti dettagliatamente nella nota “Aggiornamento della modellizzazione della do-
manda globale” rev. D del 15/11/06 n°APR/GEN/LTF/0063. Se ne ricordano qui brevemente solo
gli aspetti principali.

NB: Si richiama I'attenzione sul fatto che il calcolo della domanda globale prescinde dalle ca-
ratteristiche dell'offerta di trasporto.

3.2.1. Le leggi di evoluzioni scelte e le elasticita
Il modello di proiezione della domanda globale stabilisce le previsioni degli scambi commercia-
litra i diversi paesi coinvolti mettendo in relazione, attraverso delle formulazioni econometriche,
I'ambiente economico globale (espresso attraverso i tassi di crescita dei PIL) e gli scambi di
merci in valore, distinguendo un certo numero di branche merceologiche.
Le formulazioni econometriche sono calibrate in base a serie storiche dal 1977 fino al 2004.
Le principali formulazioni riguardano I'import e I'export italiani con i suoi 10 maggiori paesi par-
tner per gli scambi transalpini (Francia, Belgio, Paesi-Bassi, Regno Unito, Germania, Austria,
Svizzera, Spagna, Portogallo, Paesi Scandinavi). Queste relazioni rappresentano I'83% del traf-
fico totale dell’arco alpino Ventimiglia - Tauri.
Due formulazioni globali (Italia — 10 Paesi, import e export) permettono di prevedere il totale de-
gli scambi per senso. Delle formulazioni dettagliate servono a distribuire questa previsione glo-
bale per paese e per branca merceologica.
Per i traffici che non fanno parte dell’export import italiano (traffico di transito, circa il 15%),
sono stati implementati modelli pit semplici.
Sono state cosi elaborate due diverse leggi di evoluzione:
m Una legge di evoluzione “di base” (ELT) che comporta delle elasticita globali medie degli
scambi in valore alla crescita del PIL dell’ordine di 1,7 su tutto il periodo (2004-2050). Essa
& composta da formulazioni econometriche:
- Log-log per il periodo 2004-2015 cio che comporta delle elasticita costanti dell’ordine di
2,3 per i prossimi 10 anni,
- Lineari dal 2015 in poi, cid che comporta delle elasticita progressivamente decrescenti.
B Una legge dievoluzione “bassa” (EL2) che comporta delle elasticita globali medie degli scam-
bi in valore alla crescita del PIL dellordine di 1,4 sull'insieme del periodo (2004-2050). Essa
& composta da formulazioni econometriche:
- Log-log per il periodo 2004-2010 cio che comporta delle elasticita costanti dell’ordine
del 2,3 per i prossimi 5 anni,
- Log-inverse dal 2010 in poi, cid che comporta delle elasticita progressivamente decrescenti.
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Tali leggi di evoluzione vengono applicate, per calcolare gli scambi agli orizzonti futuri, ai tassi di
crescita del PIL definiti al paragrafo 2.2.1

Per convertire le crescite stimate in valore in crescite in tonnellaggi, si prende in conto un rap-
porto tra le variazioni annue degli scambi in peso e degli scambi in valore pari a circa 0,9 (cio che
traduce I'aumento del valore della tonnellata trasportata) (*).

(*) | rapporti tonnellaggio - valore vengono analizzati per categoria merceologica e vengono ela-
borati specifici modelli di proiezione calibrati anch’essi su serie storiche.

3.2.2. La crescita dei flussi di container marittimi

| flussi di container marittimi fanno oggetto di una specifica legge evolutiva. Tali flussi (che

non sono distinti nella banca dati CAFT), vengono stimati per I'anno di base facendo opportu-

ne ipotesi sulla quota di traffico proveniente dal marittimo generata in corrispondenza delle zone

dei principali porti europei. Prendendo come riferimento I'evoluzione globale del traffico merci

in container dei porti europei si assume I'ipotesi di crescita sequente:

B 4,5% all'anno fino al 2030 e del 2,3% oltre al 2030, nel caso dello scenario di crescita
economica di base;

m 4,0% all'anno fino al 2030 e del 2,0% oltre al 2030, nel caso dello scenario di crescita
economica bassa;

B 5% all'anno al 2030 e del 2,5% oltre al 2030, nel caso dello scenario di crescita alto.

Si assume inoltre che tali traffici siano prigionieri del modo “trasporto combinato”.

3.3. Il modulo di scelta modale

Per le previsioni d’APR/PR e stato utilizzato un nuovo modulo di scelta modale, elaborato da
Nomisma nell’obiettivo di migliorare la scelta per i modi TC e AF e, soprattutto, di ridurre la ri-
gidita del modello in termini di trasferimento modale dalla strada al ferro. Il modulo di ripartizio-
ne modale & descritto nella nota “Il Modulo di Scelta Modale” rev. 0 del 20/07/06
n°APR/GEN/LTF/0058.

Se ne ricordano di seguito gli aspetti salienti.

3.3.1. Caratteristiche del modulo
I nuovo modulo Nomisma permette di simulare e prevedere la ripartizione modale tra cinque
modi di trasporto: Strada, Autostrada Ferrovia accompagnata, Ferro Tradizionale (treni dif-
fusi, treni interi, treni d'automobili), Trasporto Combinato, Autostrada Ferrovia non-accompa-
gnata.
Si tratta di una formulazione di tipo logit gerarchizzata, che simula la scelta tra modi in base
ai sequenti parametri:

- Il tempo del trasporto (in ore)

- Il prezzo del trasporto (in  / tonnellata)

- Parametri qualitativi: L'affidabilita (in % d'invii contrattualmente in ritardo); La sicurezza

(in% d'incidenti).

La formulazione é stata calibrata sulla base dei risultati di un’indagine di preferenze dichiara-
te (SP) svolta nel 2004, e poi riaggiustata globalmente sulle guote modali “osservate” (RP) del-
la situazione tendenziale (ovvero la situazione osservata nel 2004 corretta con le evoluzioni ten-
denziali proiettate), attraverso delle costanti modali.

3.3.2. Applicazione del modulo

La formulazione viene applicata a tutte le Origine - Destinazione del modello, con il metodo di
“pivoting additivo”.

Questo metodo permette di utilizzare la formulazione per tradurre gli scarti tra la situazione
attuale e una situazione futura simulata, ripartendo sistematicamente dalla situazione osserva-
ta, cio che comporta maggiore affidabilita nelle previsioni.

Nonostante il modulo permetta di farlo in scelta modale, & stato considerato piti pertinente trat-
tare la scelta tra la strada e I’Autostrada Ferroviaria accompagnata come una scelta
d‘itinerario di tipo stradale: applicato il modulo di ripartizione modale, le quote di Strada e
Autostrada Ferroviaria accompagnata vengono riaggregate e assegnate insieme attraverso il mo-
dulo di scelta d'itinerario prima tra i diversi corridoi alpini, e infine in seno a ciascun corridoio.
L'evoluzione dei parametri quantitativi (prezzo e tempo), nelle diverse situazioni infrastrutturali
e concorrenziali, che determina la scelta futura tra i modi & descritta nel capitolo 4.



Per quanto riguarda invece i parametri qualitativi, sono state poste le ipotesi in allegato 2 (i va-
lori iniziali di questi parametri, per la situazione 2004 e la situazione tendenziale sono un risul-
tato dell'indagine di preferenze dichiarate).

3.4. Le capacita delle infrastrutture

3.4.1. Le capacita stradali
Le capacita degli archi stradali vengono calcolate per categoria di strada. In base alle capacita
standard definite in “uvp” (unita di veicoli equivalenti) / ora, & stata calcolata una capacita an-
nua (detta, nella tabella piti sotto “capacita teorica”), che corrisponde al traffico annuo che
determina un livello di saturazione equivalente a quello che si avrebbe nelle ore di punta in un
giorno della settimana medio. Tale capacita non va considerata come una soglia limite da non
oltrepassare, ma piuttosto come il livello di traffico a partire dal quale gli utenti perdono un tem-
po significativo rispetto ad una situazione a vuoto: le perdite di tempo legate ai fenomeni di con-
gestione vengono calcolate attraverso delle curve di deflusso.
Le capacita di attraversamento delle Alpi e dei trafori stradali regolamentati sono state trattate
in modo specifico, tenendo conto delle regole di circolazione imposte. | traffici locali di mezzi
pesanti e di veicoli leggeri vengono presi in considerazione sotto forma di traffico di “precari-
co”, che evolve nel futuro.
Per dare un ordine di grandezza della capacita dei valichi alpini, si riporta di sequito il traffico
(in VP e in tonnellate) corrispondente a:

- la capacita teorica, come piti sopra definita;

- i livelli di congestione che determinano delle perdite di tempo pari, rispettivamente, al 30%,

al 50% ed al 100% del tempo di percorrenza delle tratte indicate in tabella.

Capa (héwrigue Temps = 1.3 Temps = 1.5 Lemps = 2
Teanem Chapacili leoricn Temps = 1,5 Tempo *1,5 Tenmp * 2
g M e Pl M e Pl M e Pl M e Pl
Tl M i VF Mt M i VF Mt M i VF Mt M i VT Mt
Vintimille Marscille -Crenova .97 2,1 274 37,0 3,02 A8 3,47 A, 8
Monteendéyre Lirenohle - Toring 017 1.4 200,55 28 11,24 il 11,34 3.7
I'réus Lyum - | onmo 1,72 255 254 544 ] 414 322 47,7
Moo~ Lk biane: Ambeniew - Torim 0,80 11,8 122 15,0 1,39 2,5 1 50 236
Cioviluand TEle - Milano 1,93 14,5 1,34 20,9 145 26 .58 24 6
San Bemardinn K.onatanze - Milann .30 1.7 1440 7.2 1152 7.1 161 0.5
Hrenner Munich - Verona 3005 51,2 4,16 G4 4540 75,5 521 85,7
l'auem Saldburg - Villach 218 326 3401 45,1 331 445 3.77 56,4
Taial 11,12 1676 15,78 6 1743 1625 19,50 108.0

3.4.2. Le capacita ferroviarie

Il calcolo delle capacita ferroviarie nel futuro é stato specificamente trattato dell’apposito stu-
dio realizzato da PwC (cfr. “Studi preliminari agli approfondimenti merci: Capacita degli itinera-
ri ferroviari alpini”, PWC per LTF, febbraio 2004). Questo studio, realizzato da un lato sul nu-
mero di tracce di treni merci prevedibile per tutti i valichi alpini e dall’altro sul carico medio dei
treni che attraversano tali valichi, consente di definire una capacita ferroviaria globale per vali-
co in tonnellate trasportate. Per quanto riguarda il corridoio di Modane, le capacita sono state
ritoccate da LTE.

Si riportano in allegato 3 le tabelle che riassumono le capacita ferroviarie prese in conto per le
previsioni.

4. IL CONTESTO CONCORRENZIALE

Il contesto concorrenziale comporta, per ciascun modo, la descrizione della rete di trasporto (per
guanto riguarda, in particolare, la descrizione dei servizi di Trasporto Combinato, Autostrada
Ferroviaria a Autostrada Marittima, si faccia riferimento al gia citato documento “Offerta di
Trasporto Combinato, Autostrada Ferroviaria e Autostrada Marittima” rev. O del 13/07/06
n°APR/GEN/LTF/0056), il metodo di calcolo dei prezzi e dei costi e le ipotesi evolutive di tali pa-
rametri (si veda il documento: “Expertise sulla formulazione dei prezzi e dei costi per i modi stra-
dale e ferroviari” rev. A del 15/11/06, n°APR/GEN/LTF/0055.

In questa fase di studio, la ripartizione modale & governata dal prezzo, le assegnazioni per itine-
rario dal costo.

Il
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4.1. Il modo stradale

| prezzi stradali sono abbastanza prossimi ai costi da essere considerate equivalenti nella mo-

dellizzazione, con un'ipotesi quindi di margine nullo per le societa di trasporto stradale.

La struttura dei costi stradali per le merci, convalidata dall’Expertise sulla formulazione dei

prezzi-costi per i modi stradali e ferroviari”, é stata determinata dal “Comité National Routier”

nella maniera seguente.

- Termine chilometrico:

e Consumo di carburante;

e Pedaggio;

e Usura del veicolo;

- Termine orario;

- Termine giornaliero.

Per quanto riguarda I'evoluzione, si assume innanzitutto un aumento del 25% dei prezzi del

carburante, per simulare I'aumento gia rilevato tra il 2004 e il 2006. Poi, su questa base, si as-

sume che il prezzo e costo stradale aumentino dello 0,4% all’anno negli scenari di tipo

TM1 (mentre lo scenario TMO prende in considerazione dei prezzi stabili per tutti i modi). Questa

ipotesi d’'aumento, prudenziale, riflette I'aumento dei prezzi del petrolio e delle tasse prevedibi-

li in futuro ed é applicata a tutte le voci della funzione di costo ad eccezione di specifici pedag-

gi per i quali il livello aumenta differentemente in funzione degli scenari testati:

e In tutti gli scenari di politica dei trasporti (PO, P1 e P2 —si veda il §4.5) vengono presi in con-
to la RPLP svizzera e la LKW-Maut;

e | pedaggi del Frejus e del Montebianco aumentano del 10% (evoluzione constatata dal 2004
ad oggi);

e Nello scenario con politica P1, tutti i grandi valichi stradali dell'UE: Ventimiglia, Frejus, Monte
Bianco, Brennero, Tauri, sono soggetti a un sovrapedaggio del tipo Eurovignette equivalen-
te al 25% del pedaggio del percorso di valico, tranne per Ventimiglia, dove il sovrappedag-
gio é preso uguale a quello dei valichi del Frejus e del Monte Bianco (scenario definito dal
Gruppo di Lavoro Trasferimento Modale della CIG).

4.2. Il trasporto su Ferro Tradizionale

4.2.1. Prezzo per la scelta modale

A differenza della modalita stradale, i prezzi ferroviari sono differenziati per tipo di treno (treno

completo, treno di Trasporto Combinato, treno a carri singoli, treno di trasporto automobili, tre-

no di carri vuoti). Conseguentemente, i calcoli del prezzo per la scelta modale e del costo per
la scelta d'itinerario sono dissociati.

| prezzi ferroviari per la scelta modale non sono pitl indicizzati ai costi stradali, ma si basano su

prezzi chilometrici calcolati in tonnellata/km netta tassata. Ricordiamo che il chilometraggio tas-

sato si basa sul percorso ferroviario diretto tra origine e destinazione, il quale pud differire no-
tevolmente dal percorso reale, soprattutto per i treni diffusi (transito dai punti di smistamento).

Negli scenari del tipo “TM1", le evoluzioni tariffarie assunte sono:

e Peri treni interni ed i treni di automobili, i prezzi diminuiscono dell’2 % all’anno fino al
2010 e dello 0,5% all'anno in seguito. Queste diminuzioni di prezzo derivano dal fatto che
gli operatori ferroviari, messi in concorrenza tra di loro, dovranno probabilmente “restitui-
re” al cliente finale una parte del margine realizzato su queste attivita redditizie (tendenza
gia osservata tra il 2004 e il 2006);

¢ Peri treni di trasporto diffuso, invece, i prezzi potranno seguire un’evoluzione parallela
a quella dei prezzi stradali, ovvero un aumento annuo dello 0,4 %, previo un aumento del
5% legato all'abbandono, in un primo tempo, dei traffici non redditizi.

A queste evoluzioni va aggiunto I'aumento dei pedaggi d'infrastruttura che vengono imputati

al 100 % sui prezzi.

Infine, negli scenari del tipo “TMO", i prezzi ferroviari vengono considerati stabili su tutto il pe-

riodo, cosi come i prezzi stradali.

4.2.2. Costo per I'assegnazione alla rete

Nello studio d’APS/PP la domanda ferroviaria veniva assegnata ai vari itinerari in funzione del
miglior tempo di percorrenza, con una procedura di livellamento in caso di superamento della
capadita.

Nello studio d"APR/PR, la procedura d'assegnazione ferroviaria e stata affinata in quanto si basa
sui costi d'esercizio, il che consente tra |altro di testare la sensibilita degli operatori a vari livelli



di pedaggi d'infrastruttura o al miglioramento delle condizioni d'esercizio (eliminazione delle lo-
comotive di spinta ecc.).
La funzione di costo sulla quale si basa la scelta dellitinerario ferroviario € la somma dei
quattro termini sotto elencati:
e Termine chilometrico d'esercizio: costo per treno (spese per i carri) e costo per locomotiva
(spese di trazione) tranne la condotta;
Termine orario d'esercizio: costi di condotta;
Termine fisso d'esercizio: smistamento e percorsi terminali ferroviari (treni per trasporto d'au-
tomobili e treni diffusi);
e Pedaggi chilometrici d'infrastruttura.

4.2.3. Evoluzione futura

Oltre all'effetto dell'aumento dei tonnellaggi medi netti trasportati per tipo di treno, si assume

un aumento di produttivita su varie voci che generera una diminuzione dei costi ferroviari en-

tro il 2020.

Infine, si assume che i pedaggi aumenteranno del 25% circa, in media, tra il 2004 e il 2020, con

una lieve omogeneizzazione dei livelli dei pedaggi applicati dai vari paesi europei, attualmente

molto dissimili.

Per quanto riguarda in particolare le linee del corridoio Torino — Lione, le ipotesi assunte per i pe-

daggi, espresse in euro 2004, sono:

e Pedaggio della linea storica: 1,9 euro/ treno x km nel tratto francese e 3,1 euro / treno x km
nel tratto italiano, secondo le ipotesi elaborate da RFF e RFI;

e Pedaggi sulle nuove linee del corridoio Torino — Lione di 6,2 euro / treno x km, anche sul per-
corso internazionale;

e Ugualmente, tutte le linee AV/AC italiane comportano un pedaggio di 6,2 euro/ treno x km.

4.3. Trasporto combinato

4.3.1. La rete

Il trasporto combinato, che costituisce un modo a sé stante nell'ambito dello studio d’APR/PR,
@ stato descritto in modo approfondito, rappresentando i singoli servizi, e descrivendone Iori-
gine, la destinazione, la frequenza ed il tempo di percorrenza (si veda la nota: “Offerta di Trasporto
Combinato, Autostrada Ferroviaria e Autostrada Marittima” rev. 0 del 13/07/06
n°APR/GEN/LTF/0056).

Il tempo di percorrenza completo nel trasporto combinato per una determinata origine— de-

stinazione viene calcolato addizionando:

e |l tempo di percorrenza sul percorso stradale tra I'origine ed il terminal di partenza, con gli
eventuali tempi di riposo obbligatori;
Un tempo precauzionale / attesa, che dipende dalla frequenza del servizio;
Il tempo di percorrenza ferroviario rilevato (tra I'ora limite di presentazione al terminal di par-
tenza e I'ora di messa a disposizione);

e |ltempo di percorrenza stradale tra il terminal darrivo e la destinazione finale, con gli even-
tuali tempi di riposo necessari.

Per gli orizzonti temporali futuri, sono stati modellizzati tre nuovi tipi di collegamento:

e Linee in partenza da Lione, prendendo in conto la creazione di un nuovo “hub”;

e Linee in partenza da Genova verso gli hub francesi (Metz, Parigi e Lione), e verso Mannheim
e Amburgo, che accompagneranno il probabile sviluppo dei porti del Mediterraneo;

e Linee “di raddoppio del servizio” in situazione di progetto: servizi attualmente esistenti su
altri punti di transito e di cui si vuole valutare, tramite il modello, un cambio d'itinerario
possibile verso il corridoio di progetto.

4.3.2. Prezzo per la scelta modale

Il prezzo del trasporto combinato si scompone come segue:

e Un prezzo di awicinamento stradale (termine fisso + termine chilometrico), piti elevato dei
normali prezzi stradali in quanto si tratta di percorsi brevi, che si svolgono spesso in un am-
biente urbano saturato e in quanto alcuni ritorni si effettuano a vuoto. Tale termine do-
vrebbe aumentare dello + 0,7% all’anno, fino al 2020, poi dello +0.5% all’anno;

e Un prezzo per la movimentazione delle casse e dei container. Tale prezzo diminuisce dell'1%
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all'anno fino al 2020, tenendo conto del fatto che si potra ottenere un notevole aumento
della produttivita sui cantieri adibiti al trasbordo;

e Un prezzo ferroviario, comprendente i carri, la trazione e la commercializzazione, che au-
menta dello +0,7 % all’anno fino al 2020. Cosi come nel caso del trasporto ferroviario di
tipo tradizionale, questo prezzo e espresso in tonnellata/km tassata, cioe sul percorso piu
breve da terminal a terminal; anche I'aumento dei pedaggi delle infrastrutture ferroviarie vie-
ne integrato nel prezzo.

Si considera, poi, come nel caso del trasporto merci convenzionale, che I'aumento dei pedaggi

dell'infrastruttura ferroviaria tra il 2004 e I'orizzonte temporale in esame verra interamente in-

tegrato nel prezzo .

4.3.3. Costi per I'assegnazione alla rete

Gli elementi di costo della parte ferroviaria del trasporto combinato sono identici a quel-
li del ferro tradizionale. Si considera che prezzi e costi siano equivalenti per quanto riguarda
la movimentazione e i percorsi stradali di avvicinamento.

Tuttavia, gli elementi di costo ferroviari servono solo a tracciare le linee del trasporto combina-
to da terminal a terminal. L'assegnazione awiene infatti in funzione del minimo costo per un
operatore di trasporto combinato door-to-door, il che significa che vengono presi in considera-
zione i costi d'awicinamento e di movimentazione (uguali ai prezzi) ed il prezzo versato dall’ope-
ratore globale al trazionista. In tal modo, il prezzo calcolato per la scelta modale ed il costo d'as-
segnazione sono identici.

4.4. L'autostrada ferroviaria

4.4.1. La rete

Nel modello 2003 era stato modellizzato un solo servizio di AF accompagnata sul corridoio di

progetto. Nel nuovo modello, & stato invece preso in considerazione un servizio di AF per ogni

valico alpino dove una linea di AF sia presente o in progetto: Modane, Sempione, Gottardo,

Brennero e Tauri (si veda la nota: “Offerta di Trasporto Combinato, Autostrada Ferroviaria e

Autostrada Marittima” rev. 0 del 13/07/06 n°APR/GEN/LTF/0056).

L'offerta di base nel 2004 & composta nel seguente modo:

e 11 linee in totale sui valichi del Sempione, del Gottardo, del Brennero e dei Tauri (solo AF ac-
compagnata);

e 2 servizi di AM interessanti per la modellizzazione (Barcellona-Genova e Barcellona-
Civitavecchia).

Per quanto riguarda il sistema tecnico utilizzato (Classico o Modalohr), la logica predominante

impiegata e stata la seguente:

¢ Sulla linea storica di Modane, e sulla rete francese oltre Lione, si ritiene che circoleranno solo
dei treni Modalohr il cui terminal italiano sara sistematicamente Orbassano;

e Per il progetto Lione - Torino, potranno circolare dei treni d’AF normale a grande sagoma,
ma, lato Francia, solo in partenza da Lione;

o Sulle altre linee, verra sistematicamente preferito il sistema classico.

Si assume che il modo non accompagnato ¢ possibile solo sui servizi di tipo Modalohr e sulle
linee di autostrada marittima.

Al fine di testare la “domanda potenziale”, la prima iterazione del modello viene realizzata pro-
ponendo un‘offerta di servizi AF “ridondante”; nella seconda iterazione del modello, vengono
conservate solo le linee sufficientemente interessanti in termini di volume di traffico assorbito.
Cosi come per il trasporto combinato, i tempi di percorrenza completi si ottengono addizio-
nando:

| tempi di percorrenza stradale tra I'origine ed il terminal di partenza dell’AF;

Un tempo precauzionale/attesa;

| tempi di percorrenza sull'autostrada ferroviaria;

Un tempo forfetario di formalita pari a 10 minuti;

| tempi di percorrenza stradale tra il terminal d'arrivo dell’AF e la destinazione finale;

| tempi di riposo necessari conteggiati su tutti i precedenti termini.

Il tempo di percorrenza sull'autostrada ferroviaria viene rettificato per tener conto dell’eventuale tem-
po di riposo. La rettifica dipende dalla lunghezza del percorso.

Si tiene conto inoltre delle sagome ammissibili, in funzione del tipo di servizio e del valico alpino.



Allo stato attuale, le sagome ammesse ai vari tunnel sono le seguenti:
- Modane: 3m80 (Modalohr);
- Létschberg e Sempione: 4mQ0;
- Gottardo: 3m8&0;
- Brennero: 4mQ0;
- Tauri: 4m00.
Le evoluzioni attese per il futuro agli stessi tunnel sono:
- Modane linea storica: adeguamento della sagoma a GB1, pari a 4m00 possibili con il siste-
ma Modalohr a partire dal 2008;
- Gottardo: 4m00 possibili all'orizzonte temporale 2030;
- Brennero: 4m20 possibili all‘orizzonte 2030;
- Il progetto Torino-Lione permette, in situazione di progetto 2 nel 2020, il passaggio di treni AF
a grande sagoma (4m20) con il sistema classico.

4.4.2. Prezzo della scelta modale

| prezzi dei servizi d'autostrada ferroviaria vengono calcolati in base al prezzo del percorso stradale

equivalente, compresi i pedaggi ai valichi. Si basano essenzialmente sulla parte chilometrica del prez-

zo stradale, fermo restando che va preso anche in considerazione il costo orario legato alla paga del
conducente sull'autostrada ferroviaria, tranne in caso di riposo completo sul treno.

Il prezzo del percorso d'awicinamento viene considerato come un percorso stradale tradizionale per

I’AF accompagnata, e come un percorso d'awicinamento del trasporto combinato nel caso dellau-

tostrada ferroviaria non accompagnata.

Piu precisamente, il prezzo di base dell’AF viene considerato pari a 0,736 il prezzo chilometri-

co del tragitto stradale equivalente (coefficiente calcolato per ritrovare il prezzo ottimale dell’AF

Torino - Lione negli studi di APS/PP).

e A questo prezzo di base vengono aggiunte, nel caso del modo accompagnato e alfine di inte-
grare nel prezzo dell’AF i vantaggi di eventuali periodi di riposo a bordo del treno:

- mezz'ora di costo orario stradale per le AF inferiori a 3h30;
- 1h30 di costo orario stradale per le AF comprese tra 3h30 e 8h0O0;
- quattro ore di costo orario stradale per le AF di oltre 8h00.

e Nel caso dell’AF non accompagnata, viene aggiunta I'integralita del tempo di guida risparmia-
to. In compenso, viene riassegnato al prezzo il differenziale di costo tra un tragitto standard di
lunga distanza e il costo di un tragitto di awicinamento per I'’AF non accompagnata, che tiene
conto, come nel caso del TC, di un tasso importante di ritorni a vuoto e di tragitti pit urbani.

Il prezzo totale dall’origine alla destinazione del percorso stradale con I'AF &, in sintesi, calcolato

nella maniera seguente:

- il prezzo chilometrico dei percorsi d’awicinamento;
- il prezzo dell’AF;
- il prezzo orario e giornaliero.

4.4.3. Costo d'assegnazione

Il tracciato delle linee di AF sulla rete viene effettuato sulla base del principio del tempo minimo,
sapendo che il punto di passaggio alpino é predeterminato per ciascuna linea.

La scelta dell'itinerario viene effettuata secondo il principio del costo minimo per il trasporta-
tore stradale o per un operatore “door-to-door”. Tenuto conto, come per il solo trasporto
stradale, che tali operazioni sono equilibrate, la funzione di costo utilizzata per la scelta del-
I'itinerario ¢ identica alla funzione di prezzo sopra calcolata per la scelta modale, sia
per il trasporto accompagnato sia per quello non accompagnato.

4.5. La politica dei trasporti

La realizzazione del progetto potra essere accompagnata dalla messa in pratica di una politica

volontaristica di trasferimento dalla strada alla ferrovia.

Sono stati identificati tre tipi di Politica dei Trasporti:

e PO: Mantenimento delle misure gia decise dagli Stati in corrispondenza dei passaggi strada-
li dellarco alpino: in particolare per i tunnel del Frejus e del Monte Bianco, effettiva evoluzio-
ne dei pedaggi dal 2004, ed ulteriori evoluzioni previste;

e P1:In aggiunta alle misure politiche PO, aumento dei pedaggi, tipo “Eurovignette” su tutti
i grandi passaggi stradali alpini: Ventimiglia, Frejus, Monte Bianco, Gottardo, Brennero, Tauri;

e P2:In aggiunta alle misure politiche PO, messa in atto di una politica di “Borsa dei Transiti”
che si traduce nel modello attraverso dei livelli di contingentamento dei veicoli pesanti che
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passano sui grandi passaggi stradali alpini (Ventimiglia, Frejus, Monte Bianco, Gottardo,
Brennero, Tauro) ai livelli definiti dal Gruppo di Lavoro Trasferimento Modale.

Le politiche P1 e P2 sono definite dal Gruppo di Lavoro Trasferimento Modale della CIG sulla
base dei test forniti da LTF (si veda la nota “Risultati dei test di misure politiche” rev. A dell'08/09/06,
n°APR/GEN/LTF/0065).

Nell'ambito del processo di armonizzazione con le previsioni di traffico di BBT, potra essere de-
finita una politica ad hoc detta “PB".

5. SCENARI DI STUDIO

Gli scenari di studio associano:

e Uno scenario di crescita economica (EO o E1) e di elasticita al PIL della crescita degli scambi
(EL1, EL2);

e Una politica dei trasporti (PO, P1, P2);

¢ Una politica tariffaria per i treni merci (TM1, TM2).

Le caratteristiche degli scenari figurano nella tabella sottostante
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A questi scenari si aggiunge lo “scenario di confronto con BBT”, chiamato MB, le cui ipotesi di
crescita del PIL sono state definite in accordo con BBT (cfr. § 2.2.1) e le cui ipotesi di politica dei
trasporti “PB” sono in corso di definizione.

Infine & stato svolto un test detto “plancher” su richiesta di RFF (test MP). Sulla stessa base allo
scenario basso MO, tale test simula I'assenza di correzione degli “effetti lavoro” e una riduzio-
ne dell'offerta di servizio di trasporto combinato a Modane per le situazioni future.

Nelle revisioni C e D della Consegna vengono presentati i risultati delle simulazioni svolte sugli
scenari M1, M2, MO, M7 nonché il test MP

Questa consegna verra completata con i risultati degli scenari M4 e MB.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI APR/PR

| seguenti capitoli da 6 a 9 presentano i risultati dei diversi scenari simulati. Ogni capitolo tratta
uno o due scenari secondo uno schema classico: domanda globale di trasporto, ripartizione mo-
dale sull'arco alpino, assegnazioni sulle reti stradali e ferroviarie, con un trattazione piu detta-
gliata per quanto riguarda, owiamente, il corridoio di progetto.

Il capitolo 6 tratta gli scenari “centrali” M1 e M2. Per lo scenario M1 vengono indicate le prin-
cipali evoluzioni rispetto alle previsioni svolte nell'ambito della DUP (procedura di Dichiarazione
di Pubblica Utilita francese). Il capitolo 7 tratta lo scenario “basso” MO e il test MP; il capitolo 8
lo scenario “alto” M7. Infine, il capitolo 9 presenta una sintesi comparativa dei risultati per tut-
ti gli scenari.




6. RISULTATI: SCENARI M1 e M2

6.1. Domanda globale

La domanda globale presa in considerazione € quella che attraversa |'arco alpino tra Ventimiglia
e Tauri, escludendo i valichi stradali minori (Gran San Bernardo, Sempione, Reschen, Felbertauern),
il cui traffico non é stato contato per motivi tecnici di modellizzazione. In compenso sono stati
aggiunti alla banca dati risultante dall'indagine CAFT tanto i traffici stimati per le autostrade ma-
rittime Barcellona-Genova e Barcellona-Roma che quelli dell’AFA (Aiton — Orbassano). La do-
manda cosi ottenuta si attestava nel 2004 a 143,9 milioni di tonnellate, di cui il 30,1% su
modo ferroviario (ferro tradizionale, trasporto combinato), il 66,3% su modo strada-
le e il 3,6% per le autostrade ferroviarie e marittime.

Le previsioni di domanda globale conducono nei scenari M1 e M2 ai valori ed ai tassi di cresci-
ta che figurano nella tabella che segue.
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Nel caso dello scenario M1 la domanda di traffico raddoppia entro il 2030, ovvero nell’arco di
25 anni; si ricorda che, in passato, la domanda di traffico attraverso I'arco alpino e raddoppia-
tatrail 1987 e il 2004, nel giro cioe di 18 anni.

La domanda globale nel caso dello scenario M2 ¢ identica a quella dello scenario M1, in quanto
si fanno variare, tra uno e |'altro scenario, solo le ipotesi di politica dei trasporti: queste ultime non
impattano sul livello di domanda globale di trasporto, in questo tipo di modellizzazione.

La domanda prevista all'orizzonte 2030 nel caso dello scenario M1 &, rispetto alle previsioni de-

gli studi APS/DUP, piti bassa del 15% essenzialmente per due motivi:

e |acrescita dei PIL europei tra il 1999 e il 2004 - e soprattutto del PIL italiano - € stata piu len-
ta del previsto; allo stesso modo e stata rivista al ribasso la stima dei tonnellaggi trasportati
su strada ai valichi alpini. Conseguentemente, la domanda osservata nel 2004 risulta esse-
re del 10% piu bassa rispetto a quanto prevedeva il modello precedente proiettando la do-
manda a partire dal 1999;

¢ Inoltre, la ricalibrazione delle formulazioni della domanda globale e la modellizzazione del-
la totalita dei flussi transalpini sull’arco conducono a dei tassi di crescita sul lungo periodo
leggermente inferiori rispetto a quelli del modello precedente.

L'unica differenza tra le previsioni della DUP e dello studio APS/PP riguardava la crescita speci-
fica del traffico di container marittimi, cosa che conduceva ad un aumento di 0, T punti del tas-
so medio di crescita sul periodo 1999 - 2030.

\|
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6.2. Risultati della ripartizione modale
| grafici e le tabelle che seguono presentano i risultati della ripartizione modale per I'insieme del
traffico sullarco alpino Ventimiglia-Tauri, prima per lo scenario M1 e poi per lo scenario M2.
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Tra il 2004 e il 2020 (in situazione di riferimento), per lo scenario M1, i miglioramenti pre-
visti sulle infrastrutture ferroviarie (diminuzione dei tempi ferroviari, miglioramento dei parame-
tri qualitativi dei modi ferroviari, entrata in servizio dei progetti svizzeri e austriaco, apertura di
nuovi servizi di trasporto combinato e di AF) insieme all'aumento dei prezzi stradali comporta-
no ad una sensibile riduzione della quota stradale a vantaggio delle altre modalita di trasporto.

Scenario M1 :
Flussi totali (in
milioni di
tonnellate) e
quote modali

La quota di traffico stradale attraverso le Alpi passera quindi dal 66% del 2004 al 59% nel 2020;  sull’arco

i modi ferroviari tradizionali (classico e combinato) conquistano cosi 4,7 punti di quote di mer-  alpino

cato e le autostrade ferroviarie e marittime conquistano 2,1 punti. Ventimiglia -
L'entrata in servizio del progetto Torino-Lione nella sua integralita (Progetto 2 nel 2030) favo-  Tauri

rira ulteriormente questo trasferimento modale, portando le modalita ferro e trasporto combi-
nato vicino pit del 37% nel 2030, rispetto al 30% del 2004.

Nel 2050, al contrario, la saturazione delle infrastrutture interrompe il trasferimento modale e
la quota di mercato del modo stradale torna a crescere in maniera consistente, a discapito del
ferro e del trasporto combinato.

Lo scenario M2, che prevede un aumento sostanziale dei pedaggi stradali di valico alpino,
aumenta ulteriormente il trasferimento modale dalla strada, in particolare verso le autostrade
ferroviarie (+1,5 punti) ma anche, in modo piu limitato, verso i modi ferroviari tradizionali
(+0,5 punti). Cio si verifica tuttavia unicamente nelle situazioni in cui non si riscontra una satu-
razione globale delle infrastrutture ferroviarie alpine.

La presa in conto delle capacita ferroviarie allo stadio di applicazione del modulo di scelta
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modale é stata effettuata limitando i tonnellaggi totali delle modalita ferro e combinato per quel-
le situazioni nelle quali si raggiunge la capacita totale dell’arco alpino gia alla prima iterazione.
Queste situazioni sono indicate nella tabella sottostante. | grafici di sequito mostrano inoltre que-
sto fenomeno confrontando i livelli di traffico ferroviario (ferro + combinato) con le capacita del-
le infrastrutture ferroviarie.

Linfluenza dei limiti di capacita é relativamente forte per gli scenari M1 e M2, in particolare in
situazione di riferimento per la quale la quota modale ferro + combinato diminuisce costante-
mente dopo il 2020 (fatta eccezione di una leggera ripresa nel 2030 in ragione di un aumento
di capacita ferroviaria al Brennero).
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Come si vede nella tabella seguente, lo studio APR/PR conduce a quote modali meno im-

portanti per la strada rispetto agli studi precedenti (DUP e APS/PP). Questo fatto é il risulta-

to di vari fattori:

¢ |l nuovo modulo di scelta modale é piti sensibile alle variazioni dell’offerta tra il 2004 e le si-
tuazioni di riferimento e di progetto;

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino

Scenario M2 :
Flussi totali (in
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tonnellate) e
quote modali
sull’arco
alpino
Ventimiglia -
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Scenario M1: traffici ferroviari (ferro + combinato) sull’arco alpino Ventimiglia - Tauri e limitazione globale della capacita
ferroviaria (in milioni di tonnellate).
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Scenario M1: traffici ferroviari (ferro + scombinato) sull’arco alpino Ventimiglia — Tauri e limitazione globale della capacita
ferroviaria (in milioni di tonnellate.

e | modello viene applicato all”insieme delle OD dell’arco alpino Ventimiglia-Tauri, non pit sol-
tanto alla domanda eleggibile per il progetto;

¢ Alcune ipotesi di evoluzione dell'offerta hanno subito delle modifiche sostanziali, in partico-
lare I'ipotesi sui prezzi dei carburanti stradali, sensibilmente piti elevati rispetto alle fasi di stu-
dio precedenti.

| dettagli sull'impatto di tutte queste modifiche dell’offerta sulla scelta modale sono presentati

in allegato 5, punto 4.

N.B.: Nello studlio APS, erano identificati solo due modi: la strada e la ferrovia. L'autostrada
ferroviaria non era stata modellizzata se non sul corridoio di progetto, e come un itinerario stra-
dale. Lo stesso modulo dii scelta é stato utilizzato nello studio DUP ma con la differenza che la
modellizzazione dell’AF é stata generalizzata a tutti i corridoi; in compenso I’AF non accompa-
gnata non era stata integrata nella modellizzazione.

lte + AFac Fer + Combi AFNac Confronto con
i risultati degli
Flude APR MI1_2020 63.3% 35.0% 1.1% T R o
Studio PR M1_2030 61.5% 37.2% 13% | _Qquotein
Etude DUP Mi_2007 68. 6% 31.4% situazione di
Studio DUP M 2030 F0.3% 29.7% progetto
Etude APS | MI 2005 | 661% | 35.9% |
Stwdio PP MI_2030 68, 1% 31.9% -
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6.3. Risultati: le assegnazioni sulle reti

| risultati delle assegnazioni per itinerario sono presentati nel sequente capitolo, in quest’ordine:

e Risultati delle assegnazioni ferroviarie: ferro tradizionale e combinato sull‘insieme dell’arco
alpino;

¢ Risultati delle assegnazioni AF : autostrada ferroviaria e marittima, in modo accompagnato
e non accompagnato, sull'insieme dell’arco alpino ;

e Risultati aggregati per tutti i modi ferroviari;

e Risultati delle assegnazioni stradali (fuori AF) sull'insieme dell’arco alpino ;

e Risultati sul corridoio di progetto.

6.3.1. Il traffico ferroviario (classico e combinato)
Le pagine che seguono presentano i risultati di traffico ferroviario modellizzato sull’insieme
dell'arco alpino. Si tratta del traffico ferroviario tradizionale e del traffico combinato.

Nel 2020, I'entrata in esercizio di progetti svizzeri e austriaci non produce una diminuzione
della quota del traffico ferroviario a Modane in situazione di riferimento (il 15% nel 2004
come nel 2020 per lo scenario M1), in quanto la situazione 2004 a Modane ¢ degradata (per
effetto dei lavori di adeguamento al gabarit GB1 della linea). In questo stesso scenario, la mes-
sa in esercizio della linea nuova completa nel 2030 fa si che la quota di traffico ferroviario a
Modane passa dal 14% al 27%.

Senza il progetto Torino - Lione, il modo ferroviario (tradizionale e combinato) sarebbe satu-
ro a Modane sin dal 2020 nei due scenari M1 e M2. Per questo, |'effetto dell’Eurovignette
(scenario M2) & poco visibile sul traffico a Modane. Sull'insieme dell’arco alpino, la saturazione
interviene nel 2025 con i traffici totali limitati alla capacita ferroviaria (85 Mt nel 2025 e poi 98
Mt dal 2030 per via dell’aumento di capacita al Brennero).

Con il progetto Torino - Lione, la capacita della linea nuova (24,4 Mt) cosi come I'aumento
della capacita della linea storica (portata da 13,7 Mt a 26,9 Mt grazie al passaggio dei treni viag-
giatori internazionali sulla linea nuova), fanno si che la saturazione del traffico ferroviario a
Modane non si raggiunge che dopo il 2030. Anche sull‘insieme dell‘arco alpino, la saturazione
non si manifesta che dopo il 2030 per lo scenario M1, con i traffici totali che si attestano nel
2050 alla capacita ferroviaria (132 Mt).

Nel 2020, il progetto produce un aumento del traffico ferroviario tra 1,6 e 1,8 Mt sull’arco alpi-
no. Nel 2030, a causa della saturazione del sistema in situazione di riferimento, gli aumenti di traf-
fico dovuti al progetto si manifestano in modo piti accentuato (12,2 Mt). E’ quindi a questo
orizzonte temporale che |'effetto della misura politica Eurovignette (scenario M2) € maggiormen-
te visibile: +1,1 Mt a Modane.

Infine, nel 2050, I'arco alpino e saturo per gli scenari M1 e M2, che il progetto venga realizzato o
meno. Il progetto produce pertanto un aumento di traffico pari all’aumento della capacita fer-
roviaria che esso induce, owero 34 Mt. Il corridoio di progetto beneficia allora del trasferimento
modale dovuto al progetto stesso e, ancor pil, del trasferimento di traffico dagli altri valichi.

Gli altri corridoi alpini raggiungono piuttosto presto la propria capacita, salvo in situazione di
progetto 2030 in cui si hanno 2 - 3 Mt di riserva al Gottardo. Il traffico al Brennero é di 22 - 23
Mt nel 2020 - 2025, e di circa 34 Mt dopo il 2030 grazie all'aumento della capacita legata alla
seconda fase di progetto.

La tabella di sequito permette di confrontare questi risultati con quelli delle previsioni di APS/PP
e di DUF Si noti che, negli studii di APS/PR, era stata studliata solo una situazione di progetto com-
pleto sin dal 2015: non c’erano pertanto vincoli di capacita a Modane in situazione di progetto.
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Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG
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6.3.2. L'autostrada ferroviaria

| risultati delle assegnazioni di autostrada ferroviaria figurano nelle tabelle che seguono. Essi mo-

strano che:

e Lelinee di autostrada marittima tra I'ltalia e la Francia o la Spagna assorbono sempre tra |l
22% e il 27% del traffico totale AF nella situazione di riferimento per entrambi gli scenari
M1 e M2; assorbono solo tra il 16% e il 21% del traffico nella situazione di progetto;

¢ Fortemente limitato dalla capacita offerta, il traffico d'autostrada ferroviaria a Modane in si-
tuazione di riferimento si situa tra 2,5 e 3 Mt a tutti gli orizzonti; in situazione di progetto,
raggiunge 9,5 Mt nel 2030 e fino a 18 Mt nel 2050 per lo scenario M1; rappresenta allora
il 43% del traffico totale AF sull‘arco alpino. Per lo scenario M2, il traffico AF a Modane rag-
giunge 12 Mt e fino a 21 milioni di tonnellate nel 2050;

¢ In situazione di riferimento, il traffico a Modane é distribuito circa al 60% sull’ AF accompa-
gnata ed il 40% sull’AF non accompagnata. In situazione di progetto, la parte dell’AF ac-
compagnata & piu importante grazie all'aumento progressivo del servizio a grande sago-
ma tra Lione e Torino. Raggiunge allora quasi il 75% nel 2050.

Nello scenario M1, la parte delle autostrade ferroviarie svizzera ed austriaca passa dal 70% nel

2004 al 60% nel 2030 in situazione di riferimento; a quest’orizzonte, passa sotto il livello del

50% in situazione di progetto (45%).

La tabella di sequito compara i risultati delle previsioni di APS/PP DUP e APR sul traffico AF.

Per una buona comprensione, € bene notare che, per le previsioni di APS/PP veniva calcolato
solo il traffico “eligibile” per il corridoio, cio che spiega la differenza notevole con le nuove pre-
visioni per quanto riguarda Svizzera e Austria.

Inoltre, le autostrade ferroviarie in Svizzera e in Austria e le autostrade marittime non erano mo-
dellizzate in questa fase di studio.

E’ bene notare anche che gli studi di DUP prevedevano un contingentamento reqolamentare
del traffico al Frejus e al Monte Bianco in situazione dli progetto.

Globalmente, si constata una diminuzione sensibile del traffico stradale a lungo termine tra le
previsioni DUP e APS/PE, dovuto nello stesso tempo alla domanda globale e all'aumento della
quota del ferro.



Gli scenari M1 e MO0 di traffico merci elaborati per la CIG

Scénarios M1 et M2 : Résultats des affectations AF (milliers de L)

Scenari MT e M2: Rixultati delle assegnagioni AF (migliaia di VP)
2030

Reférence 2004 2060 2025 2050
Riferimento M1 [[F] M1 [ M1 M2 M1 [[H]
AF acc Wintimilla 70 143 201 177 200 202 200 201 200
Modane LH 3 93 43 a4 43 a3 1] G4 a5
Modange: | N
Sirngalin fd 127 177 167 215 100 2TE A ant
Canlkiand 25 44 SA Sh 76 138 175 177 176
Brennar B3 248 12 204 310 A0 3100 412 J13
| 2uerm B3 113 136 133 135 152 177 230 321
Toftal 308 TET 996 823 1070 1 081 1232 1365 1 406
AF Macc Wirtimilla 25 B4 g1 T |12 150 131 200 201
Modans LH 13 Fill 75 BE 45 102 110 91 g4
fdodans LH : : - : B - : :
Simplon
Giothard
Rromr
T : . ; : : : . : . LH : Ligne Historigue —
Talal T 2‘::‘ 159 — 166 197 e 208 Eﬂsmu 245 H‘Im 290 Linea Storica
Progetto 2 Mi [E Wi [E M W W [ i‘ﬁéﬂ"j}_’.ﬂﬁ‘”“‘ elle—
AF acc Wintimnillz 70 135 00 163 202 154 201 200 ~n2 :
sl LH a - - - - - - - -
Miodans Lk - 260 3 440 452 54 GT1E 808 1001
Simglon 54 126 ] 154 21 | /G 240 S S
Cothard - 4 57 &5 Ti 131 168 177 175
Hroziwer 1] 245 11 2 a1 ] ans 11 13
Tauern 63 113 133 132 167 150 173 275 313
Total F04 30 1177 1232 1416 1 424 1708 2 073 2 3G
AF Hacc Vintimilla &3 B& 30 104 107 126 130 254 27
Modanc LH 13
Plicsclane Lk - B 3] 108 110 119 124 a4 00
Simglon - - - - - - - - -
Gothard - - - -
Bromer
Tawerm - - - - - - - - -
Total 35 172 178 212 E 245 259 558 557
Scénarios M1 et M2 @ Résultals des allectations AF (millions de tonnes)
Keemari M{ ¢ M2: Risulioni delle assegnazioni AF (milliond di tonnellare)
Raférance 2004 2020 2025 Ha0 2050
Rifarimento M1 M2 M1 Mz [11] M2 [ M2
AF acc Vintimille 1.1 2.4 33 ] i3 EE) 33 33 3.3
hicdane LH 0.0 1.5 15 1.6 1.5 1.5 1.5 15 1.6
hizdane LM
Simplon 1.2 21 24 ) 34 31 4.6 5.0 5.0
Giogthard 0.5 0.7 1.0 1.0 1.3 23 2.9 2.4 2.5
Brannar 1.6 4.0 5.1 48 51 51 51 51 51
Tawsm 0.4 1.5 21 1.7 21 20 2.2 EX 4.2
Total 5.3 123 15.9 14.8 17.2 17.3 18,8 21.4 221
AF Mace Vintimillz 0.4 1.4 1.4 1.7 1.7 20 2.0 3.0 2.0
hicdane LH 0.z 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.7 id 1.3
Micdane LM
Simplon
Gigthard
Brenner
Tawsam
Total 0.6 2.5 2.5 E O - | 1.6 kX 4.4 4.3
Projat 2 2004 2020 225 2030 250
Progetio & M1 M2 M1 M2 [0 M2 M1 M2
AF acc iaslinwillc 1.1 23 313 27 3.3 .2 313 313 3.3
Mgt | H 0.0
Bodawe: LN 4.3 5.0 73 7.5 7T 10.2 134 165
Simipon 1.7 21 28 20 3.5 29 40 5.0 5.0
Godhiard [1E] ns 0.9 e 1.2 2.2 ] 9 “9
Branrner 14 4.1 5.1 4.7 5.1 .1 5.1 51 5.1
Tauem 08 1.5 1.8 1.7 ¥ 1.9 23 35 4.1
Total 5.3 150 19.00 19.8 22,8 229 I 331 3649
AF Mace Windimnillg 04 1.3 1.3 1.6 1.6 1.9 20 ] 34
Moo LH 0.2
Mo LM 1.3 1.2 1.7 1.7 1.8 1.9 4.6 45
Simipon
Gothard
Branrier
Tauam
Total 0.6 2.6 2.7 3.2 33 a7 3.8 8.5 8.3
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Gli scenari M1 e MO0 di traffico merci elaborati per la CIG

6.3.3. Il traffico ferroviario totale (ferro e AF)

| risultati delle assegnazioni ferroviarie (tradizionale, combinato ed autostrade ferroviarie) figu-

rano nelle tabelle e grafici che seguono. Essi mostrano che:

e Per entrambi gli scenari M1 e M2, il traffico a Modane & sempre quasi pari alla capacita of-
ferta in situazione di riferimento (cioe circa 16 Mt); di conseguenza, la parte del traffico fer-
roviario a Modane diminuisce tra il 2020 (16,5% a 17%) e il 2050 (14%, ovvero allo stes-
so livello che nel 2004); il Brennero approfitta dell'aumento della sua capacita e della saturazione
degli assi svizzeri per aumentare la sua parte sull’arco alpino ferroviario (37% nel 2004
contro il 43% nel 2030 e nel 2050); a lungo termine, si osserva cosi un bilanciamento tra i

passaggi svizzeri ed austriaci ;

¢ Insituazione di progetto, il traffico a Modane aumenta, di 10 Mt ogni cinque anni tra il 2020
ed il 2030 per raggiungere 39 Mt nel 2030 per lo scenario M1 e 43 Mt per lo scenario M2;
e Dopo la messa in servizio del progetto Lione-Torino, i valichi ferroviari francesi, svizzeri ed au-
striaci dell'arco alpino assorbono ciascuno circa un terzo del traffico, per entrambi gli scena-

riM1eM2.
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Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG

6.3.4. La Strada

I risultati delle assegnazioni di traffico stradale figurano nelle tabelle e grafici che seguono. Essi

mostrano che:

¢ La quota del traffico di Veicoli Pesanti (VP) di Ventimiglia e del Monginevro varia poco e re-
sta intorno al 18%; nel 2030, tuttavia, il progetto sottrae 200 000 VP da Ventimiglia;

¢ Insituazione di progetto, la quota di traffico dei tunnel stradali del Frejus e del Monte Bianco
diminuisco, in ragione del trasferimento modale verso la ferrovia e la messa in servizio del-
I'autostrada ferroviaria sul corridoio di progetto (si vedano dettagli al paragrafo 6.3.5);

e la quota dei valichi stradali svizzeri diminuisce leggermente per attestarsi tra I'8% e il
12%, invece del 15% nel 2004, per via dell'aumento dei tonnellaggi trasportati per camion,
dell'introduzione della TPPC e dei forti vincoli di capacita su questi passaggi; nel 2030, il pro-
getto storna 50 000 VP da questi passaggi;

e |'Austria, e in particolare |'autostrada del Brennero, resta il principale punto di valico alpino,
con circa il 40% del traffico; nel 2030, il progetto storna 250 000 VP a questo passaggio.

Scénarios M1 et M2 : Hésultats des affectations routiéres (milliers de IPL)
Seenari MT ¢ M2: Risultari delle axsegnaziond stradali (miglicia Jf VP)
Référence 2004 2020 2025 2030 2050
Riferimenio M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 Mz
Route Vintimilla 1344 1830 1744 2093 2 044 Z 7T 2248 4007 3 069
Siradsa Monigenévre 39 101 83 117 98 131 109 217 241
Frejus 1138 1526 1407 1820 1715 20 1910 3744 356G
Mont-Blanc 393 209 726 a71 386 1080 992 2 058 1943
Gothard 969 1 DB6 1 216 1 167 1 305 1137 1 236 1697 2127
San Bernardino 151 126 156 141 178 135 166 515 BTG
Eranner 1957 2783 2 601 3 208 3186 3 525 3480 & 259 & B4
Tauem 933 1364 1 300 1572 1510 1675 1615 2712 2 631
Total 6 877 9575 9 234 11090 10 891 12 01 11 786 21 219 21902 |,
Projat 2 2004 2020 2025 2030 2050
Progeite 2 M M2 M1 T F] M1 M2 M1 M2
Route Vintirmille 1344 1794 1 695 18967 1 880 2086 2009 3456 3372
Montgenevre 39 93 78 107 a2 116 36 195 145
Fréjus 1132 1 345 1216 1 466 1371 1594 1 384 2772 2 530
Mont Blanc a53 712 B27 TTE 708 852 714 1513 1 337
Guolhard falsls] 1077 1215 1122 1 245 1089 1 268 1 436 1 B20
San Bernarding 151 126 156 136 171 128 151 216 424
Brenner 1957 2755 2 399 a114 3018 3 391 3244 5582 5333
Tauern 933 | 365 1 306 1519 | 445 1 604 1 532 2538 2 425
Total 6 877 9272 8 B 10 208 2917 10 820 10 377 17 718 17 5949
Scémarins M1 et M2 @ Résultats des affectations routiéres (millions de tonnes)
Seenari MT e M2: Riveltuti delle avsegnaziond stradali (milliond di tennelfote)
Reéference 2004 2020 2025 2030 2050
Riferimanto M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2
Route Wintirmillc 18.1 24.7 23.5 26.3 276 LG 30.2 4.3 23.8
Strada Montgendvro 0.4 09 0.7 1.0 0.8 1.1 0.9 1.9 1.6
Frijus 16.8 23.1 211 27.5 25.7 0.7 28.7 569 534
Mont-Blanc 9.2 12.3 10.9 14.8 13.3 16.6 15.0 31.5 28.6
Ciothard 9.9 17.1 19.7 18.6 21.0 18.0 20.1 27.9 35.0
San Bernarding 1.3 1.8 2.3 2.0 2.6 1.9 2.4 2.2 2.8
Brenner a1.1 43.8 41.3 S1.0 50.2 56,2 557 100.3 100.1
Tauem 12.0 16.7 16.0 19.1 18.4 2.4 19.8 330 321
Total 94.7 140.4 135.5 162.2 159.6 175.6 172.7 308.1 3073 L
Projat 2 2004 2020 2025 2030 2050
Progetio 2 M1 [TF M1 M2 M1 M2 M1 M2
Route Vintimille 181 242 227 26.3 251 278 26.6 46.1 44.9
Sirada Manlgendyra 0.4 0.9 07 0.9 0.7 1.0 0.7 1.7 1.3
Fréjus 16.8 20.4 182 22.2 20.8 24 2 207 421 38.0
hant-Blanc 52 10.8 9.4 11.8 10.7 13.0 10.7 23.0 20.0
Gothard 9.8 17.3 19.6 17.9 20.0 17.2 202 231 30.4
San Barnardinag 1.3 18 23 1.8 24 1.8 24 20 2.4
Brarnar a1 437 412 48.3 47.8 531 a51.3 Bo.2 BH.2
Taiem 12.0 16.7 16.0 18.5 17.7 19.5 18.7 0.7 29.8
- Total 84.7 135.7 130.2 148.8 144.9 157.6 151.2 258.0 2549 |,
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Seenario M1 Graphigues des affectations routieres (Mio tonnes)  Scenario M1z Grafei per le assegnazioni stradali (Mio tennellatey
M Réfbremee [ Riferimento 2030 MU Projed [ Progetie 20050
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Scenario M2 : Graphigues des affectations routiéres {Mio tonnes) / Scenario M2z Grafici per le sssegnazioni stradali (Mio tonnellatey
M2 Héférence | Hiferimento 2030 M2 Projed [ Progetto 2030

| »he I "
La tabella riportata di seguito compara i risultati delle previsioni di APS/PP, DUP e APR sul traffi-
co stradale.
Per una buona comprensione, e bene notare che, per le previsioni di APS/PP, veniva calcolato
solo il traffico “eligibile” per il corridoio, cid che spiega la differenza notevole con le nuove
previsioni per quanto riguarda Svizzera e Austria.
E’ bene notare anche che gli studi di DUP prevedevano un contingentamento regolamentare
del traffico al Frejus e al Monte Bianco in situazione di progetto.
Globalmente, si constata una diminuzione sensibile del traffico stradale a lungo termine tra le
previsioni DUP e APS/PP, dovuto nello stesso tempo alla domanda globale e all'aumento della
guota del ferro.
Comparaison des résultats des alffectations routiéres - Millions de PL
Confronte def risultani delle assegnazioni stradali — Milioni di VP
Etude AFR Fiude DUP Elfude APS "~
wingMng | Compd | Suisse | Auiche | Total | WindMog | Compg | Swese | Aufiche Tolal | WingMng | Corpd | Swese = | Autiche = | Tadal
2004 /1638 1.4 1.8 1.1 2.9 6.9 1.0 1.7 1.2 22 [ %] 1.1 1.5 o8 14 4.8
M1 Tel 2020 72017 7 205 1.9 2.3 1.2 41 9.8 1.8 28 12 4.1 8.8 1.8 23 o8 29 a0
M1 M2 2020 F 20077 2015 1.9 2.1 1.2 4.1 9.3 1.7 25 1.3 4.2 EX 1.9 1.5 k] 29 7.5
b1 _Rel 2023572022 2.2 2.8 1.3 4.8 111 1.9 ] 1.4 4.9 1.4
M1_Pr2 2025 r2anea 2.1 2.2 1.3 4.6 10.2 20 25 1.5 5.1 11.1
K1 Ref 2030 2.4 ENI 1.3 .2 120 23 4.0 16 (i 74.3 27 26 1.2 4.3 TS
WP 2060 ] 2.4 1.2 ] 10.8 24 28 1.8 (] 133 2H EX [ 4.4 [FX]
KA1 Raf H0RD 4.0 X e ELI 21.2 An S AR 245 28.7
KA1 Pree a0l 3.0 4.3 1.7 H3.1 17.7 % hE K] 4 279
** Nota: Les trafics de Pémde AIS ne concernent que les trafies éligibles dans le cadre du projet |
*= Note il traffice delle previsioni df APS riguardava yolo i traffico elegibile per i progetto;

286 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG

6.3.5. | risultati sul corridoio di progetto
| risultati sul corridoio di progetto sono dettagliati nelle tabelle e grafici che seguono. La loro ana-
lisi mostra che:

Nel futuro si ha un trasferimento modale sin dalla situazione di riferimento dovuto al miglio-
ramento delle offerte di trasporto ferroviario gia menzionate; cosi nello scenario M1 la quo-
ta modale del ferro + combinato passa dal 23% nel 2004 al 25% nel 2020. Tuttavia, a
partire dal 2025, la saturazione degli assi ferroviari conduce a una riduzione sensibile di que-
sta quota (22% nel 2025, 21% nel 2030 e 12% nel 2050); il progetto Torino-Lione consen-
te al contrario di accrescere la quota ferroviaria e del trasporto combinato fino al 2030 (39%),
quando la saturazione delle linee determina una stagnazione (36%) nel 2050;

La messa in servizio dell’integralita del progetto nel 2030 permette di ottenere una quota
modale della strada del 48% (rispetto al 77% del 2004) per lo scenario M1 e del 42% per
lo scenario M2;

Nello scenario M1, I'AF accompagnata attrae, secondo i diversi orizzonti temporali, dal 1,5%
al 3% del traffico sul corridoio in situazione di riferimento, dal 8% al 11,5% in situazione di
progetto. La quota dell’AF accompagnata raggiunge il 13,5% per lo scenario M2. La quo-
ta dell’AF non accompagnata, disponibile tanto in situazione di riferimento che in situazio-
ne di progetto sul sistema Modalohr, resta modesta, trail 1,5 e il 4%;

Da un livello di 28 Mt nel 2004, il traffico totale del corridoio di progetto varia, in situazio-
ne di progetto, tra 48 Mt (scenario M2 - 2020 in situazione di riferimento) e 129 Mt (sce-
nario M1 - 2050 in situazione di progetto), I'essenziale di questa crescita & dovuto all'aumen-
to del traffico ferroviario ed alla messa in servizio dell’autostrada ferroviaria.

En situation de projet 2/ In sitvazions of progetto 2

Secnariog M1 el M2 @ eésultals détaillés sor le eorcidor de projet £ Seenari M1 e M2 @ risoliat detagliat sol eoccidoio di progeiio

2004 2020 2025 2030 2050
M 2 M Mz M a2 ] Mz

Mambro o FL | FrophiEl | 4E5 2057 1 843 [ 207 447 FRiEE 4 285 i BET
(1000 L) NF ace g 6l 301 440 452 4E4 G ] i oo
AF nonaco i3 BE | 0 [ [k jad 04 200
mwmora ot e [Tk T ToRRE i Eibil R 235 ] RS 31 Rk =] [
{10040 V) P R T Dt A i) ¥ ToAE [EXE| i3 [ SR iR il
Tenmape Rninie FrejTH] ] Sfmda Frowker = A0 Frd 540 I ATl AL = TR
Jannakaggky | T nnneR Far + B JONnaNang Canovid + AL B.E] T Foaki] e EHE G E EEE BE.D)

L1 - chnl BF x| oW AF oo na ALK =11 £ ) IF 1w JRE TH =

- chal AF rnonsa: Ko AF mon oo n= 1% 1.1 LY} 1.0 1 1H AH AN

- chot] P 1o O o0 Firowdl chisedn i 5 it 10k 11 # L4 15 K #=1 14

- ahonl Tazonlnnes | oxa Covidinado o hi &1l LRl Ha 145 1501 A S AL
TrnnAs toal | 7 RanmaRiT ot FHLE] fid 75 B2 i T L] it 1541
Part Fici e ! TRntR Sl ke B 1% 5R. 1%, .55 5115 [ A7 .55 &R R
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E. £1) I ] E 10 114 X [
Nurmers of VP 1 500 i quy 201 EElE] i 4L R DoEEs o]
{1000 WE) Lir [FLED L35 L. 1% [ R l.xl.-'r.i 4.1% R
Tonnape e b4 R 4z 3 U] a0 .4 BEd [
Tonnckagao Tenncs Mer 1 A TanneNare Gomona 1A % 1.4 a7 108 Iz 4.4 6.4 [ 161

(Mt domt AF 2oc | odcw AF 30 fa 15 15 18 15 15 1.5 1.5 18

domt AF mon ace /o' AF mon oo 0 14 14 1.4 14 18 1.7 A 15

o For classique ! of o Forowi classia a7 75 7.7 T.H T4 7 &l 7.4 70

dom Camsing | o ool Combinafo FE] g L# 54 [ L) £ X L%
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Part Fioute | Duoka Siaca [ I (&= TEET LI 437 TE T BA.5 B35
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Scémario M1 : Graphigues des trafics ferroviaires & Modame ( Mio tonnes)
Seenario M1 Grafici per i traffici ferrosiari a Modane (Mis tonnellate)
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Scémurio M2 : Graphigues des trafics ferroviaires @ Modane (Mio tonnes)
Seenario M1 Grafici per i traffici ferrosiari a Modane (Mis tonmellate)
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Le tabelle delle pagine che seguono richiamano i risultati delle assegnazioni di traffico sul corri-
doio di progetto per gli studi DUP e APS.

Ricordiamo ancora che la situazione di progetto della fase APS & una situazione di progetto com-
pleto a partire dall’anno 2015 senza vincoli di capacita, cosa che spiega le differenze impor-
tanti delle assegnazioni 2015/2017.

| risultati del traffico ferroviario sul corridoio di progetto degli studi APR e DUP sono abbastan-
za simili; in situazione di riferimento il traffico raggiunge sistematicamente la capacita della li-
nea; in situazione di progetto completo 2030, il traffico ferro+combinato raggiunge 29,8 milio-
ni di tonnellate secondo lo studio APR rispetto a 28,7 milioni secondo lo studio DUP e 28,3
secondo I'’APS. La diminuzione della domanda globale € ampiamente compensata dall’aumen-
to della quota di mercato del ferro. | traffici, in compenso, subiscono una leggera diminuzione
per I'’AF accompagnata; I’AF non accompagnata, modalita nuova per lo studio di APR, accresce
il traffico del progetto di circa 2,1 milioni di tonnellate nel 2030.
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Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG

Rappel des résultats de Pétude IV — Corvidor peajet
Richiamoe dei risulteni dellfo studio DUF — Corvidoio i progetto

M1 Projet 2 - Progetto 2
1888 217 20E2 2030 2050
Mombrz da PL Freq+hiBl 1 GEG P A0d 2417 3278 4 55
(1000 Pl AF g L] 37 B4 Gan 299
AF o e 1] o il n ]
Nurmero of V- lotal | Tofale 1 556 2 784 2 o0 3 857 5 S04
(OO KR Part AF [ Quotz AF PR 1:3.6% |75 17.2% 18.1%
Tannags Fioute FraihfB| ! Strada Freihdnal =58 3.0 353 41.4 T34
Tovmellagoio Tonnes For + AF [ Tormielale Forwowia + AF 8.5 21.2 0.5 .8 G3.9
(ML durt Al ace £ o o A oo 5.2 o] N 144
- dunl AL non ses 1 of o A oo e
- gt Far clasgious | of cul Fevmiis Glacsicg 5.0 125 1.7 24.4
= gt Comging § af e Caombdnsio 3.5 a7 15.6 21z
Tonnaga tofal /| Tonmstageo fofale 343 5.9 BI.E2 1373
—Part Boule [ ot Sy 753wl 72 IO 7 N
Part Far / Cuinta Famrmaann 12.4%, 17 59% 16, 1%, 17 H%
Part AF ac  Cunsa Adar CLIF, 11.8% 14,74 11575
Part Combind { Guota Combircio 10.2% 1405 19.2% 165
Parl AF rias | Quols Alras 0.0¢% 0.0%| 0.0°%% 0.0%:
Reéférance ! Riferimento
1999 202 200 2050
Mombre de FL FI‘E] MBI 1336 3152 3 BET 7 135
{100 PL) AF scc 1] 142 142H 144
AF non acc i] ] [ 1]
MNurmara of VP Sowes Total ! Touale pariie 1 656 3304 4 (e 7 289
{ 1300 WP Parl AF | Clencda AF 0.0% 4 G 3T 21%
Tonngge Rowle: Frojhifl ¢ Slekr Fromdii 3G 510 G3.5 G35
Ty ppi Tommnes For + AF ) Teawreiale Forroes + AP g5 16,2 163 164 16,4
FLEIN] - doul AN ace ooV ow AN o by 2l 2 i
- afonl A oo s O oob o AT o g
- doml Far classigue | df cwr Fevrowa classica 5.0 7.4 T2 [54: ]
- dofit Commbing § av cuwl Conmbiinale A5 5.0 G 72 49
Tonnage totel ! Tonnelsggio fodals AD.1 B1.2 B7A 783 78.9
FPan Route / Quota Strada FB.9% 3.5% == ST SHUSEE
et Far / Qucda Famevisio 12.4% 12.8% 10.7% i5.3%)| 5.7%
Part AF gc /2uota Alsc 005 4.1 3.7% 3.4% 2%
Hert Comiging / Luoda Gombingis 9.8% 9.5% 9.5% 9.0% BT
Fart AF nag  Cuots Amac 0oL 1] 0r3| 0.0% 100 01 1%
Rappel des résulials de Pétode APS — Corridor projet
Richiamo dei risaltani PP — Corridoie of progefio
M1 Projet - Progetto
1990 2015 2030
Mombra de FL Fraj+NMLEBI 1 499 1871 2 638
(1000 PL) AF acc ¥ GG62 1017
AF nomn acc o] (]| o
MNurnegro o VP lotal / Totale 1 499 2 533 3 G55
[TO00 WF) Part AF S Quoda A 003 26 1% 27.8%
I onmags Houte FrojtBl / Sieaca Frofitsl! 2410 29.9 422
Torwnciaggio Tonmes For + AF 7 Tornelate Farrowa + AF 9.2 29.7 445
ﬂ.ﬁ] donl AT s 0 o cend A5 smec 105 1632
- donl AF fnon ace O ol rewd AF oo s - - -
- v Feer = conmbioe® ¢ ol oo Prcre o crnifarsad L el 191 e
Tonnage total £ Tonnelagaqin ofale 332 59.6 5.8
Part Route [ Quots S T2.3% S0.2%: 48.6%
Part Fior + cormbing! Clunla Ferng + gombinalo T 7.0, A0 G
Part AF az { Quola Adias 0.0 17.8% 18.8%
Parl AF mauc: & Choli Al 0%, 0.0, 0.0 e
M1 - Réfdrance 1 ! Riferiments 1
18899 2017 2030
Mombre de PL e +MLBGI 1493 2 329 3 393
(1000 FL) Al s 2214 218 218
A mon acc 163 o o
Morngro dif WP Tolal / Tolals 1 499 2 547 3 611
[T200 VIF) Part AF / Quota AF 147.7% 3.6% B.0%%
Tonnags Route FrejhtBl / Strada FrejhWitEl 24.0 37.3 54.3
Tonnelaggio Tonnes Far + AF / Tonnellate Ferrovia + AF A7.6 16.5 20.9
(BAt) - dlont AF ace ol AF & a5.9 a5 3.5
- donl AF non ace i ol AF non S 2.5 - -
ol Mes =+ combing: o i Corrn 4+ cosnibainsglo = P 130 17.4
Tonnage total f Tonnellaggio totaks .6 H3.8 fat
Part Rouwte £ Cuota Strada Fi.5% B9, 5 P
Fart Far + combing’ Quota Femmo + combinabe 1205, 2 23.1%%
Fart AF ac / Quota Afac S0 290 G54 4.7k
Fart AF nac / Quota Afnac B [ L0 |
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7. RISULTATI: SCENARIO MO e test MP

In questo capitolo vengono presentati i risultati dello scenario MO, seguendo la stessa logica del
capitolo precedente. Alla fine di questo capitolo, un paragrafo fornisce il dettaglio dei risultati
del test MP, che e fondato sulle stesse caratteristiche di domanda globale che lo scenario MO.

7.1. Domanda globale

Le previsioni di domanda globale nello scenario MO (crescita debole del PIL ed elasticita media
degli scambi al PIL di 1,4 sul periodo 2004-2050) conducono ai valori ed ai tassi di crescita che
figurano nella tabella che segue.

Flux de marchandises en Millions de tonnes

Finssi mrerci fw prifioad dF fornellaie

2004 2020 2025 203 2050
APR - M [ MP 1439 208.9 2154 2427 3158
Croissance annwelle moyenne depuis D y 48 5 " [

Crescdtor ol srealia o 2000

350.0
300.0

230.0 == MO/MP

200.0
= historique /

150.0 slofico

10000

50.0
1880 1580 20D EL 2020 2030 2040 2050 2060

Millions de tonnes / millloni di fonneliale

Nel caso dello scenario MO la domanda di traffico raddoppia entro il 2040, ovvero nell’arco di
35 anni contro 25 anni per lo scenario M1, con un tasso di crescita medio a lungo termine
dell'1,7% all'anno contro il 2,4% per M1.
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7.2. Risultati della ripartizione modale
| grafici e le tabelle che seguono presentano i risultati della ripartizione modale per I'insieme
del traffico sull‘arco alpino Ventimiglia-Tauri, prima per lo scenario MO.

Phr S 0 O Sataarar i ok

hﬁm IO | ﬁll‘qumﬁMq [2T1] ﬁﬂ =rorc Eﬂ'ﬂrlmnrﬂq
Faoutn Far+Combi AF AR Rousa Far+Combi AF AN
Fan i 2] 0, 43.5 LB G5 0% 0. 4. 1%
3 1 B 1432 2.8 12.9 59.0%% 4.5 % 5%
aes 1300 a9 14,5 5 1% 35 4% B.4%
2030 1368 BTG 17.9 55 4%, 35 %% 7. 4%,
2050 194.7 g7.2 25.0 B1.35% J0.85% T.9%
LIFFruhr.' an:al.‘lq lll;l_Frnhl TP Ha
Roarta ForsCombi AF AN Rt FarsCombi AFANE
2004 S a1 5 55 55 8% L g 4. 1%
L] 11452 8.4 153 =T e i o
2 1245 1.9 15,0 1o 396 3% B &%
20ca 1258 a3 e d 63 6 ar.e 9.3%
250 1607 124.1 aid 50.9% 009 I
Feavaer fearialpiig o Do JIHL 68 FeRuinars o O ioer S difemnl SIS CommERiRc anaee i GRIReTG friadvaivgd
ME ; Per vin dells ssturnrione delle reti tansalpine od orizzome 2030, | risubisti o tade onzronte devono essere conssdenati con estrema prudenza
500
S00L.0
kLl

000

2e0 0

=

-

z BE BE BE 3
= 5F S8 EE g =
48 2 - g 8

mAFAM
i Foee Gl

2000 m Aoute
1500
1000
Ll ]
[l x]

:'i' E i

Tra il 2004 e il 2020 (in situazione di riferimento), per lo scenario MO, i miglioramenti previsti sul-
le infrastrutture ferroviarie insieme all’aumento dei prezzi stradali comportano ad una sensibile
riduzione della quota stradale a vantaggio delle altre modalita di trasporto. La quota di traffico
stradale attraverso le Alpi passera quindi dal 66% del 2004 al 59% nel 2020.

La messa in opera del progetto Torino — Lione aumenta la quota modale ferro + combinato
sull‘arco alpino di 0,5 punti nel 2020 e di 1 punto nel 2030. Quanto all'autostrada ferroviaria,
essa vede la propria quota modale aumentare di un punto nel 2020 e di due punti nel 2030.
Nel 2050, la saturazione globale delle infrastrutture ferroviarie in riferimento aumenta I'effetto
del progetto con un differenziale di 8,5 punti per i modi ferro e combinato.

La presa in conto delle capacita ferroviarie allo stadio di applicazione del modulo di scelta mo-
dale é stata effettuata limitando i tonnellaggi totali delle modalita ferro e combinato per quel-
le situazioni nei quali si raggiungeva la capacita totale dell'arco alpino gia alla prima iterazione.
Queste situazioni sono indicati nella tabella sottostante. | grafici di seguito mostrano inoltre que-
sto fenomeno confrontando i livelli di traffico ferroviario (ferro + combinato) con le capacita del-
le infrastrutture ferroviarie.

Linfluenza dei limiti di capacita & owiamente ridotta per lo scenario MO rispetto agli scenari M1
e M2: solo la situazione di riferimento 2050 vede la saturazione delle infrastrutture ferroviarie
alpine in questo scenario.

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino

\|



DOCUMENTI DI LAVORO

Lumitaiios des tralics er ¢lassigue of convbane poiar la deukieme ileraliai
Limrifasrand der irafficr forraniiart folassicr ¢ canvhraaled per fa cpcanda Inrrasiog s

20 P B e S0 2050
K0 | 2 H] | SO L

Fegd drorco | o

Heonmonio

Proped 2

r".'f'.-:_':l"m'." 3 | N

Sedmaris MO Tralic ferrovialees (classique + combisd) sur Marg alpin Yistimille — Taugrn of Bmiation globaly & capacité ferreaiairg
Iom malliges de Tsnnes |
Sremario HWE reay fied ferroviart e rovmelAaie) el arce alpire Beannasiglia Tawnl ¢ Wit siome gt della capes i ferroviaria
i brotd oy el el
M Béfirence | Riferimento Al Projet / Progetto

8 -
|

e 5
-
L 1 i
. Lt n &
]
i =} - =

7.3. Risultati: le assegnazioni sulle reti
| risultati delle assegnazioni per itinerario per lo scenario MO sono presentati nel seqguente
capitolo.

7.3.1. Il traffico ferroviario (classico e combinato)

Le pagine che seguono presentano i risultati di traffico ferroviario modellizzato sull’insieme
dell'arco alpino per lo scenario MO. Si tratta del traffico ferroviario tradizionale e del traffico com-
binato.

Nello scenario MO, la linea storica di Modane é satura in situazione di riferimento a partire dal
2025- 2030, mentre nello scenario M1 lo e dal 2020.

Con il progetto Torino — Lione completo, la capacita della linea nuova (24,4 Mt) cosi come
I'aumento della capacita della linea storica (portata da 13,7 Mt a 26,9 Mt grazie al passaggio
dei treni passeggeri internazionali sulla linea nuova) fanno si che non si raggiunge la saturazio-
ne del traffico ferroviario a Modane prima del 2050. Nel 2030 in situazione di progetto, il traf-
fico ferroviario a Modane ¢ inferiore del 22% di quello dello scenario M1 con 23,2 Mt contro
29,8 Mt.

Nel 2020, il progetto produce un aumento del traffico ferroviario di 1,6 sull’arco alpino. Nel
2030, I'aumento & molto piti modesto (+2,4 Mt) che per M1 in ragione dell’assenza di satura-
zione del sistema in situazione di riferimento.

Infine, nel 2050, I'arco alpino & saturo per questo scenario in situazione di riferimento ed il
progetto consente di far passare 27 Mt di merci in piti su ferro sull’arco alpino.

Allo stesso modo, gli altri corridoi alpini sono meno saturi che nel caso dello scenario M1. In
situazione di progetto, il traffico attraverso alla Svizzera stagna sui 35 Mt, la crescita del traf-
fico e infatti assorbita dalla crescita dei progetti Torino — Lione e Brennero (da 18 Mt nel 2020
a 24 Mt ne 2030). Nel 2050, I'insieme dei corridoi alpini & saturo eccetto Modane in situa-
zione di progetto.
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Scénario M Résultats des affectations ferroviaires en situation de référence
Scemario MO; Riswltati delle assegnazioni fervoviarie nelle sitwazione df riferimente

Référance 2004 2004 2020 2025 2030 2050
Riferimento obsarvé cottigé MO L] Mo 0]
Fer canventionnel | Vintimila 533 480 1 066 1 459 1 692 1 B0
Farroviang classics Medane LH 3704 4 (63 B Sae 7524 7719 & 103
Modane LW - - - - -
Simplon 3018 2824 5 534 LHEa3 5 8i0L 6218
Goathard L a7z L 884 9944 10627 10 641 11058
Branner 3 ash 0 9 a2a 10 985 14 382 15 038
Tauerm 6172 6025 T 23 7380 7 437 T &40
Total 23 268 23 266 40 050 43 BT 47 756 52 BRE
Combiné Vintimille 4 - - - -
Cambinato Modane LH gt 4076 4712 A 450 5055 5162
Modane L - - - - -
Simplon 2560 Qg3 3 638 4 050 4 274 4 762
Gathard O BRI @ 800 15 36 16 688 17 138 15128
Broanner 4 6549 A TGO a2 43083 12 740 15 060
Tauerm Tah 748 07 al1 iy Ba6
- Total 20 227 20 227 32 747 35 882 40 158 44 285
Total Vintimille 537 480 1 068 1455 1 692 1 800
Modane LH B 260 51349 11 704 12474 12772 13 266
Modane LN - - - - - -
Simplon 5076 3817 @172 Q434 10 184 10 Qa0
Gathard 15 626 15 534 25174 2735 a7 778 20183
Broanner o L2E 870 17 584 20378 27 152 33088
Tauerm B 967 G773 2130 &30 4334 5536
Total 43 393 43 403 72837 T4 859 a7 912 a7 153

NE D faer de o savaraiion des rédseon fransalpins & D horizon 2050, les rdsaffals o ool hovizon doivent Sre considirds aver sne extréme pricdence
KB : Per via della saturazione delle reti transalpine ad orizzonte 2050, § risultati a tale orizzonte devone essere considesati con estrema prudeiiza

Scénario MO Résultats des affectations fervoviaires en situation de référence
Scenario MO: Risultari delle assegnazioni fervoviarie nelle sitwazione df riferimento

Référence 2004 2004 2020 2025 2030 2080
Riferimento obsarvé nnrﬁgé MD Mo M0 Mo
Fer conventionnel | Vintimilla 553 480 1 085 1 459 1 gaE 1 &00
Farroviano classice | Modane LH 3 704 4 063 £ guz 7 524 7719 & 103
Modane LW - - - - -
Simplon 30E 2824 [yt L &83 5 ann 6218
Gathard Lave L a84 G944 10827 10 B41 11068
Branner 3 ash 0 9 a2a 10 985 14 382 15 038
Tauerm B 172 6025 T 228 7300 T 437 T a0
Total 23 268 23 266 40 00 43 BET 47 758 52 BRE
Combiné Wintimille 4 - - - -
Combinato Modane LH 2555 4078 4712 4 450 5055 5ig2
Modane LW - - - - -
Simplon 2580 Q93 3638 A 050 4 274 4 TEE
Gothard 3653 9650 15 236 16 683 17 138 15426
Branner 4 B&E A 7D 225 0393 12 740 15 060
Taucm Ta5 T8 907 a1 aar B8
L Total 20 227 20227 32 747 3h 882 40 158 44 285
Total Wintimille 537 80 1 088 1463 1 B3P 1 500
Modane LH B 280 5135 11 704 12 474 12772 13 266
Modane LW - - - - - -
Simplon 5 576 3817 9172 aa34 10184 10 980
Gothard 15 625 15534 251749 27 315 27778 204183
Branner o] 8751 17 584 20378 27152 330828
Tauem B 97 6773 2130 &3 833 5 L3E
Total 43 403 43 403 T2 837 T4 £59 a7 912 a7 153

NE D fand de o savaraiion dles rédseon fronsalpins o D horizon 2050, fes rdsuffals o ool forizon dotvent ee considirds aver mne exlréme privdence
KB Per via della safurazione delle veti transalpine ad ocizzonte 2050, § eisuliati a tale orizzonte devono essere considerat] con estrenia prudenza
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7.3.2. l'autostrada ferroviaria

| risultati delle assegnazioni di autostrada ferroviaria figurano nelle tabelle che seguono. Essi mo-

strano che:

e laripartizione per corridoio del traffico & sensibilmente equivalente a quella dello scenario
M1; globalmente, il traffico di autostrada ferroviaria accompagnata & inferiore del 13-17%
rispetto a quello di M1,

¢ Fortemente limitato dalla capacita offerta anche in questo scenario MO, il traffico d'autostra-
da ferroviaria a Modane, in situazione di riferimento, si situa tra 2,5 e 3 Mt a tutti gli orizzon-
ti come per lo scenario M1; in situazione di progetto, raggiunge 7,6 Mt nel 2030 e fino a
10,8 Mt nel 2050, owvero circa il 20% in meno rispetto a M1.

Seénario MO ; Résultats des affectutions AF (millions de tonnes) Seénario MO ; Résultats des affectations AF (millions de tonnes)
Scenario MO: Risulrari delle assepnazioni AF (millioni di ronnelfare) Scenario M: Risulrari delle assegnazioni AF (milfioni i ronnellare)
Reférence 2004 2020 2025 2030 2050 Reférence 2004 2020 2025 2030 2050
Riferimenio MQ Mo Mo MO Riferimento MD MD M0 MO
AF acr Wintimille 11 EX] 232 27 A3 AF ace wingimille 1.1 EX] X 27 33
Maodans LH 0.0 1.4 1.5 1.6 [ haodane LH 0.0 1.4 1.5 1.6 (]
Modane LM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nodans LN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simpdon 1.2 1.8 2.1 ] 4.7 Simplan 1.7 1.8 2.1 2.3 4.7
Gothard 0.5 0.6 0.7 1.7 249 Gothard 0.5 i 0.7 1.7 2.9
Blresmmwar 1.6 A5 3.8 5.1 5.1 Blreimmwar 1.6 3.5 38 5.1 5.1
Tauem 0.8 1.4 1.6 1.8 3.3 Tauem 0.8 1.4 1.6 1.8 3.0
Totsl 5.3 10.8 121 152 2.8 Total 5.3 10.8 12.1 15.2 20.8
AF Nacc | Winlimills 0.4 12 1.4 1.6 2.5 AF Nacc | Windimills 0.4 1.2 1.4 1.6 2.5
Maodane LH 0.7 0.8 1.0 1.7 1.7 hadane TH 0.2 n.a 1.0 12 1.7
Modans L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 hodane LM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sirnplon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Simplon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gothar .o n.n n.no n.o n.0 Gothard 0.0 n.n n.o n.o n.n
Erenner 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Brenner 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tauarm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tausm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Todal 0.6 2.1 2.4 2.7 12 |, Total 0.6 21 2.4 27 a2 |
Projet 2 2004 2020 2025 2030 2050 Projet 2 2004 2020 2025 2030 2050
FProgetta 2 ] Mo MQ MO FProgetto 2 a0 Mo M0 MO
AF act antimile 11 EX] EX 75 B AF act Wintimilke 11 ] EX] 25 EX3
Modane LH .0 - - - - Modane LH 1.0 - - - -
Modans LM - 37 5.9 6.1 T8 Modane LM - 3.7 5.9 6.1 7.8
Simplon I 1.8 X 23 38 Simpion i3 18 21 73 3.8
Cinthard .5 [l .7 1.7 25 Centhard 05 [l [E 1.7 25
Brannsr 1.6 3.5 2.3 51 51 Branner 1.6 35 X 5.1 5.1
Tawrm 0.8 1.4 1.6 1.8 3.2 Tawecrn 0.8 1.4 1.6 1.8 3z
Total 5.3 13.0 163 196 357 Total 5.3 13.0 16.3 19.6 5.7
AF Nacc [ Vintimille 0.4 1.1 1.3 1.5 25 AF Macc Wintimille 0.4 1.1 1.3 1.5 25
Modans LH 0.2 - - - - Modane LH 0.2 - - - -
Modane LM 1.1 1.3 15 29 hodane LM 11 1.3 1.5 25
Simplon - - - - - Simpion - N N N .
Gaothard - - - - - Gothard -
Bronncs Bronnoe
Tauerm - - - - - Tauern - - - - -
Total 0.6 2.3 a7 3.0 53 & Total 0.6 2.3 a7 3.0 53 |
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7.3.3. Il traffico ferroviario totale (ferro ed AF)

| risultati delle assegnazioni ferroviarie (tradizionale, combinato ed autostrade ferroviarie) figu-

rano nelle tabelle e grafici che seguono. Essi mostrano che:

e Perlo scenario MO, il traffico a Modane raggiunge la capacita offerta in situazione di riferi-
mento tra il 2025 ed il 2030, mentre essa viene raggiunta sin dal 2020 per lo scenario M1;

¢ In situazione di progetto, il traffico a Modane raggiunge al totale, nel 2030, 30,2 Mt con-
tro 39 Mt per lo scenario M1, owvero sempre circa il 20% in meno. Poiché le capacita fer-
roviarie sono meno limitanti in questo scenario, il progetto ha maggiore impatto sugli altri
corridoi alpini; cosi, la 2030, il progetto assorbe circa 4 Mt dai valichi svizzeri e 3,5 Mt al
Brennero. Questo impatto & meno forte per M1, in particolare nei confronti del Brennero.

Sceénario MO : Résultats des affectations ferroviaires (avec AF)
Scenario MU: Riselion delle assegnazioni fervoviari {eon AF)

Reférence 2004 2004 2020 2025 2030 2050

Riferimento ohserve corrige Mo Mg Mo Mg
Total Fer + AF Vintimille 537 450 1 06 1459 1697 1800
Modane LH B 500 B 379 14040 15017 15 577 15 546

Modane LN - - - - - -

Simplon G A0S 3 045 10 985 12 067 12318 13 633
Gothard 16 103 16 011 23 807 28 053 28 509 32 385
Branner 10167 10) 390 21 096 24210 A7 ME 38 161
Tauerm 7 7B 7 5hH 8 4z EEN 10 168 11 B2
Total 47 874 47 873 &2 540 90 T16 101 629 116 328

Projet 2 2004 2004 2020 2025 2030 2050

Progatio 2 observe corrige Mo M Mo MO
Total Fer + AF Vintimille 537 480 1177 746 1114 1328
Maodane LH G500 237 - - 581 18725
hodane LM - - 17 636 26 151 30 233 32 250
Simplon G BOS 5046 1074 11078 11 558 14 642
Gothard 16 102 16 011 26 237 26613 26 405 31 343
Brenner 10167 10 350 21 239 23 008 28 BAS 39 741
Tauem T TE ¥ 568 o 551 9 827 10118 11 842
Taotal 47 B74 47 873 56 631 97 423 108 87D 149 870

NE - 1 fair de fa satration des rdseanoe eransalping & 1 horizon 20050, fex vésuftars a cer hovizon dofvent émee considérds aver pne exréme prudence
ME : For via della ssmrazione delle reti transalpine sd orizzonte 20050, § risuleati 2 tle orizzonte dovona csscre considerati con estrema pridenza

Sevmaren MO Graphegues des affecianons Fer of AF (N ionacs) O Seemaren M Drealeol per e assegnassom AF (Ao toamcllaie)
RED Rd-remes | Riferimenia 20080 WA Prajet ! Progeiia 20040
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7.3.4. La Strada

I risultati delle assegnazioni di traffico stradale figurano nelle tabelle e grafici che seguono.

Essi mostrano che:

e laripartizione per itinerario del traffico stradale & poco modificata rispetto allo scenario M1,
ma con traffico totale inferiore del 20% circa all’orizzonte 2030;

¢ Le diminuzioni del traffico stradale dovute al progetto sono meno sensibili prima del 2050,
in particolare per i valichi diversi dal corridoio progetto: nel 2030, il progetto storna 60 000
VP a Ventimiglia (contro 200 000 nello scenario M1) e il traffico agli altri valichi e stabile. Cio
& dovuto all'assenza di limiti di capacita ferroviaria globale in riferimento 2030 per lo sce-
nario MO;

¢ Tuttavia la diminuzione del traffico stradale ai tunnel del Monte Bianco e del Frejus genera-
ta dal progetto resta significativa (si vedano dettagli al § 7.3.5).

Scénario MO : Résultats des affectations routiéres (milliers de PL) Seénario M0 : Résultats des affectations routiéres (milliers de I'L)
Scenario MO: Risultuti delle axseynazioni straduli {miglivia & VP) Seenarin Mi: Risultuti delle assegnaziont stradali (migliaia di VP)
Rétérance 2004 | 2020 | 2025 | 2030 250 Référance 2004 | 2020 | 2025 | 2030 250
Riferimenta Mo Mo Mo Mo Riferimenta Mo Mo Mo Mo
Routa Vintimille 1344 1086 1 591 1784 2611 Routa Vintimilla 1344 1 596 1 631 1784 | 2561
Strada Montgandvre 39 84 54 102 140 Strada Montgandyre 29 g8 54 102 14
Fréjus 1132 1323 1437 1648 | 2302 Fréjus 1132 133 1437 1048 2302
Mant Blanc 353 it 780 B2 | 1248 Mant Blanc 353 B98 780 623 | 1248
Gothard 969 042 o4 59 964 Gothard B4 942 g4 904 B4
San Bemarding 151 113 115 108 126 San Bemarding 151 113 115 108 128
Brennar 1857 | 2424 | 2610 | 2687 | 3849 Brennor 1857 | 2424 | 2610 | 2687 | 349M
Tauern 931 | 125 | 134 | 140 | @ Tauatn 931 | 1202 | 1324 | 1423 | 24
Total GBTT | 8416 | 8965 | 9386 | 13341 |, Total GBT7 | 8416 | 8965 | 9396 [ 13341 |,
Projet 2 nnd 2020 2025 2030 2050 Projet 2 2004 2020 2025 2030 2050
Progetto 2 L] L] L] L] Progeito 2 g L] Mo g
Route Vintimilla 1244 1 56R 1636 117 | 2148 Route Vinlimille 1344 1 56R 1636 1717 | 2148
Munlganévre 39 g6 g7 re] 118 Monlgangyre 39 g6 g7 03 118
Frajus 1132 1168 1200 1280 1 BBT Frajus 1132 1168 1200 1280 1 BET
Monl-Blane 353 17 635 BBE 253 Monl-Blanc 363 17 635 GBE 259
Galhard 968 851 534 521 a7 Galhard 963 851 534 921 87
San Bemarding 151 13 115 108 111 San Bemarding 151 13 115 108 1
Brenner 1857 | 2425 | 2608 2637 | 3M5 Brenner 1867 | 2425 | 2608 2607 | 3445
Tauamn 533 1213 1323 1425 1811 Taugm 533 1233 1323 1425 1811
Total G6B77 | 8157 | 8544 | B9 | 11136 Total G877 | 8157 | B544 | BE3S | 11136

socnarm VU 2 Graphigecs des allectations routicres (Mio conmes) ) Seemarie M0 Grafics per le assepnazient siradal (Mo toanellaie)

M0 Referenee ¢ Riferimenta 2030 M0 Fraget / Frogetbo 203
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Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG

7.3.5. | risultati sul corridoio di progetto

| risultati sul corridoio di progetto sono dettagliati nelle tabelle e grafici che seguono:

e Come per lo scenario M1, si osservano, sin dalla situazione di riferimento, dei trasferimenti
modali dovuti ai miglioramenti dell’offerta di trasporto ferroviario gia menzionati; cosl, la
guota modale del ferro+combinato passa dal 23% nel 2004 al 26% nel 2020 per lo sce-
nario MO. La saturazione degli assi ferroviari conduce ad una diminuzione significativa di
guesta quota dopo il 2030, mentre, per lo scenario M1, cio si produceva sin dal 2015; il pro-
getto Torino - Lione permette di accrescere la quota del ferro e del combinato fino al 39%
nel 2030 (come per M1), e del 45% nel 2050 (contro il 36% per M1, in ragion della satura-
zione delle infrastrutture ferroviarie);

e Lamessain servizio della totalita del progetto nel 2030, permette di ottenere una quota mo-
dale della strada del 49% (contro il 77% nel 2004) per lo scenario MO;

Scénario M : résultats détaillés sor le corridor de projet [ Scenario Mi: risultati detagliati sul corridoio di progetto

En situation de projet 2/ in sitiasions ol progatio 2

snog | 2020 | 2025 | 2030 2050 |

[T By My My

FIOmERC oC PL | FICjeWRE! T 485 ECH 1636 1077 566
jwooPLy | A ass i ] usll usd a1
BF v e iE] i i i a6
Wumarn @ VP | Tokal | Talai i G E iR EERT (L TE
[ 000 \EY Fart Al ok A Wi 75 B [ENE il
Termgy Tisnse FregMIFs | S FraflAl B2 El] B FI] K]
Tonnakagpin [ Tornas Far + AF | TANIANA FRTIHA = AF [ 7T GED G Feil]

1M} dom AF ooe | diow AF oz [ ER ) B )

- om0 monass ! cmm Al e 0z 1.1 13 15 L)

-t P clamsacpies | o 21 P Lo T 73 mw L I

el Coami kel 5 oo Combinars 2E QB H¥ 14 1H4
Tormeyy kot o T i (ke .Y 14 RER] LY UL
Farl Firsula | (v SURmS 77 5 51 Er R £ 4
ol Fea 1 s Framssin T THIP TH TH A% o
[P AF ex Do Alas fitey e i 10t FE
B0 12.4% I5.2% [ 20.4%
1'ar Al e Chda Al 11| ) | A% |

En situgtion de référence ) In sifuazione of Afcrimonto
2003 220 2025 2030 2050

"] MO D

Flcanibre o Pl | Fraje MRl GG Bl 710 AT 7 G5
11000 FLY BF acc 3 BE i fild k]
A non A [E] i [F] if T4
Py o W) SpeeTaabel | Tiilish g sl 1 5 B & ALg 2 54Y 3757
{1 WF) Fart &F | Gk AF (A i A.TH G =
Tornane Foute FrojMiLl | Sirada s q E | EER] ] 5210
Trrmulng Terwms: Few + AF 1 Towwsmalaie Forvumy + AF LR 144 154 155 165

1t} - abonl AF s ¢ b AF e ne 14 1= ] B

dein AF feen et CTM.I'l.Fm"‘I na 0 10 1x 1.7

..... dom Far chaschoun | i § aveey clverey aT 74 i5 iT B

-tz Cormmbungs | oF rra G X AT =0 [ n=
IGrnage foial | | annclaggio fofaic f: 487 453 [ il
Frart Fiusuly [ Gucts Sirad [ [ [ER [EEE] i
Fart | r  Gumia | emostanio 13.0% 156% 15.6%] 50| 1.5%|
el AF ({imale AlHc 11.1%| s e s H
sl Conniarmle, T TS T T EETA
0.7 5% B33 2.3%) 2%

NMNE D fond o fo saiwration des réseoc Dronsalping & Ohorizon 2050, fes rdsallons & cof horizon doivend $re considerds avec ane extréme pridence
WB : Per via della samurazione delle reti transalpine ad orizzoate 2050, § risultati a tale orizzonte devono essere considerati con estrema prudenza

Soémnrio M : Graphigues des trafics ferroviaires & Modane (Mio tonnes)
Scenario Mb: Graficl per i irnfifici ferroviari o Modane (Mo tonnellsich

M0 Référence | Riferinecnie A0 Projet | Progelis
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¢ |'autostrada ferroviaria accompagnata capta, secondo gli orizzonti, dal 2% al 3% del traf-
fico del corridoio in situazione di riferimento e dall’8% all’11% in situazione di progetto.
La quota dell'autostrada ferroviaria non accompagnata, disponibile tanto in situazione di ri-
ferimento che di progetto, resta modesta, trail 2 e il 4%;

¢ Da un livello di 28 Mt nel 2004, il traffico totale del corridoio progetto varia, per lo scenario
MO, tra 45 Mt nel 2020 e 90 Mt nel 2050 —situazione di progetto, ovwvero un totale dal 6 a
30% inferiore a quello dello scenario M1.

7.3.6. Il test MP

Il test MP (P per “plancher” = “minimo”) consiste nello sviluppo di previsioni “minime”, sulle

seguenti basi:

e (Calcolo de della domanda globale come per lo scenario “basso” MO;

e Livello di partenza per il traffico ferroviario a Modane per I'anno di base (2004) come se i
lavori ferroviari in corso sulla linea storica durante I'anno non abbiamo avuto effetto sul traf-
fico ferroviario a questo valico (si veda allegato 5, punto 2).

Cio si traduce, nella modellizzazione, in un mantenimento delle costanti d’itinerario 2004
per la scelta dell'itinerario del ferro tradizionale. Infatti, per gli scenari precedenti, si conside-
ra che il transito per Modane fosse sfavorito nel 2004 in ragione dei lavori di potenziamen-
to (livello del servizio meno elevato, capacita ridotta, in particolare chiusura del tunnel du-
rante certe ore, ecc...).

La perdita di traffico generata per il ferro tradizionale é stata stimata di un minimo del
10% e riguarda essenzialmente il traffico in transito attraverso la Francia (cfr. colonna “2004
corretto” nelle tabelle dei risultat)).

Fest MP 2 Flux totaux (en millions de tonnes) et parts modales sar Pare alpin YVintimille - Tavern
Fast WP e totld fie mifiond dF teeeneiiaie) o guode modali sall "arce alpire Ventimiplia - Taarr

WP Béotérence | Riterimento MP Aslerence | Riledmanta
Pl FareCombi | AFJAM BouTe For«Combi | AF AWM
2 .7 43.5 2.8 B5.8% 3.5 4. 1%
STEA] 1238 LF 129 B3 3% 3 b 531
2025 131.7 B 4.5 58.4% 35 1% Gd%
21030 1377 B 17.9 56, 7% 35 0% T A%
20 1341 EoE] 4.9 B1.4% 0. i
MP Projet | Progedio MP Prajet ! Progedio
Rowta Far+omb AFAM Route Far+ombe AFas
2004 947 43.5 - G 0% Al g, 1%
2030 11659 TaRn 15.3 574% 35. 0% 7. 5%
2025 1252 Bi.1 19.0 55.6% 365,00 B.5%
2030 1:30u8 BA.5 2.6 iy 36,005 8. 5%
2080 1603 FEX ] 311 LT 3. 3% 9,5
N hr i efe Do satveration ofex réseanes Preomradiios o §horison 2050 fes reralials o oo horizon dshven Sre conidérds e ame evirdme pradence
MEE Per via dells ssturassong delle reti transalpineg ad cnezomic 200, | esuleagi oocale onssonie dey oei essere conssderabi con Snemna pridlensa
Lt
400
300 g
P | kA
B e Coerds
20 || m I'cfa
0
2 FE ¥ E ¥ E B E
" E B S B A i
K K B X K & X K
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Gli scenari M1 e MO di traffico merci elaborati per la CIG

Negli scenari M1, M2, M7 e MO, la costante d'itinerario del 2004 é quindi modificata alfi-
ne di ritrovare, in situazione di riferimento futura, questo 10% dli traffico perso a causa dei
lavori. Questa modifica non viene apportata nel test MP. cio che significa che si considera che
Modane non riacquisira il traffico perduto per i lavori.

Test MP : résuliats déiaillés sur le corridor de projetl £ Test MPr rivaftoti dettagliogt sel corridoin df progetto

En situation de projat 2/ In siluasiones of progeiio 2

2004 2020 2025 2030 2050

MP MF MF MP

Moinbee du FL Trasj 1 RO 1 d4a5 1822 1478 2027 2571
(1000 B ) Ak apg 3 29 366 = 473
AT nun sus 13 75 o7 52 193
Fmam 8 VP | Toal § Tofsls B 5T 555 FEA §EE
] Part A/ Quva AT 1.0% 14, %) 194 T8.9% 20. 7%
Tonnags Aoute Fraftibl / Sireda Frefdibn ] 2r.2 28.4 30.7 =1
Tonmologpio Tonnes Fer + AF / Tonnolale Fomowa + AF 5.5 17.5 25,4 2B BOLG

Iy - kA s | eFsaa AF k] HE] =1 [i3t) )

dant  AF mon aoe oo cw S non ac 0. 11 1.3 14 2.4

= dhor Do classigue. o g0 Fervgnndy clveniy arT T.H 10.5 [NE] 2.4

doent Caomibd e /g ol Comidnalc ] 4.8 T.1 ] 1A.4
Towmzgs lodal [ Tove el ol 265 44.7 5.6 Se 2.0
Part Hrew ! (i Sirada T 5% [ hE TN HE 43R
Fart For / Duola Fomovianio 13050 17 0% 5% 20.2% 23.1%
Turl AF au | Ghuuly Al 014 0.7 1.5 106 0.
Fart Combdnd | Juola Combdnira S0 10.6% 12,25, 15.1% 21.5%
Mart AL nae | Guwts Alnas Uit 2.0% 2% 2P L%

En situation de référance / In situazione o riferimento

o004 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050

MP MP MP MP

Mambirs da Fl Fra|+AtH 1 4575 70T b 2417 3 550
1000 PL) Al aug a g w2 x| a2
A nom a0 13 a2 0 L 111
Nurnero of VP | Gous-Tobal ¥ Tobaie powrsioale 1800 2 205 2 357 2 587 3 77
[T WE) Par AF J Liigis AR 10% 5.9 B 7% 5 5% 3.4%
Tonnag: Avute MCrefID | Stk CreihL07 220 1.1 3.9 6.7 4.3
TS ape Tonnes Fer + AF [ Tonnedals Famovia + AF E.5| 132 14.6 15.1 161

111 dart AF acc | droon AR oG .0 1.4 1.5 15 1.5

= ahel A pon w0 ool e AF s s 0z nH 1.2 1.4

dont [Fer clRssiogue | of cuw! Ao classica AT A.A T.T a0 A5

- dhorit Combing ! of gy Goeodstie ] a.l 4.4 an a%h
Tonnape tnfal /' Tanncilagpe Aatyie SR 414 AH.5 L) .4
Faul Mioale | Qools Slrady 2% T2 [ T0.0% 7%
Ml Fenr sl Foicratsrns 15645 15 9% 15 B=% 15 4% 130
Fart AF ac ! Ouola Afac 0.1% 3.2% R 3.0 2.2%
Tl Conbing | Quuly Combinuky HM [ 2% [ [

Fam &F nac ! Quols anas 0.7% 2.1% 2%, 2.3% 2800

e Un livello d'offerta di servizi di trasporto combinato a Modane meno sviluppata nel futuro:
per il test MP, non si ipotizzano piu: la creazione di un nuovo “hub” a Lione con piu servizi
diretti verso I'ltalia e linee di adduzione lato Francia; alcune linee “doppione” di servizi esi-
stenti attraverso la Svizzera, in particolare alcuni servizi tra i Paesi Bassi e I'ltalia e tra il
Regno unito e I'ltalia.

| principali risultati di questo test sono presentati in dettaglio nelle tabelle e grafici che seguono.

e Come gia detto, il livello di domanda globale per questo test ¢ identico a quello dello scena-
rio MO;

¢ Laquota modale sull'arco alpino dei modi ferroviario tradizionale e combinato scende di cir-
ca 0,3 punti rispetto allo scenario MO, qualunque sia la situazione testata, fatta eccezione
per la situazione di riferimento 2050 per la quale si ha una saturazione globale delle infra-
strutture ferroviarie anche per il test MP. Questa diminuzione della quota modale & dovuta
alla riduzione dell'offerta di servizio di trasporto combinato;

e |l traffico ferroviario (ferro+combinato) a Modane e ugualmente piti basso rispetto allo scenario
MO. In situazione di riferimento, questa diminuzione & poco significativa: 0,8 Mt in meno nel 2020
e 0,3 Mtin meno agli orizzonti piti lontani in ragione della saturazione progressiva del valico. In si-
tuazione di progetto, la differenza é piti marcata all‘orizzonte 2030: 20,8 Mt per il test MP contro
23,2 Mt per lo scenario MO, ovvero una diminuzione di un po’ piti del 10%. Nel 2050 la dimi-
nuzione nuovamente meno significativa (0,4 Mt) per via della saturazione degli altri valichi;
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II differenziale di traffico ferroviario a Modane in progetto 2030 si spiega in gran parte per
il un trasferimento verso gli altri itinerari ferroviari; si osserva tuttavia in questo test MP un
leggero aumento del traffico VP ai tunnel del Monte Bianco e del Frejus (+50 000 \/P) e sull’AF
accompagnata (+10 000 VP) rispetto allo scenario MO.

Fest BIP : Graphigues des irafics ferroviaires 3 Modame (vio fannes)
Test MP: Grafici per i irefTici ferraviarg a Modane {Yio tonmcllade)
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8. RISULTATI: SCENARIO M7

Si presentano in questo capitolo di risultati dello scenario M7 seguendo la stessa logica.

8.1. Domanda globale
Le previsioni di domanda globale conducono, nello scenario M7 (crescita piti forte del PIL ed ela-
sticita media degli scambi al PIL dell1,7 sul periodo 2004-2050) ai valori ed ai tassi di crescita
che figurano nella tabella che segue.

APR - M7

Urnssanoe annuelbe mayenne depuis ki

L rexcitg ammucde medio ol 2604

500.0
450.0
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350.0
a00.0
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100.0
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1980 1990

2000

Flux de marchandises en Millions de tonnes

Flussi merci in milioni di fonnellaie

Ty 2020 I0EN

143.9 260,10 4659

ER 14% 11%

i W
e i BT ] L

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Nel caso dello scenario M7 la domanda di traffico raddoppia entro il 2025, ovvero nell’arco di
20 anni contro 25 anno per lo scenario M1, con un tasso di crescita a lungo termine del 2,6%
all'anno contro il 2,4% per lo scenario M1, e una domanda superiore dell'8% nel 2050.
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Gli scenari M1 e MO0 di traffico merci elaborati per la CIG

8.2. Risultati della ripartizione modale
| grafici e le tabelle che seguono presentano i risultati della ripartizione modale per I'insieme
del traffico sull'arco alpino Ventimiglia-Tauri, prima per lo scenario M7.

Sedfnario M7 o Flux totsus {en millions de tonnes) e parts maoddales sur I"src .||pi|t YVintimille — Tagcrn
Soeenarre M7 Flosst fedalt i snfteny i foereeetiade) & greote predals sl arce alpioee Vertnmeglnr = fanrr

MT Raferancs ¢ Aderimento T Baterenos | Rilerimento
Route Far«Combs | AFAM Faoute For«Combd | AFAR
2004 94.7 435 | ] 65 0% 0. 2% 4.1%
220 1598 Bdg | 16.6 61 2% E2.4% 4%
2025 185.5 i A | 18.5 G405 2.5 | . 7%
230 201.4 7.3 2.3 B2 0. 3% TG
Falia b - Fal - P i | 13 0 il Y LN
MY Proqot | Progetto BT Projet ! wtia
Houtie Far+ Combs AFAM Rouls FersCambi AFAM
2004 047 43.5 5B 55 8% 30.2% 4.1% |
2020 155.0 BS.B 20.1 ) 32.9% 7. 7%
| 20ds .7 3.6 25 SE.0% 32.3% 8.7%
20030 172.6 120.0 26 03 8% A74% 8.5%
Fq i H] o -] 1312 43,8 [ 28.3% 9.4%
N R Fordr gl foe mafreraiiow des réadenes Prosisnpins @ [ horisor MO0 fex rdradivals o ool Bowizon diapiead Sre corprifingds gnvwe e exirdmig prgkerce
WB z Per via delly saburarion: delle reti tremsalpine od coigeonte 2030, @ rsultat o ale orizsonie devono essere oonsidernti com estrema pradercm
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Tra il 2004 e il 2020 (situazione di riferimento), per lo scenario M7, i miglioramenti previsti sul-
le infrastrutture ferroviarie, insieme all’aumento dei prezzi stradali comportano una riduzione
della quota stradale a vantaggio delle altre modalita di trasporto meno forte che nel caso dello
scenario M1, in ragione della saturazione delle infrastrutture ferroviarie alpine che, in questo
scenario a forte domanda, si presenta sin dal 2020. La quota di traffico stradale attraverso le Alpi
passa quindi dal 66% del 2004 al 61% nel 2020 (59% per M1). Tale quota risale al 73%in ri-
ferimento nel 2050.
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L'entrata in servizio del progetto Torino - Lione fa aumentare la quota modale del ferro + com-
binato sullarco alpino di 0,5 punti nel 2020; dal 2025 I'impatto del progetto e piu sensibile,
legato direttamente all'aumento della capacita permesso dal progetto. L'autostrada ferroviaria
vede aumentare la propria quota di 1,3 punti nel 2020 e di 1,8 punti nel 2030.

La presa in conto delle capacita ferroviarie allo stadio di applicazione del modulo di scelta mo-
dale é stata effettuata limitando i tonnellaggi totali delle modalita ferro e combinato per quel-
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le situazioni nei quali si raggiungeva la capacita totale dell’arco alpino gia alla prima iterazione.
Queste situazioni sono indicati nella tabella sottostante: sono tutte interessate tranne la situa-
zione di progetto nel 2030. | grafici di seguito mostrano il fenomeno confrontando i livelli di traf-
fico ferroviario (ferro+combinato) con le capacita delle infrastrutture.

L'influenza della capacita quindi piti importante per questo scenario M7 che per gli scenari M1
e M2 e, a maggior ragione, per lo scenario MO.

Lmuitatimn des tralies for classigjae of cambame poir la deuxisme sidralsnm
Linvireziome died frafficd ferrovien fefassivo ¢ combiwmin) per By secomad Meresione

i I 21D o i
M7 f M7 M7 BT

alilopeg = {

Rifpnmanin A | - - "

Priist 2 |

y X | X S
Frovastia 2 | -
M7 Référence ! Riferimento M7 Prajet § Frogetio

e s O

8.3. Risultati: le assegnazioni sulle reti
| risultati delle assegnazioni per itinerario per lo scenario M7 sono presentati nel sequente capi-
tolo.

8.3.1. Il traffico ferroviario (classico e combinato)

Le pagine che seguono presentano i risultati di traffico ferroviario modellizzato sull’insieme
dell'arco alpino per lo scenario M7. Si tratta del traffico ferroviario tradizionale e del traffico com-
binato.

In questo scenario M7, la linea storica di Modane é satura in situazione di riferimento sin dal
2020 come per lo scenario M1.

Con il progetto completo Torino —Lione, la capacita della linea nuova (24,4 Mt) cosi come I'au-
mento della capacita della linea storica (portata da 13,7 MT a 26,9 Mt grazie al passaggio dei
treni viaggiatori internazionali sulla linea nuova), impedisce la saturazione del traffico ferrovia-
rio a Modane prima del 2050. Nel 2030 e in situazione di progetto completo, il traffico ferrovia-
rio a Modane e superiore del 21% a quello dello scenario M1 con 36,1 Mt contro 29,8. Agli
altri orizzonti, le differenze di traffico a Modane rispetto allo scenario M1 sono minime in ragio-
ne della saturazione.

Nel 2030, il progetto produce un aumento del traffico ferroviario di 23 Mt sull’arco alpino.
Agli altri orizzonti, il differenziale di traffico e uguale alla capacita supplementare offerta dal pro-
getto (quindi fino a 34 Mt nel 2050 come per M1).

Gli altri corridoi alpini sono anch’essi pit saturati che nello scenario M1. Limpatto del progetto
sul traffico degli altri corridoi & quindi minimo per questo scenario M7 (al massimo, 1Mt in meno
ai valichi svizzeri e al Brennero nel 2030).
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Scénario M7 : Résultats des affectations ferroviaires en situation de référence
Seenario M7: Rivaliati delle axsegrnaziont fervoviarie mella situwazione df riferimento

Réfarenca 2004 2004 2020 2025 2030 2050
_ Riferimenio observé corrlgé M7 M7 M7 M7
Fer conventlonnel Vintimille 533 450 1783 1 551 1720 1015
Farrowario classico Modang LH 3704 A (63 777 T Ed3 TGS BT13
Modane LN - - - - -
Simplon A& 2824 6 385 & 239 6 151 & 36
Giothard Larz 5 BG4 11110 10 781 10 861 10 3568
Branter 3 BE 3 @i 11944 11 887 17 385 15 215
Tauem B 172 & (125 7495 781 7 530 7 564
Taotal 23 266 23 266 46 499 45 I 51 563 47 238
GComblné Wintimille 4 - - - -
Combinato Modang LH 2 Gha A (076 5214 5121 5440 & 202
Modane LN - - - - -
Simplon 2 el “a3 A 077 4 432 4 553 4 881
Gothard o G653 9 Gh0 17473 18 062 18 359 20108
Branner 4 GEO 4 760 10 400 10 735 16 408 17 920
Taugm To5 748 a7z ahd o4& 238
Taotal 20 227 20 227 38 136 33 283 45 747 50 008
Total Wintimille 537 450 1793 1 551 1720 1 048
Modanc LH B 260 2139 12 984 12 TG4 13 365 12 965
hodanc LM - - - - - -
Simplon b G76 3817 10 463 10 671 10 704 11 227
Gothard 15 625 15 534 28 533 28 843 20 260 30 466
Bronner 8 528 275 22 345 22 422 33 735 33 145
Taucm 6 967 6773 8 467 8 435 8 476 & 307
Total 43 483 43 483 84 636 84 GBS a7 3o a7 247

NE D fady de Fa soneration des réseuy fransalping & O horizen 20500 fes résultons & cof Bovizon dolvent Sve considfrds gavee ine exmvdme pridence
MNB : Per via della samrazione delle reti transalpine ad orizzonte 20350, § risulati a tale orizzonte devono essere considerati con cstrema prudonza

Scénario M7 : Hésultats des affectations ferroviaires en situation de référence
Seenario MT: Rivaltati delle axegnuzioni fervoviarie mella sitaazione df riferimento

Réfarence 2004 2004 2020 2025 2030 2050
_ Riferimento obsarvé cormgé M7 M7 M7 M7
Far conventlonnel WVintimille 533 AB0 1783 1 551 1 720 1048
Farroviaria clzssico Modane LH 3704 4 (63 77 T a3 75 & 713
Modane LM - - - - -
Simplon Ima 2 824 6 386 5 239 6 151 & 36
Gothard Larz 5884 11110 10 701 10 BE1 10 368
Brantes 3 BED 3 e 11944 11 887 17 385 15 215
Tauem 6172 & (25 T 486 781 7 530 T LGA
Total 23 266 23 266 45 499 45 3 A1 563 47 239
Comblné Vintimille 4 - - - -
Combinato Modane LH 2 LhE 4 076 524 51 5440 & 202
Modane LM - - - - -
Simplon 2 Ged @i A 077 A 432 4 553 A 881
Gothard 0 G653 9 G50 17473 18 062 18 359 20108
Brenner 4 655 4 T&Q 10 400 10 735 16 408 17 929
Tauem TS5 748 arz ahd o4& B30
Taotal 20 22T 20 227 38 136 33 283 45 747 50 008
Total Vintimille 537 480 1793 1 551 1720 1048
Modanc LH 6 260 8130 12 934 12 764 13 365 12 D65
Modanc LM - - - - - -
Simplon 5 576 3817 10 463 10 671 10 704 11 227
Gothard 15 625 15 534 28 533 28 843 20 260 30 466
Bronner 8 525 8751 22 345 22 422 33 7E5 33 145
Taucm 6 967 6773 8 467 & 435 8 476 & 307
Total 43 493 43 443 B4 636 84 8BS a7 310 a7 247

NE T ol de T satierarfon des sesei Sraisaiping o Ohorizon 050 fes résalfors 4 ool Borizo dolvent Gire considirds ovee wee exmréme priadence
NB : Per via della samrazione delle reti transalpine ad orizzonre 2050, I risulati a tale orizzonte devono essere considerati con cstrema prudonza
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8.3.2. l'autostrada ferroviaria

| risultati delle assegnazioni di autostrada ferroviaria figurano nelle tabelle che seguono. Essi mo-

strano che:

e laripartizione per corridoio del traffico & sensibilmente equivalente a quella dello scenario
M1; nel 2030 per la situazione di progetto, il traffico d’AF accompagnata e superiore del 6%
rispetto a quello dello scenario M1 ma resta inferiore a quello dello scenario M2;

¢ Fortemente limitato dalla capacita offerta, il traffico d'autostrada ferroviaria a Modane in si-
tuazione di riferimento si attesta tra 2,5 e 3 Mt a tutti gli orizzonti come per lo scenario
M1; in situazione di progetto, raggiunge 10,4 Mt nel 2030 e fino a 19,8 Mt nel 2050 per
guesto scenario M7 owvero circa il 10% in pil rispetto allo scenario M1, ma questo traffico
resta inferiore a quello dello scenario M2.

Scénario M7 : Résultats des affectations AF (milliers de PL) Seényario M7 : Résultats des affectations AF (milliers de PL)
Scenario M7: Risultati delle assegnazioni AF (migliata of V) Scenario M7: Risultati delle assegnazioni AF {migliaia di V)
Reférence 2004 2020 2025 2030 2050 Reférence 2004 2020 2025 2030
Rifarimanto M7 M7 M7 M7 Riferimento M7 M7 M7 M7
AF ace Wintimille M 161 S ENE El AF ace Vintimille i 161 i EN ENR]
Maodane LH 3 B 93 92 g6 Modane LH 3 =3 93 g2 96
Maodane LM 0 0 4] 0 Maodares LM 0 0 4] a0
Simpdan ] 145 152 HE] am Simpdan Ed 145 192 HE] am
Gothard 25 50 86 160 177 Giothard 25 50 B& 160 177
B a3 284 o ang 1 Birenmgr a3 204 o ang N
Tauem [ 121 1433 161 241 Tauem [E] 121 1433 161 241
Total 308 61 1005 1141 1378 Total 308 51 1 005 1141 1378
AF Nace | Vinlimillc Ex] 100 124 147 1 AF Nace | Winlimillc EX] 100 124 147 1
Modane LH [E] B4 104 22 a9 Modans LH [E] B4 104 22 R
Modans LM a ] [i] 0 - Maodars LM a ] [i] 0
Simpan 0 0 4] 0 - Sirmpon ] 4] 0 0
Gothard ] 4] [¥] 0 Giothard ] 4] [¥] i
Biresrumar 0 4] 4] 0 Blresuar 0 4] 4] a
Tauem 0 [+] [1] 0 - Tauem o [+] [} 0 -
Total 36 1584 208 269 300 Total 36 184 208 269 300
Projet 2 2004 2020 2025 2030 2050 Projet 2 2004 2020 2025 2030 2050
Pragello 2 M7 M7 M7 M7 FProgello 2 M7 M7 M7 M7
AF scc Wintimille Fii] 14 194 202 201 AF aco Wintimille Fili] = 194 202 201
Modane LH 3 o L] 0 - Modans LH 3 o L] 4] -
Maddane LM 0 296 453 507 915 Modane LM n 06 453 507 915
Simplan &4 146 182 190 a0l Simplan [Z] 146 182 190 301
Gothard 25 50 63 142 178 Giothard 25 50 63 142 178
Brurimgr a3 285 30 aoa Hz Birnnecr a3 285 30 aoa Nz
Tauem 653 121 141 156 2HE Tauem 63 124 144 156 2HE
Total 308 1 062 1342 1 505 2194 Total 308 1062 1342 1 505 2194
AF Mace | Vinlirnille 23 100 119 140 275 AF Macc | Winltirnille 23 100 119 140 275
Modane LH 13 1] 0 0 Modanc LH 13 1] 0 0
Moddane LM ] 126 132 2 Moddans LMW ] 126 132 412
Simplon 0 a L] 4] - Simplon o a L] [i]
Golhard 0 0 0 0 Giolhard 0 0 0 1]
Erenner 0 [] ] 0 - Erenner o [] ] 0
Tauem ] [i] [1] 0 - Tauem ] [i] [1] 0 -
Total 36 200 245 a2 587 Total 36 200 245 a2 587
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8.3.3. Il traffico ferroviario totale (ferro e AF)

| risultati delle assegnazioni ferroviarie (tradizionale, combinato e autostrade ferroviarie) figura-

no nelle tabelle e grafici che seguono. Essi mostrano che:

e Perlo scenario M7, il traffico a Modane raggiunge la capacita offerta in situazione di riferi-
mento din dal 2020, come per lo scenario M1;

¢ Insituazione di progetto, il traffico a Modane raggiunge nel 2030 46,5 Mt contro 39 Mt per
lo scenario M1, owvero circa il 19% in piu. Poiché le capacita sono piu limitanti in questo sce-
nario, il progetto ha meno impatto sugli altri corridoi alpini: cosi, nel 2030, il progetto stor-
na circa 1 Mt dai valichi svizzeri e al Brennero. Questo impatto era piu forte in M1, in parti-
colare ai valichi svizzeri.

Scénario M7 : Résultats des affectations ferroviaires (avec AF)
Sewnario M7: Risaltafi delle axsegnagiont fervoviari {ovon AF)

Reference 2004 2004 2020 2025 2030 2050

Riferimento observe corrige M7 M7 M7 M7
Total Fer + AF Wintimille 537 440 1783 1551 1720 1048
Modane LH G 500 43ve 15 797 15 860 18710 15 &R3

Modane LN

Simplen GBS 5046 12 851 13 B52 14308 16 215
Giothard 16103 16 011 29 411 29 820 31 804 33 403
Brenner 10167 10 330 27 007 27 38 838 30 226
Tauem 7B ¥ 560 10 085 10 332 1060 12 127
Total A7 874 47 873 96 954 99 036 114 102 116 201

Projet 2 2004 2004 2020 2025 2030 2050

Progetio 2 observa corrlgé M7 M7 [ M7
Total Far + AF Wintimille 037 A0 1825 1 285 1453 1237
hodane LH 6 GO0 g 378 - - 1138 20 080
Modane LN - - 20057 23 847 24 575 42 732
Simplon 6 805 5046 12780 13605 13 983 16 114
Gothard 16 103 16 011 20 763 a0 464 30 496 32 708
Brennicr 10167 10280 27276 28 270 30835 41 460
Taucm 7B 7568 10078 10 351 10 660 12 200
Taotal 47 874 47 873 101 789 13877 142 934 167 639

NKE f}Ja_fr':.l'.f e fa satration des Péser fronsalping & Dharizon 2050, les résultars & cor horizon doivent dive considérds avee une exirdme prucdence
ME ; Per via della saturazione delle reti fransalpine ad orizzonte 2050, i risultati a tale orizzonte devona essere considerati con estrema prodenza

Scénario MT ; Graphigecs des afTectatians Fer et AF (Mo tomnes) / Scenarie M7T: Graficl per le asseguazloni AF (Mo toamcllzte)
M7T Référence ! Riferimento 2050 M7 Projet ! Frogedto D050

BN i T il W ERTI Ll W

] m A F AL o FEAN 1]
"} B Frima i b m F =T
” I I |

o T ST 3 \ W Gt Fadrais T

\|
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8.3.4. La Strada

I risultati delle assegnazioni di traffico stradale per lo scenario M7 figurano nelle tabelle e grafi-

ci che seguono. Essi mostrano che:

¢ Laripartizione per itinerario del traffico stradale & poco modificata rispetto allo scenario M1,
ma con traffico totale superiore del 10% circa all’orizzonte 2030;

¢ Le diminuzioni del traffico stradale dovute al progetto sono pit rilevanti rispetto allo scena-
rio M1: nel 2030, il progetto storna 300 000 VP a Ventimiglia, 900 000 VP al Monte Bianco
e Frejus (700 000 VP per lo scenario M1 e circa 600 000 VP ai valichi svizzeri e austriaci. Cid
& dovuto ai forti vincoli di capacita ferroviaria globale in riferimento 2030 rispetto alla do-
manda per lo scenario M7.

Scénario M7 : Résultats des affectations routiéres (milliers de I°L)
Scenario MT: Risultati delle asvsegnazioni stradali (migiiaie di VP)

Référence 2004 Zﬂgﬂ 2025 Zﬂaﬂ EUEG
_ Riferimeanio M7 M7 M7 M7
Routa Wintimille 1 344 2082 2391 28619 4 434
Stracla Montoendvra 39 112 131 146 258
Fréjus 1132 1 /33 20/ 2 308 4117
hont Blanc 353 g2z 1111 1 244 2 259
Gothard 69 1 208 1315 | 282 1 925
San Bornarding 151 141 173 163 531
Bronncs 1957 3124 3 662 4 067 7045
Tauzm G373 1 &604 1 846 1 966 3023
Total G 87T 10 926 12 71 13 792 23752 |.
Projet 2 2004 2020 2025 2020 2050
Progetto 2 M7 M7 M7 M7
Route Winfimille 1 344 2 054 2248 2 298 3848
hMonlgensyra ] 111 120 125 217
Frejus 1132 1 528 1700 1729 3110
honl-Blanc 353 81z a0s 9428 1700
Giolhard o969 1227 1271 1146 1614
San Barnardinog 151 141 155 140 ara
Branmes 1957 3137 3 540 3 702 B 338
Tausm 933 1610 1785 1787 2803
Total B BTT 10 620 11 728 11 B854 20 008

Scénario M7 : Résultats des affectations routiéres (milliers de I°L)
Scenario MT: Risultati delle asvsegnazioni stradali (migiiaie di VP)

Référence 2004 HEL'I 2025 Eﬂaﬂ EUEG
_ Riferimeanio M7 M7 M7 M7
Routa Wintimille 1 344 2082 2391 28619 4 434
Stracla Montoendvra 39 112 131 146 258
Fréjus 1132 1 /33 20/ 2 308 4117
hont Blanc 353 g2z 1111 1 244 2 259
Gothard 969 1 208 1315 1 282 1 925
San Bornarding 151 141 173 163 581
Bronncs 1957 J124 3 652 4 067 7045
Taucm Sa% 1 g04 1 845 1 966 3023
Total G 87T 10 926 12 701 13 792 23752 |
Projet 2 2004 2020 2025 2020 2050
Progetfo 2 M7 M7 M7 M7
Route Wintimille 1 344 2054 2248 2 298 3848
Monlgensayra ] 111 120 125 217
Frejus 1132 1 528 1700 1729 3110
hdonl-Blana 353 812 a0 928 1700
Giolhard 969 1227 1271 1146 1614
San Barnardino 151 141 155 140 ara
Branres 1957 3137 3 540 3 702 B 338
Tausm 933 1610 1785 1787 2803
Total B BTT 10 620 11 728 11 854 20 008
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Scémario MO : Graphigwes des affectations rowtitres (Mio tonnes) S Scenario Ml Grafic per le assegmazioni stradali (Mio toancllate)
MU Réference | Riferimento 2030 ME Proget / Pregeria DM
i (=
. I | T ) o
o - ; r ; 5 4 : o # 3 5 y y o
P R A . oF o & F o Cd & o o
B = oF R + .

8.3.5. I risultati sul corridoio di progetto

| risultati sul corridoio di progetto sono dettagliati nelle tabelle e grafici che seguono. La loro ana-

lisi mostra che:

e Come per lo scenario M1, si osservano, sin dalla situazione di riferimento, dei trasferimenti
modali dovuti ai miglioramenti dell’offerta di trasporto ferroviario gia menzionati; ma la sa-
turazione delle infrastrutture ferroviarie rende questo trasferimento pit debole: cosl, la quo-
ta modale del ferro+combinato passa dal 23% nel 2004 al 23,2% nel 2020 per lo scena-
rio M7. La saturazione degli assi ferroviari conduce in seguito ad una diminuzione di questa
quota fino all'11,4%; il progetto Torino - Lione permette di accrescere la quota del ferro e
del combinato fino al 41,6% nel 2030 (39%per M1), poi essa riscende al 31,6% nel 2050

Scénarin M7 : résultats détaillés sur le corridor de projet / Scenario M7: risultati detagliati sul corridoio di progetto
En sifuation de projet 2/ In situazions of progetto 2
2004 2020 2025 2030 2050
"1 M7 M7 i
Mumlas da PL | Fug+higl 1 485 21 2 B0 2 EST 4810
{4000 P AF g E ) 5 i |
AF rn sz 1% =1 13 137 E1F
Mornan o WP [ Taial | Taiake 1 Efi ) ERL EHE BT
JE000 VR Farl AF | Ciana AE 1 T BE) iR [EETY 3 A,
Trorane Bu i FragliFl | Siearia Fragtte Bl E 4 REE] EiE Rl
Tannakagqic | THANAR FAT = B | THITIALATE FANTHE < AF B ikl Hii AR E
[LLLE - bl AF won: oot AF e (1] AH Ik 14 1501
AF 1em s § o el AF o e n: 14 1% k] LI
i Frr chaoiipe | &b Formonil che s I FK 117 Q] MK
- il Crmnlonw | o oo Casbingra B A1 H I 141 HH
i ninninge: Al annGAET iRt L = A FEE (K]
Far Rnin 7 EAmta A 7T G EX 2F 5%, TR Eh,
Pl P [/ Chiddn Fsnnesdurn: 1305 1340 TR A 1 1 15,145
Pl AF an: i Chnis Alwc 11.15% e L% 0.5 11,14
Pt Gl o' Ohanb Cotmnl i 1.0 10T 1 119,745 1654
Paat AF rwc  Cnolw Aliwa: .75 e T PR e
En silualion de réléranca / In situazione of nferiments
2004 2020 2025 | 2030 2050 |
[ W7 [ 5
HomBrz dz FL | o +Rane] T 4EE] 2 G E] |ﬁ EE= 5 385
[ 1000 FL) AF ate E E ] 2 ES
AF nan acc [ ET 114 = EE]
Moo g W pws lofal / {odaie parsain 1 G 2833 4.4M 3 T TR
{1000 ¥F) ant A § Qoo Ad 1.4 AT BE bW 2B,
Torrage Roune Froftel | Strada Frofdtn T 4001 T = I
Tonnckagoc Tonnes Cer ¢ A Tonnekafe Momona o A L.k 158 144 ey 1249
(Kt dont AF aoc ¢ ot AT ac a0 1.4 15 i5 1.8
dort AF non aoc | G Al non ag 0z 1.3 18 15 1.3
gont For classigue / ohaw ) s chiscia a7 T8 TE 73 &7
gont Gombing | o e Lovmthnain 15 5.1 5 [ 53
Tunnesgge fulal ! Tovvesoon foix 2l by 254 L.y Lk 111
_ Purt Fluule | Cyota Siradas e 71U [ 2.0 [T
Pt Fr/ Quota Fomodaris 1307 12.5% 120% [T 5O
Pt AF 20/ Dokl Mfac 0.1%] 2.8% 24% 2.2% 1,89
Fart Combind / Cagia Combinais 507 2.3% B0% 7T G.0%
Part AF nac / Quota fdnac 0.7 3% 2d% 35% 1.2%)
NEB : D fanid oe Ta sertwration des resewce bromsadping 6 Dhorizien 2050, fes resalials o cef forizon doivent Sre considérss avee mne exiréme prademce
WE : Per via della saluraeione delle reti transalpine ad orizsonte 2050, 1 risullat o tale orizconte devone essere considerall con estrema prodenca
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(contro il 36% per M1, in quanto la saturazione delle infrastrutture ferroviarie ha qui mag-

giore impatto);

e Lamessa in servizio della totalita del progetto nel 2030, permette di ottenere una quota mo-
dale della strada del 46,4% (contro il 77% nel 2004) per lo scenario M7;

¢ |'autostrada ferroviaria accompagnata capta, secondo gli orizzonti, dall'1,5% al 3% del traf-
fico del corridoio in situazione di riferimento e dal 9% all'11% in situazione di progetto. La
guota dell'autostrada ferroviaria non accompagnata, disponibile tanto in situazione di rife-
rimento che di progetto, resta modesta, tra il 2% e il 4%);

¢ Da un livello di 28 Mt nel 2004, il traffico totale del corridoio progetto varia, per lo scenario
M7, tra 55 Mt nel 2020 e 136 Mt nel 2050 - situazione di progetto, ovvero un totale del

10% superiore a quello dello scenario M1.

M7 Référense | Hileriments

ERR LI

| A s e

B A o

o i i

Scémario MT @ Graphiques des trafics ferrovinires & Modane {dio tonnesh
Seenario M7z Grafich per i traffici ferroviar a Modane (Mio tonnellate)

M7 Prajel | Prozeia

o i ol 1

B e
3.0 W

[ I |
]
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9. RISULTATI: SINTESI E PARAGONE DEI SCENARI

Si presentano in questo capitolo I'insieme dei risultati in modo sintetico per permettere di con-
frontare i risultati dei vari scenari.

9.1. Domanda globale

Le previsioni di domanda globale comparate per gli scenari studiati, portano ai valori e ai tassi di
crescita che figurano nelle tabelle e grafici della pagina seguente.

Si nota che nel caso dello scenario “basso” MO (e test MP), la differenza relativa con la do-
manda dello scenario centrale M1 aumenta nel tempo: -12% nel 2020, -17% nel 2030 e -27%
nel 2050. Cio e dovuto al tipo di leggi di evoluzione che si differenziano a lungo termine: li-
neare per M1, log-inversa per MO che presenta quindi un massimo teorico. La differenza rela-
tiva tra lo scenario “alto” M7 e lo scenario M1 & invece stabile intorno al 10%, in quanto le leg-
gi di evoluzione utilizzate sono le stesse, mentre cambiano le ipotesi di crescita del PIL.

B0/ AP
M1 M2

5

150
10

Millions de tonnes | millions di fonneilale
Ll
)
=

19380

Flux de murchandises en Millions de tonnes

Flaasd mered in miliond & remmelaies

{1 IE | B 15 Pl 1050
1439 DE 2254 4L, 1154
143.% 1381 Iod.5 a4 4302
143,9 2,0 89,7 1210 4659

= higtorigque
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9.2. Risultati della ripartizione modale nel 2030

| grafici e le tabelle che seguono presentano i risultati della ripartizione modale nel 2030 per I'in-
sieme del traffico sull‘arco alpino Ventimiglia-Tauri e per ognuno degli scenari studiati.

In situazione di progetto completo 2030, i tre scenari che si differenziano solo per il livello di do-
manda globale (M1, M0 e M7) presentano delle ripartizioni modali molto simili, con una quo-
ta della strada di circa il 53,7%. Cio si spiega per il fatto che in queste situazioni, le infrastrut-
ture ferroviarie alpine non sono sature per nessuno degli scenari, e che, del resto, le caratteristiche
d'offerta di questi tre scenari sono identiche. Lo scenario M2, caratterizzato da dei pedaggi stra-
dali piu elevati, presenta invece una quota di mercato della strada del 51,5%, ovvero 2,2 pun-
ti di meno che lo scenario M1. E' innanzitutto I’AF che approfitta di questo trasferimento
(+1,6 punti) seguita dai modi ferroviari tradizionale e combinato (+0,6 punti). Con il test MP si
registrano 0,3 punti percentuali in pit per la quota della strada, in ragione dell’ipotesi di riduzio-
ne di servizi ferroviari che caratterizza questo test.

In situazione di riferimento invece, le quote di mercato sono piu dissimili. Il livello di traffico ferro-
viario attraverso le Alpi & limitato a 97 Mt circa dalla capacita delle infrastrutture, cio che limita la quo-
ta di mercato del ferro in tutti gli scenari salvo MO (e test MP). La quota della strada oscilla cosi tra un
minimo del 56,4% per lo scenario MO e un massimo di 62,7% per lo scenario M7.

La combinazione di questi due fenomeni spiega un effetto molto diverso del progetto secon-
do gli scenari: per lo scenario MO, il progetto trasferisce il 2,9% del traffico (7 Mt) dalla strada
verso gli altri modi; per lo scenario M7 si ha un trasferimento dell’8,9% del traffico (28 Mt).

H -l o -1 - ' H i 1 - - 1" - H . -]
Comparaivon des soémarios 1 Flux totuux {en millions de tonnes) et purts modales sar 'arc alpia Vintimille = Tavers cn 204
Conlrente degli scenari: Fluxsi totali (im milkoni di tonneblade) ¢ quote modali sull’arce Yentimiglia = Taari mel 2038

(L
5 A i
M. oy
i P 13
[ ER ' s Li T,
a2

[ Ralbrence  Ailerimento 2030 | Pélarence | Rilerimento 2030
M1 W2 Ma__ | W7 YT By TH
Fouls | 1786 727 13968 | cond TEEw | ba.ih BEA% | 62
FarsCombi 5.0 FTE B8 | Gora % | 33.1% 36.5% 303
AF 1AM L] 2 E] A X Fim | Bir 7% i |
.................. O O e T e
_ I\ Mz T ] e ] M7
Foule | 1676 512 1288 | wrer | e | i EaE% 53
ForsCombi | 109.2 1108 903 | 1200 A Ew | d37.8% a7 37 A%
AF AL K 34 FEL I . E Bi% | 100 B i |
Réftrence / Hiferimento 2050 Prajet | Progetta 200

9.3. Risultati sul corridoio di progetto nel 2030
| risultati delle assegnazioni sul corridoio di progetto per I'insieme degli scenari nel 2030 sono

presentati nelle tabelle e grafici che seguono.

l’analisi comparativa dei risultati sul corridoio di progetto mette in evidenza i seguenti punti:

¢ Nello stesso modo che per le parti modali globali sull’arco alpino, ci si trova di fronte ad
una situazione di riferimento estremamente vincolata dalla capacita dell'asse (saturazione in
tutti gli scenari) e una situazione di progetto per la quale le capacita offerte sono ampiamen-
te sufficienti. Il progetto ha quindi degli effetti molto diversi a seconda del livello di doman-
da: permette infatti di apportare tra 15,3 Mt (nello scenario MO; con il test MP, ci si attesta
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a 13,5 Mt) e 29,8 Mt (M7) al traffico ferroviario a Modane (AF compresa) e sottrae ai tunnel
stradali di Frejus e Monte Bianco tra 6 Mt owero 390 000 VP (MO e test MP) e 13,5 Mt ov-
vero 900 000 VP (M7). Si noti che per un livello di domanda equivalente a M1, lo scenario
M2 fornisce dei volumi di trasferimento quasi identici a quelli dello scenario M7,

e |l traffico massimo per I'’AF accompagnata in situazione di progetto si raggiunge per lo sce-
nario M2 con 616 000 VP, e il mimino, di 372 000 VP, riguarda lo scenario MO (382 000
VP per il test MP);

e Per le ragioni di saturazione ferroviaria evocate piti sopra, la quota della strada sul corridoio
in riferimento oscilla tra il 70% (MO; 70,8% nel test MP) e il 76% (M7). In situazione di
progetto, essa si attesta tra il 42% per lo scenario M2 e il 49% per lo scenario MO.
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Complementi tecnici per s
I'analisi dei risultati i
delle previsioni traffico | ="~
Documento presentato da LTF nella riunione del 13 ——

marzo 2007, quale ulteriore precisazione sui parametri
adottati nel processo di modellizzazione del traffico
merci, che integra e fa seguito a quanto emerso nelle
riunioni precedenti dell’Osservatorio

Indice della Presentazione

v Richiamo dei documenti messi a disposizione
dell’Osservatorio

v | parametri della scelta modale
v L'evoluzione dei parametri della scelta modale
v Descrizione della previsione “inerziale”

v Analisi degli impatti dei diversi parametri nel calcolo
della ripartizione modale futura

v | parametri della scelta d’itinerario

312 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Complementi tecnici per I'analisi dei risultati delle previsioni traffico

B Tt N eI Y LT FIV RV IV D VY P
— - =
- [
B

v Sugli aspetti metodologici e le ipotesi assunte:

Documenti sul tr;_t_fﬁ!:a messi a disposizione dell’OT da LTF

~ Presentazione “ll Modello di previsione di Traffico Merci di LTF -
Descrizione generale™ dell*8/01/07

» MNota “Sulle ipotesi del modello di previsione di traffico merci di LTF” del
16/01/07

v Sui risultati delle previsioni:

= Presentazione “Previsioni Traffico Merci di APR/PR"™ del 14/02/07
=~ Consegna 46 alla CIG “Previsioni di traffico merci” del 04/12/06 (messa a
disposizione dalla CIG il 20/02/07)

¥ In risposta alle domande degli esperti:

~ Presentazione “ll Modello di previsione di Traffico Merci di LTF -

Principali formulazioni™ del 23/01/07
= MNota tecnica “Sul processo di modellizzazione del traffico merci™ del
28102107

| par_:ﬂ_metri della scelta modale_1

R T e

| parametri discriminanti per la scelta modale sono molteplici, ma i
principali possono essere identificati in:

#» Tempo (unita di misura: h)
= Costo (Prezzo) (unita di misura: €/t)
»= Affidabilita (unita di misura: percentuale di ritardi su 100 spedizioni)

» Sicurezza (unita di misura: percentuale di danni, furti o incidenti su 100
spedizioni)

Il modello di previsione calcola il valore di guesti parametri per ogni arco delle reti
e per ogni servizio basandosi su banche dati per la sitluazione attuale, e su ipotesi
per 'evoluzione dei parametri nel futuro.

Successivamente, il modulo di scefta modale attribuisce le quote modali di

traffico per Origine e Destinazione in base a delle funzioni di utilita di ogni modo
di trasporto calcolate con | suddetti parametri e tenendo conto della loro relativa
evoluzione.
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| parametri della scelta modale_2

| coefficienti che forniscono la sensibilita del modulo di scelta modale ai
parametri (ovvero, la predisposizione a cambiare di modalita di trasporto al
variare dei rapporti concorrenziali tra | modi) sono stati calibrati in base alle
risposte degli utenti raccolte tramite un'indagine di preferenze dichiarate
specificamente predisposta.

Le costanti modali del module di scelta modale (ovvero, la “rigidita™ al

cambiamento di modo) sono invece calibrate in funzione delle quote modali
rilevate su ogni OD.

Le ipotesi assunte in merito all"evoluzione def parametri di scelta modale
giocano un ruolo rilevante nel calcolo della ripartizione modale futura.

Tali ipotesi vengono ricordate di seguifo.

L evoluzione de.:t parametri della scelta mudale 1

Le ipotesi di evoluzione del parametro TEMPD {ﬂ

A prescindere dalla messa in servizio del progetito (situazione detta di
Riferimento), e in tutti gli scenari simulati, s'ipotizzano, per il futuro, le
seguenti evoluzioni dei tempi di percorrenza:

v -5% del tempo ferroviario su tutta la rete ferroviaria

¥  Diminuzione dei tempi ferroviari alle frontiere legata ai progressi
dell’'interoperabilita tecnica e commerciale (studio di PWC del 2004 - si veda
tabella slide successiva)

¥  Presa in conto dei risparmi di tempo dovuti agli altri progetti ferroviari
(transalpini e non - si veda tabella slide successiva)

+ Effetto della congestione stradale, tramite apposite curve di deflusso che
mettono in relazione il tempo di percorrenza stradale con il livello di
congestione della strada
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L'evoluzione dei parametri della scelta modale
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Le ipotesi di evoluzione del parametro TEMPO (2)

Ipotesi di evoluzione dei tempi ferroviari alle frontiere
(tempi in minuti)
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i ROE SSampio
Durata servizio di trasporto combinato tra Genova e Rotterdam

2004: 41h15°
2030: 36h00°

in cui: =2h per di diminuzione diffusa del tempi ferroviari -5%
-2h circa per il risparmio tempo alle frontiere
=1h grazie al progetto svizzero
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rreErie
Le ipotesi di evoluzione del parametro TEMPO (3)
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L evoluzione dei parametri della scelta mudale 3

Le ipotesi di evoluzione del parametro COSTO {F"FEEIE{)] [1}

A prescindere dalla messa in servizio del progeito (situazione detta di
Riferimento), e in tutti gii scenari simulati, s'ipotizzano, per il futuro, le
seguenti evoluzioni dei prezzi del trasporto:

NEB: Le ipotesi di variazione dei prezzi del trasporto (= costo per 'ufente del servizio)
sono state assunte in seguito ad alcune expertise svolte da esperti del setfore

1. Ewvoluzione del costo-prezzo del modo stradale:

= Aumento uniforme del costo stradale pari a 0,4% all’anno, dall'anno
di base 2004 al 2030

» Aumento del costo del carburante del +25% tra I'anno di base 2004
e il 2006 (si assume un prezzo al barile di petrolio di 60 §)

= Presa in conto dei pedaggi chilometrici svizzeri (TTPPC) e tedeschi
(LKW — Maut), e dell’aumento dei pedaggi del Frejus e Monte
Bianco intervenuti tra il 2004 e il 2006 {(+10%)

L evoluzione dei parametri della scelta mudale 4

Le ipotesi di evoluzione del parametro COSTO {FFEE?..EEI} {2}

2. Evoluzione del prezzo del modo ferroviario tradizionale:

= Per i treni interi ed i treni di automobili, | prezzi
diminuiscono dell’2 % all’anno fino al 2010 e dello 0,5%
all’anno in seguito. Queste diminuzioni di prezzo derivano dal
fatto che gli operatori ferroviari, messi in concorrenza tra di loro,
dovranno probabilmente “restituire™ al cliente finale una parte del
margine realizzato su gueste attivitd redditizie (tendenza gia
osservata tra il 2004 e il 2006)

= Peritreni di trasporto diffuso, invece, i prezzi potranno
seguire un'evoluzione parallela a quella dei prezzi stradali,

ovvero un aumento annuo dello 0,4 %, previo un aumento del 5%
legato all’abbandono, in un primo tempo, dei traffici non redditizi.

316 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



Complementi tecnici per I'analisi dei risultati delle previsioni traffico

L evn!uzmneldﬂft parametri della scelta mudale S

Le ipotesi di evoluzione del parametro COSTO {PH‘.E?.'ED} [3}

3. Evoluzione del prezzo del modo trasporto combinato:

= Prezzo di avvicinamento stradale: aumento del + 0,7%
all’anne, fino al 2020, poi delle + 0.5% all’anno (aumento pid
forte dei normali prezzi stradali in quanto si tratta di percorsi brevi,
che si svolgono spesso in un ambiente urbano congestionato e in
guanta alcuni ritorni si effettuanoc a vuota)

~ Prezzo per la movimentazione delle casse e dei container:

diminuzione dell'1% all’anno fino al 2020, per tenere conto
del fatto che si potra ottenere un notevole aumento della
produttivita sui terminal adibiti al trasbordo

= Prezzo ferroviario, comprendente i carri, la trazione e la
commercializzazione: aumento del + 0,7% all'anno fino al
2020.

L evoluzione de: parametri della scelta mudale 6

Le ipotesi di evoluzione dei PARAMETRI QUALITATIVI [1}
1. Affidabilita

¥ Livello di partenza per i vari modi di trasporto: valutato tramite
l'indagine di preferenze dichiarate

¥ Evoluzioni: espresse in termini di variazione della percentuale d'invii
contrattualmente in ritardo

v In situazione di riferimento:
= trasporto ferroviario tradizionale: diminuzione di 2 punti % sui ritardi
rispetto alla situazione rilevata,
= trasporto combinato: una diminuzione di 1 punto %

v Grandi progetti alpini (i tunnel Svizzeri, il tunnel del Brennero e il tunnel
Torino-Lione): ulteriore miglioramento dell'affidabilita:

=~ il ferro tradizionale: miglioramento di 2 punti %
~ trasporto combinato: 1 punto %

v Trasporto stradale I'affidabilita resta costante nelle diverse situazioni
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L'evoluzione dei parametri della scelta modale 7

| i

Le ipotesi di evoluzione dei PARAMETRI QUALITATIVI (2)

2. Sicurezza

v" Livello di partenza per i vari modi di trasporto: valutato tramite l'indagine
di preferenze dichiarate
v Evoluzioni: espresse in termini di variazione della percentuale d'incidenti

v" Si & scelto di non far variare questo parametro (=> diventa una costante
modale) nelle situazioni future per mancanza di elementi conoscitivi solidi
sul suo livello di evoluzione

L'evoluzione dei parametri della scelta modale 8
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For f Forrowvia Paramatr gualitativi por i@ soofta modaie
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Descr:zmne -.:Eella prewsmne “inerz:ale

Un sotto-modello fondato su serie storiche fornisce, per le principali relazioni |
con I'Mtalia, una legge di evoluzione della guota di mercato del ferro
nell'ipotesi di un’offerta di trasporti constante (previsione “inerziale™)

Evoluzione 1984 - 2005 della gquota della strada nei traffici transalpini Ventimiglia - Tauri
(fonte: bollettino Alpinfa)

Q.0
Q&S
DED ., —

0585 = _ Siesserva una i::'r{igrés"s'tdrie' molto
oo S - forte de“a quota detla strada nei primi
T dtect anni (+11 punti percentuali), meno
oas | : ar:c:antuata nel pﬂr:ndn 19&5-2:!{}5 {+3 :

; punti‘ perc Entuah} :

Descrlzmne -:tella prewsmne “inerz:ale p

Quote modali sull’arco alpino:
Situazione 2004 e previsione inerziale M1 2030

2004 M1 2030
Taotal mad. + non mod, Mio tonnes %, Mia tonnas a,
Mig tonnellate Mio tonnellate
Route /Strada 048 B5.8% 197.0 &7.1%
AF acc. 5.2 3.6% 12.0 4. 1%
Far / Farro 232 16.1% 9.9 135.6%
Combiné /! Combinato 20.2 14.0% 42 6 14.5%
AF non ace, 0.6 0.4% 1.0 0.5%
Total | Totale 144.0 100.0% 293.4 100.0%

Nella previsione inerziale, | modi "stradali” (strada + AF accompagnata)
aumentano la propria quota di mercato di 1,8 punti fra il 2004 ed il 2030.

Questo si deve :
~ al modello di evoluzione inerziale, che traduce un'evoluzione decrescente
delle quote di mercato ferroviarie (con diversi gradi secondo i paesi),
~ alla dinamica di crescita della domanda globale, differenziata per branca
merceologica (le branche pid dinamiche risultano essere quelle pid
"“stradali").
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Quote modali sull’arco alpino:
Previsione inerziale, Situazione di riferimento & di progetto
(Scenario M1 nel 2030 - 1a iterazione)

Descrizione della previsione “inerziale” 3

M1 TEMN Z030 M1 REF 2030 M1 PRZ 2030
Total mad. + ndn mad. MMia lonnes % MEo lonnas % Mio lonnes “%
Flics 1o L L LE T TaTyd TR T Mo fonre lale
Roube [Sirada = AF acc. 2090 Ti12% 181.8 62.0% 178.9 61.0%
Far | Fermg 399 136% 58.0 19.8% 59.7 20.3%
Combing | Combinato 42.6 14.5% 49,2 16.8% 50.1 17.1%
AF mon ace. 1.9 U 4.4 1.5% 4.7 1.6%
Tatal ! Totale 93.4 100,0%. 2934 100, 0% 293.4 100, O

Si costata una netta evoluzione a favore dei modi ferroviari tra la previsione
inerziale e la situazione di riferimento (senza progetto): + 9,2 punti.

Questo si deve alle evoluzioni dell'offerta fra il 2004 il 2030:
miglioramento delle infrastrutture ferroviari, di cui 3 nuovi progetti alpini
miglioramento dell'efficacia del ferro: interoperabilita, liberalizzazione
evoluzioni dei prezzi stradali
impatto della congestione stradale

LU T (N

fz-l Modulo di Scelta Modale_1
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Anallsi |mpatt| param_etrl della rlpartlzmne modale 1

Si riporta un test che individua l'effetto di ciascun parametro di offerta
nell’evoluzione fra previsione inerziale e Situazione di Riferimento 2020
(1a iterazionea)

B S P— Terednreagl Teroanoes] Tendaroeed Tendanc Tarsdareeed T a il S p—— Ta
i i P o + [Prin = llfrgd - Dipfrgd . bor & pin + T pe—
- il thay [ Lk [0 rete -
Trafes Hoarte + Alac 150 Dus 160 S63 1 2B 156 414 188 42% 1684 80T 188 Fug 1 ET 167 BT 1R A
Far Fa e EE Rk 4% &7 LAY Ln] 3T GaT 13 TG0 ¥ 55 18 4T ¥ or3a M T
Gl &0 22T 33 364 7 FET 3T 504 12 45 3T 332 33 404 0 450 X3 615 X3 583
i 470 1130 20T 1318 1141 i 145 1 121 125 174 1133
Tatal 144 0OF X388 415 2%H 135 2 IE& 425 FIS A5 FIAE 135 FIE 1235 FIH 135 FIA 1F5 FIE 135 I
Pars
repdatis Rt + Alnc BE 5% [ e ) B 0% 55, 5% LR &9, T 0, T% T1.8% OGN 0.
Far 16, 2% 14, 3% T8, 0% 17.2% 15, 6% 14, 2% 14 B% 14 5% 14, 7% 18, T
Loomibsareh 14, 0 14’ 157% 15, % 13, 6% 15 T% 14, 0% 13 2% 14.3% 4, 1%
Sl 0.0 [V 1.3% [T 5 0, S 3, 5% [=1-3% 85 O.5% 0.5%
Tatal 100,0% 100,0% 100,.0%s 100,0% 100,0%: 100,0% 100,0%. 100,0% 100,0% 10:0,0% 1
Dt ¢ Houte = Alnc T 3% -4, % -1, 5% =1, 5% -0, 5 &% D% <0 4%
tnaance  Far i A% Ry 1.5 0L 5% A% [ ) 0 0.A4%
L 1.7% 1,7% 2% 1, 7% o 0B 0% 0.1%
A i 0a% 3, 1% i, 0r [eRiE S 0,0 00 0, 0% 005

Tatal

Anallsi |mpatt| parametrl della rlpartlzmne modale 2

v Previsione inerziale:
Rispetto al 2004, a offerta di trasporto costante, la quota di mercato

del ferro nel 2020 & inferiore di 1,8 punti

¥ Situazione di riferimento (senza il progetto Torino — Lione) :
Con le evoluzioni dell'offerta, la quota di mercato ferroviario & piu
forte di 5,3 punti, a vantaggio piu del ferro tradizionale che del
combinato.

Si deve nofare che non si tratta delle somma esatta degli effetti individuati di seguito
(in ragione delle formule di tipo logit).
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Analtm impatti pa.rametrl della ripartizione mndale 3

v Inerziale + evoluzione del prezzo della strada:
Gli aumenti di prezzo stradale hanno un impatto forte sulla scelta
modale: +4,6 punti per il ferroviario.
Gli aumenti di prezzo stradale tra il 2004 e il 2020 variano tra +15% e +20°%
secondo le OD.
Si ripartiscono come segue:
- 6,6% di aumento progressivo (+0,4% all’anno),
- 6% di aumento del carburante costatato tra il 2004 e il 2006.
- gli effetti dei diversi di pedaggi (TTCP svizzera, Maut tedesca, ecc)
- 'effetto della congestione sui prezzi stradali

Analisi impatti palrametrl della ripartizione mndale 4

v Inerziale + evoluzione del tempo del ferro tradizionale:
Si nota una crescita di 1,5 punti della quota di mercato del ferro.
| tempi di percorrenza del ferro diminuiscono di circa il 12% in media
(5% in generale, risparmi di tempo alle frontiere ecc, ecc).

¥ Inerziale + evoluzione del tempo del combinato:
La quota modale del ferro guadagna 1.7 punti.
I risparmi di tempo del combinato sono calcolati in modo analogo al
ferro tradizionale e sono quindi dello stesso ordine.

¥ Inerziale + evoluzione del prezzo del ferro tradizionale:
La quota modale del ferro guadagna 0,5 punti.
Il risultato é diverso secondo le varie branche merceoclogiche in
quanto il prezzo dei treni interi e delle automobili diminuisce del 17%

mentre quello dei treni di diffuso aumenta del 6,6%.
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Complementi tecnici per I'analisi dei risultati delle previsioni traffico

Analisi impatti parametri della ripartizione modale_5

ENDEEREEREREES Il

v Inerziale + evoluzione del prezzo del combinato:
i prezzi del trasporto combinato aumentano dell’11% tra il 2004 e il
riferimento 2020 (+0,7% all’anno per la trazione e i tragitti stradali di
avvicinamento, -1% all’anno per la manutenzione) inducono una
diminuzione di 0,8 punti della quota di mercato di questo modo

v Inerziale + evoluzione del tempo della strada:
I'impatto della congestione stradale sulla scelta modale é
relativamente debole ad orizzonte 2020 con tempi di percorrenza che
aumentano dal 5 al 10%, con diminuzione di 0,6 punti della quota
stradale. L'impatto dei questo fattore @ invece piu forte ad orizzonti
temporali pit lontani (fino a -1,3 punti nel 2030).

¥ Inerziale + evoluzione dell’affidabilita:
le ipotesi prese sul guadagno di affidabilita hanno un ruolo
abbastanza marginale nella scelta modale: 0,5 punti sui modi
ferroviari.

v Inerziale + offerta AF non accompagnata:
i miglioramenti d’offerta AF non accompagnata (prezzo, tempo,
nuovi servizi) aumentano di 0.8 punti la quota di questo modo

v Inerziale + offerta AF accompagnata:
i miglioramenti dell’offerta AF accompagnata aumentano
globalmente la quota del modo stradale + AF accompagnata di 0,1
punti.
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Analisl impatti pa.rametrl della ripartizione mudale 7

il EENEAEEBEEEEdL L8

L’analisi di questi diversi effetti mostra che:

v N"aumento dei prezzi stradali e la componente principale della
crescita della quota modale ferroviaria in situazione di riferimento.
Piu di un terzo dell’aumento dei prezzi e dovuto all'ipotesi di
aumento di prezzo dei carburanti a +25%

v I miglioramento dei tempi ferroviari ha anch’esso un'incidenza
rilevante

v L’evoluzione dei prezzi ferroviari avvantaggia nettamente il trasporto
su rotaia classico (in particolare treni completi e treni d'auto)

v" Infine, gli altri elementi, in particolare 'affidabilita, hanno
un’incidenza meno significativa.

| pararnetrl della scelta d’'itinerario 2

Gli altri modi di trasporto

GIi aliri modi sono elaborali direttamente con la procedura di assegnazione
del traffico del software TransCAD

~ Per il ferro convenzionale, un'assegnazione diretta sulla rete, detta

“multiclasse" perché assegna simultaneamente i tonnellaggi secondo le 3
categorie di treni (treni interi, treni di diffuso, treni d'auto) che hanno
funzioni di costo differenti. Queste funzioni di costo integrano le differenti
componenti del costo di esercizio:

*  termine chilometrico,

*  termine orario,

v canoni dinfrastruttura.

» Per il combinato e I'AF non accompagnata, un’assegnazione detta "a servizi”,
che cerca un itinerario che utilizzi i servizi disponibili codificati sulla rete,
minimizzando una funzione di costo che integra:

il costo ed il tempo dei tragitti di avwicinamento,

il costo della manutenzione,

v il tempo d'interfrequenza,

¥ il prezzo ed il tempo di percorrenza sul servizio utilizzato.
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Elementi per una condivisione delle previsioni di traffico

Elementi per la ricerca
di una condivisione
sulle previsioni di traffico

Nota presentata da Angelo Tartaglia e Andrea Debernardi dopo
I'illustrazione degli scenari di traffico M1 e MO elaborati per la
CIG, integrata da contributi di LTF e finalizzata a fornire elementi
di condivisione sulle previsioni di traffico merci attraverso il
collegamento valle di Susa - valle della Maurienne

Angelo Tartaglia e Andrea Debernardi

Il modello sviluppato a cura di LTF per prefigurare I'andamento del trasporto merci attraverso
le Alpi si fonda su ipotesi relative allo sviluppo economico dell’area europea. Tali ipotesi, pur-
ché esplicite, possono essere considerate legittime anche se risultano in genere ottimistiche ri-
spetto a quelle assunte da altri modelli.

La correlazione tra crescita del PIL e volume dei trasporti, desunta da medie e andamenti stori-
ci di relativamente lungo periodo del passato, non include e non modellizza la tendenza in
atto a disaccoppiare |'evoluzione del PIL dallo sviluppo quantitativo (in tonnellaggio) del traspor-
to. E’ vero che non e chiaro come | “alleggerimento” delle merci influisca sul loro flusso espres-
so in numero di contenitori, treni o veicoli pesanti. La questione rimane aperta e non trattata.
A prescindere dalle osservazioni precedenti si puo accettare che, stanti le premesse dichiarate,
I'evoluzione globale del trasporto attraverso |'arco alpino segua un andamento quale quello in-
dividuato dal modello.

Passando alle sole modalita di trasporto per ferrovia il modello mostra un’evoluzione drastica-
mente differente da quella storica, anche in assenza della ipotizzata nuova infrastruttura. In ef-
fetti sulla linea esistente si registra un calo di circa il 37% negli ultimi 8 anni (tasso di variazione
equivalente — 6%/anno), mentre il modello esprime una crescita del 189% nei successivi 16 anni
(senza I'ipotizzato tunnel di base) equivalente a +6,6%/anno. Va rilevato inoltre che il calo re-
gistrato sul collegamento Val Susa/Valle della Maurienne si inserisce in uno scenario generale
di stagnazione o declino del trasporto ferroviario tanto francese quanto italiano, pur su di uno
sfondo di un volume di merci movimentate globalmente in crescita. Il modello peraltro non pre-
vede una inversione di tendenza a partire da un qualche evento che possa motivarla, ma sem-
plicemente da luogo, fin dal primo anno, ad un andamento opposto rispetto a quello fin qui
riscontrato. Questo comportamento del modello implica che il sistema modellizzato verso il
futuro e diverso da quello attuale: manca qualche fattore oppure qualcuno dei parametri im-
portanti risulta sottovalutato.

Commento LTF

Come gia pili volte osservato, la diminuzione del traffico ferroviario a Modane negli ultimi anni si
spiega soprattuto attraverso i lavori per I'adeguamento del gabarit: si stima che, nel 2004, il traffi-
co ferroviario “tradizionale” sia stato inferiore di circa il 10%, e il trasporto combinato inferiore del
78% a causa delle “deviazioni” sulle linee limitrofe (essenzialmente il Sempione).

In merito alla previsione, sono stati presentati nel dettaglio i parametri che spiegano I'inversione di
tendenza rispetto al caso inerziale: non si tratta di “un evento” ma di una serie di misure gia decise
a livello europeo (liberalizzazione, interoperabilita) o nazionale e delle evoluzioni del contesto con-
correnziale (aumento del costo del trasporto stradale per esempio). Si osserva inoltre che il modello
produce previsioni ad orizzonti dati (2020, 2025, 2030): non si pud dire che I'inversione avra luogo
“sin dal primo anno”.

Replica Tartaglia/Debernardi

La riduzione lungo la linea della Valle di Susa si iscrive in una riduzione di tutto il traffico merci (sia
su strada che su ferrovia) attraverso I'arco alpino occidentale verificatosi negli ultimi 4-5 anni, senza
che prima vi fosse alcun segno di dinamismo particolare. Oltre a cid, come scritto nel testo, o sfon-
do e quello di una stagnazione di lungo periodo del traffico merci ferroviario tanto in Francia che in
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Italia. Una eventuale condivisione di posizioni non pud non prendere atto di questo dato di fatto ini-
ziale. Se l'inizio dell'inversione di tendenza, come é ragionevole, non pud che essere successiva al-
I'entrata in funzione delle misure citate, o si spostano di conseguenza gli orizzonti oppure, dal
punto di inversione in avanti, i tassi di crescita della modalita ferroviaria assumono valori irrealistica-
mente elevati superando in maniera a priori indefinita il +6,6% all'anno.

Si pud individuare come critico il parametro che il modello stesso riconosce per tale, owero |'affida-
bilita della ferrovia rispetto alla strada cosi come percepita dall'utenza. E questo verosimilmente uno
dei fattori piti importanti che hanno determinato nei decenni trascorsi un progressivo declino del
trasporto ferroviario delle merci. Il modello LTF definisce operativamente in modo corretto il parame-
tro di affidabilita e ne rileva i valori sulla base di una indagine condotta fra gli utenti. Gli estensori del
modello rilevano pero che, introducendo nel modello i dati di affidabilita misurati, il modello stesso
risulta instabile (risposte drasticamente diverse a fronte dei piccoli adattamenti previsti dalla proce-
dura iterativa di ottimizzazione). Per ricuperare la stabilita nelle risposte del modello gli estensori han-
no progressivamente ridotto la sensibilita all'affidabilita. In realta, essendo corretta la valutazione del-
I'affidabilita, I'instabilita & un problema tecnico legato alla non linearita del modello e alla sua inevitabile
imperfezione: pensare di risolverlo attenuando a mano uno dei fattori piti sensibili in realta porta a
condusioni non realistiche.

Commento LTF

Si tratta qui di una non corretta comprensione di quanto esposto da LTF nella riunione del 13/03/07.
I'modello non ¢ “instabile” per “un problema tecnico legato alla non linearita del modello e alla sua
inevitabile imperfezione” come viene affermato, né e vero che “introducendo nel modello i dati di
affidabilita misurati si ottengono delle risposte drasticamente diverse a fronte dei piccoli adattamen-
ti previsti dalla procedura iterativa di ottimizzazione”.

L'indagine di preferenze dichiarate ha evidenziato una forte sensibilita della scelta modale al mi-
glioramento dell'affidabilita del ferro, con un effetto “soglia”: I'utente & disposto a spostarsi sul
ferro purché se I'affidabilita di quest’ultimo si awvicini all’affidabilita del modo stradale. Un modello
cosi sensibile alla variazioni di questo parametro (le cui evoluzioni sono difficilmente quantificabili),
avrebbe reso le previsioni maggiormente opinabili. Pertanto e stato deciso di attenuare la sensibili-
ta del modello alle variazioni dell’affidabilita “a vantaggio di sicurezza”.

Replica Tartaglia/Debernardi

Le precisazioni su esposte rafforzano la conclusione che il modello non puo essere utilizzato per pre-
visioni quantitative. La riduzione della sensibilita fatta per ottenere risultati ragionevoli si basa sulla
“ragionevolezza” del proponente. Un diverso criterio di “ragionevolezza” porterebbe a risultati di-
versi e, in entrambi i casi, la conclusione quantitativa sarebbe arbitraria. Non avendo criteri oggetti-
Vi si possono solo trarre conclusioni qualitative sulla importanza della affidabilita percepita.
Condlusione del punto precedente e che, restando cosi come € ora, il modello NON puo essere usa-
to per trarre conclusioni quantitative circa le date di presumibile saturazione delle infrastrutture esi-
stenti.

Per ottenere proiezioni attendibili occorre rivedere e sviluppare diversamente il modo di considera-
re il ruolo dell'affidabilita, senza modificarne manualmente i valori misurati. Una tale revisione, se del
caso, potrebbe essere effettuata da qualche soggetto indipendente e qualificato nel campo della
modellistica.

Commento LTF
Non é stata effettuata alcuna modifica manuale dei valori “misurati”: I'affidabilita del 2004 (utiliz-
zata per la calibrazione del modello) € quella rivelata dall'indagine.

Commento Tartaglia/Debernardi

La formulazione del primo testo era inadeguata. Quella che é stata regolata a mano ¢ la sensibilita
del modello all'affidabilita misurata.

A prescindere da quanto sopra, il modello LTF simula anche I'importanza relativa dei diversi fattori
che potrebbero concorrere a migliorare il riparto tra modalita stradali e modalita ferroviarie. A que-
sto riguardo il modello prevede, nel cosiddetto scenario di riferimento (senza I'ipotizzato tunnel di
base), un miglioramento del riparto a favore dei modi ferroviari, all’orizzonte del 2030, di 9,2 pun-
ti percentuali, dovuto all'effetto di una serie di parametri legati a costi, sicurezza etc. La previsione
nello scenario di progetto (coll'ipotetico tunnel di base) porta a un recupero di 1 ulteriore punto per-
centuale. Al di la dei valori numerici assoluti, affetti dall'incertezza illustrata pit sopra, si evidenzia il
rapporto di 9 a 1 tra I'efficacia di una serie di fattori non infrastrutturali e quella della nuova infra-



struttura, che acquista cosi un peso secondario. Questo risultato é significativo in quanto ottenuto
all'interno di un unico quadro di ipotesi e coerente con analogo risultato riportato dal precedente
studio effettuato da SETEC Economie per conto di Geie Alpetunnel. Quello studio, consegnato nel
2000, considerava |'arco temporale 1997-2015 e prevedeva, per I'arco alpino occidentale: a) un ri-
parto modale a favore della ferrovia nettamente piti favorevole di quello poi riscontrato fino ad oggi
(il modello probabilmente risentiva della stessa sottovalutazione della sensibilita al parametro affida-
bilita presente nel modello attuale); b) portava anche allora ad un rapporto tra efficacia dei fattori
non infrastrutturali e I'apertura dell‘ipotizzato tunnel di base pari a circa 14 a 1, analoga, anche se
pill marcata di quella prevista ora.

Commento LTF

Quanto viene qui sopra riportato, e ripreso nella tabella 1 di seguito, & stato presentato da LTF alfi-
ne d'illustrare esclusivamente il peso dei parametri della scelta modale e dell'elasticita del modulo
di scelta modale: si tratta infatti dei risultati del primo ciclo di iterazioni del modello, ovvero senza te-
nere conto dei limiti di capacita ferroviaria. Tali valori non devono essere utilizzati per valutare |'effet-
to del Progetto rispetto alla situazione di Riferimento.

Tabella 1: Quota modali sull’arco alpino in situazione di Riferimento e di Progetto _1a
iterazione (senza presa in conto dei vincoli di capacita ferroviaria)

Arc Alpi 2020 REF 2020 Bl 2020 2830 REF 2038 BJ 2030
re fpin Nt "3 Mt % PJ.REF | Mt B Mt 5 PJ . REF
Hate 130E L% 132 L5 B 1 B 1909 Be% 141 b1 B4 -2 4
A 125 5,5% 152 £.-1% 1,1% 21,8 7 A% o7 B.3% 1,6%
Roale+i = 1521 s 1504 Bia% 0.7% 18,7 61o% 1758 B0.0% 1,0%
Al =X 1.5% z3 1.4% 0,1% a5 1.5% 47 15% 0,1%
For 55 1015 a4 15 5 0%, SR 10 5y A 00 &,
ok ETr 14, % arg 14, 9% 0,2% 40z 16 5% 1,1 15, 1% 05%
Tatal Eod| 000k 2| 1000% 0% a4 000% 34| 1000% 0%
Per stimare |'effetto del Progetto rispetto alla situazione di Riferimento non si puo prescindere dalla
presa in conto delle capacita ferroviarie: bisogna fare riferimento ai risultati delle iterazioni comple-
te del modello, illustrati nella tabella 2 :
Tabella 2: Quota modali sull’arco alpino in situazione di Riferimento e di Progetto 2a
iterazione (con presa in conto dei vincoli di capacita ferroviaria)
— 2020 BEF 2030 P 2020 2030 REF 2030 P 2030
P Mi % M % FJ-REF Wit e Wit e PJ-REF
Feule 140,4] 5D.O% 1357 E7.0% 2.00% 1756 52.3% 1576 E3.7% EA%
B EE] % o 150 i 1 T1%, 75 T O E T O ED
Hiarter s 1526 B641% Y 5% 1525 B /% 1805 61.5% -42%
Atnac 2h 1,0% ZE 1,1% 0% B 1.2% ] 1.3% 0,1%
Fer iS5 184% =7 1oE% 0.5% 525 17.9% 50,1 20.1% 225,
Cornbl ITE 15T 351 16 0% 0% AE 157, 501 L 10,
Total I35, 100,0% 36,1  100,0% 0.0% FEER N [T FEER I [T T.0%

Nel 2030, I'efficacia della nuova infrastruttura sulla quota dei modi ferroviari tradizionali (esclusa I'au-
tostrada ferroviaria “accompagnata”) e di 4.2 punti percentuali, e non di 1 punto (sul traffico tota-
le dell'arco alpino). Il rapporto tra I'efficacia dei fattori non infrastrutturali e quella della nuova infra-
struttura e quindidi 9 a 4.

Inoltre, si deve considerare anche I'autostrada ferroviaria accompagnata: I'efficacia totale della nuo-
va infrastruttura in termini di miglioramento della quota dei modi ferroviari si attesta a 6.1 punti per-
centuali.

Replica Tartaglia/Debernardi

Senza entrare nel merito del problema dell’autostrada ferroviaria accompagnata, il punto centrale
& che prowedimenti leggeri e a basso costo hanno una efficacia decisamente superiore a una rea-
lizzazione infrastrutturale col suo peso, il suo impatto e il suo costo. Questo fatto deve essere pre-
sente in qualsiasi documento condiviso.

ALLEGATI
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Risultati del test “OT”

elaborato da LTF -
per |I'Osservatorio e g o
Previsioni di traffico merci sull’Arco alpino presentate —S

da LTF nella riunione dell’1 giugno 2007 ed elaborate
appositamente per I'Osservatorio, a seguito di una nuova
impostazione della matrice dei dati iniziali per il calcolo
della domanda globale, comprese le ipotesi di base, i pesi
introdotti negli algoritmi e il loro valore numerico

Ipotesi

g T T L

TTTTTFFF¥
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Risultati del test “OT"” elaborato da LTF per I'Osservatorio

Rlsultati OT 1 senza “penallta a Ventlmlglla

Ripartizione modale sull*arco alpino

L L L

o Riferimento
. -3,4 Mt su ferro
nspetto allo
e scenarno M1
fr 1 nle]
IIFH‘M TG
1 |l Sieacia
- 13,9 Mt su ferro
568 rispetio allo
scenano M1
. e A
004 z-m red 20 aw- M0 rel g
T
TOT/IMA TOT/M1
Rioute Far+Combi  AFAM Route Fer+Combi AFIARM
H04 a7 435 5B 65,6% 30,2% 4.1%
2030 rel M1 1736 970 209 50.B% 33.1% T1%
2030 prj b1 1576 1082 26,7 53,7% ar2% 9,1%
2030 raf TOT 1790 LR 196 61,0% 32.3% 6,7%
2050 pej TOT M5 96,7 252 584 % 33,0% 8.6% Milfoni i fonnellahe

Rlsultati OT 1 senza "penallta a Ventlmlglla

Progetto:
22,9 Mt (ferro + TC)
-7 Mt su ferro rispetio
allo scenario M1

L3 -
Traffico ferroviario a Modane
400
00 M1 oT1
200
) I .
oo .
200 2030 rad K11 20000 pary A 000 e TOIT 030 pn TOT
("} ToT
Fer Coemibeng AF mot AF non Boc Fet Cowmaberal Totaks
200 a7 28 B3 0.0 ali ) ar ol ] 83
FHm e WY - 54 133 14 18 L 48 130
SO0 pry WA 150 8 28 .7 (] 120 1.0 o]

Riferimento:
13,0 Mt {ferro + TC)
Si raggiunge la
salurazione come
per M1

AF mc AF g goe
0.0 005

1§ 14

T8 L7

Mitiond of tonmeilte

2%
Z0.00%
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_____ Risultati oT 2 con “penalita” a Ventimlglla

Ripartizione modale sull’arco alpino

) Riferimento
-1,1 Mt su fermo

nspetto allo
2500 scenario M1
-r-:rm:-h'.
1500 | B
Progetto
e =11,1 Mt su ferro
o nspefto allo
scenario M1

Pt ..!Uji.'llcl ﬂ".'l.'q'.'l B 080 el 3000
i TOT
TOTIMA TOT/IM1

Rioule Fer+Combl  AFIAM Roule Fer+Combl  AFIAM

20004 94,7 435 58 65,8% 30.2% 4.1%

2030 ref M 1756 ar.o 209 59,8% 33.1% T 1%

203 pej bA1 1676 1052 267 53, 7% IT2% 2.1%

2030 ref TOT 176, 7 BE.0 208 B0, 2% 32,7% T.1%
2030 prj TOT 1687 a7.o 26,5 57 5% 33.4% 8,1% Mien] o tonneliale

~___ Risultati oT 2 con “penalita” a ventimngha

Traffico ferroviario a Modane Progetto:
23,9 Mt (ferro + TC)
40.0 -6 Mt su ferro
rispetto allo scenario
M1
300 .
B AF man Bic
BAF sor
B G fre
il mhe
o4 Riferimento:
' 13,1 Mt ({ferro + TC)
. Si raggiunge la
00 saturazione come
2030 rel BN 0 pey M1 2000 red TOT 208 o) TOT pEr M'I
i T
Feor b Far = TG AF s AF neon g For Coap b Fir = TG MAF s AF nen B
e 0 < 28 [ Lot} 0,08 1.7 28 [ il 0,06
a0 vl M1 ] LT ] is 18 A 48 13,1 iA 14 -
2000 paj M1 150 49 =R T 18 127 112 218 5 1T s
Milion! of forneliate
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Risultati del test “OT"” elaborato da LTF per I'Osservatorio

_ Analisi di “scomposizione” del traff‘cn

(scenario M1)

Traffico ferroviario a Modane previsto al 203{1

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino

Miliond of donmeilaie

Trafic “naturel” ltalie = France/Benelux/UK, sans CM
Traffico ‘nalurale” ltalia — Francia/Benelux/UK_ senza 13,6
cMm
Trafic en Conteneurs Maritimes 41
Traffico di Container Marithimi L
Trafic ltalie - Espagne/Portugal 4.4
Traffico Mtalia — SpagnaPortogallo :
Trafic de transit de-pour Europe orientale 50
Traffico di transito da-per Europa orientale !
Evolution positive de la part du fer 93
Evoluzione positiva della quola del ferro !
Transfert d'itinéraire des autres passages 97
Trasferimento dilinerario da altri valichi !
Trafic avec dautres Pays 05
Traffico con altri Paesi "
Approximations 03
Approssimazioni '

Total 29,9
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Misure per lo sviluppo mem——rprrr—
= MISURE A BREVE TERMINE A FﬂVOF‘!E W
dEl |a fe Yrrovia sul T

corridoio Torino-Lione

Analisi, presentata da LTF nella riunione dell’11 giugno
2007, delle misure da adottare a breve termine

per favorire un incremento del traffico ferroviario,

in termini di volume e in condizioni economiche
competitive rispetto alla strada

Premessa

- e a

Per favorire un incremento del traffico ferroviario in termini di volume e in
condizioni economiche competitive rispetto alla strada e, dunque, attuare un
trasferimento modale significativo dalla strada alla rotaia, si devono considerare
due insiemi di misure :

~ Misure politiche di sostegno al trasferimento modale dalla strada alla
rotaia;

~ Misure tecniche-economiche atte ad incrementare la qualita e la
competitivita del trasporto ferroviario;

Il primo insieme di misure dipende dalle decisioni di pianificazione di politica
degli Stati. Degli studi a riguardo sono in corso nell’ambito del gruppo
« Trasferimento Modale » della CIG.

2
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Misure per lo sviluppo della ferrovia sul corridoio Torino-Lione

mr rw AL T T T

_ Premessa

Il secondo insieme di misure potrebbe rientrare nel prolungamento dell’accordo
italo-francese stipulato nel corso del vertice del 4 ottobre 2005, che mirava :

~ ad avviare una riflessione sui servizi di AF da mettere in opera
dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento al gabarit Bidella

galleria del Moncenisio;

~ a stabilire un piano di azione concertato tra RFF, RFl, SNCF e
Trenitalia per frenare la riduzione del trasporto merci ferroviario.

E comporta due categorie di intervento :
~ Misure relative all'infrastruttura

~ Misure relative all'esercizio

tive all'infr

A At

1= Messa in opera di un sistema di segnalamento di tipo ERTMS 1 tra
Torino e Lione nell’ambito dell’accordo europeo sul corridoio TEN

Lisbona - Ljubjlana;

2 — Uso del 3000 Volt sulla linea storica fra Torino e St Jean de
Maurienne;

3 - Adeguamento delle procedure operative tra gestori d'infrastrutture :

~ Uniformita delle norme operative;

» Miglioramento nello scambio delle informazioni;

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino



DOCUMENTI DI LAVORO

Le misure relatwe all’esercizio

1 - Miglioramento del servizio di spinta :

» Creazione di un servizio di spinta unico tra St Jean de Maurienne e
Orbassano :

Messa in opera di locomotori di spinta interoperabili:
o mediante la conversione a 3000 Volt della sezione di linea

St Jean de Maurienne — Modane (vedi § 2.1);
o mediante lo sviluppo di locomotori bicorrente 1500/3000
Volt, adeguando eventualmente i locomotori esistenti;

Creazione di una scocieta di gestione dei locomoetori di spinta;

iuNNnEEBEGNAS T'F

2 — Messa in atto dell'interoperabilita dei macchinisti;
3 - Miglioramento delle procedure a carattere normativo, tecnico ed
amministrativo a Modane :

~ sviluppo del servizio d'interoperabilita incentivando la
cooperazione tra le imprese ferroviarie;

» uniformita delle norme di sicurezza applicabili ai treni internazionali;

&
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Misure per lo sviluppo della ferrovia sul corridoio Torino-Lione

Le misure relative

e T

al’esercizio

4 - Adeguamento delle procedure di programmazione e monitoraggio
operative da parte delle imprese ferroviarie;

5 - Miglioramento dell'interfaccia tra i gestori d'infrastruttura e le
imprese ferroviarie :

» miglioramento del coordinamento tra gli esercenti ferroviari;

» miglioramento del monitoraggio dei traffici;

Le misure a breve e a medio termine a favore del trasferimento

modale dovrebbero essere completate dalla messa in opera di un
servizio di AF a gabarit GB1 esteso.
Questa misura potra essere attuata sin dall'inizio del 2009 :

~ Un servizio con incremento progressive da 10 a 20 coppie;
~ Uso obbligatorio per il traffico di merci pericolose;

~ Uso obbligatorio per i automezzi pit inquinanti (Euro 0,1,2 et 3)
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ervizio di AF al

R SR S—

Evoluzione del numero di camion inquinanti al traforo del Frejus
tra 2002 e 2006

EUROO | 92395 | 7.69% | 2414 | ofo% | 1382 | 0o2% | 389 | oosn | 22 | ood%
ELRD 1 : 5057 EE‘E?‘E- 5135 554% 2021 4 Fo%% 28780 348% 16805 1.88%
ELRD 2 : 1070874 | 80 .00% 1206532 O3 7% | 1120121 | o4 82% | 66041 aF 24% | 210233 | 23.47%
| 3635 | 020% | 318 | 027% | 3274 | 0.27% | 432205 | 5223% | 668296 | 74,62%

ELRO 2

ELFCH 285 & 1074500 | 8594004 | 1209046 | 03 085 | 11352305 | 0570% | TOS38E | 96.47% | HFE5TI | 08 108

i

Tenendo conto degli elementi precedenti & di seguito :
» MNorma EURO 2 applicabile ai camion costruiti a partire di 1996,
» MNorma EURO 3 applicabile ai camion costruiti a partire di 2000,
¥ Morma EURO 4 applicabile ai camion costruiti a partire di 2005/2008;
» MNorma EURO 5 applicabile ai camion costruiti a partire di 2008/2009;

» |l tasso di rinovamento dei camion di pari alle 10% a l'anno;
Nel 2010 ci saranno circa per anno :
» Norma EURO 0 e 1 ~4000PL

» Norma EURO 2 ~ 18 000 PL

» Norma EURO 3 ~ 150 000 PL
10
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DOCUMENTI DI LAVORO

Il trasporto ferroviario
delle merci:
un mercato in declino

Articolo di Angelo Tartaglia pubblicato su Le Monde
I’8 novembre 2006 e acquisito dall’Osservatorio
nella riunione del 30 gennaio 2007

Le fret ferroviaire un marché en décin...
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E nel 1987 che nasce l'idea di un collegamento ferroviario ad alta velocita tra Lione e Torino, che per-
mettesse allo stesso tempo il trasporto di passeggeri e di merdi, in modo da alleggerire le due prin-
cipali linee d'accesso stradale dalla Francia allltalia ovvero il Tunnel del Monte Bianco e quello
Frejus . La decisione di far partire questo progetto venne presa dai governi francese e italiano nel
2000; il cantiere inaugurato nel marzo 2002, e I'inquadramento finanziario definitivo fu oggetto
di un accordo firmato nel maggio 2004. Prevedeva una ripartizione dei costi tra i due Paesi, con I'aiu-
to dell’'Unione Europea, per un ammontare totale di 13 miliardi di euro. Questo nuovo passaggio
transalpino implica lo scavo di un tunnel di 53 chilometri tra Saint-Jean de Maurienne e Venaus nel-
la Valle di Susa, a sessanta chilometri da Torino.

Dal lato francese, questo “cantiere del secolo” e fortemente sostenuto da tutte le forze politiche
della Regione Rhdne-Alpes (eccetto il Fronte Nazionale) e in modo particolare dagli abitanti della val-
le di Chamonix e della Maurienne, soffocati dai gas di scappamento dei camion.

Per le autorita provinciali del Piemonte, per la citta e il tessuto economico di Torino questo collega-
mento rappresenterebbe il prolungamento naturale della linea ad alta velocita in costruzione con
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Le fret ferroviarie. Un marche en declin ...

Milano. Infine, treni ad alta velocita avrebbero collegato Lione a Torino, Milano e poi Verona Trieste
e la Slovenia.

Questa visione grandiosa si scontra con gli abitanti della Valle di Susa, che moltiplicano le manifesta-
zioni contro il progetto. Il 17 dicembre 2005, a decine di migliaia scendono a manifestare a Torino.
Per loro non si tratta solo di preservare I'ambiente di una valle attraversata gia da due strade nazio-
nali, un'autostrada, una linea elettrica ad alta tensione e una linea ferroviaria. Si tratta, attraverso ar-
gomentazioni tecniche precise, di dimostrare il carattere aberrante di questa operazione.

Nella parte piu alta della Valle di Susa, la capacita della linea ferroviaria, potrebbe raggiungere, se-
condo le stime, tra i venti e le trenta milioni di tonnellate all'anno. Allo stato attuale, il flusso di
merci non arriva neanche a sette milioni di tonnellate. D'altronde sia in Francia che in Italia, il traspor-
to merci continua a calare da circa quattro decenni. Secondo un rapporto dell'lspettorato generale
delle finanze e del Consiglio generale del Genio Civile del marzo 2006, & proprio il trasporto merci
in generale, strada e ferrovia in combinato, che “stagna o cala” tra la Francia e I'ltalia, da Ventimiglia
al Monte-Bianco.

E, da nove anni, il trasporto ferroviario & in calo anche nella Valle di Susa.

Invece, attraverso I'asse Nord-Sud, tra I'ltalia e I'Europa centrale attraverso la Svizzera o |'Austria, |l
trasporto merci su ferro & in forte aumento. E’ su questo asse, € non su quello Est-Ovest che dovreb-
be svilupparsi la domanda in ragione della crescita attesa degli scambi con I’Asia orientale attraver-
so il Mediterraneo, a partire owiamente dai porti italiani e francesi. Nei prossimi sei anni, dovreb-
bero entrare in servizio due nuovi tunnel svizzeri che collegherebbero la pianura padana all'Europa
centrale, portando cosi la capacita del trasporto ferroviario merci al 150% dei traffici attuali attraver-
so la Valle di Susa e la Valle d'Aosta.

D’altro canto, né I'ltalia né la Francia, contrariamente alla Svizzera, hanno ancora preso dei prowe-
dimenti seri per arginare il declino del trasporto merci su ferrovia o per limitare il trasporto su stra-
da. E’ solo di recente che questo dossier & oggetto di studio.

Infine, i finanziamenti necessari alla realizzazione della nuova opera sarebbero solo pubblii, e il rica-
vo dall'investimento, analizzato da un audit del governo francese nel 2003, ¢ stato ritenuto insuffi-
ciente, tanto da far considerare il progetto come non prioritario.

Da Parigi si € passati oltre per via delle pressioni italiane e della decisione del governo di Silvio Berlusconi
di accollarsi il 63% del costo dei lavori, cioé piu di quanto risulta utilizzando un criterio di ripartizio-
ne geografica.

Roma continua tuttavia ad affermare che il tunnel tra la Valle di Susa e la Maurienne & “indispen-
sabile”, “urgentissimo” “prioritario”. Le uniche risposte fornite per cercare di dequalificare le ar-
gomentazioni numeriche degli oppositori del progetto sono quelle del “progresso”, dei “rischi d'iso-
lamento”,dell’” esigenza europea”, " dell'utilita futura” . etc. Impossibile trovare uno solo dei decisori
in grado di uscire dall’appannamento di fronte alla realta del problema. Invece, brandiscono il “di-
ritto di decidere” della “politica” come se qualcuno avesse interesse a rimettere in causa tale dirit-
to o fosse anche in grado di farlo.

"on

Senza ricorrere a strumenti d'analisi sofisticati, lo stesso buon senso dovrebbe portare alla seguen-

te strategia:

e prendere dei prowedimenti tali da scoraggiare da una parte il trasporto su strada e, dall'altra, in-
coraggiare quello su ferro; migliorare il materiale ferroviario e il sistema logistico; consolidare la
sicurezza della ferrovia;

o verificare 'efficacia di questi provvedimenti;

e a partire dal momento in cui il flusso di merci cominciasse ad aumentare, I'analisi del tasso di cre-
scita constatato e della capacita della linea storica permetterebbe di fissare un livello di saturazio-
ne che, ad ogni modo, non sarebbe raggiunto prima di alcuni decenni;

e anticipata in questo modo, la saturazione potrebbe essere evitata 0 aggirata grazie a degli inter-
venti, anche strutturali.

In Italia, invece di accettare un contraddittorio di qualita, i decisori hanno messo avanti I'interes-

se delle grandi opere, senza preoccuparsi del loro costo finanziario, sociale, e ambientale, e

ancor meno della loro fondatezza. Cantieri prima di tutto! Visto che le imprese sono state

scelte senza alcun appalto pubblico, le spese previste sono da tre a sei volte superiori a quelle
per opere analoghe costruite in qualsiasi altro posto in Europa.

Da anni, il dibattito sul TAV Lione-Torino & bloccato da una censura molto piti efficace di quella di

certi regimi dittatoriali. Si vieta al pubblico I'accesso a studi seri disponibili che mettono in questio-

ne l'interesse del tunnel. | mezzi di comunicazione ufficiali consistono in pura propaganda.

La questione del TAV nella Valle di Susa, e piti in generale in Italia, & diventata una scommessa de-

mocratica. Essa riflette il malessere e il cattivo funzionamento del sistema politico italiano.
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Analisi dei dati CAFT 2004 W

enseignements des enquétes CAFT

sul transito dei mezzi
pesanti ai valichi alpini

Documento di sintesi presentato nella riunione del 14
febbraio 2007 dai rappresentanti del Governo francese
presso la CIG, che fornisce dieci conclusioni rispetto al
traffico dei mezzi pesanti rilevato ai valichi dell’Arco
alpino e dei Pirenei

Conclusione n°1

'aumento del traffico dei mezzi pesanti attraverso i Pirenei, pari al 28,1 % rispetto al 1999,
e di oltre quattro volte superiore di quello del traffico attraverso le Alpi francesi, che non va
oltre il 6,3 %. Lo squilibrio tra il traffico attraverso le barriere delle Alpi francesi e dei Pirenei
€ quindi piu accentuato rispetto al 1999: mentre nel 1999 la barriera pirenaica rappresen-
tava il 63,5% del traffico totale attraverso le due barriere per numero di mezzi pesanti,
ora ne rappresenta pit dei due terzi (67,7 %); se si considera il tonnellaggio, la progressio-
ne sulla barriera pirenaica e ancora pit importante in quanto & passata dal 62,1% al 67,2%.
L'origine di tale divario appare evidente se si raffrontano i due tunnel del nord delle Alpi con
tutti gli altri punti di attraversamento di zone montuose, cosa non illegittima se si tiene con-
to del fatto che a Ventimiglia oltre la meta del traffico (57,4%) proviene da o é diretto ver-
so la penisola iberica: il complesso Monte Bianco/Frejus, in leggera regressione rispetto al
1999, dell’1,3% sia per traffico sia per tonnellaggio, vede infatti il proprio ruolo nell’insie-
me degli attraversamenti di zone montuose passare dal 21% nel 1999 al 17,2% nel 2004
con riferimento al numero di mezzi pesanti e dal 24,2% al 18,4% con riferimento al ton-
nellaggio. Ventimiglia, invece, vanta una progressione del 27,2% dei mezzi pesanti e del
43% del tonnellaggio, punto intermedio tra quella registrata da Le Perthus con il +21,5%
del traffico ed il +25,8% del tonnellaggio e Biriatou con il +36,4% del traffico ed il +44,9%
del tonnellaggio.
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Analisi dei dati CAFT 2004 sul transito dei mezzi pesanti ai valichi alpini

Conclusione n°2

L'entita del transito aumenta rispetto a quella dello scambio, in confronto al 1999, nel comples-
so delle due barriere: 45,1% del numero di mezzi pesanti contro il 43% nel 1999 e 47,9% del
tonnellaggio contro il 47,4% nel 1999.

Tuttavia, tale evoluzione della ripartizione scambio/transito si differenzia un poco secondo la bar-
riera: infatti, I'entita del transito presenta una progressione maggiore sulla barriera pirenaica,
dove passa dal 46,2% nel 1999 al 48,2% nel 2004, rispetto alla barriera alpina, dove evolve dal
37,8% nel 1999 al 38,6% nel 2004 per numero di mezzi pesanti.

Tale differenziazione verte sul principio stesso dell’evoluzione del tonnellaggio in quanto, secon-
do questa unita di misura, il transito aumenta (leggermente) piti rapidamente dello scambio sui
Pirenei (del +34,9% e del +33,2% rispettivamente) ma meno rapidamente sulle Alpi (del +6,1%
e del + 8,4% rispettivamente): conseguenza di un sensibile aumento dei tonnellaggi medi de-
gli scambi alla frontiera pirenaica e ancora di pit a Ventimiglia.

Mont-Blanc - ech
245 mPL

Barriére alpine
3EMT

Echange :

Fréjus - ech Mont-Blanc - tra 1.74 MPL
{ )

146MT 1\~ BMT (25,7 MT

Freﬁl tra 7 ( )

247 m K

4,0 MT /
Montgenévre - éch 2,85 MPL '(% ) Transit :
34 mPL #ﬁ 43,2 MT 1,10 MPL
04 MT 'é:%,;" { )
Mﬂntgenew& - t@ 17,5 MT
6 mPL /\"‘H— ( )
0.1TMT ‘-.«'mllmllle Vintimille - tra

545 mF'Ll[ ) T35 mPL ( ]

* Dont 10 mPL an

E.g MT f ::' 1 1 .E‘ MT { :l e @ Yl

L'evoluzione e soprattutto e completamente diversa secondo il punto di attraversamento di en-
trambe le barriere:

- sulla barriera alpina, il transito aumenta assai pitl rapidamente, tra le due indagini, degli scam-
bi a Ventimiglia (rispettivamente del +41,9% e del +11,7% per numero di mezzi pesanti) men-
tre la situazione si inverte nel complesso dei due tunnel nel nord delle Alpi, in quanto il transito
diminuisce del 21% mentre gli scambi presentano un progresso del 6,9%.

- sulla barriera pirenaica, il transito aumenta di poco piu rapidamente degli scambi nel versan-
te basco (rispettivamente del 37,6 % e del 35,5%) ma molto pitl rapidamente degli scambi nel
versante catalano (rispettivamente del 31,5% e del 11,5%). La situazione di Basilea nei confron-
ti di tali tendenze evolutive & singolare in quanto si assiste ad una diminuzione del traffico dei
mezzi pesanti appena superiore al 10% rispetto al 1999 ma ad un aumento del tonnellaggio
del 25% circa. Si tratta evidentemente dell'incidenza del decontingentamento progressivo che,
dal 2001, colpisce i mezzi pesanti di oltre 28 t, che si & tradotto in un sensibile aumento del
carico dei mezzi pesanti pieni: in tal modo, il transito dei veicoli aumenta dell'8% ma del 50%
in termini di tonnellaggio per effetto del passaggio del carico medio da 9,1 a 12,5 t. Analogamente,
gli scambi si riducono del 22 % in termini di veicoli ma aumentano del 4% in termini di tonnel-
laggio per effetto del passaggio del carico medio da 9,6 a 12,4 t. In totale, la percentuale di
scambi di Basilea si riduce fortemente, passando dal 60,4% nel 1999 al 52,2% nel 2004.

Conclusione n°3

Sul lungo periodo la crescita rallenta: in termini di crescita media lineare annua del numero di
mezzi pesanti, si passa dal +11,7% nel periodo 1992/1993 - 1999 al +5,6% dal 1999 al 2004
sulla barriera pirenaica, e dal +3,7% al +1,3% sulla barriera alpina.
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Conclusione n°4

Si nota una tendenza del flusso di transito verso una concentrazione geografica, a livello sia
Stato-Stato sia regione-regione. | flussi Spagna/Germania e Spagna/ltalia, che corrispondono
nell’ordine alle due prime O/D Stato-Stato del 1999, passano rispettivamente dal 21,2% del to-
tale dei flussi di transito del 1999 al 23,2% del 2004 e dal 15,6% al 16,2%. Si tratta della
conseguenza del rafforzamento del peso relativo della Spagna quale primo generatore dei flus-
si (passaggio dal 68,3% del 1999 al 72,8% in termini di tonnellaggio), a cui si aggiunge, per
guanto riguarda il flusso Spagna/Germania, un rafforzamento della percentuale relativa della
Germania come primo partner economico della Spagna nell’ambito dei paesi che transitano at-
traverso la Francia (passaggio dal 31,1% al 31,8%). Al contrario, la percentuale dell'insieme de-
gli altri flussi importanti Stato-Stato diminuisce, a partire da quello delle tre O/D seguenti del
1999: Spagna/Paesi Bassi dal 7,6% al 7,1%, Spagna/Regno Unito dal 7,0% al 6,7 %, Italia/Regno
Unito dal 6,5% al 6,0% (che fa passare questa O/D dal 5° al 6° posto). Talvolta, tale riduzione
& molto forte (ltalia — Belgio dal 6,6% al 4,7 %, Italia — Paesi Bassi dal 3,8% all’ 1,6%, Italia -
Germania dal 2,1% allo 0,8%); I'unico aumento riguarda Spagna-Belgio (dal 6,5% al 6,7 %,
con conseguente passaggio di questa O/D al 4° posto). Tuttavia, tale tendenza alla concentra-
zione deve essere attenuata da un livello significativo di emergenza dei paesi dell’'Europa dell’Est,
e la percentuale degli altri paesi nei quali sono dominanti passa dal 15,1 % al 17,7 % negli
scambi con la Spagna (dal 2,0 % al 2,7 % per la Polonia e dal 1,5 % all’ 1,9% per la Repubblica
Ceca). Tale concentrazione si ritrova infine a livello dei flussi regione-regione: Catalogna/Lombardia
si consolida al primo posto passando dal 2% al 2,1% del transito complessivo, CatalognaAVestfalia
si conferma al secondo posto passando dall’1,5% all'1,8% e Catalogna/Baden-Wirtemberg ri-
mane al terza posto passando dall’ 1,1% all’ 1,3%. E" giusto notare il particolare dinamismo de-
gli scambi economici tra Baviera e penisola iberica, con un aumento del 52,7% tra il 1999 ed |l
2004 contro quello dell’ordine del 32% per la Westfalia e il Baden-Wirtemberg, accompagna-
to dal passaggio dallo statuto di importatore netto a quello di esportatore netto.

Conclusione n°5

Un corollario alla quarta conclusione afferma che gli iberici rafforzano la loro quota relativa,
gia preminente nel 1999 nell'ambito dei flussi di transito: gli spagnoli passano quindi dal 32%
circa al 37% (nel 1993 la loro quota non superava il 22 %) mentre i portoghesi, passando dal
7% al 12% e quindi quasi raddoppiando la propria percentuale, si trovano ormai alla pari con
gli italiani che rimangono al 12% ossia alla stessa quota del 1999. L'altra progressione spetta-
colare & quella dei paesi dell’Europa dell’Est che, tra il 1999 e il 2004, passano dal 4% all'8,5%
del totale.

Conclusione n°6
Nell'ambito dei flussi di scambio, si assiste ad un rafforzamento della quota dei flussi di prossi-
mita originati dalle regioni frontaliere corrispondenti agli attraversamenti osservati: dal 41,5%



al 42,1% sulla barriera pirenaica, e dal 37,1% al 40,9 % sulla barriera alpina. Nel caso della bar-
riera pirenaica, si ha anche una modifica gerarchica tra il versante basco e quello catalano, con
I’Aquitania che subentra al Languedoc-Roussillon come prima regione partner della penisola
iberica. Le altre regioni con forte volume di scambi attraverso le Alpi ed i Pirenei che vivono
una crescita della loro quota relativa sono I'lle-de-France (dal 7% all 8,1% sulla barriera pire-
naica, dal 9,1% al 10,5% sulla barriera alpina), e le regioni frontaliere dell’altra barriera (PACA
e Rhone-Alpes per la barriera pirenaica, Aquitania, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon per
la barriera alpina). Va notata la perdita di un punto di quota relativa del Midi-Pyrénées negli scam-
bi transpirenaici.

Conclusione n°7

La quota delle nazionalita nel flusso di scambi si & andata deteriorando in maniera drastica: dal
48% circa nel 1992/1993 al 36% nel 1999 e al 24% nel 2004 sulla barriera pirenaica, dal 65%
nel 1992/1993 al 61% nel 1999 e al 42% nel 2004 sulla barriera alpina.

Conclusione n°8

La percentuale degli acquisti di carburante effettuati sul territorio nazionale dai mezzi pesanti in
transito e in forte regresso. Infatti, poco piti di un quarto dei conducenti di mezzi pesanti in
transito fa rifornimento di carburante in Francia, contro il 40% circa del 1999, per un volume me-
dio acquistato in meno rispetto al 1999, da 380 litri a 355 litri, vale a dire in totale una diminuzio-
ne degli acquisti sul territorio nazionale del 25,2 %, praticamente quasi simmetrica rispetto all'au-
mento del traffico in transito. Il bilancio & sensibilmente diverso con riferimento ai flussi degli
scambi per i quali la percentuale di conducenti che acquistano carburante in Francia presenta una
diminuzione molto lieve pari al 30% circa dal 1999 al 2004 e per giunta per un volume medio
acquistato che va da circa 380 litri a 430 litri, vale a dire in totale un aumento degli acquisti del
23,4%. Tale aumento degli acquisti di carburante per i flussi degli scambi & imputabile in primo
luogo agli scambi attraverso le frontiere svizzera ed italiana, dove la percentuale di conducenti
che fanno rifornimento passa rispettivamente dal 28,6% al 38,2% e dal 43,2% al 51,1%, men-
tre per gli scambi via la frontiera spagnola questa stessa percentuale regredisce dal 23,9% al
17,9%, per un limitato aumento del volume medio di acquisti da 370 litri a 395 litri.

Conclusione n°9

A livello globale, la struttura dei traffici per grandi categorie di merci  relativamente stabile: dal
37% nel 1999 al 38% nel 2004 di merci diverse, dal 34% al 33% di prodotti agricoli ed ali-
mentari, dal 12,5% al 12% di prodotti chimici in transito; dal 34% al 37% di prodotti agricoli ed
alimentari, dal 28% al 27% di merci diverse e dal 12,5% al 13% di prodotti chimici negli scam-
bi transpirenaici. Tuttavia, I'evoluzione della struttura delle merci € un po’ piti sensibile negli scam-
bi transalpini poiché se i prodotti agricoli ed alimentari sono stabili al 30%, le merci diverse pas-
sano dal 29% al 34% mentre i prodotti chimici scendono dal 14,2% all'11,4%.

D’altronde, tale stabilita globale pud coprire evoluzioni non trascurabili in maniera piu detta-
gliata: una parte dei prodotti agricoli nell'insieme delle esportazioni spagnole in transito attraver-
S0 la Francia presenta un calo dal 36,3% al 29,8%; una parte delle merci diverse delle esporta-
zioni italiane in transito attraverso la Francia presenta un aumento dal 41,9% al 47,9%.

Conclusione n°10

| tonnellaggi medi trasportati aumentano piu sensibilmente negli scambi che nel transito, in
guanto nel primo caso si passa da 12,8 t nel 1999 a 13,9 t nel 2004 e nel secondo caso da 15,3
ta 15,5t. Nel caso del transito, I'aumento del tonnellaggio medio e imputabile esclusivamen-
te alla riduzione dal 3,8% al 3,1% del tasso di mezzi pesanti a vuoto, mentre i mezzi pesanti
caricati portano in media un carico di 16 t. Si puo anche osservare che il sovrappiu del carico me-
dio dei veicoli in transito via i tunnel alpini rispetto a quello constatato sul transito attraverso
Ventimiglia, le Perthus e Biriatou passa da 2 t nel 1999 a meno di 0,5 t nel 2004. Anche nel caso
degli scambi, la riduzione della percentuale dei mezzi pesanti a vuoto, dal 22,6 % al 17,9% sul-
la barriera pirenaica e dal 21,7% al 13,3% sulla barriera alpina, contribuisce fortemente al rial-
zo dei carichi medi. Ma se il suo impatto viene attenuato sulla barriera alpina dalla diminuzio-
neda 18,1ta 17,1 t del carico medio dei mezzi pesanti caricati, portando ad una evoluzione
da 14,2 ton a 14,8 ton del tonnellaggio medio negli scambi transalpini, viene pero amplifica-
to sulla barriera pirenaica da un aumento del carico medio dei mezzi pesanti caricati da 16,6
tona 17,1 ton, portando quindi ad una evoluzione da 12,8 ton a 13,9 ton del tonnellaggio me-
dio negli scambi transpirenaici.
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® Bulletin annuel d’initiative Suisse, en coopération avec France et Autriche

= Pour la route:

sinformation par passage ¢t segment sur le tralic routier en nombre de PL
(compteurs automatiques , statistiques de péage),

sestimation des fonnages transportés et de la part des trafics et des tonnages en
transit national a partir des sources disponibles

* Pour le rail:

*information par passage et segment communiqueée par les opérateurs nationaux
*tonnages transportes, ventilés entre frafic conventionnel, transport combiné non
accompagné ef route roulante

* + tonnages en transit national

» Mécessite d’actualisations périodigues des séries @ révision de données de
comptage, harmonisation des methodes de compiabilisation, nouvelles données
de calage des estimations
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Analisi dei dati CAFT 2004 sul transito dei mezzi pesanti ai valichi alpini

France [ ltalie
2,81 M

Brenner
1.99 M

France
2,81 M

r

Y

7~ Suisse
Autriche 1,20 M Suisse
5 98 M 1,20 M
Ensemble de I'arc alpin Alpes occidentales

=1994: Premiére base de données commune France, Suisse et
Autriche (par extrapolation de 'enquéte transit 1992/1993 pour la France)

= 1999: harmonisation des dispositifs d’observation

=2004: - association au processus de I’'Italie et de I’ Allemagne
- validation par tous les pavs des données de trafic utilisées
pour extrapoler les résultats des engqueétes routicres

» Deux fichiers sous un format unique :

- donnees détaillees relatives au transport par véhicule routier:
enquetes harmonisées des trois pays aux principaux points de passage, et aux
terminaux de route roulante en Suisse et en Autriche

- données agregées relatives aux marchandises transporteées
par mode terrestre (route, rail conventionnel, transport combine, route roulante)
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TONNAGES BY TRANSITED COUNTRIES AND MODES

Mio t FR CH AT TOTAL

Road 42 12 75 12¢
Rail 7 22 33 63
Total 49 35 108 19z

SPLIT OF TOTAL TONNAGES BY TRANSITED C¢

FR CH AT TOTAL
1994 34% 18% 48% 100¢
2004 26% 18% 56% 100¢

1994 / 1999 [ 2004

EBranner

M. Blane + :’1
Fréjus, Mt. Cenis

A __5.-! e
— .

Ventimiglia
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Analisi dei dati CAFT 2004 sul transito dei mezzi pesanti ai valichi alpini
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Dati di traffico e attivita dell’operatore svizzero Hupac

Dati di traffico T T —

Commissione Intergovernativa “Torino-Lione"

| [ A Y '
e attivita dell’operatore e
svizzero Hupac e
Dati dell’attivita della societa Hupac, presentati dal suo
Direttore, Bernhard Kunz, lo scorso 16 maggio a Busto
Arsizio, nel corso della riunione del Comitato Operatori
Ferroviari della CIG, e illustrati nella riunione del 22
maggio 2007 dell’Osservatorio

ﬂHUFﬁBr-.

Hupac Facts & Figures

Anno di fondazione 1967
Capitale azionario CHF 20 Mio.
Azionisti 93

Struttura capitale 72% aziende di logistica e trasporto
28% societa ferroviarie

Collaboratori 396
Traffico 2006 103 treni al giorno

612.000 spedizioni stradali - 10.8 mio. tonnellate nette
Risorse 4.425 carri ferroviari

13 locomotive di linea e/o manovra

10 terminal gestiti in proprio

Sistemi IT per il traffico combinato
Risultati finanziari Fatturato annuo CHF 476,9 mio. (EUR 303,2 mio.)
2006 Cash flow CHF 58,7 mio. (EUR 37,3 mio.)
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Rete a livello europeo per il traffico combinato
peo p ~ HUPAC -

~|1 4 612.000 autocarri
TNg=e . trasferiti:

Shuttle Net

» 97 treni shuttle al giorno

» 591.169 spedizioni stradali
» 10,4 mio. tonnellate nette

Autostrada Viaggiante

» 6 treni al giomo

» 21.319 spedizioni stradali
» 0.4 mio. tonnellate nette

Sviluppo del traffico per tipologia HUPAC

Spedizioni stradali in 1000

700
612  Transalpino A +149%
600
519 ]
500 s Non transalpino r, | +28,0%
397

400 1 356 asa
300
200
100
“ |

‘01 ‘02 03 04 05 06

= Transalping = Non transalping
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Dati di traffico e attivita dell’operatore svizzero Hupac

Potenziamenti infrastrutturali

Guadagni di produttivita con NTFA 2017

Premessa: ampliare le linee di accesso

Peso del treno: +25% Fabbisogno locomotive: -30%

M) LM

Percorse in ramga (oggi)
o = Linea o plansra (een AT G

FL]

i
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Premessa: potenziamento delle linee d’accesso HUPAC
g il

Offenburg - Basilea

NTFA

Collegamenti
a sud della CH:
aggiramento di Milang

Sviluppo dei prezzi nel TCNA
PP P ~HUPAC -

Prezziindicizzati Puntualita (%)
140 100
130 — ' %0
120 f,/ 80
110 e 70
P
100 ___.-':".. . . 6D
B Costi ferroviari
50 il
Prezzi Hupac
1] 40
Costi stradali
" 1992 1993 1904 1995 1998 1907 1908 1900 2000 2001 2002 2003 2004 2048 zm. . Treni puntuall
{=60" ritardo)

Dati indicizzati
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Dati di traffico e attivita dell’'operatore svizzero Hupac

Liberalizzazione ferroviaria

SITUAZIONE PREVISTA

~HUPAC

SITUAZIONE REALE

'} Concorrenza tra:
- imprese ferroviarie (IF)
tradizionali
- IF tradizionali e private

} > 20% del volume del traffico
- presso IF private

| Sostegno politico della
liberalizzazione

'} Infrastrutture neutrali

: ! Tribunale arbitrale neutrale in
~ caso di discriminazioni

! Rischio di rimonopolizzazione:
le leggi nazionali tutelano le IF
tradizionali (Esempio Belgio)

| Alti rischi imprenditoriali per le
piccole IF

| Alte barriere d'accesso

Business-Modell “Trazione

» Riduzione delle interfacce
» Miglioramento della puntualita

integrata”

—~ HUPAC
fino al 2004 = . dal 2005 '

A:? - -\ N - o8

e _f‘____ ) _,L ..... - - Railion

' - Trenitalia

} — R4C
= 1 = FNC
¥ 214 - oL

» Un unico interlocutore lungo tutto il tragitto
» Tempi di reazione veloci in caso di irregolarita
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Apertura del mercato: “IF tradizionali” e “IF private”
_‘HI.IFHG,...

Quote di mercato e sviluppo del
traffico merci su rotaia (tkm)

100%
90%
80%
T0%
B0%
50%
40%
30%
20%
10
0% T 1
o B I F

UK HL CH A

i#

B Altre IF 2005 B IF tradizionali 2005

Fonti: Commissione UE, Eurostat, Ufficio Federale
di Statistica

Quanto pil @ aperto il mercato, tanto maggiore & la crescita
— HUPAC -

Quote di mercato e sviluppo del traffico merci su rotaia (tkm)

40

.JJJJ..--.,

.zn 1
B Quota nuove IF 2005 B Crescita 1995-2004 in mld, tkm

Fonti: Commissione UE, Eurostat, Ufficio Federale di Statistica
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Dati di traffico e attivita dell’'operatore svizzero Hupac

Infrastrutture terminalistiche

ﬂHUFﬁGr..
SITUAZIOME PREVISTA SITUAZIOMNE REALE
¢ Terminal indipendenti i\ Carenza capacita terminali-
assicurano una crescita stiche in NL, B, D, |, ecc.
ulteriore
! Finanziamenti per la ! Resistenza politica locale ai
costruzione di terminal (CH, progetti terminalistici
D, F, ecc.)
\ Appoggio politico a livello
nazionale e locale
Carenza capacita terminalistiche in Europa - HUPAC
N——

Trasferimento a rischio

\|
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Fabbisogno di terminal a sud delle alpi HUPAC
Nt
P ‘ - o Area ad Bt di Milana
. Area o Milang
B Area ad Ovest di Milang
500
- HI.IPAG,...
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Dati di traffico e attivita dell’'operatore svizzero Hupac

k
L]

k
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- T T v

Strategie 2006-2010

—HUPAC

Visione/Linee guida

Aumento annuo quantitativo del 10-12 %
Da 519.000 spedizioni nel 2005 a 928.000 spedizioni nel 2010
Generazione di un cash flow adeguato

Strategia

Appoggio della politica di trasferimento del traffico
Appoggio della liberalizzazione ferroviaria e della concorrenza

Potenziamento della rete:

- principalmente sull’asse Nord-Sud

- secondariamente sull’asse Est-Ovest

- selettivamente sugli assi di transito via Austria/Francia

Autostrada Viaggiante come offerta integrativa
Investimenti in materiale rotabile, terminal, IT
Ottimizzazione manutenzione materiale rotabile
Conseguimento di utili

600

1400

000

]

Il contributo di Hupac al trasferimento del
traffico

il

—HUPAC

Spedizioni stradali / Viaggi di camion in 1000

f._‘_g%x Obiettive della politica svizzera
dei trasporti: riduzions del
transito stradale alping a
650,000 viaggl di camion annui
B Obiettivo di Hupac
| per i1 2010: aumento
dal traffice combinato
transalpine a 717.000
spedizioni stradali
g

I O TEm ER EER T 199 300 M= NE SO0 S SRS SEE a0 As B0 EW

® Strada ® Total TC ~ +39%
B Hupac . RAlpin
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L'obiettivo di crescita 2006-2010
_‘HI.IFHG,...

Spedizioni stradali in 1000

1000 ;
| B TCNA transalpino via CH
900 2 TCHA transalpino via AIF
+ 80%
600 TCNA transalpine importiexport
e traffico interno CH
400 B TCNA non transalpino
| import'export CH
200 B TCNA non transalpino altri

traffici UE
u Autostrada Viaggiante

2005 2010

Tracce Hupac attraverso la Svizzera

- HUPAC

Anzahl Trassen
pro Tag

300

250

200

150 +11".-'h
m

+ 90

72
H“IIIIII

201 AiE A3 M0d 2005 M0E 00T 08 200 M0 2011 AME 23 24 A5 M6 AT 2B A9

1I.'rﬂ'-

H via Goftardo-Chiasso B via Gottardo-Luing “via Lotschberg
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Il corridoio europeo promosso dall’associazione Ferrmed

Il corridoio europeo
promosso dalla
associazione Ferrmed

Il progetto di un corridoio ferroviario merci fra la

Spagna e la Scandinavia, promosso dall’associazione
Ferrmed e presentato all’Osservatorio nella riunione
del 22 maggio 2007

FERRMED OBJECTIVES

SCOPE OF INNOVATING PROCESS =

The innovating process must contemplate to all the RRMED wants o

i : in particular as re to rail Itimodal
Sl rom the suppliers to the n particular as regards to rail and multimoda
on in order to ; of the compani

distributors and customers. \tin the E.U.

The increase in
@ To this purpose, it promotes the implementation of

the development of R+D+4i factors, are crucial to il cvarihe EY afid tha de nentafihi

guarantee the survival of the businesses

i Toa Ao F O e

FERRMED STANDARDS FOR THE
RAIL FREIGHT GREAT AXES (1)

aving a great i
orth-South and three Ez
European great :

Application of FERRMED standards all
over the E.U.

= In the main branche

' T T o AroraOLFERRNED, | — T Joan eGP ORIFERAED |
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(@

FERRMED STANDARDS FOR THE RAIL
FREIGHT GREAT AXES (Il)

reaching 1.500 meters and 3600 <+ 5000 tons of loading
capacity

of 12 thousandth limiting the ramps length.

e and ¢ :
e great axes .
dapted to the trains length of 1500 metres
by great axis.
with “two ways wo along the tracks

0 T Joan AmorS T UG ERRNMEDY,

FERRMED STANDARDS FOR THE RAIL
FREIGHT GREAT AXES (lif)

-

transportation 24 hours a day, 7 days a

> CDIarmOonk iabo : and administrative
formalities

~ Transport system sh, with several rail operators (@

> § % fens for the use of infrastructures, bearing in mind
the socioeconomic and environmental advantages of the railway.

-

: ¢ of R+De4]l mananamen in the global
chain of added value through the greal axes

il i Joan AmordeFOCIF ERRMED]

(@

RETICULAR
AND
POLYCENTRIC
NETWORK
OF
HIGH
SOCIOECONOMIC
AND
INTERMODAL
INCIDENCE

Proposed Trinseuropean Main
—_— Branches of Rail Freight Great Axes

2 T Joan Amoro s FOCIF ERRMED,__|

& Joan AmorseFOCIT ERAMED]

@iiii AREA OF INFLUENCE (1)

An Economic corridor of the first magnitude

The Rail Freight network of the
FERRMED Great / onnects
some of the most important areas
in the European Union.

From the and
geographical points of

iz an ideal axis for freight
transportation.

= FERRMED Grest x5 Network

— Ppritagan of EUOPRAN CONIANY

Meditemanaan anana”

o Mak ceniers of sconomic

AREA OF INFLUENCE (II)
Direct and close areas of influence

FERRMED Axls (central branch} e

: Diragt-influonce area 3
FERRMED Great Axis h (o P —
direct and close influence over
245 millions Europeans (54%
of the EU-25 population and

66% of the GDP).

Micidle Influence arcai -

In addition, the axis has a
close influence over 60
millions inhabitants in North
Africa.

" & Joan AmorGsFOCIF ERRMED]
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Il corridoio europeo promosso dall’associazione Ferrmed

A KEY STRUCTURAL GREAT AXIS FOR

WESTERN EUROPE

The rail freight network
of the FEREMED Great

Axis interconnects the

most important sea and

inland harbour fronts;
and the main East-West

axes of the EU.

ERRERE D Graas Auiy Raie

s

B Joan AmorGe TG T ERRWEL

AN AXIS STRENTGTHNING THE TRADE
AMERICA
et

| ASIA - EUROPE

=

| Bilhons

Comparathe
Growth 2000- .-

2003 of the 3
container traffic o

THE FERRMED GREAT AXIS, STRUCTURAL
ELEMENT OF THE EUROPEAN UNION PORT
AND INTERMODAL PLATFORMS SYSTEM :

® 21 of 30 principal harbours (81,6 % of total traffic) are located
in the zone of influence of the FERRMED Great Axis.

® 15 of 20 harbours providing the most important container
traffic (83 % of total traffic) are located in the zone of influence
of the FERRMED Great Axis.

® The promotion of the rail network of the FERRMED Great
Axis increases the interconnections between sea and fluvial
ports, makes easy the intermodality and the implemantation of
logistic platforms and develops the sea motorways.

& Joan AmerEFOCIFERANED, |
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FERRMED,
TRANSALPINE
AND
TRANSPADANA,
KEY PROJECTS

OF THE E.U.
RAIL NETWORK

(High
socioeconomic
and intermodal
impact)

=== Proposed Transeurcpean Maln
Branches of Rail Freight Great Axes

9 & Joan FerarowFOCIFEREINED, |

FERRMED TRAFFIC (l)
(Rhone Valley)

The intensity of the
annual traffic (year 2002)
varies between 24 and
111 millions of tons, of
which

between 78% and 98%
of goods are transported
by roads.

1- Dupburg- Motz

5+ Aovigron « Harbonre
B Nabonne - Cerbére
T- Corbire - Bareslony
& Barcelona - Valercin
- Visharicis - Murris

10- Mharcin - Algcirns

(@00

FERRMED TRAFFIC (ll)
(Rhone Valley)

Traffic forecast for year 2020,
considering Central Branch

of FERRMED Great Axis fully
developed

RAILWAY ] |
ROAD

H & Joan Amorse/FOCIFERRMED

A SUSTAINABLE AXIS IN HARMONY WITH THE EUROPEAN POLICIES
(Rhone Valley)

This railway Axis will imply a great reduction of the external costs
related to transport.
| Accidents
| Noisn
m Conaminaticn
am\m Oungl

According to the
INFRAS/IWW methodology,
a 20% quota in the year
2020 (in comparison to the
present quota) would
achieve an annual reduction
of 1.600 million Euros.

" I.rml:mcn
= hdulld.llﬁaeu”t

o © Joan Amros,FCC:FERRMEp-'

If the railway reaches 30%
quota, the reduction of
external costs would be
around 2.600 millions Euros.

(@00

FERRMED TRAFFIC (lll)
(Arco Alpino)

Global growth from year 2000
3,4% lyear

127 MTons in 2004

(France-Italy ~ 50 MTons 2004)
14% by rail (7,4 MTons)

) T Joan AmoroaFOGIF ERRMED

FERRMED TRAFFIC (IV)
(Arco Alpino)

Main truck distances at French-Italian borders

Total Alpas

pere franco-ilakennes

» & Joan AmorGaFOCIFERANED |
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Il corridoio europeo promosso dall’associazione Ferrmed

FERRMED TRAFFIC (V)
(Arco Alpino)

Saturation of existing rail connections #&

Modane line
~17M Tm./ year
Ventimilglia line
Almost not suitable for freight
(sidings/gauge/passengers traffic)

h the volumes of 2020-2030 it is necessary a new motorway
i i ccording to FERRMED Standards- able for
* transportation

Target: rail 35% (~ 34, 5 MTons)

route 65%

= & Joan Amorsa T ORIFERFNED, |

FERRMED TRAFFIC (Vi)
(Arco Alpino)

0
o

Savings in external cost

Will be very important, considering the figures
of Rhone Valley

(To be determined in FERRMED Technical,
socioeconomic and Supply/Demand Global Study)

FERRMED TRAFFIC (VIil)
(Arco Alpino)
New technologies application in rail transportation

Key points to decrease noise

(Target: at least, 50% decrease)

« Wagons with “K-brakes (composite brakes)
+Noise barriers along railway lines

- Rail protections against vibrations

Key point for long trains

« Automatic couplings

MAIN ADVANTAGES OF FERRMED PROJECT
IMPLEMENTATION FOR THE SHIPPERS

Reduction of transportation costs.

Lead Times reduction for supply/distribution processes.
Stocks reduction (safety and “in transit”).

Better links among factories and factories and
supply/distribution warehouses/terminals.

Improved quality, reliability , traceability, flexibility,
interoperability and sustainability in transportation systems.
Better access to the markets (increased intermodality and
alternatives in transportation modes and routes)

Maijor possibilities of reaction to “peak situations’”.

© Joan Ao FOIF ERFVED, |

FERRMED Association Short Term
Action Plan

FERRMED ASSOCIATION SHORT TERNE
ACTION PLAN (1)

- Execution of two main Studies
(already done)

~Holding a 5 Ml setting (2007)

~Pushing for gradual adoption of

(main branches in FERRMED Great Axis

network)

T Joan Amore o FOCTFERRMED |
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FERRMED ASSOCIATION SHORT TERM

= : ACTION PLAN (lity
FERRMED ASSOCIATION SHORT TERM ; TECHNICAL, SOCIOECONOMIC AND SUPPLY/DEMAND GLOBAL STUDY
WORKING PLAN CALENDAR

ACTION PLAN (i) _
TECHNICAL, SOCIOECONOMIC AND SUPPLY/DEMAND GLOBAL STUD INDICATIVE WORK PLAN

Totally market orientated with double approach, regional as well as European
C 5 on in the whole Orterevaation
the FERRMED Great Axis from three poi v Contract signature
- Supply/Demand Analy Phase 2 Praject implemantatian
| Kick aff ma

omic and enwimnmental Study
- s ”'ll".‘ lr‘_.iﬂ-i‘.‘_ hE tween FERRMED Conference
ng that the rail freight transportation could Recomesndatians

Marthiy roper and follow Up mestings.

ACTION PLAN (IV)

More and more companies and associations from FERRMED General Secretariat is at your disposal should
you require further information about the FERRMED

Several_ seolianic secions drs Jolflind FERAMED, Project, the Association and the expected action plans
On April 30t 2007, FERRMED had |

nd new membershi rows at a st . For FERRMED, ASBL
and emberships grows at a steady pace. Fo R T BEe

this reason FERRMED is not only becoming a B-1040 Brussels
Tel. + 32-2-230.59.50 - Fax: + 32-2-230.70.35

it but also _a : i ; ferrmed@ferrmed.com
in order to optimize logistic chains of |

added value, and to open Linking harbours and promoting

a sustainable rail freight network
www.ferrmed.com

T Joan AmorGeFOLIF ERRIVED , © Joan AmorGe FOLIF ERRMED] |
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! iari T r—
L'Autostrada ferroviaria
a grande sagoma
Studio realizzato da LTF nel 2004 e presentato nella e —
riunione del 16 gennaio 2006, dedicato alla fattibilita e
e al mercato di un’autostrada ferroviaria con gabarit —_—

superiore ai 4,2 metri per la nuova linea Torino-Lione,
raffrontata con le esperienze svizzere, austriache e
dell’Eurotunnel sotto la Manica

Piano della Presentazione

v Richiamo sull'altezza dei Veicoli Pesanti: Risultati delle campagne di
misura svolte da LTF in partenariato con ATMB e con la collaborazione

di SRTF e SITAF

v Studio tecnico e di esercizio dell’Autostrada Ferroviaria a grande
sagoma
¥ Parte Prima: Studio del sistema
¥ Parte Seconda: Dimensionamento di un terminal standard

27135

366 Quaderni Osservatorio collegamento ferroviario Torino-Lione



L'Autostrada ferroviaria a grande sagoma

Campagne di misura delle dimensioni dei Veeicoli Pesanti

Mell'analisi delle diverse problematiche relative alla possibile messa in opera di un Senizio
d’Autostrada Ferroviaria (AF) sulla futura linea ferroviana Torino - Lione, LTF ha approfondito
la conoscenza delle dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza) dei Veicoli Pesanti

A questo scopo LTF ha dato corso ad alcune campagne di misura, in partenariato con
ATMB (Autoroute et Tunnel du Mont Blanc), e con la collaborazione delle societa di gestione
del tunnel stradale del Fréjus, in corrispondenza dell'imbocco lato Francia del tunnel del
Fréjus

¥ Indagine tramite interviste degli autisti a Riew Sec (autostrada della Maureienne), per
la conoscenza delle dimensioni dei VP dichiarate dagli autisti, e delle principali
carattenstiche fisiche del trasporto (Studio svolto dal CETE di Lione): 4 giorni, 2000
VP

*  Misura delle dimensioni dei VP tramite sistema laser, al casello di Saint Michel,
autostrada della Maureienne (misure realizzate da Amec-Spie e Sick): 1 mese (nov.
2003), 25000 VP,

*  Contromisure manuali delle dimensioni dei VP, al casello di Saint Michel, (misure
realizzate da Lee Conseil): 1 giorno (marzo 2004), 70 VP.

Misure Laser con portale (Sick), costituito da due emettitoriricevitor laser i cui raggi,
perpendicolan al senso di marcia del veicolo, misurano il profilo laterale e superiore dei VP
durante il suo passaggio sotto al portale stesso

Il sistema misura l'ingombro massimo de VP durante il suo passaggio, comprese
sporgenze tipo teloni rigonfi, ganci delle cinghie, e qualunque altra sporgenza
puntuale (salvo retrovisor ed antenne)
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—

Misure altezza VP 3

Risultati delle misure dell’altezza effettuate con il portale laser

diBuors Vabrok Passsi

NE: Presenza di
sogpensgioni attive

[T

ABarrg Vrsk Peyendi

¥ meno de 30% dei VP sono di altezza
inferiore a 4,00 m

¥ 50% dei VP sono di altezza inferiore a
4,05 m

»  85% dei VP sono di altezza inferiore a
420m

Misure altezza VP 4
_ B E D 55 + 4+t reeret E._F ; ,...._

Distribuzions delle altezze del VP misurati con il laser @ manualmente, 2 relativa
dichiarazione degli autisti:

........

R migune manuall

— iSO lASET
] .
Valore dichiarato

Hanihen §
N T T I
amwEm s a =

L epeprrrepniiabon wir by eaieurn Bdea du DTS TD04

- Conclusione:
Affinché il servizio di AF sia

- p— usufruibile dalla quasi totalita del

—— g

\ - parco di VP, & necessario poler

& ¥

imbarcare camion di altezza inferiore
ougualea 420 m

s 55 8% 3

Gr35
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Contesto e obiettivi

Lo studio & stato svolto nell’'ambito degli approfondimenti della fase di progetto APS/PP
(Avant-Projet Sommaire / Progetto Preliminare) richiesti dalla Commissione Intergovermnativa
(CIG).

Obiettivo: realizzare un Progetto Preliminare Semplificato (APSS/PPS) di un sistema
d'Autostrada Ferroviaria a grande sagoma (camion di 4.20 m su carri ferroviari normali) in
grado di svolgere un servizio ad alta capacita, frequente, affidabile ed economico tra
Torino e Lione

Lo studio ha apporato elementi di chiafimento su:

« @ modalita pit convenienti d'imbarco @ sbarco dei Veicoli Pesanti (VP)

¥ le pancipali carattenstiche di esercizio

¥ definizione delle planimetrie tipo {funzionalita da prevedere ai terminal & le dimensioni
degli stessi)

Lo shudio & stafo svalto nel 2004 dal gruppo di societa dingegneria Tractebel (mandataria), Ralferr,
SMCF Ingégnerie, SETEC: esso & stato copilotato da LTF, BFI ad AFF.

Ipotesi di partenza e Organizzazione dello studio 1

Elementi chaive del sistema d’AF

Sistema rapido, economico ed affidabile, a frequenza elevata

Sistema che accetta i camion alti 4,20 m, lunghi 18,75 m e larghi 2,60 m

Sistema a capacita elevata

Compatibilita con gli altri servizi di trasporto { TGV, TER, merci classico, trasporto
combinato)

LSRN

I'AF dewve costituire una soluzione competitiva rispetto alla strada

ipotesi per il dimensionamento del sistema

*  Livello di traffico: da 600.000 a 800.000 VP/anno

¥ 30% del traffico mteressato ad un servizio di Autostrada Ferroviaria Non
Accompagnala

* lasso di rempimento delle navette pari al 70% (valore desunto dall'esperienza
di Eurotunnel, confermato dall’'esperienza AFA)

¥ Terminal supposti convenzionalmente ad est di Lione e ad est di Torino. La
distanza tra i due terminali @ stata fissata a 300 km, corrispondenti ad un fragitto
ferroviario di circa 3 ore (la velocita massima dei treni d'AF @ di 120 km/'h)

Studio tecnico e d'esercizio dei servizi di Autostrada Ferroviaria

Valutazione degli Scenari di traffico sull’Arco alpino



DOCUMENTI DI LAVORO

Ipotesi di partenza e Organizzazione dello studio 2

Organizzazione dello studio

1. Analisi comparaliva dei sistemi di Autostrada Femoviarnia esistenti o studiati; studio
e ollimizzazione del sistema d'Autostrada Ferroviaria a grande sagoma

2, Stima del cadenzamento in partenza, dimensionamento d'un terminal standard

- Prima Parte

1. Analisi comparativa dei sistemni di Autostrada Femoviara esistenti o studiati; studio
e oltimizzazione del sistema d'Autostrada Ferroviaria a grande sagoma

Analisi comparativa

Confronti stabiliti sui seguenti aspetti:

¥ Caratteristiche del materiale rotabile (tara, con o senza tetto, tipo di camello, altezza
del piano di carico, modalita di centraggio ed immobilizzazione dei VP, ecc.)

«  Modalita dimbarco — sbarco (particoalre attenzione ai lempi e alla facilita)

¥ Sagoma limite

«  Caratteristiche dei terminal (particolare attenzione alla consumazione di spazio)

Sistemi messi a confronto:

# Mavette di Autostrada Ferroviana di Euratunnel
» Rollende Landstra_e svizzera e austriaca
~ Sistema Modalohr

~ AF SNCF a grande sagoma (1997)

11/35
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Sistema Eurotunnel 1

Caratteristiche principali:

Trasporio dei camion su vagoni coperti da tetto
Diametro ruote standard
Lunghezza dei treni di 790 m
Carico laterale in tre punti
Terminali ad anello

Breve percorrenza

TR R RN

WRLIREE CHARGLLFG
VAGONE CARCATCHRL

o T T

i LA A
CLUB CAR B4 AR PORTELRS 194 WA PORTELFS
1 VARO[ TRASPORTO 5§ WAGDR DU TRASFCRTD
LOCOMOTIVE L0

LCORIDTIVA LG

Sistema Eurotunnel 2

JIPT TP TR PAT TN o e R e

|
— Minibus per autisti ———% Parcorso di sharco dei VP
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Sistema Modalhor

Caratteristiche principali:

Trasporto di VP su carr ribassati (VP di altezza fino a 4.10m con GE1)
Diametro ruote standard

Lunghezza possibile dei treni: 750 m

Caricamento in parallelo su vasche ruotanti (terminal con rampe laterali)
Adatto a lunghe percomenze e al rasporto non accompagnato

Velocita massima possibile: 120 km/h

A

14 /35

Si_sjgtlpa Rollende Landstra_e

Caratteristiche principali:

Trasporto di VP su carri ribassati (4m, gabarit C)

Diametro ruote ridotto

Lunghezza dei treni 560 m

Cancamento assiale (i VP salgono a bordo dei treni d°'AF
dall'estremita del treno tramite una rampa di raccordo alla banchina)
Velocita 100 km/

LR SE NS

x

- =

15/35
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Sistema SNCF 97 ( studio

Caratteristiche principali:

Trasporto di camions su carri a pianale
Diametro ruote standard

Lunghezza dei treni di 750 m,

Carico laterale in tutti i punti,

Velocita 120 km/h

L

4‘ ““ = ‘ln u‘n n‘u- " fu - !

M 0 40 0 00 0 00 00 00 W

Il modo d'imbarco sviluppato dall’'SNCF e stalo scartato in ragione della sua complessita
nell'esercizio e dei suoi scarsi vantaggi nspetto alle altre modalita.

Lo studio si & peranto concentrato sugl altri due modi:

Svolto paragone approfondito su modalita d'imbarco laterale e assiale.

Paragone laterale-assiale 1

L

Modo d'imbarco laterale: maggiore velocita di carico e scarico: ciclo di 27 minuli contro il
39 per il modo assiale.

Modo laterale permeatte di caricare 30 VP sui treni di 750m, contro 33 VP per il modo assiale

Modalita laterale: meno binari di carico @ scarico, ma pil ingombranti rispetto all'assiale :

¥ necessitd di una contro-banchina per permealiere [a manovra del VP per l'imbanco ;
¥ necessita di una corsia stradale aggiuntiva per l'incolonnamento dei PL che utilizzano il
secondo camo cancatlora.
In totale, la superficie del terminal risulta praticamente equivalente per le due modalita (con
un leggero vantaggio per 'assiale).

I modo laterale presenta una maggiore affidabilita nell'esercizio ai terminal, in quanio la
composizione del treno non deve essere modificata per consentire lo sbarco e l'imbarco, cid
che & invece necassario per la modalita assiale (disaccoppiare la locomotiva per liberare
l'accesso al trena).

Infine, si nota che nel caso in cui si esercissero terminali ad anello (come a Eurotunnel) per
il modo di carico laterale si oterrebbero nolevoli benefici, mentre per il modo assiake si
avrebbero ulterior complicazioni
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Paragone laterale-assiale 2

Laterale Assiale
Mumero di carr porta- 30 33
camion per convoglo
Tempo di fermata in 27 min 39 min
banchina
Impatto sul terminal Mecessita di banchina e | Necessita di binario
contro-banchina supplementare
Manovre sul terminal Vettura “SONIA" da Vettura “SONIA™ +
sganciara locomotiva da sganciare
+ giustapposizione
rampe
Affidabilita . Molto buona . Rischi con le manovre in
caso di guasto ad un VP
Preferenza per il modo laterale (messo del resto in opera con successo da Eurotunel)
senza che tuttavia si possa affermare che il modo assiale debba essere scartato

18/35

Soluzione considerata — Fattibilta materiale rotabile 1

— .

¥ Carri non coperti: i nschi di ngonfiamento dei teloni sono limitati

¥ Altezza del piano di carico: 1 m (compatibile con la sagoma AF) - ruole standard
(0,92 m) ottimizzazione possibile in funzione del diametro delle ruote (0,84m o 0,76 m)
Carrello standard economico (lipo ¥33)

v Lunghezza dei carri portatori: 20 m (come per I'AF Eurctunnel, cio che permette di
trasportare dei Veicoli Pesanti della lunghezza di 18,75 m)

+  Lunghezza dei carri d'imbarco: 26,65 m (contro 1 25 m del sistema Eurotunnel), per
tener conto delle maggior difficolta di manovra per l'imbarco dei camion, dovute alla
minaore larghezza di tali carm (3 m contro i 4,12 del sisterna Eurotunnel). Per consentire
lnscrizione in curva dei cam d'imbarco, esistono vare soluzioni: realizzazione di carr aficolati
oppure opporiuna modifica delle caratteristiche del carmo portalore adiacanta

¥ Guida e centraggio dei camion per mezzo di IPN

*  Immaobilzzazione dei camion possibilmente automatica
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Soluzione considerata — Fattibilta materiale rotabile
e M S T ; TTFr T e

Vettura SONIA: Carrozza per il trasporto degli autisti dei camion
¥ Lunghezza 30 m
¥ Automotnce autonoma
¥ 50 posti a sedere
v Modello : X 72 500 o Talent

Per quanto riguarda la regolamentazione delle ore di lavoro degli autisti, la durata del tragitto
ferroviario Torino-Lione (3 ore) & insufliciente perché il tempo passalo a bordo possa essere
considerato come parte del riposo continuo (sarebbero necessane 8 ore). Pertanto non &
necessano predisporre le cuccette a bordo della carmozza SONIA

Locomaotive: potrebbero essere dello stesso tipo di quelle usate nel sistema Eurotunnel
(7MW) o di potenza equivalente, di tipo BB-BB a B assi, senza cabina di conduzione, della
lunghezza di 20 m

Trasporto non accompagnato:
¥ Carco e scarico a mazzo di moftrice « jockey »
¥ Le molnci « jockey =restano sulle navette durante il tragitto
Questo sislema non & il piu adatlto al trasporto non accompagnato: | senvizi in non
accompagnato potranno essere svolli da navette di tipo Modalhor

2. Stima del cadenzamento in partenza, dimensionamento d'un terminal standard

21/35
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= _Richiamu Ipotesi

Livello di Traffico:
600.000 - 800.000 camion all’anno
Il traffico previsto viene distinto in:
70 % ACCOMPAGNATO
30 % NON ACCOMPAGNATO
La capacita teorica dei di carico dei treni risulta par a/ capacité tecrigue:
CARICO LATERALE 30 posti
CARICO ASSIALE 33 posli
Il coefficiente di riempimento del corwoglio & fissato al 70% da cui il carico medio
risulta pan a/ le coefficient de remplissage est 70% et donc:
CARICO LATERALE 21 posti
CARICO ASSIALE 23 posti

Il transito dei VP awviene in modo molto elerogeneo nell’arco della giormnata, del mese e
dell’'anno, con picchi malto rilevanti soprattutto nell'arco della giornata e in alcuni giomi della
selimana. Pertanlo, per rispondere meglio alla domanda, anche 'offerta di trasporio dell’AF &
stata differenziata nell’arco della giornata e della settimana. Per la distribuzione della
domanda di trasporio @ stato preso come riferimento I'attuale ripartizione giornaliera e
settimanale dei passaggi di VP al valico stradale del Fréjus

- Ciclo Navetta

TEMPO DI CICLO DELLA NAVETTA

Tempo di percorrenza Terminal Francese — Terminal ltaliano 3 ore

Tempo di carico e scarico
Carico laterale 27 minuli
Carico assiale 39 minuti

Tempi accessori 13 minuti

Tempo complessivo
3 ore di tragitto
40 minuti all'interno del terminal per il carico laterale
52 minuti per il carico assiale
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Scenari di Esercizio 1

Ipotesi di traffico Bty Cadenzamento

800.000 PL/anno ore di punta

Melassemo tre paftenad s SR
. . L} M I
Modello 1 nell*ora di punta anl QLI TR ITH

Massimo gquatio
Modello 2 partenze nell'ora di
punia

Chni 20 minat pain un
rinforza i batteria

Treno 750 m

Come madello di
CRCTEIZID 2 palEl un
Modello 3 rinforze nelle ore non di

punia {Iraspaorto N

Ogni 20 manuti i un
rnforzo i batleria

ICCOT s b

fserteal i PL trasportati Numero Numero binari
PO all’anno Convogli * carico/scarico
traffico
800.000
PL/anno Uit b carco Canco carco Carico
LT iy : '
. z laterale pesiale laterale netiale
Laterale assle
_ Modellol | 615888 | 674.544 3 3 3 4
=
: E Madella 2 S 832 T12.R16 i2 35 4 3
Muodello 3 £34.288 913,744 32 35 4 5
* linumero di convogli & calcolato senza tener conto delle necessita di manutenzione (circa
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del Fréjus.

Scenari di Esercizio 3

Un modello di esercizio che prevede al massimo 3 partenze all'ora nei periodi di punta
(cadenzamento di 20 minuti) permefte di trasportare circa 620.000 VP I'anno con un
carico laterale, e 670.000 'anno con l'assiale, Questa offerta tiene conto della
distribuzione della domanda nel corso della giornata e della settimana osservata al tunnel

L'ipotesi di 800.000 VP 'anno, si pud ottenere solo a condizione di esercire I'AF con 4
partenze all'ora in penodi di punta. Due delle partenze devono essere realizzate in
batteria, altrimenti si verificherebbero conflitti con i treni Viaggiatori ad alta velocita

Per tali ragioni, LTF raccomanda un modello di esercizio basato su 3 partenze all'ora nei
penodi punta

e TF LAk &1 F
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Laguut Funzionale dell'lmpianto 2

t
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v Approfondimenti sull'esercizio: conferma della fattibilita del
cadenzamento a 20 minuti (3 treni all’'ora)

v Approfondimenti sulla sicurezza:
+ Slabilita al vento
+ Studio del rigonfiamento dei teloni

a5 /35
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Nuova autostrada ferroviaria Perpignan-Lussemburgo

La nuova autostrada
ferroviaria
Perpignan-Lussemburgo

Nota dell’agenzia stampa Afp, del 26 marzo 2007, acquisita
dall’Osservatorio nella riunione del 30 aprile 2007, relativa
all'inaugurazione della piu lunga autostrada ferroviaria d’Europa,
concepita per trasportare piu di 30 mila mezzi pesanti dalla Francia
al Lussemburgo e da qui ai Paesi del Centro e del Nord Europa

Strasburgo, 26 marzo 2007 (AFP) — La Francia e il Lussemburgo inaugureranno giove-
di I'” autostrada ferroviaria” Perpignan — Lussemburgo, la piti lunga d'Europa, che per-
mettera di trasportare 30.000 camion all’anno.

Il ministro dei Trasporti, Dominique Perben, e il suo omologo lussemburghese, Lucien
Lux, taglieranno il nastro inaugurale di questa realizzazione nel corso di una cerimo-
nia che si svolgera a Bettembourg ( Lussemburgo), vicino alla frontiera franco — lussem-
burghese.

L'inaugurazione sara |I'occasione per la prima circolazione di prova sull'intero itinera-
rio, ha precisato il Ministero dei Trasporti a Parigi.

Il nuovo collegamento di ferroutage, lungo piu di mille chilometri, trasportera dei semi-
rimorchi dal nord al sud della Francia a bordo di treni attrezzati con vagoni articolati ri-
bassati, concepiti da Modalhor, la societa alsaziana pilota del progetto.

Questo servizio entrera a pieno ritmo nella fase commerciale alla fine della primavera
con un treno al giorno che compira I'andata e ritorno e potra trasportare fino a 40 ri-
morchi di camion, secondo Philippe Mangeard, presidente di Modalhor, filiale del grup-
po Lohr, costruttore, tra I'altro, di rimorchi per il trasporto auto e di tram su gomma.

| treni, composti da 20 vagoni-doppi, partiranno dal Lussemburgo a fine pomeriggio
per raggiungere Perpignan all'inizio della mattinata e ripartiranno verso Nord a fine po-
meriggio, secondo Réseau Ferré de France (RFF).

Il ministero francese ha stimato un risparmio di CO: dell’80% rispetto a un collegamen-
to stradale.

La linea sara gestita da Lorry-Rail, societa in comune con la Cassa depositi e prestiti che
ne detiene il 42,6%, con il gruppo Vinci (19,9 %), con I'SNCF, con le Ferrovie lussem-
burghesi, con Modalhor (12,5 % ciascuna) e con I'organizzazione professionale TLF
(Trasporto e Logistica di Francia), che ne detiene un’azione.

“La tariffa media di 0,90 euro al chilometro e a rimorchio per un cliente regolare sara
inferiore al costo del tragitto su strada che raggiunge 1,05 euro. Il treno sara piu rapi-
do (15 ore di tragitto rispetto a 17/22 ore su strada) e sara in funzione 7 giornisu 7",
secondo il presidente di Modalhor, M. Mangeard, che segnala aver identificato “un mi-
gliaio” di clienti potenziali.

La creazione del collegamento necessita 54 milioni di euro d'investimenti per le infra-
strutture, I'acquisto di vagoni e I'awio del servizio, finanziati principalmente dallo Stato
francese, RFF, le Ferrovie lussemburghesi e Lorry — Rail.

L'aumento progressivo della frequenza di circolazione dei treni fino a 15 ore al giorno
potrebbe permettere di trasportare “ parecchie centinaia di migliaia di mezzi pesanti”
all'anno.
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